



बृहन्मुंबई महानगरपालिका
BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA

अर्थसंकल्पीय अंदाज
BUDGET ESTIMATES

2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

FUND CODE : 40

पाणी पुरवठा व मलनिःसारण / WATER SUPPLY & SEWERAGE

बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
(मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ कलम १२६ ई अन्वये)

AS PREPARED BY THE MUNICIPAL COMMISSIONER FOR BRIHANMUMBAI
(UNDER SECTION 126 E OF THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT 1888)

BUDGET ESTIMATES - Fund Code - 40

अर्थसंकल्पीय अंदाज - निधी संकेतांक-४०

CONTENTS

अनुक्रमणिका

| Department Code / खाते संकेतांक | Name of the Department / खात्याचे नाव | Revenue Income & Expenditure / महसूली उत्पन्न व खर्च Page No. / पृष्ठ क्र. | Capital Expenditure / भांडवली खर्च Page No. / पृष्ठ क्र. |
|---------------------------------|--|---|---|
| | Summary of Income & Expenditure / उत्पन्न व खर्चाचा सारांश | 40.3 | |
| | Summary of Revenue Expenditure / महसूली खर्चाचा सारांश | 40.4 | |
| 11 | Municipal Chief Auditor's Department / म.न.पा. मुख्य लेखा परिक्षक खाते | 40.5 to 40.15 | |
| 12 | Deputy Municipal Commissioner's Office / महानगरपालिका उपआयुक्तांचे कार्यालय | 40.17 to 40.27 | 40.155 to 40.163 |
| 13 | Chief Accountant's Department (W.S.S.D.) / प्रमुख लेखापाल खाते (पा.पु.म.नि.) | 40.29 to 40.44 | 40.165 to 40.173 |
| 16 | Mumbai Municipal Security Force Department / मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल | 40.45 to 40.55 | |
| 32 | Transport Department / परिवहन खाते | 40.57 to 40.68 | 40.175 to 40.185 |
| 49 | Hydraulic Engineer Department / जल अभियंता खाते | 40.69 to 40.94 | 40.187 to 40.299 |
| 50 | Water Supply Project Department / पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते | 40.95 to 40.106 | 40.301 to 40.331 |
| 51 | Sewerage Operation Department / मलनिःसारण प्रचालन खाते | 40.107 to 40.128 | 40.333 to 40.379 |
| 52 | Sewerage Project Department / मलनिःसारण प्रकल्प खाते | 40.129 to 40.140 | 40.381 to 40.467 |
| 53 | Mumbai Sewage Disposal Project Department / मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प खाते | 40.141 to 40.152 | 40.469 to 40.487 |
| | Statement of Sources and Application of Funds / निधीची मुलसाधने व विनियोग दर्शविणारा तक्ता | 40.489 to 40.491 | |

BUDGET ESTIMATES - Fund Code - 40

अर्थसंकल्पीय अंदाज - निधी संकेतांक-४०

**Summary of Total Revenue Income, Revenue Expenditure & Capital Expenditure
for**

Revised Estimates 2015-16 & Budget Estimates 2016-17

एकूण महसूली उत्पन्न, महसूली खर्च आणि भांडवली खर्चाचा

सुधारित अंदाज २०१५-१६ आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७ - सारांश

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Deptt. Code | Name of the Department खात्याचे नाव | Revenue Income महसूली उत्पन्न | | Revenue Expenditure महसूली खर्च | | Capital Expenditure भांडवली खर्च | |
|----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | Revised Estimate 2015-16 | Budget Estimate 2016-17 | Revised Estimate 2015-16 | Budget Estimate 2016-17 | Revised Estimate 2015-16 | Budget Estimate 2016-17 |
| | | सुधारित अंदाज २०१५-१६ | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७ | सुधारित अंदाज २०१५-१६ | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७ | सुधारित अंदाज २०१५-१६ | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७ |
| 11 | Municipal Chief Auditor's Department | - | - | 137923 | 140326 | - | - |
| 12 | Deputy Municipal Commissioner's Office | - | - | 53213 | 45977 | 35 | 740 |
| 13 | Chief Accountant's Department (W.S.S.D.) | 5823000 | 6349300 | 5661730 | 5199527 | 655 | 16410 |
| 16 | Mumbai Municipal Security Force Department | - | - | 619739 | 706559 | - | - |
| 32 | Transport Department | - | - | 924701 | 1053293 | 33610 | 200504 |
| 49 | Hydraulic Engineer Department | 21866464 | 23279690 | 16342234 | 17701417 | 5619446 | 8919340 |
| 50 | Water Supply Project Department | - | - | 318959 | 342892 | 6082340 | 6089225 |
| 51 | Sewerage Operation Department | 15504761 | 16596187 | 6396837 | 7705859 | 705394 | 1898734 |
| 52 | Sewerage Project Department | - | - | 249016 | 269226 | 1845564 | 1984303 |
| 53 | Mumbai Sewage Disposal Project Department | - | - | 140375 | 112904 | 1498516 | 6483842 |
| | Total | 43194225 | 46225177 | 30844727 | 33277980 | 15785560 | 25593098 |
| | | | | | | | |
| | Transfer to Capital Exp. | 12345853 | 12940852 | | | | |
| | | | | | | | |
| | Net Surplus | 3645 | 6345 | | | | |

BUDGET ESTIMATES - Fund Code - 40

अर्थसंकल्पीय अंदाज - निधी संकेतांक-४०

Summary of Total Revenue Expenditure for Revised Estimates 2015-16 & Budget Estimates 2016-17

एकूण महसूली खर्चाचा सुधारित अंदाज २०१५-१६ आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७ चा सारांश

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Functionary Code कार्य संकेतांक | Name of Functionary कार्य करणारे खाते | Establishment Expenses | | Administrative Expenses | | Operations & maintenance | | Interest & Finance charges | | Programme Expenses | | Revenue Grants, Contributions & Subsidies | | Provisions & Write off | | Prior Period Item | | Transfer to Reserve Funds | | Total | |
|------------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|---|---------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | आस्थापना खर्च | | प्रशासकीय खर्च | | प्रचालन आणि परिरक्षण | | व्याज आणि वित्त आकार | | कार्यक्रम खर्च | | महसुली अनुदाने, अंशदान आणि सवलती | | तरतूदी आणि निलेखन | | पूर्व कालावधीतील बाबी | | राखीव निधीकडे वर्ग | | एकूण | |
| | | 210 | | 220 | | 230 | | 240 | | 250 | | 260 | | 270 | | 280 | | 290 | | | |
| | | R.E.15-16 | B.E.16-17 | R.E.15-16 | B.E.16-17 | R.E.15-16 | B.E.16-17 | R.E.15-16 | B.E.16-17 | R.E.15-16 | B.E.16-17 | R.E.15-16 | B.E.16-17 | R.E.15-16 | B.E.16-17 | R.E.15-16 | B.E.16-17 | R.E.15-16 | B.E.16-17 | R.E.15-16 | B.E.16-17 |
| 11 | M.C.A. | 129423 | 127913 | 8255 | 12103 | 195 | 210 | ... | ... | 50 | 50 | ... | ... | ... | ... | ... | 50 | ... | ... | 137923 | 140326 |
| 12 | D.M.C. | 41883 | 33788 | 9135 | 9944 | 2170 | 2170 | ... | ... | 25 | 25 | ... | ... | ... | ... | ... | 50 | ... | ... | 53213 | 45977 |
| 13 | C.A. | 4315306 | 3647388 | 238946 | 324980 | 13095 | 13095 | 2500 | 2500 | 3681 | 245668 | 183139 | 62309 | 8900 | 9000 | ... | 100 | 896163 | 894487 | 5661730 | 5199527 |
| 16 | Security | 586290 | 651065 | 31261 | 53206 | 2163 | 2163 | ... | ... | 25 | 25 | ... | ... | ... | ... | ... | 100 | ... | ... | 619739 | 706559 |
| 32 | Transport | 651767 | 706292 | 48813 | 81380 | 221100 | 262100 | ... | ... | 20 | 20 | ... | ... | 3000 | 3000 | 1 | 501 | ... | ... | 924701 | 1053293 |
| 49 | H.E. | 5702495 | 5916389 | 1321892 | 1872026 | 4810871 | 5287551 | 240252 | 215285 | 250 | 250 | 350000 | 350000 | 3879500 | 4022000 | 36974 | 37916 | ... | ... | 16342234 | 17701417 |
| 50 | W.S.P. | 294729 | 306496 | 22328 | 34134 | 1602 | 1462 | ... | ... | 150 | 150 | ... | ... | ... | ... | 150 | 650 | ... | ... | 318959 | 342892 |
| 51 | S.O. | 2670505 | 3354311 | 426051 | 727892 | 1553164 | 1877689 | 306514 | 268467 | 200 | 200 | 150000 | 150000 | 1290400 | 1326400 | 3 | 900 | ... | ... | 6396837 | 7705859 |
| 52 | S.P | 205057 | 220753 | 25193 | 43807 | 3316 | 4016 | ... | ... | 150 | 150 | ... | ... | 15300 | ... | ... | 500 | ... | ... | 249016 | 269226 |
| 53 | M.S.D.P. | 125385 | 86842 | 13305 | 24327 | 1560 | 1610 | ... | ... | 25 | 25 | ... | ... | ... | ... | 100 | 100 | ... | ... | 140375 | 112904 |
| | Total | 14722840 | 15051237 | 2145179 | 3183799 | 6609236 | 7452066 | 549266 | 486252 | 4576 | 246563 | 683139 | 562309 | 5197100 | 5360400 | 37228 | 40867 | 896163 | 894487 | 30844727 | 33277980 |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 11

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**MUNICIPAL CHIEF AUDITOR /
महानगरपालिका मुख्य लेखा परिक्षक**

MUNICIPAL CHIEF AUDITOR

म.न.पा. मुख्य लेखा परिक्षक

CONTENTS

अनुक्रमणिका

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| REVENUE EXPENDITURE | | महसुली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.9 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.10 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Accounts Headwise Summary | 40.11 to 40.15 | लेखा शिर्षनिहाय सारांश |

FUND CODE: 40

Functionwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 11

Name of the Functionary : Municipal Chief Auditor

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

कार्यनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: ११

कार्य करणारे खाते : महानगरपालिका मुख्य लेखा परिक्षक

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| Function Code कार्य संकेतांक | Function Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | कार्याचे शीर्ष |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 00302000000 | Statutory Audit | 76587 | 79096 | 97464 | 140053 | 140326 | वैधानिक लेखापरिक्षा |
| | TOTAL | 76587 | 79096 | 97464 | 140053 | 140326 | एकूण |

Fund Code: 40

Cost Centerwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 11

Name of the Functionary : Municipal Chief Auditor

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

परिव्यय केंद्रनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: ११

कार्य करणारे खाते : महानगरपालिका मुख्य लेखा परिक्षक

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| Sr. No. | Cost Centre No | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|-------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|---|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| अनु. क्रं. | परिव्यय केंद्र संकेतांक | | | | | | | |
| 1 | 1000110000 | Head Office - MCA | 76587 | 79096 | 97464 | 140053 | 140326 | मुख्यालय - महानगरपालिका मुख्य लेखा परिक्षक खाते |
| GRAND TOTAL | | | 76587 | 79096 | 97464 | 140053 | 140326 | एकूण बेरीज |

FUND CODE : 40

Account Headwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 11

Name of the Functionary : Municipal Chief Auditor

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

लेखा शीर्षनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: ११

कार्य करणारे खाते : महानगरपालिका मुख्य लेखा परिक्षक

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------|---------|--|---------|---------------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ESTABLISHMENT EXPENSES | | | | | | आस्थापना खर्च |
| 210100101 | Basic Pay | 22185 | 22569 | 23097 | 26580 | 28930 | मूळ वेतन |
| 210100102 | Incentive Bonus | 1404 | 1423 | 1391 | 1620 | 1590 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100103 | Salary Arrears (Superior) | 3805 | ... | 11813 | 8100 | 1060 | वेतन थकबाकी - पर्यवेक्षीय |
| 210100104 | Grade Pay (Superior) | 4423 | 4543 | 4436 | 5253 | 5572 | श्रेणी वेतन - पर्यवेक्षीय |
| 210100199 | Others | ... | ... | ... | 7 | 16 | इतर |
| 210200101 | Dearness Allowance | 19196 | 24344 | 29679 | 39792 | 48303 | महागाई भत्ता |
| 210200102 | House Rent Allowance | 7701 | 7907 | 7727 | 9550 | 10351 | घरभाडे भत्ता |
| 210200103 | Conveyance Allowance | 445 | 517 | 516 | 620 | 649 | वाहन भत्ता |
| 210200104 | Overtime Allowance | ... | ... | ... | 29 | 34 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200105 | Leave Travel Assistance | 216 | 835 | 233 | 1014 | 1005 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200106 | Transport Subsidy Allowance | 1040 | 1022 | 1009 | 1539 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200107 | Municipal Medical Allowance | 274 | 268 | 258 | 308 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200111 | Protected Dearness Allowance (Superior) | ... | ... | ... | 11 | 1 | संरक्षित महागाई भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200113 | Travelling Allowance for Supervisory & Subordinate | ... | ... | ... | ... | 1268 | प्रवास भत्ता - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------|---------|--|---------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200117 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care | ... | ... | ... | 50 | 30 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता |
| 210200118 | Family Planning Allowance - Superior | ... | ... | 6 | 517 | 130 | कुटुंब नियोजन भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200119 | Children Education Allowance - Superior | ... | 862 | 268 | 1452 | 795 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200120 | Special Allowance for Reimb of Telephone Bill | ... | ... | ... | 69 | ... | दुरध्वनी देयकांच्या प्रतिपूर्तीसाठी विशेष भत्ता |
| 210200121 | Personal Protected Amt.(PPA) Sup. & Sub. | 51 | ... | ... | 114 | 26 | वैयक्तिक संरक्षित रक्कम - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200199 | Other Allowances | 82 | 114 | 125 | 148 | 182 | इतर भत्ते |
| 210100201 | Basic Pay | 1772 | 1887 | 1733 | 2197 | 2226 | मूळ वेतन |
| 210100202 | Incentive Bonus | 169 | 197 | 156 | 195 | 165 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100203 | Salary Arrears Lab. | 403 | ... | 103 | 325 | 110 | वेतन थकबाकी - कामगार |
| 210100204 | Grade Pay (Labour) | 314 | 318 | 281 | 370 | 370 | श्रेणी वेतन - कामगार |
| 210100299 | Others | ... | ... | ... | 7 | 7 | इतर |
| 210200201 | Dearness Allowance | 1530 | 1964 | 2172 | 3209 | 3635 | महागाई भत्ता |
| 210200202 | House Rent Allowance | 524 | 512 | 457 | 771 | 779 | घरभाडे भत्ता |
| 210200204 | Overtime Allowance | ... | ... | ... | 8 | 10 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200205 | Leave Travel Assistance | 6 | 60 | 18 | 78 | 70 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200206 | Transport Subsidy Allowance | 99 | 91 | 83 | 155 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200207 | Municipal Medical Allowance | 33 | 33 | 30 | 41 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200211 | Protected Dearness Allowance (Labour) | 11 | ... | ... | 27 | 2 | संरक्षित महागाई भत्ता - कामगार |
| 210200213 | Transport Allowance for Labour | ... | ... | ... | ... | 117 | परिवहन भत्ता - कामगार |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--|---------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200217 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care-Labour | ... | ... | ... | 50 | 33 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता - कामगार |
| 210200218 | Family Planning Allowance - Labour | ... | ... | 11 | 44 | 12 | कुटुंब नियोजन भत्ता - कामगार |
| 210200219 | Children Education Allowance - Labour | ... | 89 | 36 | 175 | 83 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - कामगार |
| 210200299 | Other Allowances | 63 | 63 | 57 | 87 | 87 | इतर भत्ते |
| 210209905 | Benefit due to deposit linked insurance scheme | 15 | ... | 15 | 80 | 48 | डि.एल.आय.एस्.चे फायदे |
| 210209913 | Uniforms | 19 | ... | ... | 42 | 53 | गणवेश |
| 210209915 | Contribution for meeting interest subsidy at 4% towards housing loan | 78 | 78 | 60 | 214 | 147 | गृहकर्जावरील व्याज रकमेवर ४ टक्के अर्थसहाय्य देण्याकरिता अंशदान |
| 210209918 | M S C I T Expenses | 1 | ... | ... | 39 | 6 | एम् एस्. - सी.आय.टी खर्च |
| 210400600 | Leave Encashment | 627 | 1384 | 2833 | 22034 | 15000 | रजा रोखीकरण |
| 210501199 | Other Lumpsum Provisions | ... | ... | ... | 4840 | 4961 | इतर ठोक तरतूद |
| 210501220 | Tech-Equipments for Handicapped Employees | ... | ... | ... | 200 | 50 | अपंग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान/उपकरणे पुरविणे |
| | Total Establishment Expenses | 66486 | 71080 | 88603 | 131961 | 127913 | एकूण आस्थापना खर्च |
| | ADMINISTRATIVE EXPENSES | | | | | | प्रशासकीय खर्च |
| 220100199 | Miscellaneous Rent | ... | ... | ... | 40 | 40 | संकीर्ण भाडे |
| 220120101 | Official Telephone Expenses | 7 | 14 | 10 | 55 | 55 | कार्यालयीन दूरध्वनी खर्च |
| 220120102 | Mobile Phone Expenses | 3 | 7 | 7 | 30 | 30 | भ्रमण दूरध्वनी खर्च |
| 220120103 | Residential Telephone Expenses | 2 | 4 | 3 | 32 | 32 | निवासी दूरध्वनी खर्च |
| 220120200 | Internet Charges | ... | ... | ... | 46 | 46 | इंटरनेट आकार |
| 220120300 | Broad Band Charges | ... | ... | ... | 34 | 34 | ब्रॉडबँड आकार |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|-------------|-------------|--|--------------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 220120500 | Postage Expenses | 1 | 1 | ... | 35 | 35 | टपाल खर्च |
| 220129900 | Miscellaneous Communication Expenses | ... | ... | ... | 10 | ... | संकीर्ण दळणवळण खर्च |
| 220200100 | Newspapers, Magazines and Periodicals | ... | 1 | ... | 9 | 15 | वर्तमानपत्रे, मासिके आणि नियतकालिके |
| 220209900 | Miscellaneous Books & Periodicals | ... | ... | ... | 6 | ... | पुस्तके आणि नियतकालिकांवरील संकीर्ण खर्च |
| 220210200 | Publication expenses for Civic Guide cum Diary | 6 | 3 | 3 | 17 | 17 | नागरी मार्गदर्शिका-नि-दैनंदिनीच्या प्रकाशनाचा खर्च |
| 220210400 | Stationery | 27 | 69 | 69 | 196 | 450 | लेखनसामग्री |
| 220210500 | Consumables | 3 | 18 | 12 | 500 | 500 | उपयोगिता |
| 220210600 | Photocopying Expenses | 35 | 46 | 9 | 55 | 55 | छायांकीत प्रतींचा खर्च |
| 220219900 | Miscellaneous Printing & Stationery Expenses | ... | ... | 46 | 251 | ... | मुद्रण आणि लेखनसामग्री संकीर्ण खर्च |
| 220300200 | Conveyance | ... | ... | ... | 20 | 20 | वाहन खर्च |
| 220309900 | Miscellaneous Travelling and Conveyance Expenses | 20 | 7 | 5 | 85 | 85 | प्रवास आणि वाहन संकीर्ण खर्च |
| 220519900 | Miscellaneous Legal Expenses | 3 | ... | ... | 40 | 40 | विधिविषयक संकीर्ण खर्च |
| 220520800 | Honorarium | ... | ... | ... | 35 | 45 | मानधन |
| 220800400 | Outside Services Employment Expenses | ... | ... | ... | 5 | 5 | उपायोजित बाह्य सेवांवरील खर्च |
| 220801302 | Proportionate Costs transferred from Budget 'A' | 9969 | 7674 | 8629 | 5976 | 10269 | अर्थसंकल्प 'अ' कडे वर्ग केलेला प्रमाणशीर परिव्यय |
| 220801401 | Lumpsum Provision for unforeseen expenditure during the year | ... | ... | ... | 20 | ... | वर्षभरातील आकस्मिक खर्चासाठी ठोक तरतूद |
| 220809900 | Miscellaneous Administrative Expenses | 19 | 20 | 53 | 135 | 330 | प्रशासकीय संकीर्ण खर्च |
| 220809999 | Contingencies | ... | ... | ... | 175 | ... | सादिलवार |
| | Total Administrative Expenses | 10095 | 7864 | 8846 | 7807 | 12103 | एकूण प्रशासकीय खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--|---------------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | OPERATION & MAINTENANCE | | | | | | प्रचालन आणि परिरक्षण |
| 230350006 | Clothing & Linen | ... | ... | ... | ... | 10 | वस्त्रे व सुती कापड |
| 230590100 | Repair & Maintenance - Furniture & Fixutres | 4 | 7 | 15 | 65 | 65 | दुरुस्त्या आणि परिरक्षण - फर्निचर आणि फिक्चर्स |
| 230590200 | Repair & Maintenance - Electric Installation | ... | ... | ... | 35 | 50 | दुरुस्त्या आणि परिरक्षण - विद्युत उभारण्या |
| 230590700 | Repair & Maintenance - Plant & Machinery | 2 | 1 | ... | 85 | 85 | दुरुस्त्या आणि परिरक्षण- यंत्रे व संयंत्रें |
| | Total Operation & Maintenance Expenses | 6 | 8 | 15 | 185 | 210 | एकूण प्रचालन आणि परिरक्षण खर्च |
| | PROGRAMME EXPENSES | | | | | | कार्यक्रम खर्च |
| 250100600 | Establishment (Temporary) | ... | 144 | ... | 100 | 50 | आस्थापना (अस्थायी) |
| | Total Programme Expenses : | ... | 144 | ... | 100 | 50 | एकूण कार्यक्रम खर्च |
| | PRIOR PERIOD ITEM | | | | | | पूर्व कालावधीतील बाबी |
| 280800700 | Prior Period - Miscellaneous Expenses | ... | ... | ... | ... | 50 | कालावधीपूर्व - संकीर्ण खर्च |
| | Total Prior Period Item : | ... | ... | ... | ... | 50 | एकूण पूर्व कालावधीतील बाबी |
| | Total Expenses | 76587 | 79096 | 97464 | 140053 | 140326 | एकूण खर्च |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 12

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**DEPUTY MUNICIPAL COMMISSIONER /
महानगरपालिका उप-आयुक्त**

**DEPUTY MUNICIPAL
COMMISSIONER**

महानगरपालिका उप-आयुक्त

CONTENTS

अनुक्रमणिका

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| REVENUE EXPENDITURE | | महसुली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.21 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.22 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Accounts Headwise Summary | 40.23 to 40.27 | लेखा शिर्षनिहाय सारांश |

FUND CODE: 40

Functionwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 12

Name of the Functionary : Deputy Municipal Commissioner

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

कार्यनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : १२

कार्य करणारे खाते : महानगरपालिका उप-आयुक्त

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Function Code कार्य संकेतांक | Function Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | कार्याचे शीर्ष |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 00201000000 | Municipal Commissioner | 13841 | 15576 | 17437 | 54286 | 45977 | महानगरपालिका आयुक्त |
| | TOTAL | 13841 | 15576 | 17437 | 54286 | 45977 | एकूण |

Fund Code: 40

Cost Centrewise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 12

Name of the Functionary : Deputy Municipal Commissioner

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

परिव्यय केंद्रनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : १२

कार्य करणारे खाते : महानगरपालिका उप-आयुक्त

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. | Cost Centre No | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|---------|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 1 | 1000125412 | Dy.Municipal Commissioner (SE) | 9416 | 11204 | 12178 | 35199 | 29631 | महानगरपालिका उप-आयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) |
| 2 | 1000125413 | Dy.Municipal Comissioner (E) | 4425 | 4372 | 5259 | 19087 | 16346 | महानगरपालिका उप-आयुक्त (अभियांत्रिकी) |
| | | GRAND TOTAL : | 13841 | 15576 | 17437 | 54286 | 45977 | एकूण बेरीज |

FUND CODE : 40

Account Headwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 12

Name of the Functionary : Deputy Municipal Commissioner

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

लेखा शीर्षनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: १२

कार्य करणारे खाते : महानगरपालिका उप-आयुक्त

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ESTABLISHMENT EXPENSES | | | | | | आस्थापना खर्च |
| 210100101 | Basic Pay | 2162 | 2472 | 2711 | 3657 | 3555 | मूळ वेतन |
| 210100102 | Incentive Bonus | 107 | 158 | 154 | 180 | 225 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100103 | Salary Arrears Sup. | 535 | 3 | 753 | 900 | 150 | वेतन थकबाकी - पर्यवेक्षीय |
| 210100104 | Grade Pay (Superior) | 390 | 488 | 556 | 705 | 785 | श्रेणी वेतन - पर्यवेक्षीय |
| 210100199 | Others | ... | ... | ... | 18 | 32 | इतर |
| 210200101 | Dearness Allowance | 1866 | 2719 | 3529 | 5454 | 6076 | महागाई भत्ता |
| 210200102 | House Rent Allowance | 778 | 899 | 984 | 1310 | 1303 | घरभाडे भत्ता |
| 210200103 | Conveyance Allowance | 6 | 21 | 25 | 49 | 49 | वाहन भत्ता |
| 210200104 | Overtime Allowance | ... | ... | ... | 21 | 26 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200105 | Leave Travel Assistance | 9 | 48 | 45 | 116 | 131 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200106 | Transport Subsidy Allowance | 107 | 130 | 136 | 186 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200107 | Municipal Medical Allowance | 26 | 29 | 32 | 47 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200111 | Protected Dearness Allowance (Superior) | ... | ... | ... | 17 | 2 | संरक्षित महागाई भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200113 | Travelling Allowance for Supervisory & Subordinate | ... | ... | ... | ... | 189 | प्रवास भत्ता - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|------------------------------|---|--------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200117 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care | ... | ... | ... | 98 | 48 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता |
| 210200118 | Family Planning Allowance - Superior | ... | ... | ... | 44 | 20 | कुटुंब नियोजन भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200119 | Children Education Allowance - Superior | ... | 30 | 28 | 162 | 128 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200120 | Special Allowance for Reimb of Telephone Bill | ... | ... | ... | 40 | ... | दुरध्वनी देयकांच्या प्रतिपूर्तीसाठी विशेष भत्ता |
| 210200121 | Personal Protected Amt.(PPA) Sup. & Sub. | ... | ... | ... | 3 | 1 | वैयक्तिक संरक्षित रक्कम - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200199 | Other Allowances | 5 | 3 | 21 | 38 | 57 | इतर भत्ते |
| 210100201 | Basic Pay | 1101 | 1141 | 1123 | 1586 | 1533 | मूळ वेतन |
| 210100202 | Incentive Bonus | 109 | 100 | 104 | 135 | 135 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100203 | Salary Arrears Lab. | 392 | ... | 127 | 225 | 90 | वेतन थकबाकी - कामगार |
| 210100204 | Grade Pay (Labour) | 195 | 197 | 188 | 268 | 255 | श्रेणी वेतन - कामगार |
| 210100299 | Others | ... | ... | ... | 18 | 18 | इतर |
| 210200201 | Dearness Allowance | 925 | 1184 | 1425 | 2318 | 2504 | महागाई भत्ता |
| 210200202 | House Rent Allowance | 389 | 401 | 397 | 557 | 537 | घरभाडे भत्ता |
| 210200204 | Overtime Allowance | ... | ... | ... | 12 | 15 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200205 | Leave Travel Assistance | 6 | 24 | 24 | 54 | 54 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200206 | Transport Subsidy Allowance | 58 | 58 | 57 | 91 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200207 | Municipal Medical Allowance | 20 | 21 | 20 | 32 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200211 | Protected Dearness Allowance (Labour) | ... | ... | ... | 27 | 2 | संरक्षित महागाई भत्ता - कामगार |
| 210200213 | Transport Allowance for Labour | ... | ... | ... | ... | 100 | परिवहन भत्ता - कामगार |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200217 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care | ... | ... | ... | 96 | 48 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता |
| 210200218 | Family Planning Allowance - Labour | ... | 9 | ... | 31 | 9 | कुटुंब नियोजन भत्ता - कामगार |
| 210200219 | Children Education Allowance - Labour | ... | ... | ... | 122 | 68 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - कामगार |
| 210200299 | Other Allowances | 10 | 15 | 12 | 26 | 36 | इतर भत्ते |
| 210209901 | Medical Aid | ... | ... | ... | 684 | 359 | वैद्यकीय मदत |
| 210209906 | Subsidy to Municipal Employees | ... | ... | ... | 63 | 43 | महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना अर्थसहाय्य |
| 210209910 | Incentives | ... | ... | ... | 74 | 107 | प्रोत्साहक |
| 210209912 | Compensation to Employees | ... | ... | ... | 126 | 80 | कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई |
| 210209913 | Uniforms | ... | ... | ... | 73 | 51 | गणवेश |
| 210209914 | Clothes, Raincoats, Umbrellas for labourers | ... | ... | ... | 19 | 29 | श्रमिकांना कपडे, रेनकोट व छत्रा |
| 210209915 | Contribution for meeting interest subsidy at 4% towards housing loan | 12 | 11 | 4 | 31 | 30 | गृहकर्जावरील व्याज रकमेवर ४ टक्के अर्थसहाय्य देण्याकरिता अंशदान |
| 210209918 | M S C I T Expenses | ... | ... | ... | 10 | 6 | एम्.एस्.-सी.आय.टी खर्च |
| 210209945 | Honorarium to Municipal Employee | 7 | 2 | ... | 68 | 88 | महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना मानधन |
| 210209950 | Training Expenses | ... | ... | ... | 1128 | 1460 | प्रशिक्षण खर्च |
| 210209952 | Local Training Expenses | ... | ... | ... | ... | 560 | स्थानिक प्रशिक्षण खर्च |
| 210209953 | Foreign Training Expenses | ... | ... | ... | 6160 | 2000 | विदेशीय प्रशिक्षण खर्च |
| 210209958 | Seminar & Conference Expenses | ... | ... | ... | 3495 | 2255 | चर्चासत्र आणि परिषद यावरील खर्च |
| 210400600 | Leave Encashment | 1161 | 1257 | 1069 | 5205 | 5451 | रजा रोखीकरण |
| 210500100 | Remuneration | ... | ... | ... | 2240 | ... | पारिश्रमिक |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210501104 | Lumpsum provision for defraying the expenditure incurred on deputation of officers in India and abroad for attending conference. | ... | ... | ... | 1748 | 2020 | भारतात व परदेशात परिषदांना उपस्थित राहण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीसाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठी ठोक तरतूद |
| 210501199 | Other Lumpsum Provisions | ... | ... | ... | 840 | 1018 | इतर ठोक तरतूद |
| 210501220 | Tech-Equipments for Handicapped Employees | ... | ... | ... | 1000 | 50 | अपंग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान/उपकरणे पुरविणे |
| | Total Establishment Expenses : | 10376 | 11420 | 13524 | 41607 | 33788 | एकूण आस्थापना खर्च |
| | ADMINISTRATIVE EXPENSES | | | | | | प्रशासकीय खर्च |
| 220119900 | Other Office Contingent Expenses | ... | ... | ... | 240 | 120 | इतर कार्यालयीन आकस्मिक खर्च |
| 220120101 | Official Telephone Expenses | 43 | 36 | 29 | 220 | 150 | कार्यालयीन दूरध्वनी खर्च |
| 220120102 | Mobile Phone Expenses | 9 | 9 | 10 | 180 | 142 | भ्रमण दूरध्वनी खर्च |
| 220120103 | Residential Telephone Expenses | 9 | 7 | 11 | 172 | 111 | निवासी दूरध्वनी खर्च |
| 220120200 | Internet Charges | ... | ... | ... | 12 | 12 | इंटरनेट आकार |
| 220120300 | Broad Band Charges | ... | ... | ... | 12 | 32 | ब्रॉडबँड आकार |
| 220120500 | Postage Expenses | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | टपाल खर्च |
| 220200100 | Newspapers, Magazines and Periodicals | 1 | 2 | 2 | 17 | 14 | वर्तमानपत्रे, मासिके आणि नियतकालिके |
| 220209900 | Miscellaneous Books & Periodicals | ... | ... | ... | 3 | 3 | पुस्तके आणि नियतकालिकांवरील संकीर्ण खर्च |
| 220210400 | Stationery | 46 | 37 | 29 | 270 | 200 | लेखनसामग्री |
| 220300200 | Conveyance | 4 | 42 | 14 | 25 | 25 | वाहन खर्च |
| 220300400 | Domestic Travelling Expenses | 48 | 118 | -244 | 420 | 420 | देशांतर्गत प्रवास खर्च |
| 220300500 | International Travelling Expenses | 17 | ... | ... | 600 | 700 | आंतरराष्ट्रीय प्रवास खर्च |
| 220309900 | Miscellaneous Travelling and Conveyance Expenses | ... | 3 | 7 | 11 | 11 | प्रवास आणि वाहन संकीर्ण खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 220800100 | Ceremony/Events Expenses | ... | ... | ... | 1475 | 1000 | समारंभ/प्रासंगिक खर्च |
| 220800200 | Seminar / Workshop Expenses | ... | 49 | 50 | 1600 | 1050 | चर्चासत्र/कार्यशाळा खर्च |
| 220800400 | Outside Services Employment Expenses | 90 | 882 | 682 | 1200 | 1200 | उपायोजित बाह्य सेवांवरील खर्च |
| 220800800 | Conference Expenses | ... | 10 | ... | 1440 | 1000 | परिषद खर्च |
| 220801302 | Proportionate Costs transferred from Budget 'A' | 3113 | 2811 | 3205 | 2316 | 3365 | अर्थसंकल्प 'अ' कडे वर्ग केलेला प्रमाणशीर परिव्यय |
| 220809900 | Miscellaneous Administrative Expenses | 82 | 106 | 116 | 220 | 375 | प्रशासकीय संकीर्ण खर्च |
| | Total Administrative Expenses : | 3464 | 4113 | 3912 | 10449 | 9944 | एकूण प्रशासकीय खर्च |
| | OPERATION & MAINTENANCE | | | | | | प्रचालन आणि परिरक्षण |
| 230350006 | Clothing & Linen | ... | ... | ... | 45 | 35 | वस्त्रे व सुती कापड |
| 230801702 | Expenses - NRC Sponsorship | ... | ... | ... | 2135 | 2135 | एनआरसीच्या प्रायोजत्वाचा खर्च |
| | Total Operation & Maintenance Expenses : | ... | ... | ... | 2180 | 2170 | एकूण प्रचालन आणि परिरक्षण खर्च |
| | PROGRAMME EXPENSES | | | | | | कार्यक्रम खर्च |
| 250100600 | Establishment (Temporary) | ... | 42 | ... | 50 | 25 | आस्थापना (अस्थायी) |
| | Total Programme Expenses : | ... | 42 | ... | 50 | 25 | एकूण कार्यक्रम खर्च |
| | PROVISIONS & WRITE OFF | | | | | | तरतूद आणि निर्लेखन |
| | Other Fixed Assets (Depreciation) | 1 | 1 | 1 | ... | ... | इतर स्थावर मालमत्ता (घसारा) |
| | Total Provisions & Write Off : | 1 | 1 | 1 | ... | ... | एकूण तरतूद आणि निर्लेखन |
| | PRIOR PERIOD ITEM | | | | | | पूर्व कालावधीतील बाबी |
| 280800700 | Prior Period - Miscellaneous Expenses | ... | ... | ... | ... | 50 | कालावधीपूर्व - संकीर्ण खर्च |
| | Total Prior Period Item : | ... | ... | ... | ... | 50 | एकूण पूर्व कालाधीतील बाबी |
| | Total Expenses : | 13841 | 15576 | 17437 | 54286 | 45977 | एकूण खर्च |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 13

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**CHIEF ACCOUNTANT (W.S.S.D.) /
प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.)**

**CHIEF ACCOUNTANT
(W.S.S.D.)**

**प्रमुख लेखापाल
(पा.पु.म.नि.)**

CONTENTS

अनुक्रमणिका

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| REVENUE INCOME | | महसुली उत्पन्न |
| Functionwise Summary | 40.33 | कार्यनिहाय सारांश |
| Fund Centrewise Summary | 40.34 | निधी केंद्रनिहाय सारांश |
| Accounts Headwise Summary | 40.35 | लेखा शिर्षनिहाय सारांश |
| REVENUE EXPENDITURE | | महसुली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.36 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.37 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Accounts Headwise Summary | 40.38 to 40.44 | लेखा शिर्षनिहाय सारांश |

FUND CODE: 40

Functionwise Summary of Revenue Income

Functionary Code : 13

Name of the Functionary : Chief Accountant (W.S.S.D.)

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

कार्यनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक : १३

कार्य करणारे खाते : प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.)

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Function Code कार्य संकेतांक | Function Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | कार्याचे शीर्ष |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--|----------------|-------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 00301000000 | Finance, Treasury & Accounts | 6381327 | 4889035 | 4295230 | 4074100 | 6349300 | वित्त, कोषागार आणि लेखा |
| | TOTAL | 6381327 | 4889035 | 4295230 | 4074100 | 6349300 | एवढे |

Fund Code: 40

Fund Centrewise Summary of Revenue Income

Functionary Code : 13

Name of the Functionary : Chief Accountant (W.S.S.D.)

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

निधी केंद्रनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक : १३

कार्य करणारे खाते : प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.)

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. अनु. क्रं. | Fund Centre No निधी केंद्र संकेतांक | Fund Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | निधी केंद्राचे शीर्ष |
|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 1 | 1000134303 | HO - C.A. [WSSD] Deptt. | 6381327 | 4889035 | 4295230 | 4074100 | 6349300 | मुख्यालय - प्रमुख लेखापाल (पापुमनि) खाते |
| | | GRAND TOTAL | 6381327 | 4889035 | 4295230 | 4074100 | 6349300 | एकूण बेरीज |

FUND CODE : 40

Account Headwise Summary of Revenue Income

Functionary Code : 13

Name of the Functionary : Chief Accountant (W.S.S.D.)

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

लेखा शीर्षनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक: १३

कार्य करणारे खाते : प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.)

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 170100100 | Interest on Fixed Deposit | 3592500 | 2757268 | 2702801 | 2378500 | 4163700 | मुदत ठेवीवरील व्याज |
| 171800300 | Interest recovered on Advances granted to Contractor | 525685 | 121749 | 64017 | 100000 | 100000 | कंत्राटदारांना देण्यात आलेल्या आगाऊ रकमेवरील व्याजांची वसूली |
| 180809902 | Supervision charges recovered | 2069686 | 1528744 | 973661 | 1525600 | 1535600 | पर्यवेक्षीय आकार वसुली |
| 180809904 | Other Miscellaneous Receipts | 25034 | 78378 | 11203 | 70000 | 550000 | इतर किरकोळ महसूल |
| | Other Receipts | 168422 | 402896 | 543548 | ... | ... | इतर महसूल |
| | Grand Total : | 6381327 | 4889035 | 4295230 | 4074100 | 6349300 | एकूण बेरीज |

FUND CODE: 40

Functionwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 13

Name of the Functionary : Chief Accountant (W.S.S.D.)

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

कार्यनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: १३

कार्य करणारे खाते : प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.)

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Function Code कार्य संकेतांक | Function Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | कार्याचे शीर्ष |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 00301000000 | Finance, Treasury & Accounts | 20855455 | 24654204 | 25873862 | 7049814 | 5199527 | वित्त, कोषागार आणि लेखा |
| | TOTAL | 20855455 | 24654204 | 25873862 | 7049814 | 5199527 | एकूण |

Fund Code: 40

Cost Centrewise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 13

Name of the Functionary : Chief Accountant (W.S.S.D.)

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

परिव्यय केंद्रनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : १३

कार्य करणारे खाते : प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.)

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| Sr. No. | Cost Centre No | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| अनु. क्रं. | परिव्यय केंद्र संकेतांक | | | | | | | |
| 1 | 1000134303 | Chief Accountant (W.S.S.D.) | 20855455 | 24654204 | 25873862 | 7049814 | 5199527 | प्रमुख लेखापाल (पापुमनि) |
| | | GRAND TOTAL : | 20855455 | 24654204 | 25873862 | 7049814 | 5199527 | एकूण बेरीज |

FUND CODE : 40

Account Headwise Summary for Revenue Expenditure

Functionary Code : 13

Name of the Functionary : Chief Accountant (W.S.S.D.)

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

लेखा शीर्षनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : १३

कार्य करणारे खाते : प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.)

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|---------------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ESTABLISHMENT EXPENSES | | | | | | आस्थापना खर्च |
| 210100101 | Basic Pay | 58708 | 56876 | 55046 | 74912 | 69275 | मूळ वेतन |
| 210100102 | Incentive Bonus | 3986 | 4026 | 4177 | 4425 | 4200 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100103 | Salary Arrears Sup. | 23489 | ... | 31097 | 22125 | 2800 | वेतन थकबाकी - पर्यवेक्षीय |
| 210100104 | Grade Pay (Superior) | 12648 | 12842 | 12254 | 16804 | 15372 | श्रेणी वेतन - पर्यवेक्षीय |
| 210100199 | Others | ... | ... | ... | 9 | 16 | इतर |
| 210200101 | Dearness Allowance | 51631 | 62773 | 72789 | 114645 | 118506 | महागाई भत्ता |
| 210200102 | House Rent Allowance | 20979 | 20326 | 19630 | 27515 | 25395 | घरभाडे भत्ता |
| 210200103 | Conveyance Allowance | 126 | 158 | 138 | 218 | 190 | वाहन भत्ता |
| 210200104 | Overtime Allowance | 4419 | 6382 | 3625 | 9479 | 4229 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200105 | Leave Travel Assistance | 560 | 1962 | 508 | 2553 | 2432 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200106 | Transport Subsidy Allowance | 2542 | 2371 | 2394 | 4514 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200107 | Municipal Medical Allowance | 783 | 734 | 691 | 938 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200110 | Interim Relief - Supervisory & Subordinate | ... | ... | ... | 2 | 2 | अंतरिम वाढ - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200111 | Protected Dearness Allowance (Superior) | ... | ... | 1 | 9 | 2 | संरक्षित महागाई भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200113 | Travelling Allowance for Supervisory & Subordinate | ... | ... | ... | ... | 3013 | प्रवास भत्ता - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------|---------|--|---------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200117 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care | ... | 15 | 10 | 48 | 24 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता |
| 210200118 | Family Planning Allowance - Superior | ... | 16 | 6 | 1339 | 360 | कुटुंब नियोजन भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200119 | Children Education Allowance - Superior | ... | 1212 | 469 | 5342 | 3136 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200120 | Special Allowance for Reimb of Telephone Bill | ... | ... | ... | 264 | ... | दुरध्वनी देयकांच्या प्रतिपूर्तीसाठी विशेष भत्ता |
| 210200121 | Personal Protected Amt.(PPA) Sup. & Sub. | 426 | ... | ... | 886 | 213 | वैयक्तिक संरक्षित रक्कम - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200199 | Other Allowances | 502 | 501 | 459 | 712 | 674 | इतर भत्ते |
| 210100201 | Basic Pay | 9046 | 8949 | 8796 | 12195 | 11237 | मूळ वेतन |
| 210100202 | Incentive Bonus | 958 | 1044 | 976 | 1185 | 1155 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100203 | Salary Arrears Lab. | 3191 | ... | 153 | 1975 | 770 | वेतन थकबाकी - कामगार |
| 210100204 | Grade Pay (Labour) | 1783 | 1718 | 1668 | 2306 | 2116 | श्रेणी वेतन - कामगार |
| 210100299 | Others | ... | ... | ... | 9 | 9 | इतर |
| 210200201 | Dearness Allowance | 7910 | 9600 | 11521 | 18127 | 18695 | महागाई भत्ता |
| 210200202 | House Rent Allowance | 3133 | 3048 | 3056 | 4351 | 4006 | घरभाडे भत्ता |
| 210200204 | Overtime Allowance | 1018 | 1245 | 966 | 3560 | 1446 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200205 | Leave Travel Assistance | 174 | 218 | 160 | 477 | 467 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200206 | Transport Subsidy Allowance | 547 | 514 | 496 | 902 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200207 | Municipal Medical Allowance | 194 | 184 | 179 | 244 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200210 | Interim Relief Labour | ... | ... | ... | 2 | ... | अंतरिम वाढ - कामगार |
| 210200211 | Protected Dearness Allowance (Labour) | ... | ... | ... | 9 | 4 | संरक्षित महागाई भत्ता - कामगार |
| 210200213 | Transport Allowance for Labour | ... | ... | ... | ... | 652 | परिवहन भत्ता - कामगार |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|--|----------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200217 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care | ... | ... | ... | 48 | 24 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता |
| 210200218 | Family Planning Allowance - Labour | ... | ... | 13 | 266 | 79 | कुटुंब नियोजन भत्ता - कामगार |
| 210200219 | Children Education Allowance - Labour | ... | 159 | 38 | 1264 | 578 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - कामगार |
| 210200299 | Other Allowances | 110 | 107 | 102 | 163 | 156 | इतर भत्ते |
| 210209905 | Benefit due to deposit linked insurance scheme | 30 | 60 | 60 | 68 | 68 | डि.एल.आय.एस्.चे फायदे |
| 210209912 | Compensation to Employees | ... | ... | ... | ... | 3 | कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई |
| 210209913 | Uniforms | ... | ... | ... | 200 | 224 | गणवेश |
| 210209914 | Clothes, Raincoats, Umbrellas for labourers | ... | ... | ... | ... | 112 | श्रमिकांना कपडे, रेनकोट व छत्रा |
| 210209915 | Contribution for meeting interest subsidy at 4% towards housing loan | 146 | 183 | 135 | 207 | 650 | गृहकर्जावरील व्याज रकमेवर ४ टक्के अर्थसहाय्य देण्याकरिता अंशदान |
| 210209918 | M S C I T Expenses | 1 | ... | ... | 17 | 1 | एम् एस्.- सी.आय.टी खर्च |
| 210209945 | Honorarium to Municipal Employee | 1 | 64 | ... | 739 | 50 | महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना मानधन |
| 210209950 | Training Expenses | 264 | 336 | 605 | 1057 | 683 | प्रशिक्षण खर्च |
| 210300100 | Contribution to Pension Fund | 756000 | 378000 | ... | 5187727 | 3110438 | निवृत्तीवेतन निधीस अंशदान |
| 210301500 | Defined Contribution Pension Scheme | 72056 | 72903 | 88829 | 192553 | 211809 | परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना |
| 210400600 | Leave Encashment | 14852 | 16829 | 18119 | 48000 | 17000 | रजा रोखीकरण |
| 210501199 | Other Lumpsum Provisions | ... | ... | ... | 14760 | 15117 | इतर ठोक तरतूद |
| 210501220 | Tech-Equipments for Handicapped Employees | ... | ... | ... | 500 | ... | अपंग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान/उपकरणे पुरविणे |
| | Total Establishment Expenses | 1052213 | 665355 | 339166 | 5779650 | 3647388 | एकूण आस्थापना खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|-------------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ADMINISTRATIVE EXPENSES | | | | | | प्रशासकीय खर्च |
| 220100201 | Income Tax | ... | ... | ... | 100 | ... | आयकर |
| 220100211 | Banking Cash Transaction Tax | ... | ... | ... | 40 | 40 | बँक रोख व्यवहार कर |
| 220100299 | Other Taxes/ Duties | ... | ... | ... | 50 | 50 | इतर कर/शुल्क |
| 220110101 | Office Electricity Expenses | 16 | 18 | ... | 100 | 50 | कार्यालयीन विद्युत खर्च |
| 220119900 | Other Office Contingent Expenses | ... | 1 | 3 | 200 | ... | इतर कार्यालयीन आकस्मिक खर्च |
| 220120101 | Official Telephone Expenses | 275 | 288 | 300 | 300 | 350 | कार्यालयीन दूरध्वनी खर्च |
| 220120102 | Mobile Phone Expenses | 6 | 12 | 19 | 20 | 50 | भ्रमण दूरध्वनी खर्च |
| 220120103 | Residential Telephone Expenses | 29 | 43 | 18 | 10 | 75 | निवासी दूरध्वनी खर्च |
| 220120200 | Internet Charges | ... | ... | ... | 10 | ... | इंटरनेट आकार |
| 220120500 | Postage Expenses | 6 | 7 | 9 | 25 | 30 | टपाल खर्च |
| 220200100 | Newspapers, Magazines and Periodicals | 3 | 3 | 1 | 25 | 25 | वर्तमानपत्रे, मासिके आणि नियतकालिके |
| 220200200 | Reference Books and Journals | ... | ... | ... | ... | 20 | संदर्भ पुस्तके व नियतकालिके |
| 220210100 | Printing | 38 | 43 | 35 | 100 | 500 | मुद्रण |
| 220210400 | Stationery | 966 | 969 | 290 | 3300 | 2000 | लेखनसामग्री |
| 220210500 | Consumables | 58 | 134 | 39 | 200 | 600 | उपयोगिता |
| 220300200 | Conveyance | 47 | 58 | 79 | 150 | 200 | वाहन खर्च |
| 220300400 | Domestic Travelling Expenses | 78 | 44 | 70 | 150 | 300 | देशांतर्गत प्रवास खर्च |
| 220309900 | Miscellaneous Travelling and Conveyance Expenses | 83 | 87 | 85 | 100 | ... | प्रवास आणि वाहन संकीर्ण खर्च |
| 220400000 | Insurance | 115 | 583 | 4 | 100 | 10 | विमा |
| 220510100 | Legal and Professional Fees | 25 | ... | 55 | 100 | 200 | विधी आणि व्यावसायिक शुल्क |
| 220520100 | Recruitment Consultancy Fees | ... | ... | ... | ... | 75 | नेमणूकीसंबंधी सल्लागार शुल्क |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 220520200 | Technical/Expert Consultancy Fees | 2998 | ... | 1788 | 2800 | 2000 | तांत्रिकी/तज्ञ सल्ला शुल्क |
| 220520800 | Honorarium | ... | ... | ... | 50 | 50 | मानधन |
| 220521000 | Remuneration/ Honorarium to Training Faculty & Consultants | ... | ... | ... | 50 | 100 | प्रशिक्षक आणि सल्लागारांसाठी मोबदला/मानधन |
| 220800200 | Seminar / Workshop Expenses | 21 | ... | ... | 50 | 200 | चर्चासत्र/कार्यशाळा खर्च |
| 220800400 | Outside Services Employment Expenses | ... | 330 | 100 | 600 | 1000 | उपायोजित बाह्य सेवांवरील खर्च |
| 220801302 | Proportionate Costs transferred from Budget 'A' | 374589 | 276135 | 487101 | 262568 | 315055 | अर्थसंकल्प 'अ' कडे वर्ग केलेला प्रमाणशीर परिव्यय |
| 220809900 | Miscellaneous Administrative Expenses | 700 | 995 | 854 | 1500 | 2000 | प्रशासकीय संकीर्ण खर्च |
| | Total Administrative Expenses | 380053 | 279750 | 490850 | 272698 | 324980 | एकूण प्रशासकीय खर्च |
| | OPERATION & MAINTENANCE | | | | | | प्रचालन आणि परिरक्षण |
| 230350001 | Accessories | ... | ... | ... | 750 | 400 | उपसाधने |
| 230350006 | Clothing & Linen | ... | ... | ... | 200 | 50 | वस्त्रे व सुती कापड |
| 230590300 | Repair & Maintenance - Electric Appliances | ... | ... | ... | 300 | 500 | दुरुस्त्या आणि परिरक्षण-विद्युत उपकरणे |
| 230590401 | Repair & Maintenance - Computers & Other IT Equipments | 1188 | 890 | 440 | 3000 | 7000 | दुरुस्त्या आणि परिरक्षण - संगणक आणि इतर माहिती तंत्रज्ञान साधनसामग्री |
| 230590903 | Ordinary Repairs | ... | ... | ... | 25 | 575 | सर्वसाधारण दुरुस्त्या |
| 230801702 | Expenses - NRC Sponsorship | ... | ... | ... | 4570 | 4570 | एनआरसीच्या प्रायोजत्वाचा खर्च |
| | Total Operation & Maintenance Expenses | 1188 | 890 | 440 | 8845 | 13095 | एकूण प्रचालन आणि परिरक्षण खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | INTEREST & FINANCE CHARGES | | | | | | व्याज आणि ऋणार्थिक आकार |
| 240700100 | Bank Commission & Charges | 315 | 788 | 910 | 2500 | 2500 | बँक दलाली व आकार |
| 240700200 | Bank Charges for Dishonour Cheques | ... | 25 | 1 | ... | ... | न वटलेल्या धनादेशांचे बँक आकार |
| | Total Interest & Financing Charges | 315 | 813 | 911 | 2500 | 2500 | एकूण व्याज आणि ऋणार्थिक आकार |
| | PROGRAMME EXPENSES | | | | | | कार्यक्रम खर्च |
| 250100100 | Expenditure of holding Elections | ... | ... | ... | 14391 | 245468 | निवडणूकीसाठी खर्च |
| 250100600 | Establishment (Temporary) | ... | 249 | ... | 250 | 200 | आस्थापना (अस्थायी) |
| | Total Programme Expenses : | ... | 249 | ... | 14641 | 245668 | एकूण कार्यक्रम खर्च |
| | REVENUE, GRANTS, CONTRIBUTIONS & SUBSIDIES | | | | | | महसूल, अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य |
| 260200108 | Contribution to Tree Authority Fund | 36858 | 36004 | 37045 | 57350 | 62309 | वृक्ष प्राधिकरण निधीला अंशदान |
| 260200118 | Contribution to Pension Fund | 1477580 | ... | ... | ... | ... | निवृत्तीवेतन निधीला अंशदान |
| 260200201 | Contribution to Pension Fund | ... | 1453023 | 4614746 | ... | ... | निवृत्तीवेतन निधीला अंशदान |
| 260200203 | Contribution to Contingent Fund | 72291 | ... | 210263 | ... | ... | आकस्मिकता निधीला अंशदान |
| 260200207 | Contribution to Gratuity Fund | 732812 | ... | ... | ... | ... | उपदान निधीला अंशदान |
| | Total Revenue Grants, Contribution & Subsidies | 2319541 | 1489027 | 4862054 | 57350 | 62309 | एकूण महसूल, अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य |
| | PROVISIONS & WRITE OFF | | | | | | तरतूद आणि निर्लेखन |
| | Other Fixed Assets (Depreciation) | 471 | 554 | 631 | 18000 | 9000 | इतर स्थावर मालमत्ता (घसारा) |
| | Total Provisions & Write Off | 471 | 554 | 631 | 18000 | 9000 | एकूण तरतूद आणि निर्लेखन |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|--|----------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | PRIOR PERIOD ITEMS | | | | | | पूर्व कालावधीतील बाबी |
| 280800000 | Other Expenses | -6297 | 17 | -408329 | ... | ... | इतर खर्च |
| 280800700 | Prior Period - Miscellaneous Expenses | ... | ... | ... | ... | 100 | कालावधीपूर्व - संकीर्ण खर्च |
| | Total Prior Period Item : | -6297 | 17 | -408329 | ... | 100 | एकूण पूर्व कालाधीतील बाबी |
| | TRANSFER TO RESERVE FUNDS | | | | | | राखीव निधीकडे वर्ग |
| 290000101 | Obligatory 40% contribution to Capital Expenditure | 6958817 | 16000331 | 10108094 | ... | ... | भांडवली खर्चाकरीता ४०% अनिर्वाय अंशदान |
| 290000103 | Additional Contribution to Capital Expenditure | 9238357 | ... | ... | ... | ... | भांडवली खर्चाकरीता अतिरिक्त अंशदान |
| 290000104 | Appropriation for future debts (CLF) | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | भविष्य कालीन देणी - तरतूद (एकत्रित कर्ज निधी) |
| 290000105 | Repayment of Loan | 660797 | 645037 | 642653 | 646130 | 644487 | कर्जाची परतफेड |
| 290000999 | Excess of Income over Expenditure | ... | 5322181 | 9587393 | ... | ... | वर्ताळ्यातील खर्चापेक्षा अधिक जमा |
| | Total Transfer to Reserve Fund | 17107971 | 22217549 | 20588140 | 896130 | 894487 | एकूण राखीव निधीकडे वर्ग |
| | Total Expenses | 20855455 | 24654204 | 25873863 | 7049814 | 5199527 | एकूण खर्च |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 16

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**MUMBAI MUNICIPAL SECURITY FORCE /
मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल**

**MUMBAI MUNICIPAL
SECURITY FORCE**

**मुंबई महानगरपालिका
सुरक्षा दल**

CONTENTS

अनुक्रमणिका

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| REVENUE EXPENDITURE | | महसुली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.49 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.50 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Accounts Headwise Summary | 40.51 to 40.55 | लेखा शिर्षनिहाय सारांश |

FUND CODE: 40

Functionwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 16

Name of the Functionary : Mumbai Municipal Security Force

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

कार्यनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: १६

कार्य करणारे खाते : मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Function Code कार्य संकेतांक | Function Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | कार्याचे शीर्ष |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 00205000000 | Security | 377199 | 367345 | 474881 | 647105 | 706559 | सुरक्षा |
| | TOTAL | 377199 | 367345 | 474881 | 647105 | 706559 | एकूण |

Fund Code: 40

Cost Centrewise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 16

Name of the Functionary : Mumbai Municipal Security Force

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

परिव्यय केंद्रनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : १६

कार्य करणारे खाते : मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| Sr. No. अनु. क्रं. | Cost Centre No परिव्यय केंद्र संकेतांक | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|-----------------------|---|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 1 | 2001160000 | DIVISION-I - MMSF | 127364 | 124551 | 157430 | 208250 | 231270 | विभाग-१ - मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल |
| 2 | 2002160000 | DIVISION-II - MMSF | 43746 | 45621 | 61010 | 81862 | 84715 | विभाग-२ - मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल |
| 3 | 2003160000 | DIVISION-III - MMSF | 35965 | 37009 | 49569 | 66844 | 71335 | विभाग-३ - मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल |
| 4 | 2003164502 | DIVISION-III-BHANDUP COMPLEX - MMSF | 46910 | 40763 | 49615 | 74221 | 77073 | विभाग-३-भांडूप संकुल -मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल |
| 5 | 2003164503 | DIVISION-III-POWAI - MMSF | 29703 | 28308 | 37087 | 50069 | 57602 | विभाग-३-पवई -मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल |
| 6 | 5000164501 | OC DIVISION-TANSA - MMSF | 11223 | 7927 | 17743 | 23581 | 23131 | शहरबाहय विभाग -तानसा -मुंबई मनपा सुरक्षा दल |
| 7 | 5000164502 | OC DIVISION-VAITARNA - MMSF | 12603 | 12193 | 18227 | 23167 | 22431 | शहरबाहय विभाग-वैतरणा-मुंबई मनपा सुरक्षा दल |
| 8 | 5000164503 | OC DIVISION-KAPURBAWADI - MMSF | 15491 | 13774 | 14583 | 22591 | 22714 | शहरबाहय विभाग -कापूरबावडी - मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल |
| 9 | 5000164504 | OC DIVISION-PISE PANJRAPUR - MMSF | 37382 | 39602 | 49788 | 67864 | 68485 | शहरबाहय विभाग -पिसे पांजरपूर - मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल |
| 10 | 5000164505 | OC DIVISION-AGRA ROAD - MMSF | 16812 | 17597 | 19829 | 28656 | 26394 | शहरबाहय विभाग -आग्रा रोड - मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल |
| 11 | 5000164506 | OC DIVISION-MUMBAI MIDDLE VAITARNA-WATER SUPPLY PROJECT | ... | ... | ... | ... | 21409 | शहरबाहय विभाग -मुंबई मध्य वैतरणा-पाणी पुरवठा प्रकल्प |
| | | GRAND TOTAL | 377199 | 367345 | 474881 | 647105 | 706559 | एकूण बेरीज |

FUND CODE : 40

Account Headwise Summary for Revenue Expenditure

Functionary Code : 16

Name of the Functionary : Mumbai Municipal Security Force

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

लेखा शीर्षनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: १६

कार्य करणारे खाते : मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------|---------|--|---------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ESTABLISHMENT EXPENSES | | | | | | आस्थापना खर्च |
| 210100101 | Basic Pay | 5536 | 5572 | 5211 | 7404 | 6502 | मूळ वेतन |
| 210100102 | Incentive Bonus | 319 | 387 | 338 | 390 | 360 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100103 | Salary Arrears Sup. | 2302 | ... | 1173 | 1950 | 240 | वेतन थकबाकी - पर्यवेक्षीय |
| 210100104 | Grade Pay (Superior) | 1358 | 1484 | 1253 | 1797 | 1728 | श्रेणी वेतन - पर्यवेक्षीय |
| 210100199 | Others | ... | ... | ... | 9 | 16 | इतर |
| 210200101 | Dearness Allowance | 4834 | 2836 | 5845 | 11502 | 11522 | महागाई भत्ता |
| 210200102 | House Rent Allowance | 1407 | 303 | 1570 | 2761 | 2469 | घरभाडे भत्ता |
| 210200103 | Conveyance Allowance | ... | 70 | 34 | 145 | 136 | वाहन भत्ता |
| 210200104 | Overtime Allowance | ... | 108 | ... | 222 | 258 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200105 | Leave Travel Assistance | 72 | 137 | 113 | 217 | 201 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200106 | Transport Subsidy Allowance | 158 | 163 | 212 | 402 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200107 | Municipal Medical Allowance | 67 | 79 | 62 | 106 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200111 | Protected Dearness Allowance (Superior) | 2 | ... | ... | 5 | 1 | संरक्षित महागाई भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200113 | Travelling Allowance for Supervisory & Subordinate | ... | ... | ... | ... | 291 | प्रवास भत्ता - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200117 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care | ... | ... | ... | 101 | 27 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------|---------|--|---------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200118 | Family Planning Allowance - Superior | ... | ... | ... | 127 | 63 | कुटुंब नियोजन भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200119 | Children Education Allowance - Superior | ... | ... | ... | 350 | 270 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200120 | Special Allowance for Reimb of Telephone Bill | ... | ... | ... | 220 | ... | दुरध्वनी देयकांच्या प्रतिपूर्तीसाठी विशेष भत्ता |
| 210200121 | Personal Protected Amt.(PPA) Sup. & Sub. | 36 | ... | ... | 64 | 44 | वैयक्तिक संरक्षित रक्कम - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200199 | Other Allowances | 358 | 316 | 294 | 492 | 445 | इतर भत्ते |
| 210100201 | Basic Pay | 96118 | 96693 | 107184 | 128106 | 136450 | मूल वेतन |
| 210100202 | Incentive Bonus | 10548 | 11199 | 10249 | 12135 | 15043 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100203 | Salary Arrears Lab. | 22453 | 30 | 56655 | 20225 | 10446 | वेतन थकबाकी - कामगार |
| 210100204 | Grade Pay (Labour) | 18757 | 18534 | 21474 | 24588 | 29796 | श्रेणी वेतन - कामगार |
| 210100299 | Others | ... | ... | ... | 75 | 82 | इतर |
| 210200201 | Dearness Allowance | 83004 | 103208 | 139085 | 190873 | 224383 | महागाई भत्ता |
| 210200202 | House Rent Allowance | 30550 | 29814 | 33766 | 45814 | 49877 | घरभाडे भत्ता |
| 210200203 | Conveyance Allowance | 269 | 283 | 273 | 410 | 428 | वाहन भत्ता |
| 210200204 | Overtime Allowance | 23737 | 28371 | 21660 | 33443 | 34938 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200205 | Leave Travel Assistance | 2081 | 2225 | 1917 | 4917 | 6022 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200206 | Transport Subsidy Allowance | 8085 | 7150 | 6104 | 10366 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200207 | Municipal Medical Allowance | 2109 | 2024 | 2206 | 2594 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200210 | Interim Relief Labour | ... | ... | ... | 6 | 2 | अंतरिम वाढ - कामगार |
| 210200211 | Protected Dearness Allowance (Labour) | 4485 | 3008 | 51 | 9893 | 948 | संरक्षित महागाई भत्ता - कामगार |
| 210200213 | Transport Allowance for Labour | ... | ... | ... | ... | 9365 | परिवहन भत्ता - कामगार |
| 210200216 | Special Protected Dearness Allowance (Labour) | ... | ... | ... | 5 | 5 | विशेष संरक्षित महागाई भत्ता - कामगार |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200217 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care-Labour | ... | ... | ... | 653 | 322 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता - कामगार |
| 210200218 | Family Planning Allowance - Labour | ... | 15 | 32 | 2745 | 1622 | कुटुंब नियोजन भत्ता - कामगार |
| 210200219 | Children Education Allowance - Labour | ... | 82 | 688 | 12099 | 7845 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - कामगार |
| 210200299 | Other Allowances | 2455 | 2523 | 2759 | 3731 | 4199 | इतर भत्ते |
| 210209905 | Benefit due to deposit linked insurance scheme | 75 | 75 | 45 | 229 | 257 | डि.एल.आय.एस्.चे फायदे |
| 210209912 | Compensation to Employees | ... | ... | ... | 560 | 250 | कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई |
| 210209913 | Uniforms | ... | ... | ... | 16821 | 16824 | गणवेश |
| 210209915 | Contribution for meeting interest subsidy at 4% towards housing loan | 363 | 320 | 289 | 1235 | 820 | गृहकर्जावरील व्याज रकमेवर ४ टक्के अर्थसहाय्य देण्याकरिता अंशदान |
| 210209918 | M S C I T Expenses | ... | ... | ... | ... | 3 | एम् एस्. - सी.आय.टी खर्च |
| 210209945 | Honorarium to Municipal Employee | 6 | ... | ... | 25 | 7 | महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना मानधन |
| 210209950 | Training Expenses | ... | ... | ... | 153 | 100 | प्रशिक्षण खर्च |
| 210400600 | Leave Encashment | 9278 | 11902 | 11493 | 30400 | 32893 | रजा रोखीकरण |
| 210501199 | Other Lumpsum Provisions | ... | ... | ... | 33400 | 43565 | इतर ठोक तरतूद |
| | Total Establishment Expenses | 330822 | 328911 | 432035 | 613765 | 651065 | एकूण आस्थापना खर्च |
| | ADMINISTRATIVE EXPENSES | | | | | | प्रशासकीय खर्च |
| 220100101 | Rent of Municipal Buildings | ... | ... | ... | 160 | ... | महापालिकेच्या इमारतींचे भाडे |
| 220100203 | Property Taxes/ Municipal Taxes | ... | ... | ... | 15 | ... | मालमत्ता कर/महापालिका कर |
| 220100299 | Other Taxes/ Duties | ... | ... | ... | 16 | ... | इतर कर/शुल्क |
| 220110101 | Office Electricity Expenses | 165 | 65 | 76 | 375 | 175 | कार्यालयीन विद्युत खर्च |
| 220120101 | Official Telephone Expenses | 41 | 45 | 46 | 155 | 125 | कार्यालयीन दूरध्वनी खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 220120102 | Mobile Phone Expenses | 85 | 75 | 53 | 601 | 150 | भ्रमण दूरध्वनी खर्च |
| 220120103 | Residential Telephone Expenses | 27 | 21 | 32 | 122 | 105 | निवासी दूरध्वनी खर्च |
| 220120104 | Wireless Communication Expenses | 6 | 15 | 15 | 65 | 65 | बिनतारी दळणवळण खर्च |
| 220120200 | Internet Charges | ... | ... | ... | 50 | ... | इंटरनेट आकार |
| 220120300 | Broad Band Charges | ... | ... | ... | 2 | ... | ब्रॉडबँड आकार |
| 220120500 | Postage Expenses | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | टपाल खर्च |
| 220129900 | Miscellaneous Communication Expenses | ... | ... | ... | 8 | 8 | संकीर्ण दळणवळण खर्च |
| 220210400 | Stationery | 37 | 39 | 40 | 450 | 300 | लेखनसामग्री |
| 220210500 | Consumables | ... | ... | 3 | 240 | 35 | उपयोगिता |
| 220219900 | Miscellaneous Printing & Stationery Expenses | ... | ... | ... | 100 | ... | मुद्रण आणि लेखनसामग्री संकीर्ण खर्च |
| 220300100 | Fuel Expenses | ... | ... | ... | 94 | 40 | इंधन खर्च |
| 220309900 | Miscellaneous Travelling and Conveyance Expenses | 32 | 33 | 37 | 558 | 150 | प्रवास आणि वाहन संकीर्ण खर्च |
| 220520800 | Honorarium | ... | ... | ... | 25 | 25 | मानधन |
| 220801302 | Proportionate Costs transferred from Budget 'A' | 45948 | 38076 | 42433 | 27611 | 51708 | अर्थसंकल्प 'अ' कडे वर्ग केलेला प्रमाणशीर परिव्यय |
| 220809900 | Miscellaneous Administrative Expenses | 27 | 52 | 102 | 290 | 300 | प्रशासकीय संकीर्ण खर्च |
| | Total Administrative Expenses | 46372 | 38425 | 42841 | 30957 | 53206 | एकूण प्रशासकीय खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | OPERATION & MAINTENANCE | | | | | | प्रचालन आणि परिरक्षण |
| 230350005 | Chemicals & Fertilizers | ... | ... | ... | 41 | 10 | रसायन आणि खते |
| 230350009 | Fuel (Liquid/Gas) | ... | ... | ... | 4 | ... | इंधन |
| 230520301 | General Civil Repairs | ... | ... | ... | 235 | 250 | सर्वसाधारण स्थापत्य दुरुस्त्या |
| 230520309 | Consumption of Stores/ Spares | ... | ... | ... | 300 | 150 | भांडार/सुट्या भागांचा वापर |
| 230801702 | Expenses - NRC Sponsorship | ... | ... | ... | 1753 | 1753 | एनआरसीच्या प्रायोजत्वाचा खर्च |
| | Total Operation & Maintenance Expenses | ... | ... | ... | 2333 | 2163 | एकूण प्रचालन आणि परिरक्षण खर्च |
| | PROGRAMME EXPENSES | | | | | | कार्यक्रम खर्च |
| 250100600 | Establishment (Temporary) | ... | 4 | ... | 50 | 25 | आस्थापना (अस्थायी) |
| | Total Programme Expenses | ... | 4 | ... | 50 | 25 | एकूण कार्यक्रम खर्च |
| | PROVISIONS & WRITE OFF | | | | | | तरतूद आणि निर्लेखन |
| | Building (Depreciation) | 5 | 5 | 5 | ... | ... | इमारत (घसारा) |
| | Total Provisions & Write Off | 5 | 5 | 5 | ... | ... | एकूण तरतूद आणि निर्लेखन |
| | PRIOR PERIOD ITEMS | | | | | | पूर्व कालावधीतील बाबी |
| 280800700 | Prior Period - Miscellaneous Expenses | ... | ... | ... | ... | 100 | कालावधीपूर्व - संकीर्ण खर्च |
| | Total Prior Period Item : | ... | ... | ... | ... | 100 | एकूण पूर्व कालावधीतील बाबी |
| | Total Expenses | 377199 | 367345 | 474881 | 647105 | 706559 | एकूण खर्च |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 32

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**TRANSPORT DEPARTMENT /
परिवहन खाते**

**TRANSPORT
DEPARTMENT**

परिवहन खाते

CONTENTS

अनुक्रमणिका

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| REVENUE EXPENDITURE | | महसुली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.61 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.62 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Accounts Headwise Summary | 40.63 to 40.68 | लेखा शिर्षनिहाय सारांश |

FUND CODE: 40

Functionwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 32

Name of the Functionary : Transport Department

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

कार्यनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: ३२

कार्य करणारे खाते : परिवहन खाते

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| Function Code कार्य संकेतांक | Function Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | कार्याचे शीर्ष |
|---------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 8830000000 | Transportation | 484590 | 523353 | 639767 | 1066107 | 1053293 | परिवहन |
| | TOTAL | 484590 | 523353 | 639767 | 1066107 | 1053293 | एकूण |

Fund Code: 40

Cost Centrewise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 32

Name of the Functionary : Transport Department

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

परिव्यय केंद्रनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: ३२

कार्य करणारे खाते : परिवहन खाते

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| Sr. No. अनु. क्रं. | Cost Centre No परिव्यय केंद्र संकेतांक | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 1 | 1000320000 | H.O.-Transport | 111424 | 117172 | 145847 | 231440 | 247351 | मुख्यालय - परिवहन |
| 2 | 2001321610 | Babula Tank Garage | 52677 | 54144 | 61636 | 103991 | 110311 | बाबुला टँक यानगृह |
| 3 | 2001321611 | Garlic Garage | 2052 | 3634 | 6922 | 16775 | 10875 | गार्लिक यानगृह |
| 4 | 2001321612 | Chinchpokali Garage | 55564 | 54907 | 73151 | 120565 | 113965 | चिचपोकळी यानगृह |
| 5 | 2002321608 | Vile Parle JVDS Garage | 66423 | 76140 | 94509 | 150895 | 149449 | विलेपार्ले जेवीडीएस यानगृह |
| 6 | 2002321609 | Malad Garage | 3475 | 3416 | 5302 | 5280 | 5125 | मालाड यानगृह |
| 7 | 2003321608 | Ghatkopar Nityanand Garage | 63097 | 72502 | 91876 | 126773 | 127667 | घाटकोपर नित्यानंद यानगृह |
| 8 | 2003321609 | Powai Garage | 42985 | 43872 | 50034 | 93824 | 91556 | पवई यानगृह |
| 9 | 5000321601 | Kapurbawadi Garage | 33608 | 39679 | 43308 | 74458 | 74434 | कापुरबावडी यानगृह |
| 10 | 5000321602 | Panjarapur Garage | 46496 | 50300 | 66494 | 106823 | 97856 | पांजरापूर यानगृह |
| 11 | 5000321603 | Tanasa Garage | 3153 | 3954 | (2283) | 17867 | 12853 | तानसा यानगृह |
| 12 | 5000321604 | Modaksagar Garage | 3636 | 3633 | 2971 | 17416 | 11851 | मोडकसागर यानगृह |
| GRAND TOTAL | | | 484590 | 523353 | 639767 | 1066107 | 1053293 | एकूण बेरीज |

FUND CODE : 40

Account Headwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 32

Name of the Functionary : Transport Department

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

लेखा शीर्षनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: ३२

कार्य करणारे खाते : परिवहन खाते

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|---------------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ESTABLISHMENT EXPENSES | | | | | | आस्थापना खर्च |
| 210100101 | Basic Pay | 10057 | 9669 | 10399 | 13327 | 14854 | मूल वेतन |
| 210100102 | Incentive Bonus | 681 | 782 | 777 | 885 | 1140 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100103 | Salary Arrears Sup. | 1544 | 751 | 3617 | 4425 | 760 | वेतन थकबाकी - पर्यवेक्षीय |
| 210100104 | Grade Pay (Superior) | 2073 | 1960 | 1991 | 2637 | 2770 | श्रेणी वेतन - पर्यवेक्षीय |
| 210100199 | Others | ... | ... | ... | 64 | 120 | इतर |
| 210200101 | Dearness Allowance | 7786 | 5292 | 8453 | 19958 | 24677 | महागाई भत्ता |
| 210200102 | House Rent Allowance | 2659 | 2579 | 1793 | 4793 | 5291 | घरभाडे भत्ता |
| 210200103 | Conveyance Allowance | 87 | 77 | 19 | 119 | 111 | वाहन भत्ता |
| 210200104 | Overtime Allowance | 2533 | 2937 | 2416 | 3951 | 5330 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200105 | Leave Travel Assistance | 109 | 160 | 117 | 433 | 566 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200106 | Transport Subsidy Allowance | 633 | 574 | 310 | 1040 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200107 | Municipal Medical Allowance | 157 | 134 | 153 | 231 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200111 | Protected Dearness Allowance (Superior) | 239 | 160 | ... | 564 | 31 | संरक्षित महागाई भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200113 | Travelling Allowance for Supervisory & Subordinate | ... | ... | ... | ... | 803 | प्रवास भत्ता - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------|---------|--|---------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200117 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care | ... | ... | ... | 439 | 204 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता |
| 210200118 | Family Planning Allowance - Superior | ... | ... | ... | 208 | 88 | कुटुंब नियोजन भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200119 | Children Education Allowance - Superior | 21 | 75 | 114 | 1004 | 988 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200120 | Special Allowance for Reimb of Telephone Bill | ... | ... | ... | 141 | ... | दुरध्वनी देयकांच्या प्रतिपूर्तीसाठी विशेष भत्ता |
| 210200121 | Personal Protected Amt.(PPA) Sup. & Sub. | 13 | ... | ... | 26 | 7 | वैयक्तिक संरक्षित रक्कम - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200199 | Other Allowances | 156 | 166 | 195 | 335 | 378 | इतर भत्ते |
| 210100201 | Basic Pay | 77106 | 74222 | 72100 | 97487 | 94325 | मूळ वेतन |
| 210100202 | Incentive Bonus | 6784 | 9563 | 7804 | 8580 | 8115 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100203 | Salary Arrears Lab. | 20772 | 638 | 52034 | 14300 | 5410 | वेतन थकबाकी - कामगार |
| 210100204 | Grade Pay (Labour) | 13638 | 13008 | 11886 | 17113 | 16469 | श्रेणी वेतन - कामगार |
| 210100299 | Others | ... | 1 | ... | 85 | 85 | इतर |
| 210200201 | Dearness Allowance | 66463 | 79433 | 92652 | 143254 | 155116 | महागाई भत्ता |
| 210200202 | House Rent Allowance | 22328 | 21384 | 20952 | 34385 | 33243 | घरभाडे भत्ता |
| 210200204 | Overtime Allowance | 95795 | 118266 | 147181 | 177926 | 199737 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200205 | Leave Travel Assistance | 1178 | 1838 | 1042 | 3632 | 3507 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200206 | Transport Subsidy Allowance | 6134 | 5465 | 3839 | 7493 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200207 | Municipal Medical Allowance | 1584 | 1470 | 1369 | 1893 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200211 | Protected Dearness Allowance (Labour) | 3914 | 2663 | 7 | 8624 | 198 | संरक्षित महागाई भत्ता - कामगार |
| 210200213 | Transport Allowance for Labour | ... | ... | ... | ... | 6889 | परिवहन भत्ता - कामगार |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200216 | Special Protected Dearness Allowance (Labour) | 26 | 11 | ... | 66 | 5 | विशेष संरक्षित महागाई भत्ता - कामगार |
| 210200217 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care | ... | ... | ... | 645 | 247 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता |
| 210200218 | Family Planning Allowance - Labour | ... | ... | 1 | 1928 | 542 | कुटुंब नियोजन भत्ता - कामगार |
| 210200219 | Children Education Allowance - Labour | ... | 65 | 225 | 7693 | 4785 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - कामगार |
| 210200299 | Other Allowances | 1515 | 1530 | 1689 | 2476 | 2353 | इतर भत्ते |
| 210209901 | Medical Aid | ... | ... | ... | 15501 | 5886 | वैद्यकीय मदत |
| 210209912 | Compensation to Employees | 735 | ... | ... | 21632 | 3240 | कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई |
| 210209913 | Uniforms | 407 | 149 | 171 | 11752 | 10799 | गणवेश |
| 210209914 | Clothes, Raincoats, Umbrellas for labourers | ... | ... | ... | 12 | 1258 | श्रमिकांना कपडे, रेनकोट व छत्रा |
| 210209915 | Contribution for meeting interest subsidy at 4% towards housing loan | 310 | 230 | 170 | 635 | 436 | गृहकर्जावरील व्याज रकमेवर ४ टक्के अर्थसहाय्य देण्याकरिता अंशदान |
| 210209918 | M S C I T Expenses | ... | ... | ... | 12 | 6 | एम् एस् - सी. आय. टी खर्च |
| 210209945 | Honorarium to Municipal Employee | ... | ... | ... | 12 | 14 | महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना मानधन |
| 210400600 | Leave Encashment | 12819 | 19289 | 10979 | 67000 | 65404 | रजा रोखीकरण |
| 210500400 | Stipend | ... | ... | ... | ... | 3600 | शिकाऊ उमेदवारांसाठी विद्यावेतन |
| 210501199 | Other Lumpsum Provisions | ... | ... | ... | 25240 | 26165 | इतर ठोक तरतूद |
| 210501220 | Tech-Equipments for Handicapped Employees | ... | ... | ... | 390 | 340 | अपंग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान/उपकरणे पुरविणे |
| | Total Establishment Expenses | 360256 | 374541 | 454455 | 724346 | 706292 | एकूण आस्थापना खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ADMINISTRATIVE EXPENSES | | | | | | प्रशासकीय खर्च |
| 220100101 | Rent of Municipal Buildings | 5 | ... | ... | 60 | 50 | महापालिकेच्या इमारतीचे भाडे |
| 220100202 | Local Taxes | ... | ... | ... | 50 | 50 | स्थानिक कर |
| 220100203 | Property Taxes/ Municipal Taxes | 30 | ... | 31 | 165 | 200 | मालमत्ता कर/महापालिका कर |
| 220100299 | Other Taxes/ Duties | 32 | 56 | 68 | 235 | 175 | इतर कर/शुल्क |
| 220110101 | Office Electricity Expenses | ... | ... | ... | 200 | 100 | कार्यालयीन विद्युत खर्च |
| 220120101 | Official Telephone Expenses | 157 | 184 | 192 | 830 | 750 | कार्यालयीन दूरध्वनी खर्च |
| 220120102 | Mobile Phone Expenses | 22 | 12 | 26 | 100 | 100 | भ्रमण दूरध्वनी खर्च |
| 220120103 | Residential Telephone Expenses | ... | ... | ... | 10 | 15 | निवासी दूरध्वनी खर्च |
| 220120300 | Broad Band Charges | 197 | 189 | 218 | 960 | 745 | ब्रॉडबँड आकार |
| 220120500 | Postage Expenses | 14 | 7 | 3 | 62 | 62 | टपाल खर्च |
| 220210400 | Stationery | 54 | 76 | 117 | 380 | 300 | लेखनसामग्री |
| 220300200 | Conveyance | 182 | 12 | 11 | 165 | 200 | वाहन खर्च |
| 220300400 | Domestic Travelling Expenses | 8 | 11 | 9 | 170 | 120 | देशांतर्गत प्रवास खर्च |
| 220400000 | Insurance | ... | ... | ... | 165 | 165 | विमा |
| 220510100 | Legal and Professional Fees | ... | 2 | 18 | 110 | 50 | विधी आणि व्यावसायिक शुल्क |
| 220510200 | Auction Expenses | ... | ... | ... | 300 | 100 | लिलाव खर्च |
| 220519900 | Miscellaneous Legal Expenses | ... | ... | ... | 110 | 50 | विधिविषयक संकीर्ण खर्च |
| 220800400 | Outside Services Employment Expenses | 17 | 12 | 2 | 110 | 50 | उपायोजित बाह्य सेवांवरील खर्च |
| 220801302 | Proportionate Costs transferred from Budget 'A' | 66409 | 53428 | 70368 | 45489 | 77083 | अर्थसंकल्प 'अ' कडे वर्ग केलेला प्रमाणशीर परिव्यय |
| 220809900 | Miscellaneous Administrative Expenses | 458 | 437 | 331 | 1385 | 1015 | प्रशासकीय संकीर्ण खर्च |
| | Total Administrative Expenses | 67585 | 54426 | 71394 | 51056 | 81380 | एकूण प्रशासकीय खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|---------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | OPERATION & MAINTENANCE | | | | | | प्रचालन आणि परिरक्षण |
| 230100101 | Electricity Expenses | 834 | 1060 | 1219 | 3525 | 3700 | विद्युत खर्च |
| 230100202 | Diesel | 3160 | 38 | ... | ... | ... | डिझेल |
| 230100302 | Other | 7 | ... | ... | ... | ... | इतर |
| 230305101 | Chemicals | ... | 6 | ... | ... | ... | रसायने |
| 230305104 | Tools | ... | 4 | ... | ... | ... | हत्यारे |
| 230305108 | Cast iron and steel pipes and specials | ... | 29 | ... | ... | ... | बीड आणि पोलादी पाईप आणि विशेष |
| 230305113 | Electrical Stores | ... | 3 | 2 | ... | ... | इलेक्ट्रीकल भांडार |
| 230305115 | Vehicle Spares & Accessories | 5103 | 1563 | 542 | ... | ... | वाहनांचे सुटे भाग आणि उपसाधने |
| 230305116 | Plant & Machinery Spares | ... | 4 | ... | ... | ... | यंत्रे आणि संयंत्रांचे सुटे भाग |
| 230305117 | Other General Stores | 949 | 559 | 69 | ... | ... | इतर सर्वसाधारण भांडार |
| 230350001 | Accessories | 452 | 870 | 1466 | 3450 | 2850 | उपसाधने |
| 230350005 | Chemicals & fertilizers | 1088 | 1100 | 1077 | 6650 | 5800 | रसायन आणि खते |
| 230350006 | Clothing & Linen | ... | 343 | 21 | 4710 | 2550 | वस्त्रे व सुती कापड |
| 230350009 | Fuel (Liquid/Gas) | 18174 | 29222 | 33636 | 92100 | 84600 | इंधन |
| 230350010 | Material | 148 | 487 | 1711 | 5000 | 4230 | साहित्य |
| 230350012 | Other stores | ... | 102 | 358 | 4120 | 1670 | इतर भांडारे |
| 230350014 | Spares & Tools | 5774 | 18794 | 25474 | 47150 | 39350 | सुटे भाग आणि भांडारे |
| 230400100 | Private Vehicle Hire Charges | 16313 | 32475 | 38924 | 100000 | 100000 | खाजगी वाहन भाडे आकार |
| 230400108 | Hire Charges for Water Tankers | ... | ... | ... | 1500 | ... | पाण्याच्या गाडीचे भाडे आकार |
| 230500401 | General Civil Repairs | 1175 | 579 | ... | 6400 | 6400 | सर्वसाधारण स्थापत्य दुरुस्त्या |
| 230500403 | General Electrical Repairs | ... | ... | 10 | 3000 | 3000 | सर्वसाधारण विद्युत दुरुस्त्या |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 230500407 | General Mechanical Repairs | ... | ... | ... | 3000 | 3000 | सर्वसाधारण यांत्रिकी दुरुस्त्या |
| 230539901 | General Repairs | 921 | 2012 | 3173 | 7050 | 4950 | सर्वसाधारण दुरुस्त्या |
| 230539903 | Consumption of Stores/ Spares | ... | 16 | 4 | ... | ... | भांडार/सुट्ट्या भागांचा वापर |
| | Total Operation & Maintenance Expenses | 54098 | 89266 | 107686 | 287655 | 262100 | एकूण प्रचालन आणि परिरक्षण खर्च |
| | PROGRAMME EXPENSES | | | | | | कार्यक्रम खर्च |
| 250100600 | Establishment (Temporary) | ... | ... | ... | 50 | 20 | आस्थापना (अस्थायी) |
| | Total Programme Expenses | ... | ... | ... | 50 | 20 | एकूण कार्यक्रम खर्च |
| | PROVISIONS & WRITE OFF | | | | | | तरतूद आणि निर्लेखन |
| 270200100 | Provision for Stores | ... | ... | ... | 3000 | 3000 | भांडाराकरिता तरतूद |
| | Plant & Machinerics (Depreciation) | 181 | 181 | 181 | ... | ... | यंत्रे आणि संयंत्रे (घसारा) |
| | Vehicles (Depreciation) | 2454 | 4920 | 4920 | ... | ... | वाहने (घसारा) |
| 272800000 | Other Fixed Assets | 16 | 19 | 1131 | ... | ... | इतर स्थावर मालमत्ता |
| | Total Provisions & Write Off | 2651 | 5120 | 6232 | 3000 | 3000 | एकूण तरतूद आणि निर्लेखन |
| | PRIOR PERIOD ITEMS | | | | | | पूर्व कालावधीतील बाबी |
| 280600910 | Refund of Other Revenue / Miscellaneous | ... | ... | ... | ... | 1 | इतर महसुली परतावा / संकीर्ण |
| 280800700 | Prior Period - Miscellaneous Expenses | ... | ... | ... | ... | 500 | कालावधीपूर्व - संकीर्ण खर्च |
| | Total Prior Period Item | ... | ... | ... | ... | 501 | एकूण पूर्व कालाधीतील बाबी |
| | Total Expenses | 484590 | 523353 | 639767 | 1066107 | 1053293 | एकूण खर्च |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 49

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**HYDRAULIC ENGINEER /
जल अभियंता**

HYDRAULIC ENGINEER**जल अभियंता****CONTENTS****अनुक्रमणिका**

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| REVENUE INCOME | | महसुली उत्पन्न |
| Functionwise Summary | 40.73 | कार्यनिहाय सारांश |
| Fund Centrewise Summary | 40.74 to 40.75 | निधी केंद्रनिहाय सारांश |
| Accounts Headwise Summary | 40.76 | लेखा शिर्षनिहाय सारांश |
| REVENUE EXPENDITURE | | महसुली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.77 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.78 to 40.82 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Accounts Headwise Summary | 40.83 to 40.94 | लेखा शिर्षनिहाय सारांश |

FUND CODE: 40

Functionwise Summary of Revenue Income

Functionary Code : 49

Name of the Functionary : Hydraulic Engineer

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

कार्यनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक: ४९

कार्य करणारे खाते : जल अभियंता

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| Function Code कार्य संकेतांक | Function Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | कार्याचे शीर्ष |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 55107000000 | Revenue Collection | 17313700 | 18841860 | 21123023 | 22030100 | 23279690 | महसूल |
| | TOTAL | 17313700 | 18841860 | 21123023 | 22030100 | 23279690 | एकूण |

Fund Code: 40

Fund Centrewise Summary of Revenue Income

Functionary Code : 49

Name of the Functionary : Hydraulic Engineer

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

निधी केंद्रनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक : ४९

कार्य करणारे खाते : जल अभियंता

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. | Fund Centre No | Fund Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | निधी केंद्राचे शीर्ष |
|---------|----------------|------------------|--------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|------------------------------|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 1 | 1000490000 | HO - H.E. | 1034650 | 247889 | 383030 | 1946852 | 2012407 | मुख्यालय - जल अभियंता |
| 2 | 4010490000 | A WARD - H.E. | 1799517 | 1061804 | 1102762 | 1209723 | 1273083 | ए विभाग - जल अभियंता |
| 3 | 4020490000 | B WARD - H.E. | 193160 | 268803 | 290863 | 321674 | 340313 | बी विभाग - जल अभियंता |
| 4 | 4030490000 | C WARD - H.E. | 171921 | 235966 | 275002 | 291760 | 317313 | सी विभाग - जल अभियंता |
| 5 | 4040490000 | D WARD - H.E. | 723047 | 936712 | 938581 | 1002016 | 1053865 | डी विभाग - जल अभियंता |
| 6 | 4050490000 | E WARD - H.E. | 495282 | 616298 | 673627 | 678978 | 734784 | ई विभाग - जल अभियंता |
| 7 | 4060490000 | F/S WARD - H.E. | 366270 | 656700 | 656165 | 777876 | 826596 | एफ/दक्षिण विभाग - जल अभियंता |
| 8 | 4070490000 | F/N WARD - H.E. | 640357 | 651059 | 651075 | 638484 | 680186 | एफ/उत्तर विभाग - जल अभियंता |
| 9 | 4080490000 | G/S WARD - H.E. | 856061 | 1129620 | 1454905 | 1546396 | 1672493 | जी/दक्षिण विभाग - जल अभियंता |
| 10 | 4090490000 | G/N WARD - H.E. | 488601 | 681612 | 783011 | 793046 | 852650 | जी/उत्तर विभाग - जल अभियंता |
| 11 | 4100490000 | H/E WARD - H.E. | 972679 | 983690 | 1120028 | 1093008 | 1127420 | एच/पूर्व विभाग - जल अभियंता |
| 12 | 4110490000 | H/W WARD - H.E. | 552206 | 701472 | 799559 | 846861 | 908000 | एच/पश्चिम विभाग - जल अभियंता |
| 13 | 4120490000 | K/E WARD - H.E. | 1230705 | 1287832 | 1426166 | 1555738 | 1640908 | के/पूर्व विभाग - जल अभियंता |
| 14 | 4130490000 | K/W WARD - H.E. | 1025431 | 1260184 | 1378309 | 1414451 | 1504382 | के/पश्चिम विभाग - जल अभियंता |
| 15 | 4140490000 | P/S WARD - H.E. | 605381 | 652954 | 775227 | 775000 | 824206 | पी/दक्षिण विभाग - जल अभियंता |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. | Fund Centre No | Fund Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | निधी केंद्राचे शीर्ष |
|---------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 16 | 4150490000 | P/N WARD - H.E. | 551832 | 628117 | 624745 | 716828 | 758245 | पी/उत्तर विभाग - जल अभियंता |
| 17 | 4160490000 | R/S WARD - H.E. | 495035 | 558411 | 610512 | 630598 | 665899 | आर/दक्षिण विभाग - जल अभियंता |
| 18 | 4170490000 | R/N WARD - H.E. | 252825 | 265668 | 295593 | 326588 | 343531 | आर/उत्तर विभाग - जल अभियंता |
| 19 | 4180490000 | R/C WARD - H.E. | 511722 | 551389 | 606331 | 639292 | 675855 | आर/मध्य विभाग - जल अभियंता |
| 20 | 4190490000 | L WARD - H.E. | 655771 | 829546 | 983469 | 920660 | 969693 | एल विभाग - जल अभियंता |
| 21 | 4200490000 | M/E WARD - H.E. | 623766 | 648469 | 735743 | 667334 | 700689 | एम/पूर्व विभाग - जल अभियंता |
| 22 | 4210490000 | M/W WARD - H.E. | 695329 | 838559 | 906715 | 949497 | 1003960 | एम/पश्चिम विभाग - जल अभियंता |
| 23 | 4220490000 | N WARD - H.E. | 465317 | 509356 | 627312 | 589769 | 619439 | एन विभाग - जल अभियंता |
| 24 | 4230490000 | S WARD - H.E. | 603016 | 713426 | 787398 | 847242 | 897174 | एस विभाग - जल अभियंता |
| 25 | 4240490000 | T WARD - H.E. | 429878 | 486032 | 523779 | 581112 | 609650 | टी विभाग - जल अभियंता |
| 26 | 5000490000 | O.C. DIV. - H.E. | 873941 | 710676 | 524675 | 269317 | 266949 | नगरबाह्य विभाग - जल अभियंता |
| 27 | | OTHER | ... | 729616 | 1188441 | ... | ... | इतर |
| | | GRAND TOTAL | 17313700 | 18841860 | 21123023 | 22030100 | 23279690 | एकूण बेरीज |

FUND CODE : 40

Account Headwise Summary of Revenue Income

Functionary Code : 49

Name of the Functionary : Hydraulic Engineer

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

लेखा शीर्षनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक : ४९

कार्य करणारे खाते : जल अभियंता

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | Tax | | | | | | कर |
| 110020000 | Water Tax | 1238558 | 1544715 | 1802938 | 2038000 | 2241780 | जल कर |
| 110020300 | Water Benefit Tax | 6541277 | 6772662 | 7942080 | 8816300 | 9697910 | जल लाभ कर |
| | Total Tax | 7779835 | 8317377 | 9745018 | 10854300 | 11939690 | एकूण - कर |
| | Water Charges by Measurement | | | | | | जल आकार मोजणी द्वारा |
| 140500101 | Domestic | 2954848 | 3204328 | 3169865 | 3436800 | 3296295 | घरगुती |
| 140500102 | Industrial & Commercial | 2526222 | 3160430 | 3049160 | 3216837 | 3090946 | औद्योगिक आणि वाणिज्य |
| 140500103 | Government | 817396 | 976005 | 1152813 | 1146979 | 1100859 | शासकीय |
| 140500104 | Enroute | 229790 | 231208 | 240465 | 250884 | 241700 | मार्गस्थ |
| | Total Charges | 6528256 | 7571971 | 7612303 | 8051500 | 7729800 | एकूण - आकार |
| | Other Revenue | | | | | | इतर महसूल |
| 130000000 | Rent from Municipal Property | 15642 | 16661 | 11466 | 20000 | 20000 | महापालिकेच्या मालमत्तेपासून मिळणारे भाडे |
| 130800700 | Rent from Water Meters | 46229 | 53055 | 53705 | 54000 | 54000 | जलमापकांचे भाडे |
| 140200103 | Additional Charges @2% for payment of Water Charges Bills after Due Date | 1050213 | 1205615 | 1295162 | 950000 | 1300000 | ठराविक तारखेनंतर जल आकार भरल्यास २ टक्के अतिरिक्त आकार |
| 140500300 | Contractor's Water Charges | 1692020 | 1494058 | 1873570 | 1785300 | 1832800 | कंत्राटदाराच्या देयकातील जल आकार |
| 140800000 | Other Charges | 194246 | 171820 | 485413 | 270000 | 350000 | इतर आकार |
| 150000000 | Sale & Hire Charges | 6655 | 11236 | 11982 | 45000 | 25000 | विक्री आणि भाडे आकार |
| 150120100 | Sale of Scrap Materials | 604 | 67 | 34404 | ... | 28400 | भंगार सामानाची विक्री |
| | Total Other Revenue | 3005609 | 2952512 | 3765702 | 3124300 | 3610200 | एकूण - इतर महसूल |
| | Total Water Revenue | 17313700 | 18841860 | 21123023 | 22030100 | 23279690 | एकूण जल महसूल |

FUND CODE: 40

Functionwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 49

Name of the Functionary : Hydraulic Engineer

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

कार्यनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : ४९

कार्य करणारे खाते : जल अभियंता

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Function Code कार्य संकेतांक | Function Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | कार्याचे शीर्ष |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 00701000000 | Central Stores | 57213 | 56265 | 61985 | 141410 | 112716 | मध्यवर्ती भांडारे |
| 55101000000 | Administration | 931149 | 916362 | 620828 | 3681125 | 6006182 | प्रशासन |
| 55102000000 | Distribution | 1127355 | 1138793 | 1399405 | 2433027 | 2527571 | वितरण |
| 55103000000 | Construction | 385303 | 438365 | 1072198 | 590689 | 534658 | बांधकामे |
| 55104000000 | Meter Workshop | 20855 | 20657 | 18572 | 99922 | 42083 | जलमापके कार्यशाळा |
| 55105000000 | Maintenance | 4372906 | 4468229 | 6603678 | 8450951 | 8141540 | परिरक्षण |
| 55106000000 | Planning & Design | 23823 | 26493 | 61931 | 112694 | 142732 | नियोजन व संकल्पचित्रे |
| 55107000000 | Revenue Collection | 85003 | 88101 | 105093 | 157671 | 193935 | महसूल |
| | TOTAL | 7003607 | 7153265 | 9943690 | 15667489 | 17701417 | एकूण |

Fund Code: 40

Cost Centrewise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 49

Name of the Functionary : Hydraulic Engineer

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

परिव्यय केंद्रनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : ४९

कार्य करणारे खाते : जल अभियंता

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. | Cost Centre No | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|---------|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|--|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 1 | 1000490000 | HO - HE | 939404 | 923692 | 631212 | 3701821 | 6006182 | मुख्यालय- जल अभियंता खाते |
| 2 | 1000496001 | HO-STORES CELL - HE | 57573 | 56666 | 62346 | 141410 | 112716 | मुख्यालय-भांडारे कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 3 | 1000496002 | HO-PLANNING & CONTROL CELL - HE | 6564 | 7094 | 31791 | 14519 | 70958 | मुख्यालय-नियोजन आणि नियंत्रण कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 4 | 1000496003 | HO-PLANNING & RESEARCH CELL - HE | 11326 | 14012 | 22703 | 34172 | 33844 | मुख्यालय-नियोजन आणि संशोधन कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 5 | 1000496004 | HO-SURVEY CELL - HE | 5803 | 5194 | 6984 | 17513 | 13183 | मुख्यालय-निरिक्षण कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 6 | 1000496005 | HO-MAINTENANCE CELL - HE | 5117 | 4853 | 6955 | 14328 | 10752 | मुख्यालय-परिरक्षण कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 7 | 1000496006 | HO-CIVIL MAINTENANCE CELL - HE | 24786 | 11066 | 38530 | 41118 | 40245 | मुख्यालय-स्थापत्य परिरक्षण कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 8 | 1000496007 | HO-TRUNK MAINS MAINT. CELL - HE | 165323 | 176469 | 226381 | 370523 | 380227 | मुख्यालय-प्रेषण वाहिनी परिरक्षण कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 9 | 1000496008 | HO-QUALITY CONTROL CELL - HE | 21631 | 20911 | 20019 | 37763 | 36861 | मुख्यालय-दर्जा नियंत्रण कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 10 | 1000496009 | HO-EMERGENCY REPAIRS CELL - HE | 74972 | 52864 | 61107 | 123400 | 91872 | मुख्यालय-तातडीची दुरुस्ती कक्ष - जल अभियंता खाते |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. अनु. क्रं. | Cost Centre No परिव्यय केंद्र संकेतांक | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|-----------------------|---|---|--------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|--|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 11 | 1000496010 | HO-CORROSION CONTROL CELL - HE | 8261 | 7685 | 12141 | 22221 | 31237 | मुख्यालय-गंज प्रतिबंधक कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 12 | 1000496011 | HO-CENTRAL CONTROL CELL - HE | 270 | ... | 607 | 3034 | 3026 | मुख्यालय-मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 13 | 1000496012 | HO-METERS REVENUE CELL - HE | 85003 | 88101 | 105093 | 157671 | 193935 | मुख्यालय-जलमापके महसूल कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 14 | 1000496013 | HO-W.D.I.P CELL - HE | ... | ... | ... | 44498 | 22407 | मुख्यालय-ज.वि.सु.का. - जल अभियंता खाते |
| 15 | 1000493501 | HO-PANJRAPUR TREAT. PLANT - HE | 1091922 | 18574 | 29938 | ... | ... | मुख्यालय-पांजरापूर प्रक्रिया केंद्र - जल अभियंता खाते |
| 16 | 1000493502 | HO-PISE TREATMENT PLANT - HE | 1462 | 2715 | 10940 | ... | ... | मुख्यालय-पिसे प्रक्रिया केंद्र - जल अभियंता खाते |
| 17 | 1000493503 | HO-B.C. TREATMENT PLANT - HE | 667011 | 726231 | 916258 | 1508512 | 1336083 | मुख्यालय-भांडुप संकूल प्रक्रिया केंद्र - जल अभियंता खाते |
| 18 | 1000493504 | HO-VIHAR TREATMENT PLANT - HE | 36316 | 34214 | 32448 | 87889 | 86546 | मुख्यालय-विहार प्रक्रिया केंद्र - जल अभियंता खाते |
| 19 | 1000493505 | HO- III A MUMBAI - TREATMENT PLANT - HE | 331001 | 302114 | 336012 | 527056 | 526034 | मुख्यालय- मुंबई ३ अ -प्रक्रिया केंद्र - जल अभियंता खाते |
| 20 | 1000493601 | HO-TANSA DAM - HE | 270827 | 241956 | 327510 | ... | ... | मुख्यालय-तानसा धरण - जल अभियंता खाते |
| 21 | 1000493701 | HO-PISE PUMPING STATION - HE | 626959 | 2370 | 3972 | ... | ... | मुख्यालय-पिसे उदंचन केंद्र - जल अभियंता खाते |
| 22 | 1000493702 | HO-III A - MUMBAI - PISE PUMPING STATION - HE | 9667 | 11636 | 14166 | 21442 | 19852 | मुख्यालय-मुंबई ३ अ -पिसे उदंचन केंद्र - जल अभियंता खाते |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. अनु. क्रं. | Cost Centre No परिव्यय केंद्र संकेतांक | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|-----------------------|---|--|--------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|--|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 23 | 2001490000 | DIVISION-I - HE | 141759 | 148154 | 358477 | 179612 | 241720 | विभाग-१ - जल अभियंता खाते |
| 24 | 2001496001 | DIVISION-I LEAKAGE DETECTION CELL - HE | 51395 | 53750 | 62904 | 109298 | 104220 | विभाग-१-गळतीशोधक कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 25 | 2001496002 | DIVISION-I METER MAINT. CELL - HE | 14432 | 14921 | 11607 | 83552 | 28006 | विभाग-१-जलमापके परिरक्षण कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 26 | 2001496003 | DIVISION-I MAINTENANCE CELL - HE | 327003 | 345427 | 455646 | 742889 | 691698 | विभाग-१-परिरक्षण कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 27 | 2002490000 | DIVISION-II - HE | 143966 | 167700 | 243379 | 222583 | 205816 | विभाग-२ - जल अभियंता खाते |
| 28 | 2002496001 | DIVISION-II LEAKAGE DETECTION CELL - HE | 42579 | 41016 | 45875 | 81311 | 76276 | विभाग-२-गळतीशोधक कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 29 | 2002496002 | DIVISION-II MAINTENANCE CELL - HE | 201860 | 211157 | 300533 | 427450 | 357497 | विभाग-२-परिरक्षण कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 30 | 2002496003 | DIVISION-II PLANNING & CONTROL CELL - HE | 130 | 194 | 453 | 1992 | 2340 | विभाग-२-नियोजन आणि नियंत्रण कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 31 | 2003490000 | DIVISION-III - HE | 115827 | 138508 | 498808 | 233842 | 217635 | विभाग-३ - जल अभियंता खाते |
| 32 | 2003496001 | DIVISION-III LEAKAGE DETECTION CELL - HE | 26335 | 27949 | 32312 | 53280 | 55862 | विभाग-३-गळतीशोधक कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 33 | 2003496002 | DIVISION-III METER MAINT. CELL - HE | 6424 | 5736 | 6964 | 16370 | 14077 | विभाग-३-जलमापके परिरक्षण कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 34 | 2003496003 | DIVISION-III MAINTENANCE CELL - HE | 230927 | 203867 | 1373454 | 495272 | 407729 | विभाग-३-परिरक्षण कक्ष - जल अभियंता खाते |
| 35 | 4010490000 | A WARD - HE | 44687 | 41272 | 43232 | 81695 | 93209 | ए विभाग - जल अभियंता खाते |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. अनु. क्रं. | Cost Centre No परिव्यय केंद्र संकेतांक | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|-----------------------|---|------------------|--------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 36 | 4020490000 | B WARD - HE | 48907 | 41329 | 52744 | 80970 | 87625 | बी विभाग - जल अभियंता खाते |
| 37 | 4030490000 | C WARD - HE | 37677 | 27636 | 40387 | 67280 | 65139 | सी विभाग - जल अभियंता खाते |
| 38 | 4040490000 | D WARD - HE | 43975 | 42124 | 63343 | 103218 | 103188 | डी विभाग - जल अभियंता खाते |
| 39 | 4050490000 | E WARD - HE | 72475 | 50793 | 76673 | 164558 | 148132 | ई विभाग - जल अभियंता खाते |
| 40 | 4060490000 | F/S WARD - HE | 35221 | 32824 | 40277 | 70090 | 77062 | एफ/दक्षिण विभाग - जल अभियंता खाते |
| 41 | 4070490000 | F/N WARD - HE | 37024 | 36925 | 56207 | 88020 | 87708 | एफ/उत्तर विभाग - जल अभियंता खाते |
| 42 | 4080490000 | G/S WARD - HE | 38673 | 42671 | 53090 | 91992 | 94678 | जी/दक्षिण विभाग - जल अभियंता खाते |
| 43 | 4090490000 | G/N WARD - HE | 41806 | 44943 | 58902 | 100669 | 100267 | जी/उत्तर विभाग - जल अभियंता खाते |
| 44 | 4100490000 | H/E WARD - HE | 35128 | 43293 | 46578 | 84986 | 81846 | एच/पूर्व विभाग - जल अभियंता खाते |
| 45 | 4110490000 | H/W WARD - HE | 50095 | 50155 | 55704 | 106716 | 96962 | एच/पश्चिम विभाग - जल अभियंता खाते |
| 46 | 4120490000 | K/E WARD - HE | 70665 | 73732 | 93395 | 157507 | 143381 | के/पूर्व विभाग - जल अभियंता खाते |
| 47 | 4130490000 | K/W WARD - HE | 57511 | 60168 | 73251 | 113990 | 125966 | के/पश्चिम विभाग - जल अभियंता खाते |
| 48 | 4140490000 | P/S WARD - HE | 33682 | 36523 | 37519 | 66633 | 63877 | पी/दक्षिण विभाग - जल अभियंता खाते |
| 49 | 4150490000 | P/N WARD - HE | 57261 | 63831 | 75872 | 117754 | 113961 | पी/उत्तर विभाग - जल अभियंता खाते |
| 50 | 4160490000 | R/S WARD - HE | 42879 | 41113 | 55681 | 96983 | 106097 | आर/दक्षिण विभाग - जल अभियंता खाते |
| 51 | 4170490000 | R/N WARD - HE | 30536 | 34691 | 46519 | 69887 | 62803 | आर/उत्तर विभाग - जल अभियंता खाते |
| 52 | 4180490000 | R/C WARD - HE | 41794 | 42339 | 49214 | 106041 | 89090 | आर/मध्य विभाग - जल अभियंता खाते |
| 53 | 4190490000 | L WARD - HE | 57089 | 62499 | 70868 | 116163 | 123126 | एल विभाग - जल अभियंता खाते |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. अनु. क्रं. | Cost Centre No परिव्यय केंद्र संकेतांक | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|-----------------------|---|--|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 54 | 4200490000 | M/E WARD - HE | 34342 | 40464 | 44719 | 78960 | 87190 | एम/पूर्व विभाग - जल अभियंता खाते |
| 55 | 4210490000 | M/W WARD - HE | 32160 | 33163 | 36463 | 68940 | 69637 | एम/पश्चिम विभाग - जल अभियंता खाते |
| 56 | 4220490000 | N WARD - HE | 48906 | 52791 | 65548 | 108847 | 135976 | एन विभाग - जल अभियंता खाते |
| 57 | 4230490000 | S WARD - HE | 50406 | 54818 | 61502 | 100519 | 112642 | एस विभाग - जल अभियंता खाते |
| 58 | 4240490000 | T WARD - HE | 45048 | 45765 | 52241 | 85433 | 87542 | टी विभाग - जल अभियंता खाते |
| 59 | 5000490000 | O.C. DIVISION - HE | 168572 | 170970 | 292290 | 285214 | 292830 | नगरबाह्य विभाग - जल अभियंता खाते |
| 60 | 5000493501 | O.C.-PANJRAPUR TREAT. PLANT - HE | ... | 1250629 | 1373190 | 2002483 | 2010261 | नगरबाह्य विभाग -पांजरापूर प्रक्रिया केंद्र - जल अभियंता खाते |
| 61 | 5000493601 | O.C. DIVISION TANSA DAM - HE | ... | ... | ... | 123824 | 139579 | नगरबाह्य विभाग -तानसा धरण - जल अभियंता खाते |
| 62 | 5000493602 | O.C. DIVISION VAITARANA DAM (MODAK SAGAR) - HE | ... | ... | ... | 491026 | 493400 | नगरबाह्य विभाग -वैतरणा धरण (मोडक सागर) - जल अभियंता खाते |
| 63 | 5000493606 | O.C DIVISION MIDDLE VAITARANA DAM - HE | ... | ... | ... | 65232 | 55211 | नगरबाह्य विभाग -मध्य वैतरणा धरण - जल अभियंता खाते |
| 64 | 5000493701 | O.C.-PISE PUMPING STATION - HE | ... | 566322 | 638219 | 841511 | 909517 | नगरबाह्य विभाग -पिसे उदंचन केंद्र - जल अभियंता खाते |
| 65 | 5000496001 | AEWW (Transmission Main) - HE | 3253 | 2686 | 2537 | 14007 | 24679 | सहा.अभि. जलकामे (प्रेषण वाहिनी) - जल अभियंता खाते |
| GRAND TOTAL | | | 7003607 | 7153265 | 9943690 | 15667489 | 17701417 | एकूण बेरीज |

FUND CODE : 40

Account Headwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 49

Name of the Functionary : Hydraulic Engineer

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

लेखा शीर्षनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: ४९

कार्य करणारे खाते : जल अभियंता

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|---------------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ESTABLISHMENT EXPENSES | | | | | | आस्थापना खर्च |
| 210100101 | Basic Pay | 283579 | 291922 | 284995 | 384859 | 365523 | मूळ वेतन |
| 210100102 | Incentive Bonus | 18269 | 19780 | 19486 | 23957 | 22327 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100103 | Salary Arrears Sup. | 30161 | 7272 | 110852 | 119750 | 14560 | वेतन थकबाकी - पर्यवेक्षीय |
| 210100104 | Grade Pay (Superior) | 66677 | 69358 | 66829 | 89397 | 86045 | श्रेणी वेतन - पर्यवेक्षीय |
| 210100199 | Others | ... | ... | ... | 485 | 889 | इतर |
| 210200101 | Dearness Allowance | 253653 | 327514 | 381858 | 592848 | 632221 | महागाई भत्ता |
| 210200102 | House Rent Allowance | 93082 | 96374 | 94363 | 142308 | 135501 | घरभाडे भत्ता |
| 210200103 | Conveyance Allowance | 6003 | 6329 | 5910 | 8733 | 8191 | वाहन भत्ता |
| 210200104 | Overtime Allowance | 21936 | 26774 | 30132 | 57571 | 65186 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200105 | Leave Travel Assistance | 4404 | 6287 | 3987 | 14140 | 13231 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200106 | Transport Subsidy Allowance | 15110 | 15246 | 14224 | 31000 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200107 | Municipal Medical Allowance | 3747 | 3839 | 3596 | 5001 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200110 | Interim Relief - Supervisory & Subordinate | ... | ... | ... | 184 | 22 | अंतरिम वाढ - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200111 | Protected Dearness Allowance (Superior) | 601 | 609 | ... | 2308 | 125 | संरक्षित महागाई भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200113 | Travelling Allowance for Supervisory & Subordinate | ... | ... | ... | ... | 19133 | प्रवास भत्ता - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------|---------|--|---------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200116 | Special Protected Dearness Allowance (Superior) | ... | ... | 18 | 187 | 24 | विशेष संरक्षित महागाई भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200117 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care | ... | 24 | 1 | 3467 | 1514 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता |
| 210200118 | Family Planning Allowance - Superior | 1 | 118 | 103 | 5848 | 2067 | कुटुंब नियोजन भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200119 | Children Education Allowance - Superior | 95 | 4114 | 2866 | 25197 | 13425 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200120 | Special Allowance for Reimb of Telephone Bill | ... | ... | ... | 9424 | ... | दुरध्वनी देयकांच्या प्रतिपूर्तीसाठी विशेष भत्ता |
| 210200121 | Personal Protected Amt.(PPA) Sup. & Sub. | 426 | ... | ... | 715 | 252 | वैयक्तिक संरक्षित रक्कम - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200199 | Other Allowances | 9906 | 10820 | 13138 | 20006 | 23674 | इतर भत्ते |
| 210100201 | Basic Pay | 599196 | 603444 | 616832 | 786178 | 765438 | मूळ वेतन |
| 210100202 | Incentive Bonus | 61945 | 90373 | 76188 | 86750 | 85300 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100203 | Salary Arrears Lab. | 115375 | 1733 | 210342 | 144575 | 56520 | वेतन थकबाकी - कामगार |
| 210100204 | Grade Pay (Labour) | 117615 | 118577 | 125002 | 157112 | 152401 | श्रेणी वेतन - कामगार |
| 210100299 | Others | ... | ... | ... | 512 | 505 | इतर |
| 210200201 | Dearness Allowance | 520140 | 663531 | 799628 | 1179134 | 1285000 | महागाई भत्ता |
| 210200202 | House Rent Allowance | 175431 | 176765 | 180814 | 283015 | 275378 | घरभाडे भत्ता |
| 210200203 | Conveyance Allowance | 198 | 208 | 249 | 382 | 341 | वाहन भत्ता |
| 210200204 | Overtime Allowance | 241617 | 305599 | 366150 | 582636 | 677323 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200205 | Leave Travel Assistance | 9705 | 11358 | 12351 | 35355 | 34253 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200206 | Transport Subsidy Allowance | 55681 | 52694 | 37966 | 66825 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200207 | Municipal Medical Allowance | 14692 | 14299 | 13680 | 17544 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200210 | Interim Relief Labour | ... | ... | ... | 31 | 232 | अंतरिम वाढ - कामगार |
| 210200211 | Protected Dearness Allowance (Labour) | 25680 | 18745 | ... | 57163 | 347 | संरक्षित महागाई भत्ता - कामगार |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200213 | Transport Allowance for Labour | ... | ... | ... | ... | 63667 | परिवहन भत्ता - कामगार |
| 210200216 | Special Protected Dearness Allowance (Labour) | ... | ... | ... | 969 | 85 | विशेष संरक्षित महागाई भत्ता - कामगार |
| 210200217 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care | ... | ... | ... | 4427 | 1467 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता |
| 210200218 | Family Planning Allowance - Labour | ... | 45 | 227 | 20166 | 5749 | कुटुंब नियोजन भत्ता - कामगार |
| 210200219 | Children Education Allowance - Labour | 6 | 3060 | 5760 | 86378 | 47859 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - कामगार |
| 210200299 | Other Allowances | 12453 | 12063 | 13550 | 20395 | 26018 | इतर भत्ते |
| 210209901 | Medical Aid | ... | ... | ... | 15633 | 15629 | वैद्यकीय मदत |
| 210209905 | Benefit due to deposit linked insurance scheme | 515 | 810 | 540 | 2397 | 1221 | डि.एल.आय.एस्.चे फायदे |
| 210209906 | Subsidy to Municipal Employees | ... | ... | ... | 1478 | 1387 | महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना अर्थसहाय्य |
| 210209910 | Incentives | 272 | 1709 | 169 | 21856 | 5178 | प्रोत्साहक |
| 210209912 | Compensation to Employees | ... | ... | ... | 3385 | 3347 | कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई |
| 210209913 | Uniforms | 411 | 896 | 947 | 44039 | 26464 | गणवेश |
| 210209914 | Clothes, Raincoats, Umbrellas for labourers | 26 | 9 | 13 | 24172 | 12986 | श्रमिकांना कपडे, रेनकोट व छत्रा |
| 210209915 | Contribution for meeting interest subsidy at 4% towards housing loan | 2889 | 2690 | 2557 | 8404 | 6390 | गृहकर्जावरील व्याज रकमेवर ४ टक्के अर्थसहाय्य देण्याकरिता अंशदान |
| 210209918 | M S C I T Expenses | 5 | 1 | ... | 776 | 195 | एम् एस्. - सी.आय.टी खर्च |
| 210209945 | Honorarium to Municipal Employee | 7 | 3 | 1 | 343 | 553 | महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना मानधन |
| 210209950 | Training Expenses | ... | 819 | 136 | 6076 | 6111 | प्रशिक्षण खर्च |
| 210209953 | Foreign Training Expenses | ... | ... | ... | 5691 | 3233 | विदेशीय प्रशिक्षण खर्च |
| 210209958 | Seminar & Conference Expenses | ... | ... | ... | 1822 | 1199 | चर्चासत्र आणि परिषद यावरील खर्च |
| 210400600 | Leave Encashment | 84061 | 82111 | 105831 | 429060 | 635841 | रजा रोखीकरण |
| 210500100 | Remuneration | ... | ... | ... | 12 | 12 | पारिश्रमिक |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|----------------|--|----------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210500400 | Stipend | ... | ... | ... | ... | 6635 | शिकाऊ उमेदवारांसाठी विद्यावेतन |
| 210501099 | Miscellaneous Awards/Prizes to Employees | ... | ... | ... | 1701 | 2721 | कर्मचाऱ्यांना किरकोळ पुरस्कार / बक्षिस |
| 210501104 | Lumpsum provision for defraying the expenditure incurred on deputation of officers in India and abroad for attending conference. | ... | ... | ... | 3456 | 3378 | भारतात व परदेशात परिषदांना उपस्थित राहण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीसाठी येणारा खर्च |
| 210501199 | Other Lumpsum Provisions | 1526 | ... | ... | 302570 | 300327 | भागविण्यासाठी ठोक तरतूद |
| 210501220 | Tech-Equipments for Handicapped Employees | ... | ... | 62 | 11641 | 1789 | अपंग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान/उपकरणे पुरविणे |
| | Total Establishment Expenses | 2847096 | 3047922 | 3601353 | 5951444 | 5916389 | एकूण आस्थापना खर्च |
| | ADMINISTRATIVE EXPENSES | | | | | | प्रशासकीय खर्च |
| 220100101 | Rent of Municipal Buildings | ... | 4 | 31 | 561 | 440 | महापालिकेच्या इमारतीचे भाडे |
| 220100102 | Rent of Private Buildings | ... | ... | 15 | ... | 17 | खाजगी इमारतीचे भाडे |
| 220100104 | Rent of Other Buildings | ... | ... | ... | 60 | 35 | इतर इमारतीचे भाडे |
| 220100106 | Ground Rent | ... | 1553 | 2294 | 2813 | 2810 | मैदानाचे भाडे |
| 220100199 | Miscellaneous Rent | ... | ... | ... | 547 | 147 | संकीर्ण भाडे |
| 220100202 | Local Taxes | 468 | 500 | 524 | 2338 | 2842 | स्थानिक कर |
| 220100203 | Property Taxes/ Municipal Taxes | 11262 | 9444 | 24643 | 38322 | 125477 | मालमत्ता कर/महापालिका कर |
| 220100207 | Service Tax | ... | 125 | 250 | 510 | 500 | सेवा कर |
| 220100209 | Additional Tax | ... | ... | ... | 50 | 50 | अतिरिक्त कर |
| 220100213 | Property Taxes paid to Govt. | ... | ... | ... | 200 | 200 | शासनास देय असलेले मालमत्ता कर |
| 220100214 | NA and other Assessment Tax | 31375 | 26005 | 58566 | 186305 | 102585 | बिगरशेती आणि इतर निर्धारित कर |
| 220100299 | Other Taxes/ Duties | 10129 | 381 | 384 | 53100 | 53100 | इतर कर/शुल्क |
| 220110101 | Office Electricity Expenses | 6677 | 8903 | 7632 | 14840 | 14615 | कार्यालयीन विद्युत खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 220110102 | Residential Electricity Expenses | 1067 | 421 | 439 | 935 | 930 | निवासी विद्युत खर्च |
| 220110300 | Security Expenses | ... | ... | ... | 600 | ... | सुरक्षा खर्च |
| 220120101 | Official Telephone Expenses | 3568 | 3542 | 3492 | 6580 | 6714 | कार्यालयीन दूरध्वनी खर्च |
| 220120102 | Mobile Phone Expenses | 1120 | 1059 | 1045 | 3301 | 3330 | भ्रमण दूरध्वनी खर्च |
| 220120103 | Residential Telephone Expenses | 172 | 167 | 112 | 776 | 797 | निवासी दूरध्वनी खर्च |
| 220120104 | Wireless Communication Expenses | ... | 48 | 432 | 1000 | 500 | बिनतारी दळणवळण खर्च |
| 220120200 | Internet Charges | 8 | 2 | 1 | 477 | 502 | इंटरनेट आकार |
| 220120300 | Broad Band Charges | 7 | ... | ... | 719 | 314 | ब्रॉडबैंड आकार |
| 220120400 | Leased Line Charges | 105 | 176 | 342 | 1080 | 1035 | लिज्ड लाईन आकार |
| 220120500 | Postage Expenses | 5402 | 5157 | 5724 | 12388 | 12367 | टपाल खर्च |
| 220129900 | Miscellaneous Communication Expenses | 44 | 29 | ... | 215 | 116 | संकीर्ण दळणवळण खर्च |
| 220200100 | Newspapers, Magazines and Periodicals | 3 | 6 | 6 | 43 | 41 | वर्तमानपत्रे, मासिके आणि नियतकालिके |
| 220200200 | Reference Books and Journals | ... | ... | ... | 22 | 17 | संदर्भ पुस्तके व नियतकालिके |
| 220209900 | Miscellaneous Books & Periodicals | 43 | 7 | 7 | 76 | 64 | पुस्तके आणि नियतकालिकांवरील संकीर्ण खर्च |
| 220210100 | Printing | 5518 | 5171 | 5040 | 12599 | 10219 | मुद्रण |
| 220210400 | Stationery | 1053 | 1529 | 2176 | 14553 | 12725 | लेखनसामग्री |
| 220210500 | Consumables | 184 | 204 | 257 | 1135 | 1290 | उपयोगिता |
| 220210600 | Photocopying Expenses | ... | ... | 63 | 250 | 506 | छायांकीत प्रतींचा खर्च |
| 220219900 | Miscellaneous Printing & Stationery Expenses | ... | ... | ... | 15 | ... | मुद्रण आणि लेखनसामग्री संकीर्ण खर्च |
| 220300100 | Fuel Expenses | ... | ... | ... | 55 | 950 | इंधन खर्च |
| 220300200 | Conveyance | 50 | 112 | 95 | 462 | 562 | वाहन खर्च |
| 220300400 | Domestic Travelling Expenses | 88 | 91 | 103 | 335 | 369 | देशांतर्गत प्रवास खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 220309900 | Miscellaneous Travelling and Conveyance Expenses | 482 | 1125 | 448 | 3495 | 2297 | प्रवास आणि वाहन संकीर्ण खर्च |
| 220400000 | Insurance | 4939 | 154228 | 19223 | 27855 | 21735 | विमा |
| 220510100 | Legal and Professional Fees | ... | ... | ... | 120 | 120 | विधी आणि व्यावसायिक शुल्क |
| 220510200 | Auction Expenses | ... | ... | ... | 1000 | 1000 | लिलाव खर्च |
| 220519900 | Miscellaneous Legal Expenses | ... | ... | ... | 90 | 90 | विधिविषयक संकीर्ण खर्च |
| 220520200 | Technical/Expert Consultancy Fees | 852 | 3665 | 2145 | 20508 | 17208 | तांत्रिकी/तज्ञ सल्ला शुल्क |
| 220520201 | Consultancy Charges for Energy Audit | ... | ... | ... | 425 | 400 | ऊर्जा लेखापरीक्षणासाठी सल्लागार आकार |
| 220521000 | Remuneration/ Honorarium to Training Faculty & Consultants | ... | ... | ... | 125 | 175 | प्रशिक्षक आणि सल्लागारांसाठी मोबदला/मानधन |
| 220529900 | Miscellaneous Professional & Other Fees | 685 | 401 | 670 | 9605 | 8070 | व्यावसायिक आणि इतर संकीर्ण शुल्क |
| 220610000 | Membership & Subscriptions | ... | ... | ... | 18 | 5 | सभासदत्व आणि वर्गणी |
| 220800100 | Ceremony/Events Expenses | ... | ... | ... | 100 | 100 | समारंभ/प्रासंगिक खर्च |
| 220800200 | Seminar / Workshop Expenses | 43 | 18 | 147 | 600 | 400 | चर्चासत्र/कार्यशाळा खर्च |
| 220800400 | Outside Services Employment Expenses | 4910 | 7915 | 7858 | 37695 | 93820 | उपायोजित बाह्य सेवांवरील खर्च |
| 220800600 | Public Event Organising Expenses | 100 | 12 | 18 | 3497 | 3497 | सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्याचा खर्च |
| 220800800 | Conference Expenses | 46 | ... | ... | 188 | 180 | परिषद खर्च |
| 220800900 | Fire Extinguisher | 95 | 2 | 20 | 687 | 1132 | अग्निशामक सिलेंडर |
| 220801000 | Refill of fire extinguisher | 137 | 172 | 125 | 1135 | 1025 | अग्निशामक सिलेंडरची भरणी |
| 220801100 | Compensation paid to Outside Parties | 3680 | 100 | ... | 4850 | 4550 | बाह्य व्यक्ती/संस्था यांना नुकसान भरपाई |
| 220801299 | Miscellaneous Prizes/ Awards | ... | ... | ... | 100 | 100 | संकीर्ण बक्षीस / पुरस्कार |
| 220801302 | Proportionate Costs transferred from Budget 'A' | 1111106 | 762567 | 1060082 | 668508 | 1295439 | अर्थसंकल्प 'अ' कडे वर्ग केलेला प्रमाणशीर परिव्यय |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|--|----------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 220801499 | Lumpsum Provision for Miscellaneous Expenses | ... | ... | ... | 5 | 5 | संकीर्ण खर्चासाठी ठोक तरतूद |
| 220803000 | Post Implimentation Man power Services | 23862 | 26285 | 28913 | 35000 | 50000 | अंमलबजावणी नंतरच्या मनुष्य बळ सेवा |
| 220809900 | Miscellaneous Administrative Expenses | 2862 | 2864 | 6123 | 15136 | 14512 | प्रशासकीय संकीर्ण खर्च |
| | Total Administrative Expenses | 1232142 | 1023990 | 1239445 | 1188004 | 1872026 | एकूण प्रशासकीय खर्च |
| | OPERATION & MAINTENANCE | | | | | | प्रचालन आणि परिरक्षण |
| 230100101 | Electricity Expenses | 1790870 | 1794405 | 2105612 | 2695655 | 2854805 | विद्युत खर्च |
| 230100102 | Payment for streetlight bill of gardens/playgrounds | ... | ... | ... | 100 | 100 | उद्याने/मैदानांच्या रस्त्यालगतच्या विद्युत दिव्यांच्या देयकाचे अधिदान |
| 230100201 | Petrol | 5 | ... | ... | ... | ... | पेट्रोल |
| 230100202 | Diesel | 49 | ... | ... | ... | ... | डिझेल |
| 230100301 | Gas | 235 | ... | ... | ... | ... | गॅस |
| 230100302 | Other | 3 | ... | ... | ... | ... | इतर |
| 230200100 | Bulk purchase of water | 438630 | 497559 | 565327 | 1050000 | 1060000 | पाण्याची घाऊक खरेदी |
| 230304703 | Medicines | 44 | ... | ... | ... | ... | औषधे |
| 230304723 | Drugs | 10 | 18 | 29 | ... | ... | औषधी द्रव्ये |
| 230304724 | Surgical Dressing Material | 2 | ... | ... | ... | ... | शस्त्रक्रिया व्रणोपचारक साहित्य |
| 230304901 | Chemicals | 36622 | 54 | 15901 | ... | ... | रसायने |
| 230304902 | Disinfectants | 13 | 7 | 3 | ... | ... | जंतुनाशके |
| 230304903 | Sand | 92 | ... | ... | ... | ... | वाळू |
| 230304904 | Tools | 39069 | 18523 | 2376 | ... | ... | हत्यारे |
| 230304905 | Cement | 54 | ... | ... | ... | ... | सिमेंट |
| 230304906 | Steel Plates and Sheets | 452 | 546 | 811 | ... | ... | स्टील प्लेट्स आणि शिट्स |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------|---------|--|---------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 230304907 | Steel round bar and other rolled system | 217 | 52 | 35 | ... | ... | पोलादी सळया आणि इतर रोलड सिस्टीम |
| 230304908 | Cast iron and steel pipes and specials | 4081 | 2690 | 2453 | ... | ... | बीड आणि पोलादी पाईप आणि विशेष |
| 230304910 | Valves, Hydrants and their spares | 1490 | 726 | 168 | ... | ... | व्हाल्व्हझ, नळखांब आणि इतर सुटे भाग |
| 230304912 | Paint & Printing Accessories | 500 | 98 | 31 | ... | ... | रंग आणि मुद्रण उपसाधने |
| 230304913 | Electrical Stores | 2828 | 1943 | 855 | ... | ... | इलेक्ट्रीकल भांडार |
| 230304914 | Instrument Accessories & Spares | 9355 | 3653 | 193 | ... | ... | उपकरणे उपसाधने आणि सुटे भाग |
| 230304915 | Vehicle Spares & Accessories | 137 | ... | ... | ... | ... | वाहनांचे सुटे भाग आणि उपसाधने |
| 230304916 | Plant & Machinery Spares | 2970 | 3523 | 760 | ... | ... | यंत्रे आणि संयंत्रांचे सुटे भाग |
| 230304917 | Other General Stores | 13940 | 1943 | 1880 | ... | ... | इतर सर्वसाधारण भांडार |
| 230350001 | Accessories | 194 | 341 | 483 | 13952 | 8842 | उपसाधने |
| 230350002 | Ammunation | ... | ... | ... | ... | 50 | दारुगोळा |
| 230350003 | Artificial Limbs to physically handicapped females | ... | ... | ... | ... | 50 | शारिरीकदृष्ट्या अपंग स्त्रिया यांना कृत्रिम अवयव पुरविणे |
| 230350004 | Artificial Limbs to physically handicapped BC peoples | ... | ... | ... | ... | 50 | शारिरीकदृष्ट्या अपंग मागासवर्गीय लोकांना कृत्रिम अवयव पुरविणे |
| 230350005 | Chemicals & fertilizers | 204465 | 272035 | 223700 | 524789 | 426884 | रसायन आणि खते |
| 230350006 | Clothing & Linen | 332 | 2655 | 834 | 13170 | 9530 | वस्त्रे व सुती कापड |
| 230350008 | Drugs & Medicines | 976 | 1572 | 1777 | 3900 | 3300 | औषधी द्रव्ये व औषधे |
| 230350009 | Fuel (Liquid/Gas) | 656 | 1606 | 1437 | 10612 | 6013 | इंधन |
| 230350010 | Material | 19147 | 49656 | 74141 | 291555 | 159135 | साहित्य |
| 230350011 | Gas (Medical & Other) | ... | ... | ... | 100 | 100 | गॅस (वैद्यकीय व इतर) |
| 230350012 | Other stores | 141 | 378 | 236 | 5992 | 4588 | इतर भांडारे |
| 230350014 | Spares & Tools | 7640 | 27920 | 11121 | 112777 | 76265 | सुटे भाग आणि भांडारे |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|---------|--|---------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 230350015 | Consumables | 74 | 57 | 9 | 1000 | 800 | उपयोगिता |
| 230400100 | Private Vehicle Hire Charges | ... | ... | ... | 200 | ... | खाजगी गाड्यांकरिता भाडे आकार |
| 230400108 | Hire Charges for Water Tankers | 572 | 660 | ... | 5100 | 1100 | पाण्याच्या गाडीचे भाडे आकार |
| 230500301 | General Civil Repairs | 77001 | 27541 | 12944 | 93885 | 72370 | सर्वसाधारण स्थापत्य दुरुस्त्या |
| 230500302 | Special Civil Repairs | 113172 | 32939 | 154267 | 264150 | 196250 | विशेष स्थापत्य दुरुस्त्या |
| 230500303 | General Electrical Repairs | 2127 | 5081 | 7497 | 25035 | 26085 | सर्वसाधारण विद्युत दुरुस्त्या |
| 230500304 | Special Electrical Repairs | 10 | ... | ... | 2350 | 2350 | विशेष विद्युत दुरुस्त्या |
| 230500305 | Electrical repairs of A C Units | ... | ... | ... | 600 | 550 | वातानुकूलन संचांच्या विद्युत दुरुस्त्या |
| 230500306 | Electrical repairs of Lifts | ... | ... | ... | 26 | 60 | उदवाहनांच्या विद्युत दुरुस्त्या |
| 230500307 | General Mechanical Repairs | 17342 | 21232 | 23350 | 100960 | 64810 | सर्वसाधारण यांत्रिकी दुरुस्त्या |
| 230500308 | Special Mechanical Repairs | 87 | ... | 278 | 2500 | 2500 | विशेष यांत्रिकी दुरुस्त्या |
| 230500309 | Consumption of Stores/ Spares | 2096 | 6344 | 693 | 1325 | 505 | भांडार/सुट्या भागांचा वापर |
| 230500801 | General Civil Repairs | 27103 | 18309 | 14612 | 81000 | 27500 | सर्वसाधारण स्थापत्य दुरुस्त्या |
| 230500802 | Special Civil Repairs | 7075 | 3862 | 4476 | 14500 | 23000 | विशेष स्थापत्य दुरुस्त्या |
| 230500803 | General Electrical Repairs | 4955 | 3825 | 9520 | 28800 | 23300 | सर्वसाधारण विद्युत दुरुस्त्या |
| 230500804 | Special Electrical Repairs | 7839 | 9279 | 14182 | 28200 | 20700 | विशेष विद्युत दुरुस्त्या |
| 230500805 | Electrical repairs of A C Units | 566 | 946 | 890 | 3400 | 2200 | वातानुकूलन संचांच्या विद्युत दुरुस्त्या |
| 230500807 | General Mechanical Repairs | 14756 | 12799 | 21798 | 37000 | 42500 | सर्वसाधारण यांत्रिकी दुरुस्त्या |
| 230500808 | Special Mechanical Repairs | 274 | 3087 | 3226 | 18500 | 12000 | विशेष यांत्रिकी दुरुस्त्या |
| 230500809 | Consumption of Stores/ Spares | 554 | 307 | 1 | ... | ... | भांडार/सुट्या भागांचा वापर |
| 230500810 | General Repairs to SCADA | 8391 | 10530 | 12425 | 14100 | 20600 | सर्वसाधारण दुरुस्त्या - स्काडा |
| 230500811 | General Repairs to VSAT | 2516 | 1950 | 2438 | 3000 | 6400 | सर्वसाधारण दुरुस्त्या - व्हीसॅट |
| 230500901 | General Civil Repairs | 2020 | 988 | 7912 | 17000 | 20000 | सर्वसाधारण स्थापत्य दुरुस्त्या |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|----------------|--|----------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 230500903 | General Electrical Repairs | 57 | 3517 | 7368 | 8500 | 12000 | सर्वसाधारण विद्युत दुरुस्त्या |
| 230500907 | General Mechanical Repairs | 1560 | 1435 | 2255 | 30000 | 16000 | सर्वसाधारण यांत्रिकी दुरुस्त्या |
| 230500908 | Special Mechanical Repairs | ... | ... | ... | 3000 | 7000 | विशेष यांत्रिकी दुरुस्त्या |
| 230500909 | Consumption of Stores/ Spares | 3 | ... | ... | 500 | 500 | भांडार/सुट्या भागांचा वापर |
| 230539903 | Consumption of Stores/ Spares | 39 | 1 | 46 | ... | ... | भांडार/सुट्या भागांचा वापर |
| 230590100 | Repair & Maintenance - Furniture & Fixtures | ... | ... | ... | 10 | 10 | दुरुस्त्या आणि परिरक्षण - फर्निचर आणि फिक्चर्स |
| 230590200 | Repair & Maintenance - Electric Installation | ... | ... | ... | 10 | 10 | दुरुस्त्या आणि परिरक्षण - विद्युत उभारण्या |
| 230590300 | Repair & Maintenance - Electric Appliances | ... | ... | ... | 10 | 10 | दुरुस्त्या आणि परिरक्षण-विद्युत उपकरणे |
| 230590400 | Repair & Maintenance - Office Equipments | ... | ... | ... | 10 | 10 | दुरुस्त्या आणि परिरक्षण - कार्यालयीन साधनसामग्री |
| 230590401 | Repair & Maintenance - Computers & Other IT Equipments | ... | ... | ... | 20050 | 350 | दुरुस्त्या आणि परिरक्षण - संगणक आणि इतर माहिती तंत्रज्ञान साधनसामग्री |
| 230801702 | Expenses - NRC Sponsorship | ... | ... | ... | 14719 | 14719 | एनआरसीच्या प्रायोजत्वाचा खर्च |
| 230804901 | Contract Labour Charges | 5117 | 6486 | 10611 | 24350 | 27750 | कंत्राटी कामगार आकार |
| 230804903 | Rehabilitation of PAP near watermains | ... | ... | 1251 | 20000 | 20000 | जलवाहिन्यांलगतच्या प्रकल्पबाधित लोकांचे पुनर्वसन |
| 230809907 | Annual Maintenance Charges Equipment and Machines | ... | ... | ... | 15000 | 13200 | साधन सामग्री व यंत्रांचा वार्षिक परिरक्षण आकार |
| 230809910 | Expenses for Medical Examination of Employees | ... | ... | ... | ... | 700 | कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचा खर्च |
| | Total Operation & Maintenance Expenses | 2870525 | 2853078 | 3322212 | 5601392 | 5287551 | एकूण प्रचालन आणि परिरक्षण खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|----------------|--|----------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | INTEREST & FINANCE CHARGES | | | | | | व्याज आणि ऋणार्थिक आकार |
| 240300200 | Interest on MMRDA Loan | 46591 | 41446 | 35890 | 29895 | 23418 | मुं.म.प्र.वि.प्रा. च्या कर्जावरील व्याज |
| 240300300 | Interest on MMRDA loans for IIIA Mumbai Water Supply Project | 162286 | 157021 | 151336 | 145205 | 138575 | तीन-अ मुंबई पाणी पुरवठा प्रकल्पाकरीता मुं.म.प्र.वि.प्रा.कडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज |
| 240400100 | Interest on World Bank Loan | 103008 | 89571 | 77036 | 65140 | 53292 | जागतिक बँकेच्या कर्जावरील व्याज |
| | Total Interest & Financing Charges | 311885 | 288038 | 264262 | 240240 | 215285 | एकूण व्याज आणि ऋणार्थिक आकार |
| | PROGRAMME EXPENSES | | | | | | कार्यक्रम खर्च |
| 250100600 | Establishment (Temporary) | ... | 298 | ... | 500 | 250 | आस्थापना (अस्थायी) |
| | Total Programme Expenses | ... | 298 | ... | 500 | 250 | एकूण कार्यक्रम खर्च |
| | REVENUE, GRANTS, CONTRIBUTIONS & SUBSIDIES | | | | | | महसूल, अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य |
| 260200220 | Contribution to Asset Replacement Fund | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | मालमत्ता पुर्ननिर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीस अंशदान |
| | Total Revenue Grants, Contribution & Subsidies | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | एकूण महसूल, अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य |
| | PROVISIONS & WRITE OFF | | | | | | तरतूद आणि निर्लेखन |
| 270100000 | Provision for Doubtful Receivables | 1250000 | 350000 | 468750 | 562500 | 529400 | शंकास्पद प्राप्तीकरिता तरतूद |
| 270200100 | Provision for Stores | 11 | ... | ... | 22800 | 4000 | भांडाराकरिता तरतूद |
| | Sewerage & Drainage (Depreciation) | ... | 4214 | 3936 | ... | ... | मलनिःसारण आणि जलनिःसारण (घसारा) |
| | Waterways (Depreciation) | 117140 | 134753 | 678793 | 1711700 | 3488600 | जलमार्ग (घसारा) |
| | Plant & Machineries (Depreciation) | 45729 | 53189 | 104047 | ... | ... | यंत्रे आणि संयंत्रे (घसारा) |
| | Vehicles (Depreciation) | 738 | 642 | 1957 | ... | ... | वाहने (घसारा) |
| | Other Fixed Assets (Depreciation) | 447337 | 397867 | 1809185 | ... | ... | इतर स्थावर मालमत्ता (घसारा) |
| | Total Provisions & Write Off | 1860955 | 940665 | 3066668 | 2297000 | 4022000 | एकूण तरतूद आणि निर्लेखन |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|----------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | PRIOR PERIOD ITEMS | | | | | | पूर्व कालावधीतील बाबी |
| 280100000 | Taxes | -2468996 | -1350726 | -1900250 | ... | ... | कर |
| 280600500 | Water Charges by Measurement, Remission & Refund | ... | ... | ... | 18705 | 19847 | जल आकाराचा परतावा |
| 280600700 | Sewerage Charges by Measurement, Remission & Refund | ... | ... | ... | 15104 | 15344 | मलनिःसारण आकाराचा परतावा |
| 280600910 | Refund of Other Revenue / Miscellaneous | ... | ... | ... | 5100 | 1700 | इतर महसुली परतावा / संकीर्ण |
| 280800100 | Prior Period - Establishment Expenses | ... | ... | ... | ... | 25 | कालावधीपूर्व - आस्थापना खर्च |
| 280800700 | Prior Period - Miscellaneous Expenses | ... | ... | ... | ... | 1000 | कालावधीपूर्व - संकीर्ण खर्च |
| | Total Prior Period Item | -2468996 | -1350726 | -1900250 | 38909 | 37916 | एकूण पूर्व कालाधीतील बाबी |
| | Total Expenses : | 7003607 | 7153265 | 9943690 | 15667489 | 17701417 | एकूण खर्च |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 50

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**WATER SUPPLY PROJECT /
पाणी पुरवठा प्रकल्प**

WATER SUPPLY PROJECT**पाणी पुरवठा प्रकल्प****CONTENTS****अनुक्रमणिका**

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| REVENUE EXPENDITURE | | महसुली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.99 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.100 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Accounts Headwise Summary | 40.101 to 40.106 | लेखा शिर्षनिहाय सारांश |

FUND CODE: 40

Functionwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 50

Name of the Functionary : Water Supply Project

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

कार्यनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : ५०

कार्य करणारे खाते : पाणी पुरवठा प्रकल्प

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Function Code कार्य संकेतांक | Function Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | कार्याचे शीर्ष |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|--|---------------|-----------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 55101000000 | Administration | 49236 | 41815 | 47759 | 57956 | 67760 | प्रशासन |
| 55103000000 | Construction | 148121 | 151651 | 560353 | 226212 | 207465 | बांधकामे |
| 55106000000 | Planning & Design | 33565 | 34109 | 39743 | 69040 | 67667 | नियोजन व संकल्पचित्रे |
| | TOTAL | 230922 | 227575 | 647855 | 353208 | 342892 | एकूण |

Fund Code: 40

Cost Centrewise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 50

Name of the Functionary : Water Supply Project

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

परिव्यय केंद्रनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : ५०

कार्य करणारे खाते : पाणी पुरवठा प्रकल्प

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. अनु. क्रं. | Cost Centre No परिव्यय केंद्र संकेतांक | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 1 | 1000500000 | HO - WSP | 147755 | 156195 | 187388 | 260126 | 249133 | मुख्यालय - पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते |
| 2 | 1000506102 | HO-PLANNING & DESIGNING CELL-WSP | 33617 | 33955 | 66345 | 69040 | 67667 | मुख्यालय - नियोजन व संकल्पचित्रे कक्ष - पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते |
| 3 | 5000500000 | O.C. DIVISION - WSP | 44430 | 31608 | 129903 | 22607 | 22022 | शहरबाहय विभाग - पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते |
| 4 | 5000506103 | O.C. DIVISION - MV-1 - WSP | 5120 | 5817 | 264219 | 1435 | 1415 | शहरबाहय विभाग-मध्य वृत्तरणा-१ पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते |
| 5 | 5000506106 | O.C. DIVISION - GARGAI - WSP | ... | ... | ... | ... | 2655 | शहरबाहय विभाग- गारगाई - पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते |
| | | GRAND TOTAL | 230922 | 227575 | 647855 | 353208 | 342892 | एकूण बेरीज |

FUND CODE : 40

Account Headwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 50

Name of the Functionary : Water Supply Project

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

लेखा शीर्षनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: ५०

कार्य करणारे खाते : पाणी पुरवठा प्रकल्प

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|---------------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ESTABLISHMENT EXPENSES | | | | | | आस्थापना खर्च |
| 210100101 | Basic Pay | 44344 | 44661 | 39667 | 56648 | 52171 | मूळ वेतन |
| 210100102 | Incentive Bonus | 2380 | 2495 | 2376 | 2805 | 2730 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100103 | Salary Arrears Sup. | 4539 | 910 | 16221 | 14025 | 1820 | वेतन थकबाकी - पर्यवेक्षीय |
| 210100104 | Grade Pay (Superior) | 10157 | 10437 | 9178 | 13077 | 12150 | श्रेणी वेतन - पर्यवेक्षीय |
| 210100199 | Others | ... | ... | ... | 27 | 48 | इतर |
| 210200101 | Dearness Allowance | 40037 | 49232 | 56781 | 87158 | 90051 | महागाई भत्ता |
| 210200102 | House Rent Allowance | 15598 | 15512 | 15073 | 20919 | 19298 | घरभाडे भत्ता |
| 210200103 | Conveyance Allowance | 976 | 915 | 779 | 1209 | 1114 | वाहन भत्ता |
| 210200104 | Overtime Allowance | 16 | 24 | 105 | 1115 | 1291 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200105 | Leave Travel Assistance | 814 | 671 | 798 | 1792 | 1720 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200106 | Transport Subsidy Allowance | 2350 | 2255 | 2279 | 4817 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200107 | Municipal Medical Allowance | 497 | 491 | 446 | 619 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200110 | Interim Relief - Supervisory & Subordinate | ... | 1 | ... | 5 | 2 | अंतरिम वाढ - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200111 | Protected Dearness Allowance (Superior) | 12 | 15 | ... | 49 | 5 | संरक्षित महागाई भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200113 | Travelling Allowance for Supervisory & Subordinate | ... | ... | ... | ... | 2831 | प्रवास भत्ता - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200117 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care | ... | ... | ... | 156 | 72 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता |
| 210200118 | Family Planning Allowance - Superior | ... | 1 | 15 | 724 | 273 | कुटुंब नियोजन भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200119 | Children Education Allowance - Superior | ... | 363 | 484 | 3281 | 1787 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200120 | Special Allowance for Reimb of Telephone Bill | ... | ... | ... | 1587 | ... | दुरध्वनी देयकांच्या प्रतिपूर्तीसाठी विशेष भत्ता |
| 210200121 | Personal Protected Amt.(PPA) Sup. & Sub. | 6 | ... | ... | 97 | 19 | वैयक्तिक संरक्षित रक्कम - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200199 | Other Allowances | 1357 | 1238 | 1155 | 1826 | 2667 | इतर भत्ते |
| 210100201 | Basic Pay | 11339 | 11477 | 10745 | 15649 | 14691 | मूळ वेतन |
| 210100202 | Incentive Bonus | 1225 | 1474 | 1269 | 1515 | 1410 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100203 | Salary Arrears Lab. | 1697 | 10 | 2025 | 2525 | 940 | वेतन थकबाकी - कामगार |
| 210100204 | Grade Pay (Labour) | 2176 | 2255 | 2131 | 3007 | 2819 | श्रेणी वेतन - कामगार |
| 210100299 | Others | ... | ... | ... | 32 | 32 | इतर |
| 210200201 | Dearness Allowance | 9871 | 11907 | 14119 | 23321 | 24515 | महागाई भत्ता |
| 210200202 | House Rent Allowance | 3521 | 3582 | 3460 | 5599 | 5255 | घरभाडे भत्ता |
| 210200204 | Overtime Allowance | 406 | 451 | 473 | 918 | 1078 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200205 | Leave Travel Assistance | 173 | 238 | 153 | 610 | 570 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200206 | Transport Subsidy Allowance | 828 | 774 | 418 | 1194 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200207 | Municipal Medical Allowance | 260 | 248 | 239 | 354 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200211 | Protected Dearness Allowance (Labour) | 273 | 102 | ... | 605 | 32 | संरक्षित महागाई भत्ता - कामगार |
| 210200213 | Transport Allowance for Labour | ... | ... | ... | ... | 1010 | परिवहन भत्ता - कामगार |
| 210200216 | Special Protected Dearness Allowance (Labour) | ... | ... | ... | 3 | 1 | विशेष संरक्षित महागाई भत्ता - कामगार |
| 210200217 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care-Labour | ... | ... | ... | 199 | 101 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता - कामगार |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200218 | Family Planning Allowance - Labour | ... | 11 | 5 | 348 | 97 | कुटुंब नियोजन भत्ता - कामगार |
| 210200219 | Children Education Allowance - Labour | ... | 40 | 136 | 1359 | 913 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - कामगार |
| 210200299 | Other Allowances | 320 | 320 | 269 | 451 | 441 | इतर भत्ते |
| 210209901 | Medical Aid | ... | ... | ... | 1064 | 430 | वैद्यकीय मदत |
| 210209905 | Benefit due to deposit linked insurance scheme | ... | ... | 15 | 50 | 8 | डि.एल.आय.एस्.चे फायदे |
| 210209913 | Uniforms | 2 | 6 | ... | 307 | 334 | गणवेश |
| 210209914 | Clothes, Raincoats, Umbrellas for labourers | ... | ... | 5 | 174 | 182 | श्रमिकांना कपडे, रेनकोट व छत्रा |
| 210209915 | Contribution for meeting interest subsidy at 4% towards housing loan | 82 | 67 | 74 | 478 | 142 | गृहकर्जावरील व्याज रकमेवर ४ टक्के अर्थसहाय्य देण्याकरिता अंशदान |
| 210209918 | M S C I T Expenses | 1 | ... | ... | 117 | 39 | एम् एस्. - सी.आय.टी खर्च |
| 210209945 | Honorarium to Municipal Employee | 9 | ... | ... | 123 | 267 | महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना मानधन |
| 210209950 | Training Expenses | ... | ... | ... | 2106 | 1914 | प्रशिक्षण खर्च |
| 210400600 | Leave Encashment | 5210 | 8278 | 11542 | 43645 | 46865 | रजारोखीकरण |
| 210500400 | Stipend | ... | ... | ... | ... | 200 | शिकाऊ उमेदवारांसाठी विद्यावेतन |
| 210501104 | Lumpsum provision for defraying the expenditure incurred on deputation of officers in India and abroad for attending conference. | ... | 200 | ... | ... | ... | भारतात व परदेशात परिषदांना उपस्थित राहण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीसाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठी ठोक तरतूद |
| 210501199 | Other Lumpsum Provisions | ... | ... | ... | 11520 | 11705 | इतर ठोक तरतूद |
| 210501220 | Tech-Equipments for Handicapped Employees | ... | ... | (10) | 506 | 456 | अपंग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान/उपकरणे पुरविणे |
| | Total Establishment Expenses | 160476 | 170661 | 192425 | 329715 | 306496 | एकूण आस्थापना खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--|---------|-------------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ADMINISTRATIVE EXPENSES | | | | | | प्रशासकीय खर्च |
| 220100101 | Rent of Municipal Buildings | 7 | 7 | 7 | 25 | 15 | महापालिकेच्या इमारतीचे भाडे |
| 220100202 | Local Taxes | ... | ... | ... | 50 | 5 | स्थानिक कर |
| 220100299 | Other Taxes/ Duties | ... | ... | ... | 200 | 100 | इतर कर/शुल्क |
| 220110101 | Office Electricity Expenses | 280 | 298 | 262 | 500 | 405 | कार्यालयीन विद्युत खर्च |
| 220120101 | Official Telephone Expenses | 187 | 158 | 171 | 430 | 435 | कार्यालयीन दूरध्वनी खर्च |
| 220120102 | Mobile Phone Expenses | 82 | 57 | 62 | 150 | 400 | भ्रमण दूरध्वनी खर्च |
| 220120103 | Residential Telephone Expenses | 42 | 54 | 33 | 250 | 300 | निवासी दूरध्वनी खर्च |
| 220120300 | Broad Band Charges | 31 | 53 | 60 | 280 | 250 | ब्रॉडबँड आकार |
| 220120500 | Postage Expenses | 13 | 14 | 27 | 135 | 115 | टपाल खर्च |
| 220129900 | Miscellaneous Communication Expenses | ... | ... | ... | 20 | 20 | संकीर्ण दळणवळण खर्च |
| 220200100 | Newspapers, Magazines and Periodicals | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | वर्तमानपत्रे, मासिके आणि नियतकालिके |
| 220200200 | Reference Books and Journals | 1 | 2 | ... | 10 | 10 | संदर्भ पुस्तके व नियतकालिके |
| 220210100 | Printing | 1 | ... | ... | 150 | 80 | मुद्रण |
| 220210400 | Stationery | 79 | 61 | 38 | 455 | 385 | लेखनसामग्री |
| 220210500 | Consumables | 6 | 28 | 32 | 250 | 250 | उपयोगिता |
| 220300200 | Conveyance | 34 | 74 | 59 | 290 | 290 | वाहन खर्च |
| 220300400 | Domestic Travelling Expenses | 200 | 176 | 70 | 950 | 805 | देशांतर्गत प्रवास खर्च |
| 220510100 | Legal and Professional Fees | ... | ... | ... | 100 | 105 | विधी आणि व्यावसायिक शुल्क |
| 220520200 | Technical/Expert Consultancy Fees | ... | 851 | ... | ... | 650 | तांत्रिकी/तज्ञ सल्ला शुल्क |
| 220600000 | Advertisement & Publicity | ... | ... | ... | 10 | ... | जाहिरात आणि प्रसिद्धी |
| 220800100 | Ceremony/Events Expenses | ... | 17 | ... | 200 | 200 | समारंभ/प्रासंगिक खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 220800200 | Seminar / Workshop Expenses | 61 | 64 | 20 | 350 | 355 | चर्चासत्र/कार्यशाळा खर्च |
| 220800400 | Outside Services Employment Expenses | ... | ... | ... | 10 | 2500 | उपायोजित बाह्य सेवांवरील खर्च |
| 220801302 | Proportionate Costs transferred from Budget 'A' | 24721 | 19074 | 23046 | 15071 | 25094 | अर्थसंकल्प 'अ' कडे वर्ग केलेला प्रमाणशीर परिव्यय |
| 220809900 | Miscellaneous Administrative Expenses | 322 | 521 | 466 | 1350 | 1350 | प्रशासकीय संकीर्ण खर्च |
| | Total Administrative Expenses | 26070 | 21513 | 24355 | 21251 | 34134 | एकूण प्रशासकीय खर्च |
| | Operation & Maintenance Expenses | | | | | | प्रचालन आणि परिरक्षण खर्च |
| 230350001 | Accessories | ... | ... | ... | 315 | 315 | उपसाधने |
| 230350005 | Chemicals & fertilizers | ... | 6 | ... | 65 | 65 | रसायन आणि खते |
| 230350006 | Clothing & Linen | 22 | 7 | 2 | 200 | 150 | वस्त्रे व सुती कापड |
| 230350009 | Fuel (Liquid/Gas) | ... | 24 | ... | 50 | 50 | इंधन |
| 230350010 | Material | ... | ... | ... | 65 | 65 | साहित्य |
| 230350012 | Other stores | ... | 3 | ... | 5 | 5 | इतर भांडारे |
| 230500301 | General Civil Repairs | ... | 547 | ... | 500 | ... | सर्वसाधारण स्थापत्य दुरुस्त्या |
| 230500308 | Special Mechanical Repairs | ... | ... | ... | ... | 200 | विशेष यांत्रिकी दुरुस्त्या |
| 230500309 | Consumption of Stores/ Spares | ... | ... | ... | 50 | 20 | भांडार/सुट्या भागांचा वापर |
| 230801702 | Expenses - NRC Sponsorship | ... | ... | ... | 592 | 592 | एनआरसीच्या प्रायोजत्वाचा खर्च |
| | Total Operation & Maintenance Expenses | 22 | 587 | 2 | 1842 | 1462 | एकूण प्रचालन आणि परिरक्षण खर्च |
| | PROGRAMME EXPENSES | | | | | | कार्यक्रम खर्च |
| 250100600 | Establishment (Temporary) | ... | 224 | ... | 250 | 150 | आस्थापना (अस्थायी) |
| | Total Programme Expenses | ... | 224 | ... | 250 | 150 | एकूण कार्यक्रम खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|--|---------------|-----------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | PROVISIONS & WRITE OFF | | | | | | तरतूद आणि निर्लेखन |
| | Waterways (Depreciation) | 25304 | 13916 | 194964 | ... | ... | जलमार्ग (घसारा) |
| | Plant & Machineries (Depreciation) | 804 | 824 | 27103 | ... | ... | यंत्रे आणि संयंत्रे (घसारा) |
| | Other Fixed Assets (Depreciation) | 18246 | 19850 | 209006 | ... | ... | इतर स्थावर मालमत्ता (घसारा) |
| | Total Provisions & Write Off | 44354 | 34590 | 431073 | ... | ... | एकूण तरतूद आणि निर्लेखन |
| | PRIOR PERIOD ITEMS | | | | | | पूर्व कालावधीतील बाबी |
| 280600910 | Refund of Other Revenue / Miscellaneous | ... | ... | ... | 150 | 150 | इतर महसुली परतावा / संकीर्ण |
| 280800700 | Prior Period - Miscellaneous Expenses | ... | ... | ... | ... | 500 | कालावधीपूर्व - संकीर्ण खर्च |
| | Total Prior Period Item | ... | ... | ... | 150 | 650 | एकूण पूर्व कालाधीतील बाबी |
| | Total Expenses | 230922 | 227575 | 647855 | 353208 | 342892 | एकूण खर्च |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 51

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**SEWERAGE OPERATION /
मलनिःसारण प्रचालन**

SEWERAGE OPERATION**मलनिःसारण प्रचालन****CONTENTS****अनुक्रमणिका**

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| REVENUE INCOME | | महसुली उत्पन्न |
| Functionwise Summary | 40.111 | कार्यनिहाय सारांश |
| Fund Centrewise Summary | 40.112 to 40.113 | निधी केंद्रनिहाय सारांश |
| Accounts Headwise Summary | 40.114 | लेखा शिर्षनिहाय सारांश |
| REVENUE EXPENDITURE | | महसुली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.115 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.116 to 40.118 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Accounts Headwise Summary | 40.119 to 40.128 | लेखा शिर्षनिहाय सारांश |

FUND CODE: 40

Functionwise Summary of Revenue Income

Functionary Code : 51

Name of the Functionary : Sewerage Operation

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

कार्यनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक: ५१

कार्य करणारे खाते : मलनिःसारण प्रचालन

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| Function Code कार्य संकेतांक | Function Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | कार्याचे शीर्ष |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 5521000000 | Revenue Collection | 10483800 | 12312431 | 14867846 | 15602900 | 16596187 | महसूल |
| | TOTAL | 10483800 | 12312431 | 14867846 | 15602900 | 16596187 | एवूण |

Fund Code: 40

Fund Centrewise Summary of Revenue Income

Functionary Code : 51

Name of the Functionary : Sewerage Operation

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

निधी केंद्रनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक: ५१

कार्य करणारे खाते : मलनि:सारण प्रचालन

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| Sr. No. | Fund Centre No | Fund Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | निधी केंद्राचे शीर्ष |
|---------|----------------|------------------|--------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 1 | 1000510000 | HO - S.O. | 660783 | 51331 | 11017 | 1628640 | 1918875 | मुख्यालय -मलनि:सारण प्रचालन |
| 2 | 4010510000 | A WARD - S.O. | 1009448 | 566002 | 592304 | 698221 | 708121 | ए विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 3 | 4020510000 | B WARD - S.O. | 68281 | 110571 | 126662 | 132517 | 141343 | बी विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 4 | 4030510000 | C WARD - S.O. | 99533 | 149272 | 175237 | 176115 | 188039 | सी विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 5 | 4040510000 | D WARD - S.O. | 385492 | 532980 | 532295 | 594275 | 614585 | डी विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 6 | 4050510000 | E WARD - S.O. | 232452 | 333639 | 340745 | 384499 | 412853 | ई विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 7 | 4060510000 | F/S WARD -S.O. | 194749 | 306025 | 358144 | 400707 | 426289 | एफ/दक्षिण विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 8 | 4070510000 | F/N WARD - S.O. | 334803 | 363849 | 361725 | 386356 | 398140 | एफ/उत्तर विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 9 | 4080510000 | G/S WARD - S.O. | 481229 | 682565 | 873859 | 954622 | 1021434 | जी/दक्षिण विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 10 | 4090510000 | G/N WARD - S.O. | 261079 | 384487 | 460335 | 483117 | 515773 | जी/उत्तर विभाग -मलनि:सारण प्रचालन |
| 11 | 4100510000 | H/E WARD -S.O. | 614284 | 616160 | 963002 | 746259 | 770495 | एच/पूर्व विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 12 | 4110510000 | H/W WARD - S.O. | 404257 | 560655 | 672640 | 670411 | 712585 | एच/पश्चिम विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 13 | 4120510000 | K/E WARD - S.O. | 926342 | 1045687 | 1262937 | 1252293 | 1304867 | के/पूर्व विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. अनु. क्र. | Fund Centre No निधी केन्द्र संकेतांक | Fund Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | निधी केन्द्राचे शीर्ष |
|----------------------|---|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 14 | 4130510000 | K/W WARD -S.O. | 806078 | 1038615 | 1200697 | 1181084 | 1247541 | के /पश्चिम विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 15 | 4140510000 | P/S WARD - S.O. | 484995 | 560756 | 759706 | 652494 | 688491 | पी/दक्षिण विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 16 | 4150510000 | P/N WARD -S.O. | 407623 | 533538 | 540347 | 581495 | 608322 | पी/उत्तर विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 17 | 4160510000 | R/S WARD - S.O. | 336276 | 387824 | 489986 | 461713 | 479871 | आर/दक्षिण विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 18 | 4170510000 | R/N WARD - S.O. | 181533 | 212473 | 247859 | 503331 | 525872 | आर/उत्तर विभाग -मलनि:सारण प्रचालन |
| 19 | 4180510000 | R/C WARD - S.O. | 397453 | 463972 | 552755 | 227228 | 233163 | आर/मध्य विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 20 | 4190510000 | L WARD - S.O. | 425545 | 658355 | 838243 | 877917 | 896612 | एल विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 21 | 4200510000 | M/E WARD - S.O. | 243010 | 277620 | 329705 | 341602 | 399000 | एम/पूर्व विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 22 | 4210510000 | M/W WARD -S.O. | 402552 | 539241 | 631940 | 628228 | 679168 | एम/पश्चिम विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 23 | 4220510000 | N WARD -S.O. | 311574 | 400224 | 635881 | 449940 | 464628 | एन विभाग -मलनि:सारण प्रचालन |
| 24 | 4230510000 | S WARD -S.O. | 525803 | 637060 | 769058 | 738985 | 773864 | एस विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 25 | 4240510000 | T WARD - S.O. | 288626 | 379649 | 437572 | 450851 | 466256 | टी विभाग - मलनि:सारण प्रचालन |
| 26 | | OTHER | ... | 519881 | 703195 | ... | ... | इतर |
| | | GRAND TOTAL | 10483800 | 12312431 | 14867846 | 15602900 | 16596187 | एकूण बेरीज |

FUND CODE : 40

Account Headwise Summary of Revenue Income

Functionary Code : 51

Name of the Functionary : Sewerage Operation

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

लेखा शीर्षनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक : ५१

कार्य करणारे खाते : मलनि:सारण प्रचालन

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | Tax | | | | | | कर |
| 110030000 | Sewerage Tax | 2195715 | 2848570 | 4033525 | 3656500 | 4022184 | मलनि:सारण कर |
| 110030300 | Sewerage Benefit Tax | 3924590 | 4200431 | 4925484 | 5459700 | 6005703 | मलनि:सारण लाभ कर |
| | Total Tax | 6120305 | 7049001 | 8959009 | 9116200 | 10027887 | एकूण - कर |
| | Sewerage Charges by Measurement | | | | | | मलनि:सारण आकार मोजणी द्वारा |
| 140500701 | Domestic | 1790388 | 1920468 | 1904327 | 2405971 | 2307407 | घरगुती |
| 140500702 | Industrial & Commercial | 1362118 | 1701420 | 1714624 | 2169514 | 2098198 | औद्योगिक आणि वाणिज्य |
| 140500703 | Government | 290352 | 302485 | 346175 | 340915 | 307995 | शासकीय |
| | Total Charges | 3442858 | 3924373 | 3965126 | 4916400 | 4713600 | एकूण - आकार |
| | Other Charges | | | | | | इतर आकार |
| 140501000 | Contractor's Sewerage Charges | 917473 | 1336018 | 1926636 | 1555300 | 1834700 | कंत्राटदाराच्या देयकातील मलनि:सारण आकार |
| 150100400 | Sale of Municipal Sewage | 3164 | 3039 | 17075 | 15000 | 20000 | महापालिकेच्या मलजलाची विक्री |
| | Total Other Charges | 920637 | 1339057 | 1943711 | 1570300 | 1854700 | एकूण - इतर आकार |
| | Total Sewerage Revenue | 10483800 | 12312431 | 14867846 | 15602900 | 16596187 | एकूण मलनि:सारण महसुल |

FUND CODE: 40

Functionwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 51

Name of the Functionary : Sewerage Operation

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

कार्यनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : ५१

कार्य करणारे खाते : मलनिःसारण प्रचालन

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Function Code कार्य संकेतांक | Function Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | कार्याचे शीर्ष |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--|----------------|---------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 00701000000 | Central Stores | 92683 | 71799 | 29067 | 108934 | 105448 | मध्यवर्ती भांडारे |
| 55201000000 | Administration | 2359396 | 202452 | 852536 | 2299595 | 2366185 | प्रशासन |
| 55205000000 | Maintenance | 1488260 | 1474067 | 785035 | 2696837 | 2805809 | परिरक्षण |
| 55206000000 | Purification & Revenue | 375000 | 409677 | 223357 | 727537 | 691243 | शुद्धीकरण आणि महसूल |
| 55207000000 | Drainage Workshop | 531889 | 556692 | 316224 | 1087836 | 1630170 | मलनिःसारण कार्यशाळा |
| 55208000000 | Construction | 34060 | 53630 | 36616 | 82886 | 107005 | बांधकामे |
| | TOTAL | 4881288 | 2768317 | 2242835 | 7003625 | 7705859 | एकूण |

Fund Code: 40

Cost Centrewise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 51

Name of the Functionary : Sewerage Operation

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

परिव्यय केंद्रनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : ५१

कार्य करणारे खाते : मलनि:सारण प्रचालन

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. अनु. क्रं. | Cost Centre No परिव्यय केंद्र संकेतांक | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|-----------------------|---|---|--------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|--|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 1 | 1000510000 | HO - SO | 2355294 | 206668 | 850590 | 2292273 | 2356627 | मुख्यालय - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 2 | 1000510000 | SO - STORES | 56852 | 71799 | 29067 | 108934 | 105448 | मल.प्रचालन- भांडारे |
| 3 | 1000516201 | HO-PLANNING & CONSTN. CELL-SO | 33725 | 53301 | 36464 | 82886 | 107005 | मुख्यालय -नियोजन व बांधकामे कक्ष - म.प्र.खाते |
| 4 | 1000516203 | HO-CIVIL MAINTENANCE CELL - SO | 151314 | 57633 | 28247 | 44549 | 28238 | मुख्यालय -स्थापत्य परिरक्षण कक्ष - म.प्र.खाते |
| 5 | 2001510000 | DIVISION-I - SO | 50 | 42 | 33 | 181 | 180 | विभाग-१ - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 6 | 2001510000 | DIVISION-I PURIFICATION & REVENUE - SO | 152420 | 162871 | 94320 | 288002 | 261475 | विभाग-१ - शुद्धीकरण आणि महसूल - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 7 | 2001510000 | DIVISION-I DRAINAGE WORKSHOP - SO | 309954 | 302451 | 154849 | 554683 | 515384 | विभाग-१ - मलनि:सारण कार्यशाळा - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 8 | 2001516201 | DIVISION-I MAINTENANCE CELL - SO | 203094 | 196470 | 104755 | 362433 | 344350 | विभाग-१ -परिरक्षण कक्ष - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 9 | 2001516202 | DIVISION-I PIPE SEWER | ... | ... | ... | ... | 27963 | विभाग-१ - नलिका मलनि:सारणी |
| 10 | 2002510000 | DIVISION-II - SO | 2674 | 2401 | 1860 | 6991 | 9228 | विभाग-२ - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 11 | 2002510000 | DIVISION-II PURIFICATION & REVENUE - SO | 222590 | 241344 | 129536 | 439535 | 429768 | विभाग-२ -शुद्धीकरण आणि महसूल - मलनि:सारण प्रचालन खाते |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. अनु. क्रं. | Cost Centre No परिव्यय केंद्र संकेतांक | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|--|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 12 | 2002510000 | DIVISION-II DRAINAGE WORKSHOP - SO | 110583 | 145597 | 90171 | 329964 | 421961 | विभाग-२ - मलनिःसारण कार्यशाळा - मलनिःसारण प्रचालन खाते |
| 13 | 2002516201 | DIVISION-II MAINTENANCE CELL - SO | 242121 | 264542 | 147494 | 471186 | 521301 | विभाग-२-परिरक्षण कक्ष - मलनिःसारण प्रचालन खाते |
| 14 | 2002516202 | DIVISION-II PIPE SEWER | ... | ... | ... | ... | 177125 | विभाग-२ - नलिका मलनिःसारणी |
| 15 | 2003510000 | DIVISION-III - SO | 12 | 15 | 9 | 150 | 150 | विभाग-३ - मलनिःसारण प्रचालन खाते |
| 16 | 2003510000 | DIVISION-III DRAINAGE WORKSHOP - SO | 111351 | 108644 | 71203 | 203189 | 242805 | विभाग-३-जलनिःसारण कार्यशाळा - मलनिःसारण प्रचालन खाते |
| 17 | 2003516201 | DIVISION-III MAINTENANCE CELL - SO | 163642 | 160954 | 86279 | 367918 | 429555 | विभाग-३-परिरक्षण कक्ष - मलनिःसारण प्रचालन खाते |
| 18 | 2003516202 | DIVISION-III PIPE SEWER | ... | ... | ... | ... | 244932 | विभाग-३- नलिका मलनिःसारणी |
| 19 | 4010510000 | A WARD - SO | 61324 | 64193 | 32026 | 115013 | 114273 | ए विभाग - मलनिःसारण प्रचालन खाते |
| 20 | 4020510000 | B WARD - SO | 47040 | 46221 | 24291 | 87562 | 87698 | बी विभाग - मलनिःसारण प्रचालन खाते |
| 21 | 4030510000 | C WARD - SO | 77326 | 83705 | 45925 | 147409 | 153127 | सी विभाग - मलनिःसारण प्रचालन खाते |
| 22 | 4040510000 | D WARD - SO | 87049 | 85989 | 43238 | 156224 | 147340 | डी विभाग - मलनिःसारण प्रचालन खाते |
| 23 | 4050510000 | E WARD - SO | 107454 | 107442 | 55538 | 192868 | 190670 | ई विभाग - मलनिःसारण प्रचालन खाते |
| 24 | 4060510000 | F/S WARD - SO | 51853 | 53255 | 28965 | 95992 | 102778 | एफ/दक्षिण विभाग - मलनिःसारण प्रचालन खाते |
| 25 | 4070510000 | F/N WARD - SO | 54797 | 56192 | 30968 | 98374 | 101423 | एफ/उत्तर विभाग - मलनिःसारण प्रचालन खाते |
| 26 | 4080510000 | G/S WARD - SO | 63552 | 62211 | 30947 | 113853 | 114651 | जी/दक्षिण विभाग - मलनिःसारण प्रचालन खाते |
| 27 | 4090510000 | G/N WARD - SO | 79253 | 92484 | 48564 | 159941 | 154606 | जी/उत्तर विभाग - मलनिःसारण प्रचालन खाते |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. अनु. क्रं. | Cost Centre No परिव्यय केंद्र संकेतांक | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|-----------------------|---|------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 28 | 4100510000 | H/E WARD - SO | 10661 | 10008 | 5537 | 20954 | 19751 | एच/पूर्व विभाग - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 29 | 4110510000 | H/W WARD - SO | 18515 | 19941 | 11881 | 41228 | 37838 | एच/पश्चिम विभाग - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 30 | 4120510000 | K/E WARD - SO | 8941 | 10674 | 5615 | 23717 | 22980 | के/पूर्व विभाग - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 31 | 4130510000 | K/W WARD - SO | 15488 | 15318 | 9373 | 29829 | 30325 | के /पश्चिम विभाग - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 32 | 4140510000 | P/S WARD - SO | 10557 | 9638 | 4598 | 17942 | 17331 | पी/दक्षिण विभाग - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 33 | 4150510000 | P/N WARD - SO | 8253 | 8580 | 3789 | 15960 | 15531 | पी/उत्तर विभाग - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 34 | 4160510000 | R/S WARD - SO | 7793 | 8045 | 4937 | 15358 | 15645 | आर/दक्षिण विभाग - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 35 | 4170510000 | R/N WARD - SO | 4993 | 5010 | 2954 | 9779 | 9369 | आर/उत्तर विभाग - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 36 | 4180510000 | R/C WARD - SO | 5456 | 6103 | 3473 | 11621 | 10799 | आर/मध्य विभाग - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 37 | 4190510000 | L WARD - SO | 11885 | 13325 | 6962 | 24592 | 25814 | एल विभाग - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 38 | 4200510000 | M/E WARD - SO | 3780 | 4084 | 2095 | 7970 | 7104 | एम/पूर्व विभाग - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 39 | 4210510000 | M/W WARD - SO | 13636 | 14628 | 8018 | 28115 | 26785 | एम/पश्चिम विभाग - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 40 | 4220510000 | N WARD - SO | 9561 | 10498 | 5550 | 21548 | 21782 | एन विभाग - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 41 | 4230510000 | S WARD - SO | ... | ... | ... | ... | 40518 | एस विभाग - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| 42 | 4240510000 | T WARD - SO | 6445 | 6041 | 2714 | 14902 | 14227 | टी विभाग - मलनि:सारण प्रचालन खाते |
| GRAND TOTAL | | | 4881288 | 2768317 | 2242835 | 7003625 | 7705859 | एकूण बेरीज |

FUND CODE : 40

Account Headwise Summary for Revenue Expenditure

Functionary Code : 51

Name of the Functionary : Sewerage Operation

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

लेखा शीर्षनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: ५१

कार्य करणारे खाते : मलनि:सारण प्रचालन

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|---------------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ESTABLISHMENT EXPENSES | | | | | | आस्थापना खर्च |
| 210100101 | Basic Pay | 83951 | 82342 | 79801 | 105634 | 129987 | मूळ वेतन |
| 210100102 | Incentive Bonus | 5531 | 5682 | 5530 | 6508 | 6330 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100103 | Salary Arrears Sup. | 8238 | 1494 | 22888 | 32500 | 4590 | वेतन थकबाकी - पर्यवेक्षीय |
| 210100104 | Grade Pay (Superior) | 19317 | 19000 | 17916 | 23903 | 28041 | श्रेणी वेतन - पर्यवेक्षीय |
| 210100199 | Others | 1 | ... | ... | 255 | 128 | इतर |
| 210200101 | Dearness Allowance | 74396 | 93022 | 105035 | 161934 | 221254 | महागाई भत्ता |
| 210200102 | House Rent Allowance | 25146 | 25290 | 23583 | 38877 | 47423 | घरभाडे भत्ता |
| 210200103 | Conveyance Allowance | 1765 | 1716 | 1620 | 2427 | 3174 | वाहन भत्ता |
| 210200104 | Overtime Allowance | 5169 | 5941 | 7670 | 16946 | 14741 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200105 | Leave Travel Assistance | 1094 | 1909 | 882 | 3634 | 4666 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200106 | Transport Subsidy Allowance | 4446 | 4305 | 3897 | 9183 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200107 | Municipal Medical Allowance | 1140 | 1080 | 1052 | 1570 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200110 | Interim Relief - Supervisory & Subordinate | ... | ... | ... | 3 | ... | अंतरिम वाढ - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200111 | Protected Dearness Allowance (Superior) | 476 | 376 | ... | 1518 | 81 | संरक्षित महागाई भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200113 | Travelling Allowance for Supervisory & Subordinate | ... | ... | ... | ... | 7205 | प्रवास भत्ता - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------|---------|--|---------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200116 | Special Protected Dearness Allowance (Superior) | 11 | 12 | ... | 54 | 3 | विशेष संरक्षित महागाई भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200117 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care | ... | ... | ... | 1815 | 990 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता |
| 210200118 | Family Planning Allowance - Superior | ... | 16 | 24 | 1588 | 658 | कुटुंब नियोजन भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200119 | Children Education Allowance - Superior | 69 | 921 | 485 | 6758 | 3738 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200120 | Special Allowance for Reimb of Telephone Bill | ... | ... | ... | 2465 | ... | दुरध्वनी देयकांच्या प्रतिपूर्तीसाठी विशेष भत्ता |
| 210200121 | Personal Protected Amt.(PPA) Sup. & Sub. | 112 | 6 | ... | 145 | 39 | वैयक्तिक संरक्षित रक्कम - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200199 | Other Allowances | 849 | 748 | 946 | 4905 | 1812 | इतर भत्ते |
| 210100201 | Basic Pay | 419755 | 421651 | 427733 | 535276 | 629740 | मूळ वेतन |
| 210100202 | Incentive Bonus | 46181 | 58096 | 50961 | 58250 | 55800 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100203 | Salary Arrears Lab. | 72753 | 1563 | 119782 | 97075 | 37530 | वेतन थकबाकी - कामगार |
| 210100204 | Grade Pay (Labour) | 78484 | 78660 | 84092 | 102854 | 114541 | श्रेणी वेतन - कामगार |
| 210100299 | Others | ... | ... | ... | 265 | 306 | इतर |
| 210200201 | Dearness Allowance | 364618 | 450656 | 563654 | 797679 | 1042008 | महागाई भत्ता |
| 210200202 | House Rent Allowance | 136624 | 138443 | 141402 | 191457 | 223304 | घरभाडे भत्ता |
| 210200203 | Conveyance Allowance | 136 | 172 | 54 | 300 | 417 | वाहन भत्ता |
| 210200204 | Overtime Allowance | 60254 | 59852 | 57666 | 125288 | 120881 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200205 | Leave Travel Assistance | 8027 | 8173 | 8531 | 23576 | 26774 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200206 | Transport Subsidy Allowance | 36567 | 34893 | 25641 | 44211 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200207 | Municipal Medical Allowance | 9848 | 9523 | 9173 | 11333 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200210 | Interim Relief Labour | ... | ... | ... | 40 | 2 | अंतरिम वाढ - कामगार |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200211 | Protected Dearness Allowance (Labour) | 16482 | 12658 | 58 | 37230 | 333 | संरक्षित महागाई भत्ता - कामगार |
| 210200213 | Transport Allowance for Labour | ... | ... | ... | ... | 41822 | परिवहन भत्ता - कामगार |
| 210200216 | Special Protected Dearness Allowance (Labour) | ... | ... | 2 | 977 | 17 | विशेष संरक्षित महागाई भत्ता - कामगार |
| 210200217 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care-Labour | ... | ... | ... | 1896 | 875 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता - कामगार |
| 210200218 | Family Planning Allowance - Labour | 9 | 35 | 147 | 13145 | 4309 | कुटुंब नियोजन भत्ता - कामगार |
| 210200219 | Children Education Allowance - Labour | 12 | 1250 | 2802 | 55929 | 35480 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - कामगार |
| 210200299 | Other Allowances | 19440 | 18735 | 18225 | 26277 | 27955 | इतर भत्ते |
| 210209901 | Medical Aid | ... | 2 | ... | 3617 | 1854 | वैद्यकीय मदत |
| 210209905 | Benefit due to deposit linked insurance scheme | 759 | 674 | 450 | 1139 | 1003 | डि.एल.आय.एस्.चे फायदे |
| 210209906 | Subsidy to Municipal Employees | ... | ... | ... | 598 | 591 | महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना अर्थसहाय्य |
| 210209910 | Incentives | ... | ... | ... | 7322 | 8557 | प्रोत्साहक |
| 210209912 | Compensation to Employees | ... | ... | ... | 10538 | 6095 | कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई |
| 210209913 | Uniforms | 277 | 1497 | 747 | 18341 | 15592 | गणवेश |
| 210209914 | Clothes, Raincoats, Umbrellas for labourers | ... | ... | ... | 6154 | 6730 | श्रमिकांना कपडे, रेनकोट व छत्रा |
| 210209915 | Contribution for meeting interest subsidy at 4% towards housing loan | 2637 | 2367 | 2190 | 5109 | 4532 | गृहकर्जावरील व्याज रकमेवर ४ टक्के अर्थसहाय्य देण्याकरिता अंशदान |
| 210209918 | M S C I T Expenses | 3 | 1 | ... | 125 | 31 | एम् एस्. - सी.आय.टी खर्च |
| 210209945 | Honorarium to Municipal Employee | 4 | ... | 1 | 210 | 65 | महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना मानधन |
| 210209950 | Training Expenses | ... | 22 | 22 | 829 | 1217 | प्रशिक्षण खर्च |
| 210209951 | In house training Expenses | ... | ... | ... | ... | 21 | कार्यालयांतर्गत प्रशिक्षण खर्च |
| 210209952 | Local Training Expenses | ... | ... | ... | ... | 45 | स्थानिक प्रशिक्षण खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|----------------|--|----------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210209953 | Foreign Training Expenses | ... | ... | ... | 1884 | 1650 | विदेशीय प्रशिक्षण खर्च |
| 210209955 | Training & Refresher IT courses | ... | ... | ... | ... | 80 | नवीन माहिती तंत्रज्ञान प्रशिक्षण |
| 210209956 | Residential Training to Labourers & Mukadams | ... | ... | ... | ... | 115 | कामगार आणि मुकादम यांना निवासी प्रशिक्षण |
| 210209958 | Seminar & Conference Expenses | ... | ... | ... | 100 | 115 | चर्चासत्र आणि परिषद यावरील खर्च |
| 210209959 | Training Aids, Materials | ... | ... | ... | ... | 675 | प्रशिक्षण सुविधा, साहित्य |
| 210209999 | Miscellaneous Other Benefits & Allowances | ... | ... | ... | ... | 280 | इतर किरकोळ फायदे आणि भत्ते |
| 210400600 | Leave Encashment | 36987 | 27256 | 45328 | 193488 | 254600 | रजा रोखीकरण |
| 210500400 | Stipend | ... | ... | ... | ... | 1553 | शिकाऊ उमेदवारांसाठी विद्यावेतन |
| 210501099 | Miscellaneous Awards/Prizes to Employees | ... | ... | ... | 3 | 12 | कर्मचाऱ्यांना किरकोळ पुरस्कार / बक्षिस |
| 210501104 | Lumpsum provision for defraying the expenditure incurred on deputation of officers in India and abroad for attending conference. | ... | 161 | ... | 183 | 200 | भारतात व परदेशात परिषदांना उपस्थित राहण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीसाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठी ठोक तरतूद |
| 210501199 | Other Lumpsum Provisions | ... | ... | ... | 172000 | 203499 | इतर ठोक तरतूद |
| 210501217 | Contb. To Sewerage Operation Staff Welfare Fund | ... | ... | ... | 5000 | 5000 | मलनिःसारण प्रचालन कर्मचारी कल्याण निधीस अंशदान |
| 210501220 | Tech-Equipments for Handicapped Employees | ... | ... | ... | 5637 | 3245 | अपंग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान/उपकरणे पुरविणे |
| | Total Establishment Expenses : | 1541568 | 1570200 | 1829990 | 2977957 | 3354311 | एकूण आस्थापना खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--|---------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ADMINISTRATIVE EXPENSES | | | | | | प्रशासकीय खर्च |
| 220100101 | Rent of Municipal Buildings | ... | ... | ... | 115 | 115 | महापालिकेच्या इमारतींचे भाडे |
| 220100102 | Rent of Private Buildings | ... | ... | ... | 5 | 5 | खाजगी इमारतींचे भाडे |
| 220100103 | Rent of Government Buildings | ... | ... | ... | 50 | 50 | सरकारी इमारतींचे भाडे |
| 220100106 | Ground Rent | 6749 | 802 | 599 | 8300 | 4075 | मैदानाचे भाडे |
| 220100202 | Local Taxes | 1907 | 62 | 49 | 4025 | 4025 | स्थानिक कर |
| 220100203 | Property Taxes/ Municipal Taxes | 7652 | 15843 | 12341 | 23100 | 23600 | मालमत्ता कर/महापालिका कर |
| 220100214 | NA and other Assessment Tax | 17831 | 770 | 815 | 26710 | 26610 | बिगरशेती आणि इतर निर्धारित कर |
| 220100299 | Other Taxes/ Duties | 8241 | 513 | 166 | 11965 | 2765 | इतर कर/शुल्क |
| 220110101 | Office Electricity Expenses | 22100 | 26691 | 27548 | 39140 | 42040 | कार्यालयीन विद्युत खर्च |
| 220110102 | Residential Electricity Expenses | 15 | 22 | 20 | 50 | 55 | निवासी विद्युत खर्च |
| 220120101 | Official Telephone Expenses | 1622 | 1758 | 1651 | 4155 | 3315 | कार्यालयीन दूरध्वनी खर्च |
| 220120102 | Mobile Phone Expenses | 301 | 295 | 228 | 785 | 735 | भ्रमण दूरध्वनी खर्च |
| 220120103 | Residential Telephone Expenses | 49 | 88 | 72 | 355 | 309 | निवासी दूरध्वनी खर्च |
| 220120200 | Internet Charges | ... | ... | 1 | 55 | 65 | इंटरनेट आकार |
| 220120300 | Broad Band Charges | 18 | 2 | ... | 25 | 37 | ब्रॉडबँड आकार |
| 220120400 | Leased Line Charges | ... | ... | ... | 615 | 615 | लिज्ड लाईन आकार |
| 220120500 | Postage Expenses | 38 | 35 | 24 | 288 | 176 | टपाल खर्च |
| 220200100 | Newspapers, Magazines and Periodicals | 14 | 18 | 13 | 77 | 61 | वर्तमानपत्रे, मासिके आणि नियतकालिके |
| 220200200 | Reference Books and Journals | 1 | 6 | ... | 73 | 68 | संदर्भ पुस्तके व नियतकालिके |
| 220209900 | Miscellaneous Books & Periodicals | ... | ... | ... | 20 | 16 | पुस्तके आणि नियतकालिकांवरील संकीर्ण खर्च |
| 220210100 | Printing | 141 | 162 | 164 | 672 | 572 | मुद्रण |
| 220210400 | Stationery | 204 | 458 | 412 | 1460 | 1470 | लेखनसामग्री |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 220210500 | Consumables | 79 | 68 | 82 | 480 | 315 | उपयोगिता |
| 220210600 | Photocopying Expenses | 26 | 69 | 92 | 260 | 225 | छायांकीत प्रतींचा खर्च |
| 220300100 | Fuel Expenses | ... | ... | ... | 20 | 15 | इंधन खर्च |
| 220300200 | Conveyance | 202 | 257 | 191 | 415 | 392 | वाहन खर्च |
| 220300400 | Domestic Travelling Expenses | 226 | 263 | 319 | 1660 | 1060 | देशांतर्गत प्रवास खर्च |
| 220300500 | International Travelling Expenses | ... | ... | ... | ... | 100 | आंतरराष्ट्रीय प्रवास खर्च |
| 220309900 | Miscellaneous Travelling and Conveyance Expenses | 19 | 21 | 17 | 90 | 90 | प्रवास आणि वाहन संकीर्ण खर्च |
| 220400000 | Insurance | 3493 | 6881 | 7357 | 6200 | 7800 | विमा |
| 220510100 | Legal and Professional Fees | ... | ... | ... | 50 | 50 | विधी आणि व्यावसायिक शुल्क |
| 220510200 | Auction Expenses | ... | ... | ... | 100 | 100 | लिलाव खर्च |
| 220519900 | Miscellaneous Legal Expenses | ... | ... | ... | 55 | 35 | विधिविषयक संकीर्ण खर्च |
| 220520200 | Technical/Expert Consultancy Fees | ... | 1 | ... | 5300 | 5100 | तांत्रिकी/तज्ञ सल्ला शुल्क |
| 220520201 | Consultancy Charges for Energy Audit | ... | ... | ... | 25 | 25 | ऊर्जा लेखापरीक्षणासाठी सल्लागार आकार |
| 220520600 | Remuneration to Consultants | ... | ... | ... | 235 | 235 | सल्लागारांना मोबदला |
| 220520800 | Honorarium | ... | 8 | ... | 50 | 50 | मानधन |
| 220521000 | Remuneration/ Honorarium to Training Faculty & Consultants | 412 | 384 | 819 | 1000 | 1100 | प्रशिक्षक आणि सल्लागारांसाठी मोबदला/मानधन |
| 220529900 | Miscellaneous Professional & Other Fees | ... | ... | ... | 200 | 200 | व्यावसायिक आणि इतर संकीर्ण शुल्क |
| 220600000 | Advertisement & Publicity | ... | ... | ... | 20 | 20 | जाहिरात आणि प्रसिद्धी |
| 220610000 | Membership & Subscriptions | 5 | ... | ... | 30 | 30 | सभासदत्व आणि वर्गणी |
| 220800200 | Seminar / Workshop Expenses | 55 | 86 | 54 | 875 | 2300 | चर्चासत्र/कार्यशाळा खर्च |
| 220800400 | Outside Services Employment Expenses | 319 | 10012 | 14227 | 29100 | 29600 | उपायोजित बाह्य सेवांवरील खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 220800800 | Conference Expenses | ... | ... | ... | 150 | 150 | परिषद खर्च |
| 220800900 | Fire Extinguisher | 76 | 3 | 34 | 460 | 410 | अग्निशामक सिलेंडर |
| 220801000 | Refill of fire extinguisher | 154 | 175 | 89 | 1370 | 945 | अग्निशामक सिलेंडरची भरणी |
| 220801302 | Proportionate Costs transferred from Budget 'A' | 553801 | 379766 | 468757 | 298834 | 563936 | अर्थसंकल्प 'अ' कडे वर्ग केलेला प्रमाणशीर परिव्यय |
| 220809900 | Miscellaneous Administrative Expenses | 975 | 1131 | 996 | 2430 | 2830 | प्रशासकीय संकीर्ण खर्च |
| | Total Administrative Expenses | 626725 | 446650 | 537137 | 471449 | 727892 | एकूण प्रशासकीय खर्च |
| | OPERATION & MAINTENANCE | | | | | | प्रचालन आणि परिरक्षण |
| 230100101 | Electricity Expenses | 482303 | 569784 | 655812 | 970600 | 1080600 | विद्युत खर्च |
| 230100201 | Petrol | 1 | ... | 2 | 10 | ... | पेट्रोल |
| 230100202 | Diesel | 104 | 46 | ... | 1090 | 90 | डिझेल |
| 230100301 | Gas | 5 | 20 | 4 | 25 | ... | गॅस |
| 230100302 | Other | 506 | 598 | 5 | 130 | 130 | इतर |
| 230304905 | Cement | ... | ... | 448 | ... | ... | सिमेंट |
| 230304913 | Electrical Stores | ... | ... | 48 | ... | ... | इलेक्ट्रीकल भांडार |
| 230304917 | Other General Stores | ... | 4 | ... | ... | ... | इतर सर्वसाधारण भांडार |
| 230305101 | Chemicals | 378 | 62 | 49 | ... | ... | रसायने |
| 230305102 | Disinfectants | 49 | 5 | 2 | ... | ... | जंतुनाशके |
| 230305104 | Tools | 246 | 63 | 65 | ... | ... | हत्यारे |
| 230305105 | Cement | 1 | ... | ... | ... | ... | सिमेंट |
| 230305106 | Steel Plates and Sheets | 4 | 13 | ... | ... | ... | स्टील प्लेट्स आणि शिट्स |
| 230305107 | Steel round bar and other rolled system | 43 | 15 | ... | ... | ... | पोलादी सळ्या आणि इतर रोलड सिस्टीम |
| 230305108 | Cast iron and steel pipes and specials | 69 | 23 | 2 | ... | ... | बीड आणि पोलादी पाईप आणि विशेष |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------|---------|--|---------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 230305109 | RCC & structural sanitary pipes | 22 | ... | ... | ... | ... | आरसीसी आणि स्ट्रक्चरल सॅनिटरी पाईप्स |
| 230305110 | Valves, Hydrants and their spares | 70 | 31 | 7 | ... | ... | व्हाल्व्हझ, नळखांब आणि इतर सुटे भाग |
| 230305111 | Water meter and spares | 4 | 1 | 1 | ... | ... | जलमापक आणि इतर सुटे भाग |
| 230305112 | Paint & Printing Accessories | 90 | 47 | ... | ... | ... | रंग आणि मुद्रण उपसाधने |
| 230305113 | Electrical Stores | 922 | 250 | 245 | ... | ... | इलेक्ट्रीकल भांडार |
| 230305114 | Instrument Accessories & Spares | 153 | 5 | 17 | ... | ... | उपकरणे उपसाधने आणि सुटे भाग |
| 230305115 | Vehicle Spares & Accessories | 578 | 134 | 57 | ... | ... | वाहनांचे सुटे भाग आणि उपसाधने |
| 230305116 | Plant & Machinery Spares | 3127 | 2187 | 532 | ... | ... | यंत्रे आणि संयंत्रांचे सुटे भाग |
| 230305117 | Other General Stores | 3805 | 2346 | 415 | ... | ... | इतर सर्वसाधारण भांडार |
| 230350001 | Accessories | 104 | 140 | 126 | 1780 | 1330 | उपसाधने |
| 230350005 | Chemicals & fertilizers | 902 | 2447 | 1694 | 8110 | 7820 | रसायन आणि खते |
| 230350006 | Clothing & Linen | 156 | 853 | 193 | 4275 | 3360 | वस्त्रे व सुती कापड |
| 230350009 | Fuel (Liquid/Gas) | 1163 | 3720 | 2691 | 899 | 625 | इंधन |
| 230350010 | Material | 3566 | 3777 | 4668 | 20350 | 18780 | साहित्य |
| 230350012 | Other stores | 4129 | 3582 | 6348 | 16140 | 14090 | इतर भांडारे |
| 230350014 | Spares & Tools | 10543 | 9485 | 18226 | 30600 | 22010 | सुटे भाग आणि भांडारे |
| 230350015 | Consumables | ... | ... | ... | 150 | 150 | उपयोगिता |
| 230400201 | Hire Charges for Machines/ Equipments & Dewatering Pumps | 22335 | 56485 | 48809 | 96750 | 135500 | यंत्रे/साधनसामुग्रीचे व डीवॉटरींग पंप्सचे भाडे आकार |
| 230500401 | General Civil Repairs | 10645 | 2772 | 30518 | 99000 | 119000 | सर्वसाधारण स्थापत्य दुरुस्त्या |
| 230500402 | Special Civil Repairs | 97614 | 59881 | 125091 | 137500 | 202600 | विशेष स्थापत्य दुरुस्त्या |
| 230500403 | General Electrical Repairs | 10869 | 13471 | 17777 | 31300 | 32710 | सर्वसाधारण विद्युत दुरुस्त्या |
| 230500404 | Special Electrical Repairs | 2294 | 1258 | 1474 | 7000 | 6500 | विशेष विद्युत दुरुस्त्या |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|--|----------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 230500405 | Electrical repairs of A C Units | ... | 295 | ... | 550 | 550 | वातानुकूलन संचांच्या विद्युत दुरुस्त्या |
| 230500406 | Electrical repairs of Lifts | 36 | 24 | ... | 110 | 510 | उदवाहनांच्या विद्युत दुरुस्त्या |
| 230500407 | General Mechanical Repairs | 52298 | 59823 | 76514 | 164900 | 206200 | सर्वसाधारण यांत्रिकी दुरुस्त्या |
| 230500408 | Special Mechanical Repairs | 3442 | 1274 | 963 | 2000 | 2000 | विशेष यांत्रिकी दुरुस्त्या |
| 230500409 | Consumption of Stores/ Spares | 174 | 28 | 44 | 425 | 275 | भांडार/सुट्या भागांचा वापर |
| 230510301 | General Civil Repairs | 4523 | 2102 | 4970 | 15500 | 16500 | सर्वसाधारण स्थापत्य दुरुस्त्या |
| 230539903 | Consumption of Stores/ Spares | ... | 12 | ... | ... | ... | भांडार/सुट्या भागांचा वापर |
| 230590401 | Repair & Maintenance - Computers & Other IT Equipments | ... | 3 | 27 | 500 | 500 | दुरुस्त्या आणि परिरक्षण - संगणक आणि इतर माहिती तंत्रज्ञान साधनसामग्री |
| 230801702 | Expenses - NRC Sponsorship | ... | ... | ... | 3809 | 3809 | एनआरसीच्या प्रायोजत्वाचा खर्च |
| 230809903 | Laboratory Testing Charges | ... | ... | ... | ... | 2050 | प्रयोगशाळा चाचणी आकार |
| | Total Operation & Maintenance Expenses | 717273 | 797066 | 997844 | 1613503 | 1877689 | एकूण प्रचालन आणि परिरक्षण खर्च |
| | INTEREST & FINANCE CHARGES | | | | | | व्याज आणि ऋणार्थिक आकार |
| 240300201 | Interest on BUDP Loan | 1605 | 742 | 190 | ... | ... | बी.यु.डी.पी.कर्जावरील व्याज |
| 240300400 | Interest on Megacity Works | 4768 | 4024 | 3302 | 2546 | 1758 | मेगासिटी कामे कर्जावरील व्याज |
| 240300500 | Interest paid on Balance Works on Mumbai III | 29788 | 26498 | 22946 | 19115 | 14976 | तीन-मुंबईच्या उर्वरित कामांच्या कर्जावरील व्याज |
| 240400100 | Interest on World Bank Loan | 389453 | 353949 | 319183 | 284835 | 251733 | जागतिक बँकेच्या कर्जावरील व्याज |
| | Total Interest & Financing Charges | 425614 | 385213 | 345621 | 306496 | 268467 | एकूण व्याज आणि ऋणार्थिक आकार |
| | PROGRAMME EXPENSES | | | | | | कार्यक्रम खर्च |
| 250100600 | Establishment (Temporary) | ... | 156 | ... | 300 | 200 | आस्थापना (अस्थायी) |
| | Total Programme Expenses : | ... | 156 | ... | 300 | 200 | एकूण कार्यक्रम खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------|--|----------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | REVENUE, GRANTS, CONTRIBUTIONS & SUBSIDIES | | | | | | महसूल, अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य |
| 260200220 | Contribution to Asset Replacement Fund | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीस अंशदान |
| | Total Revenue Grants, Contribution & Subsidies | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | एकूण महसूल, अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य |
| | PROVISIONS & WRITE OFF | | | | | | तरतूद आणि निर्लेखन |
| 270100000 | Provision for Doubtful Receivables | 750000 | 150000 | 281250 | 337500 | 370600 | शंकास्पद प्राप्तीकरिता तरतूद |
| 270200100 | Provision for Stores | ... | ... | ... | 500 | 100 | भांडाराकरिता तरतूद |
| | Sewerage & Drainage (Depreciation) | 149473 | 78316 | 87955 | 1145900 | 955700 | मलनिःसारण आणि जलनिःसारण (घसारा) |
| | Plant & Machineries (Depreciation) | 42877 | 48358 | 70455 | ... | ... | यंत्रे आणि संयंत्रे (घसारा) |
| | Vehicles (Depreciation) | 6329 | 2937 | 2960 | ... | ... | वाहने (घसारा) |
| | Other Fixed Assets (Depreciation) | 704587 | 627410 | 619503 | ... | ... | इतर स्थावर मालमत्ता (घसारा) |
| | Total Provisions & Write Off | 1653266 | 907021 | 1062123 | 1483900 | 1326400 | एकूण तरतूद आणि निर्लेखन |
| | PRIOR PERIOD ITEMS | | | | | | पूर्व कालावधीतील बाबी |
| 280100000 | Taxes | -233158 | -1487989 | -2679880 | ... | ... | कर |
| 280600910 | Refund of Other Revenue / Miscellaneous | ... | ... | ... | 20 | ... | इतर महसुली परतावा / संकीर्ण |
| 280800300 | Prior Period - Operation & Maintenance Expenses | ... | ... | ... | ... | 900 | कालावधीपूर्व - प्रचालन आणि परिरक्षण खर्च |
| | Total Prior Period Item | -233158 | -1487989 | -2679880 | 20 | 900 | एकूण पूर्व कालाधीतील बाबी |
| | Total Expenses | 4881288 | 2768317 | 2242835 | 7003625 | 7705859 | एकूण खर्च |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 52

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**SEWERAGE PROJECT /
मलनिःसारण प्रकल्प**

SEWERAGE PROJECT**मलनिःसारण प्रकल्प****CONTENTS****अनुक्रमणिका**

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| REVENUE EXPENDITURE | | महसुली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.133 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.134 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Accounts Headwise Summary | 40.135 to 40.140 | लेखा शीर्षनिहाय सारांश |

FUND CODE: 40

Functionwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 52

Name of the Functionary : Sewerage Project

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

कार्यनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: ५२

कार्य करणारे खाते : मलनि:सारण प्रकल्प

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| Function Code कार्य संकेतांक | Function Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | कार्याचे शीर्ष |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|--|---------------|-------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 55201000000 | Administration | 27469 | 15113 | 28651 | 32574 | 40137 | प्रशासन |
| 55208000000 | Construction | 102461 | 108500 | 179344 | 197253 | 161516 | बांधकामे |
| 55209000000 | Planning & Design | 31861 | 37288 | 40136 | 73428 | 67573 | नियोजन आणि संकल्पचित्रे |
| | TOTAL | 161791 | 160901 | 248131 | 303255 | 269226 | एकूण |

Fund Code: 40

Cost Centrewise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 52

Name of the Functionary : Sewerage Project

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

परिव्यय केंद्रनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : ५२

कार्य करणारे खाते : मलनि:सारण प्रकल्प

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. अनु. क्रं. | Cost Centre No परिव्यय केंद्र संकेतांक | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|-----------------------|---|------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 1 | 1000520000 | HO - SP | 27469 | 15088 | 28651 | 32574 | 40137 | मुख्यालय - मलनि:सारण प्रकल्प खाते |
| 2 | 1000526301 | HO -PLANNING & DESIGNING CELL - SP | 31861 | 37288 | 40136 | 73428 | 67573 | मुख्यालय -नियोजन व संकल्पचित्रे कक्ष - मलनि:सारण प्रकल्प खाते |
| 3 | 1000526302 | HO - CIVIL CONSTN. CELL - SP | 33005 | 34777 | 51462 | 73084 | 42698 | मुख्यालय -स्थापत्य बांधकामे कक्ष - मलनि:सारण प्रकल्प खाते |
| 4 | 1000526303 | HO - MECHANICAL CONSTN. CELL - SP | 24115 | 28490 | 34222 | 45731 | 44489 | मुख्यालय -यांत्रिकी बांधकामे कक्ष - मलनि:सारण प्रकल्प खाते |
| 5 | 2001520000 | DIVISION-I - SP | 7097 | 8456 | 11230 | 15422 | 16267 | विभाग-१ - मलनि:सारण प्रकल्प खाते |
| 6 | 2002520000 | DIVISION-II - SP | 20623 | 22000 | 52436 | 35562 | 33736 | विभाग-२ - मलनि:सारण प्रकल्प खाते |
| 7 | 2003520000 | DIVISION-III - SP | 17621 | 14802 | 29994 | 27454 | 24326 | विभाग-३ - मलनि:सारण प्रकल्प खाते |
| | | GRAND TOTAL | 161791 | 160901 | 248131 | 303255 | 269226 | एकूण बेरीज |

FUND CODE : 40

Account Headwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 52

Name of the Functionary : Sewerage Project

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

लेखा शीर्षनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: ५२

कार्य करणारे खाते : मलनि:सारण प्रकल्प

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|---------------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ESTABLISHMENT EXPENSES | | | | | | आस्थापना खर्च |
| 210100101 | Basic Pay | 31843 | 33180 | 33155 | 44060 | 41382 | मूळ वेतन |
| 210100102 | Incentive Bonus | 1724 | 2006 | 1969 | 2235 | 2280 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100103 | Salary Arrears Sup. | 2245 | 601 | 10209 | 11175 | 1520 | वेतन थकबाकी - पर्यवेक्षीय |
| 210100104 | Grade Pay (Superior) | 7490 | 7988 | 8012 | 10585 | 9871 | श्रेणी वेतन - पर्यवेक्षीय |
| 210100199 | Others | ... | ... | ... | 59 | 110 | इतर |
| 210200101 | Dearness Allowance | 28344 | 30394 | 44221 | 68309 | 71757 | महागाई भत्ता |
| 210200102 | House Rent Allowance | 11066 | 11781 | 12135 | 16397 | 15379 | घरभाडे भत्ता |
| 210200103 | Conveyance Allowance | 710 | 773 | 749 | 1049 | 1003 | वाहन भत्ता |
| 210200104 | Overtime Allowance | 48 | 64 | ... | 89 | 105 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200105 | Leave Travel Assistance | 527 | 674 | 470 | 1439 | 1443 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200106 | Transport Subsidy Allowance | 1866 | 1905 | 1886 | 4044 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200107 | Municipal Medical Allowance | 363 | 374 | 381 | 512 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200110 | Interim Relief - Supervisory & Subordinate | ... | ... | 5 | 11 | 2 | अंतरिम वाढ - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200111 | Protected Dearness Allowance (Superior) | ... | ... | ... | 52 | 6 | संरक्षित महागाई भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200113 | Travelling Allowance for Supervisory & Subordinate | ... | ... | ... | ... | 2600 | प्रवास भत्ता - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------|---------|--|---------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200116 | Special Protected Dearness Allowance (Superior) | ... | ... | ... | 3 | 1 | विशेष संरक्षित महागाई भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200117 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care | ... | ... | ... | 340 | 174 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता |
| 210200118 | Family Planning Allowance - Superior | ... | ... | ... | 546 | 228 | कुटुंब नियोजन भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200119 | Children Education Allowance - Superior | 27 | 521 | 108 | 2007 | 1412 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200120 | Special Allowance for Reimb of Telephone Bill | ... | ... | ... | 1293 | ... | दुरध्वनी देयकांच्या प्रतिपूर्तीसाठी विशेष भत्ता |
| 210200121 | Personal Protected Amt.(PPA) Sup. & Sub. | 63 | 3 | ... | 77 | 35 | वैयक्तिक संरक्षित रक्कम - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200199 | Other Allowances | 239 | 328 | 255 | 461 | 520 | इतर भत्ते |
| 210100201 | Basic Pay | 5070 | 4724 | 3674 | 6909 | 6446 | मूळ वेतन |
| 210100202 | Incentive Bonus | 506 | 546 | 497 | 540 | 600 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100203 | Salary Arrears Lab. | 1175 | 10 | 239 | 900 | 400 | वेतन थकबाकी - कामगार |
| 210100204 | Grade Pay (Labour) | 956 | 912 | 770 | 1287 | 1225 | श्रेणी वेतन - कामगार |
| 210100299 | Others | ... | ... | ... | 75 | 59 | इतर |
| 210200201 | Dearness Allowance | 4418 | 5121 | 5164 | 10248 | 10742 | महागाई भत्ता |
| 210200202 | House Rent Allowance | 1703 | 643 | 1387 | 2462 | 2306 | घरभाडे भत्ता |
| 210200203 | Conveyance Allowance | 7 | ... | ... | 28 | 13 | वाहन भत्ता |
| 210200205 | Leave Travel Assistance | 109 | 84 | 44 | 219 | 247 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200206 | Transport Subsidy Allowance | 323 | 291 | 236 | 522 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200207 | Municipal Medical Allowance | 106 | 87 | 87 | 159 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200210 | Interim Relief Labour | ... | ... | ... | 7 | ... | अंतरिम वाढ - कामगार |
| 210200211 | Protected Dearness Allowance (Labour) | 31 | 10 | ... | 143 | 9 | संरक्षित महागाई भत्ता - कामगार |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200213 | Transport Allowance for Labour | ... | ... | ... | ... | 556 | परिवहन भत्ता - कामगार |
| 210200217 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care | ... | ... | ... | 488 | 174 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता |
| 210200218 | Family Planning Allowance - Labour | ... | ... | ... | 124 | 41 | कुटुंब नियोजन भत्ता - कामगार |
| 210200219 | Children Education Allowance - Labour | ... | 41 | 42 | 567 | 356 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - कामगार |
| 210200299 | Other Allowances | 42 | 37 | ... | 91 | 134 | इतर भत्ते |
| 210209901 | Medical Aid | ... | ... | ... | 225 | 172 | वैद्यकीय मदत |
| 210209905 | Benefit due to deposit linked insurance scheme | ... | ... | 15 | 45 | 273 | डि.एल.आय.एस्.चे फायदे |
| 210209912 | Compensation to Employees | ... | ... | ... | ... | 112 | कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई |
| 210209913 | Uniforms | ... | ... | 2 | 30 | 42 | गणवेश |
| 210209914 | Clothes, Raincoats, Umbrellas for labourers | ... | ... | ... | 13 | 15 | श्रमिकांना कपडे, रेनकोट व छत्र्या |
| 210209915 | Contribution for meeting interest subsidy at 4% towards housing loan | 100 | 60 | 124 | 524 | 351 | गृहकर्जावरील व्याज रकमेवर ४ टक्के अर्थसहाय्य देण्याकरीता अंशदान |
| 210209918 | M S C I T Expenses | 3 | ... | ... | 34 | 25 | एम् एस्. - सी.आय.टी खर्च |
| 210209945 | Honorarium to Municipal Employee | 1 | ... | ... | 28 | 31 | महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना मानधन |
| 210209950 | Training Expenses | 33 | ... | ... | 469 | 514 | प्रशिक्षण खर्च |
| 210209953 | Foreign Training Expenses | ... | ... | ... | 684 | 700 | विदेशीय प्रशिक्षण खर्च |
| 210209958 | Seminar & Conference Expenses | ... | ... | ... | 180 | 180 | चर्चासत्र आणि परिषद यावरील खर्च |
| 210400600 | Leave Encashment | 6955 | 9615 | 11598 | 29286 | 36793 | रजा रोखीकरण |
| 210501199 | Other Lumpsum Provisions | ... | ... | ... | 7355 | 8144 | इतर ठोक तरतूद |
| 210501220 | Tech-Equipments for Handicapped Employees | ... | ... | ... | 200 | 265 | अपंग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान/उपकरणे पुरविणे |
| | Total Establishment Expenses | 108093 | 112773 | 137434 | 228585 | 220753 | एकूण आस्थापना खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ADMINISTRATIVE EXPENSES | | | | | | प्रशासकीय खर्च |
| 220100214 | NA and other Assessment Tax | ... | ... | ... | 525 | 525 | बिगरशेती आणि इतर निर्धारित कर |
| 220100299 | Other Taxes/ Duties | ... | ... | ... | 30000 | 15000 | इतर कर/शुल्क |
| 220110101 | Office Electricity Expenses | 64 | 128 | ... | 315 | 115 | कार्यालयीन विद्युत खर्च |
| 220119900 | Other Office Contingent Expenses | 50 | 54 | 79 | 590 | 90 | इतर कार्यालयीन आकस्मिक खर्च |
| 220120101 | Official Telephone Expenses | 82 | 76 | 70 | 436 | 281 | कार्यालयीन दूरध्वनी खर्च |
| 220120102 | Mobile Phone Expenses | 15 | 9 | 5 | 430 | 130 | भ्रमण दूरध्वनी खर्च |
| 220120103 | Residential Telephone Expenses | 62 | 52 | 25 | 250 | 160 | निवासी दूरध्वनी खर्च |
| 220120300 | Broad Band Charges | ... | ... | ... | 75 | 50 | ब्रॉडबँड आकार |
| 220120500 | Postage Expenses | 11 | 13 | 10 | 128 | 129 | टपाल खर्च |
| 220129900 | Miscellaneous Communication Expenses | 4 | ... | ... | 50 | 10 | संकीर्ण दळणवळण खर्च |
| 220200100 | Newspapers, Magazines and Periodicals | 4 | 4 | 2 | 22 | 102 | वर्तमानपत्रे, मासिके आणि नियतकालिके |
| 220209900 | Miscellaneous Books & Periodicals | 1 | ... | ... | 102 | 2 | पुस्तके आणि नियतकालिकांवरील संकीर्ण खर्च |
| 220210100 | Printing | 14 | 1 | ... | 100 | 100 | मुद्रण |
| 220210400 | Stationery | 69 | 100 | 64 | 568 | 489 | लेखनसामग्री |
| 220210500 | Consumables | 47 | 36 | 61 | 400 | 400 | उपयोगिता |
| 220210600 | Photocopying Expenses | 105 | 95 | 109 | 350 | 300 | छायांकृत प्रतींचा खर्च |
| 220300200 | Conveyance | 34 | 36 | 34 | 145 | 145 | वाहन खर्च |
| 220300400 | Domestic Travelling Expenses | 13 | 24 | 17 | 667 | 774 | देशांतर्गत प्रवास खर्च |
| 220300500 | International Travelling Expenses | ... | ... | ... | 500 | 400 | आंतरराष्ट्रीय प्रवास खर्च |
| 220309900 | Miscellaneous Travelling and Conveyance Expenses | 17 | 14 | 8 | 405 | 5 | प्रवास आणि वाहन संकीर्ण खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 220521000 | Remuneration/ Honorarium to Training Faculty & Consultants | 1 | ... | ... | 42 | 137 | प्रशिक्षक आणि सल्लागारांसाठी मोबदला/मानधन |
| 220800200 | Seminar / Workshop Expenses | 7 | 56 | 67 | 1000 | 1000 | चर्चासत्र/कार्यशाळा खर्च |
| 220800400 | Outside Services Employment Expenses | 269 | 496 | 510 | 1620 | 820 | उपायोजित बाह्य सेवांवरील खर्च |
| 220801302 | Proportionate Costs transferred from Budget 'A' | 19752 | 15236 | 19797 | 12939 | 19703 | अर्थसंकल्प 'अ' कडे वर्ग केलेला प्रमाणशीर परिव्यय |
| 220809900 | Miscellaneous Administrative Expenses | 115 | 128 | 104 | 1540 | 2940 | प्रशासकीय संकीर्ण खर्च |
| 220809999 | Contingencies | 26 | 24 | ... | ... | ... | सादिलवार |
| | Total Administrative Expenses | 20762 | 16582 | 20962 | 53199 | 43807 | एकूण प्रशासकीय खर्च |
| | OPERATION & MAINTENANCE | | | | | | प्रचालन आणि परिरक्षण |
| 230100101 | Electricity Expenses | ... | ... | 112 | 455 | 455 | विद्युत खर्च |
| 230350001 | Accessories | ... | ... | 39 | 250 | 250 | उपसाधने |
| 230350006 | Clothing & Linen | ... | 18 | 5 | 150 | 250 | वस्त्रे व सुती कापड |
| 230500401 | General Civil Repairs | ... | ... | ... | 2005 | 600 | सर्वसाधारण स्थापत्य दुरुस्त्या |
| 230500403 | General Electrical Repairs | ... | ... | ... | 850 | 250 | सर्वसाधारण विद्युत दुरुस्त्या |
| 230500405 | Electrical repairs of A C Units | ... | ... | ... | 50 | 50 | वातानुकूलन संचांच्या विद्युत दुरुस्त्या |
| 230500407 | General Mechanical Repairs | ... | ... | ... | 100 | 100 | सर्वसाधारण यांत्रिकी दुरुस्त्या |
| 230801702 | Expenses - NRC Sponsorship | ... | ... | ... | 2061 | 2061 | एनआरसीच्या प्रायोजत्वाचा खर्च |
| | Total Operation & Maintenance Expenses | ... | 18 | 156 | 5921 | 4016 | एकूण प्रचालन आणि परिरक्षण खर्च |
| | PROGRAMME EXPENSES | | | | | | कार्यक्रम खर्च |
| 250100600 | Establishment (Temporary) | ... | 208 | ... | 250 | 150 | आस्थापना (अस्थायी) |
| | Total Programme Expenses | ... | 208 | ... | 250 | 150 | एकूण कार्यक्रम खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | PROVISIONS & WRITE OFF | | | | | | तरतूद आणि निर्लेखन |
| 270500200 | Amortisation of Extra Ordinary Losses | 20000 | 20000 | 20000 | 15300 | ... | असाधारण नुकसानीचे निर्लेखन |
| | Sewerage & Drainage (Depreciation) | 11989 | 9921 | 67718 | ... | ... | मलनिःसारण आणि जलनिःसारण (घसारा) |
| | Other Fixed Assets (Depreciation) | 947 | 1456 | 1861 | ... | ... | इतर स्थावर मालमत्ता (घसारा) |
| | Total Provisions & Write Off | 32936 | 31377 | 89579 | 15300 | ... | एकूण तरतूद आणि निर्लेखन |
| | PRIOR PERIOD ITEMS | | | | | | पूर्व कालावधीतील बाबी |
| 280800000 | Other Expenses | ... | -57 | ... | ... | ... | इतर खर्च |
| 280800700 | Prior Period - Miscellaneous Expenses | ... | ... | ... | ... | 500 | कालावधीपूर्व - संकीर्ण खर्च |
| | Total Prior Period Item | ... | -57 | ... | ... | 500 | एकूण पूर्व कालावधीतील बाबी |
| | Total Expenses | 161791 | 160901 | 248131 | 303255 | 269226 | एकूण खर्च |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 53

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**MUMBAI SEWAGE DISPOSAL PROJECT /
मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प**

**MUMBAI SEWAGE
DISPOSAL PROJECT**

मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प

CONTENTS

अनुक्रमणिका

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| REVENUE EXPENDITURE | | महसुली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.145 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.146 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Accounts Headwise Summary | 40.147 to 40.152 | लेखा शिर्षनिहाय सारांश |

FUND CODE : 40

Functionwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 53

Name of the Functionary : Mumbai Sewage Disposal Project

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

कार्यनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : ५३

कार्य करणारे खाते : मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| Function Code कार्य संकेतांक | Function Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | कार्याचे शीर्ष |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 55208000000 | Construction | 93347 | 93696 | 100179 | 184128 | 112904 | बांधकामे |
| | TOTAL | 93347 | 93696 | 100179 | 184128 | 112904 | एकूण |

FUND CODE : 40

Cost Centrewise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 53

Name of the Functionary : Mumbai Sewage Disposal Project

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

परिव्यय केंद्रनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : ५३

कार्य करणारे खाते : मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Sr. No. अनु. क्रं. | Cost Centre No परिव्यय केंद्र संकेतांक | Cost Centre Name | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | परिव्यय केंद्राचे शीर्ष |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---|
| | | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 1 | 1000530000 | HO - MSDP | 93347 | 93696 | 100179 | 184128 | 112904 | मुख्यालय - मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प खाते |
| | | GRAND TOTAL | 93347 | 93696 | 100179 | 184128 | 112904 | एकूण बेरीज |

FUND CODE : 40

Account Headwise Summary for Revenue Expenditure

Functionary Code : 53

Name of the Functionary : Mumbai Sewage Disposal Project

Budgeting Year : 2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

लेखा शीर्षनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: ५३

कार्य करणारे खाते : मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|---------------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ESTABLISHMENT EXPENSES | | | | | | आस्थापना खर्च |
| 210100101 | Basic Pay | 22954 | 23754 | 21134 | 31424 | 18320 | मूळ वेतन |
| 210100102 | Incentive Bonus | 1131 | 1232 | 1168 | 1470 | 900 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100103 | Salary Arrears Sup. | 1565 | 480 | 5868 | 7350 | 850 | वेतन थकबाकी - पर्यवेक्षीय |
| 210100104 | Grade Pay (Superior) | 5589 | 5840 | 5178 | 7675 | 4000 | श्रेणी वेतन - पर्यवेक्षीय |
| 210100199 | Others | ... | ... | ... | 9 | 10 | इतर |
| 210200101 | Dearness Allowance | 20573 | 29456 | 28342 | 48874 | 31248 | महागाई भत्ता |
| 210200102 | House Rent Allowance | 8289 | 9124 | 7342 | 11730 | 6696 | घरभाडे भत्ता |
| 210200103 | Conveyance Allowance | 614 | 688 | 499 | 833 | 500 | वाहन भत्ता |
| 210200104 | Overtime Allowance | 4 | 78 | ... | 96 | 10 | अतिकालिक भत्ता |
| 210200105 | Leave Travel Assistance | 370 | 364 | 195 | 976 | 700 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200106 | Transport Subsidy Allowance | 1379 | 1409 | 1234 | 2477 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200107 | Municipal Medical Allowance | 234 | 243 | 220 | 312 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200110 | Interim Relief - Supervisory & Subordinate | 1 | ... | ... | 3 | 10 | अंतरिम वाढ - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200111 | Protected Dearness Allowance (Superior) | 1 | 6 | ... | 22 | 2 | संरक्षित महागाई भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200113 | Travelling Allowance for Supervisory & Subordinate | ... | ... | ... | ... | 1500 | प्रवास भत्ता - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------|---------|--|---------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200117 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care | ... | ... | ... | 52 | 24 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता |
| 210200118 | Family Planning Allowance - Superior | ... | ... | ... | 369 | 136 | कुटुंब नियोजन भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200119 | Children Education Allowance - Superior | ... | 361 | 195 | 1318 | 638 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - पर्यवेक्षीय |
| 210200120 | Special Allowance for Reimb of Telephone Bill | ... | ... | ... | 177 | ... | दुरध्वनी देयकांच्या प्रतिपूर्तीसाठी विशेष भत्ता |
| 210200121 | Personal Protected Amt.(PPA) Sup. & Sub. | 52 | ... | ... | 60 | 30 | वैयक्तिक संरक्षित रक्कम - पर्यवेक्षीय आणि दुय्यम |
| 210200199 | Other Allowances | 54 | 41 | 57 | 82 | 50 | इतर भत्ते |
| 210100201 | Basic Pay | 1311 | 1134 | 1150 | 1547 | 1000 | मूळ वेतन |
| 210100202 | Incentive Bonus | 169 | 128 | 143 | 165 | 100 | प्रोत्साहक अधिलाभांश |
| 210100203 | Salary Arrears Lab. | 277 | ... | ... | 275 | 110 | वेतन थकबाकी - कामगार |
| 210100204 | Grade Pay (Labour) | 245 | 225 | 210 | 287 | 200 | श्रेणी वेतन - कामगार |
| 210100299 | Others | ... | ... | ... | 9 | 9 | इतर |
| 210200201 | Dearness Allowance | 1139 | 1135 | 1472 | 2293 | 1680 | महागाई भत्ता |
| 210200202 | House Rent Allowance | 467 | 401 | 410 | 551 | 360 | घरभाडे भत्ता |
| 210200203 | Conveyance Allowance | 3 | ... | ... | 8 | 15 | वाहन भत्ता |
| 210200205 | Leave Travel Assistance | 29 | 36 | 17 | 66 | 40 | रजा प्रवास सहाय्य भत्ता |
| 210200206 | Transport Subsidy Allowance | 76 | 66 | 67 | 135 | ... | परिवहन अर्थसहाय्य भत्ता |
| 210200207 | Municipal Medical Allowance | 28 | 24 | 23 | 35 | ... | महापालिका वैद्यकीय भत्ता |
| 210200211 | Protected Dearness Allowance (Labour) | ... | ... | ... | 9 | 1 | संरक्षित महागाई भत्ता - कामगार |
| 210200213 | Transport Allowance for Labour | ... | ... | ... | ... | 88 | परिवहन भत्ता - कामगार |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 210200217 | Special Allowance for Disabled Woman Employees for Child Care-Labour | ... | ... | ... | 60 | 24 | अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता - कामगार |
| 210200218 | Family Planning Allowance - Labour | ... | ... | ... | 37 | 20 | कुटुंब नियोजन भत्ता - कामगार |
| 210200219 | Children Education Allowance - Labour | ... | 76 | 6 | 148 | 83 | मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता - कामगार |
| 210200299 | Other Allowances | 12 | 9 | 11 | 18 | 40 | इतर भत्ते |
| 210209901 | Medical Aid | ... | ... | ... | 112 | 50 | वैद्यकीय मदत |
| 210209905 | Benefit due to deposit linked insurance scheme | ... | ... | 15 | ... | ... | डि.एल.आय.एस्.चे फायदे |
| 210209906 | Subsidy to Municipal Employees | ... | 11 | ... | 14 | 10 | महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना अर्थसहाय्य |
| 210209913 | Uniforms | ... | ... | ... | 124 | 70 | गणवेश |
| 210209915 | Contribution for meeting interest subsidy at 4% towards housing loan | 52 | 22 | 32 | 77 | 50 | गृहकर्जावरील व्याज रकमेवर ४ टक्के अर्थसहाय्य देण्याकरिता अंशदान |
| 210209918 | M S C I T Expenses | ... | ... | ... | 34 | 8 | एम् एस्.- सी.आय.टी खर्च |
| 210209945 | Honorarium to Municipal Employee | ... | ... | ... | 34 | 10 | महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना मानधन |
| 210209950 | Training Expenses | 38 | 180 | ... | 11200 | 2500 | प्रशिक्षण खर्च |
| 210400600 | Leave Encashment | 2497 | 5668 | 8107 | 15000 | 10000 | रजा रोखीकरण |
| 210501104 | Lumpsum provision for defraying the expenditure incurred on deputation of officers in India and abroad for attending conference. | ... | ... | ... | 2240 | 2000 | भारतात व परदेशात परिषदांना उपस्थित राहण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीसाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठी ठोक तरतूद |
| 210501199 | Other Lumpsum Provisions | ... | ... | ... | 4360 | 2720 | इतर ठोक तरतूद |
| 210501220 | Tech-Equipments for Handicapped Employees | ... | ... | ... | 60 | 30 | अपंग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान/उपकरणे पुरविणे |
| | Total Establishment Expenses | 69153 | 82191 | 83095 | 154207 | 86842 | एकूण आस्थापना खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|---------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | ADMINISTRATIVE EXPENSES | | | | | | प्रशासकीय खर्च |
| 220100101 | Rent of Municipal Buildings | ... | ... | ... | 10 | 10 | महापालिकेच्या इमारतीचे भाडे |
| 220110101 | Office Electricity Expenses | ... | ... | ... | 10 | 10 | कार्यालयीन विद्युत खर्च |
| 220119900 | Other Office Contingent Expenses | ... | ... | ... | 100 | ... | इतर कार्यालयीन आकस्मिक खर्च |
| 220120101 | Official Telephone Expenses | 25 | 29 | 22 | 100 | 50 | कार्यालयीन दूरध्वनी खर्च |
| 220120102 | Mobile Phone Expenses | 5 | 2 | 2 | 50 | 50 | भ्रमण दूरध्वनी खर्च |
| 220120103 | Residential Telephone Expenses | 38 | 43 | 39 | 100 | 50 | निवासी दूरध्वनी खर्च |
| 220120200 | Internet Charges | ... | ... | ... | 10 | 10 | इंटरनेट आकार |
| 220120300 | Broad Band Charges | ... | ... | ... | 10 | 10 | ब्रॉडबँड आकार |
| 220120500 | Postage Expenses | 6 | 36 | 18 | 200 | 100 | टपाल खर्च |
| 220129900 | Miscellaneous Communication Expenses | ... | ... | ... | 50 | ... | संकीर्ण दळणवळण खर्च |
| 220200100 | Newspapers, Magazines and Periodicals | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | वर्तमानपत्रे, मासिके आणि नियतकालिके |
| 220200200 | Reference Books and Journals | ... | ... | ... | 5 | 5 | संदर्भ पुस्तके व नियतकालिके |
| 220209900 | Miscellaneous Books & Periodicals | ... | ... | ... | 5 | ... | पुस्तके आणि नियतकालिकांवरील संकीर्ण खर्च |
| 220210100 | Printing | 17 | 10 | 5 | 200 | 200 | मुद्रण |
| 220210400 | Stationery | 31 | 25 | 20 | 600 | 400 | लेखनसामग्री |
| 220210500 | Consumables | 2 | 3 | ... | 50 | 50 | उपयोगिता |
| 220219900 | Miscellaneous Printing & Stationery Expenses | 12 | 35 | 12 | ... | ... | मुद्रण आणि लेखनसामग्री संकीर्ण खर्च |
| 220300400 | Domestic Travelling Expenses | 26 | 318 | 82 | 5000 | 2500 | देशांतर्गत प्रवास खर्च |
| 220300500 | International Travelling Expenses | ... | ... | ... | 1000 | 10000 | आंतरराष्ट्रीय प्रवास खर्च |
| 220309900 | Miscellaneous Travelling and Conveyance Expenses | 3 | 15 | 10 | ... | ... | प्रवास आणि वाहन संकीर्ण खर्च |
| 220510100 | Legal and Professional Fees | ... | ... | ... | 200 | 100 | विधी आणि व्यावसायिक शुल्क |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 220520600 | Remuneration to Consultants | ... | 12 | ... | 200 | 100 | सल्लागारांना मोबदला |
| 220529900 | Miscellaneous Professional & Other Fees | ... | ... | 18 | 50 | ... | व्यावसायिक आणि इतर संकीर्ण शुल्क |
| 220600100 | Advertisement Expenses | ... | 38 | ... | ... | ... | जाहिरात खर्च |
| 220610100 | Membership Fees for various organisation/associations | ... | ... | ... | 10 | 10 | विविध संघटना/संस्थांचे सभासद शुल्क |
| 220800200 | Seminar / Workshop Expenses | 27 | 21 | 18 | 100 | 100 | चर्चासत्र/कार्यशाळा खर्च |
| 220800400 | Outside Services Employment Expenses | 550 | 1563 | ... | 5000 | 500 | उपायोजित बाह्य सेवांवरील खर्च |
| 220800600 | Public Event Organising Expenses | ... | ... | ... | 5234 | ... | सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करण्याचा खर्च |
| 220800800 | Conference Expenses | 4 | 33 | 5 | 300 | 300 | परिषद खर्च |
| 220801302 | Proportionate Costs transferred from Budget 'A' | 10800 | 8748 | 11626 | 7857 | 8262 | अर्थसंकल्प 'अ' कडे वर्ग केलेला प्रमाणशीर परिव्यय |
| 220809900 | Miscellaneous Administrative Expenses | 179 | 279 | 400 | 1500 | 1500 | प्रशासकीय संकीर्ण खर्च |
| | Total Administrative Expenses | 11726 | 11212 | 12279 | 27961 | 24327 | एकूण प्रशासकीय खर्च |
| | OPERATION & MAINTENANCE | | | | | | प्रचालन आणि परिरक्षण |
| 230350001 | Accessories | ... | ... | ... | 50 | 50 | उपसाधने |
| 230350006 | Clothing & Linen | ... | ... | ... | 50 | 50 | वस्त्रे व सुती कापड |
| 230500401 | General Civil Repairs | ... | ... | ... | 100 | 100 | सर्वसाधारण स्थापत्य दुरुस्त्या |
| 230590401 | Repair & Maintenance - Computers & Other IT Equipments | ... | ... | ... | 300 | 100 | दुरुस्त्या आणि परिरक्षण - संगणक आणि इतर माहिती तंत्रज्ञान साधनसामग्री |
| 230801702 | Expenses - NRC Sponsorship | ... | ... | ... | 1310 | 1310 | एनआरसीच्या प्रायोजत्वाचा खर्च |
| | Total Operation & Maintenance Expenses | ... | ... | ... | 1810 | 1610 | एकूण प्रचालन आणि परिरक्षण खर्च |

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Account Code / लेखा संकेतांक | Account Head | Actuals / प्रत्यक्ष आकडे | | | Budget Estimates / अर्थसंकल्पीय अंदाज | | लेखा शीर्ष |
|---------------------------------|---|--------------------------|--------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| | PROGRAMME EXPENSES | | | | | | कार्यक्रम खर्च |
| 250100600 | Establishment (Temporary) | ... | 115 | ... | 50 | 25 | आस्थापना (अस्थायी) |
| | Total Programme Expenses | ... | 115 | ... | 50 | 25 | एकूण कार्यक्रम खर्च |
| | PROVISIONS & WRITE OFF | | | | | | तरतूद आणि निर्लेखन |
| | Sewerage & Drainage (Depreciation) | 12425 | 125 | 4755 | ... | ... | मलनिःसारण आणि जलनिःसारण (घसारा) |
| | Other Fixed Assets (Depreciation) | 43 | 53 | 50 | ... | ... | इतर स्थावर मालमत्ता (घसारा) |
| | Total Provisions & Write Off | 12468 | 178 | 4805 | ... | ... | एकूण तरतूद आणि निर्लेखन |
| | PRIOR PERIOD ITEMS | | | | | | पूर्व कालावधीतील बाबी |
| 280600910 | Refund of Other Revenue / Miscellaneous | ... | ... | ... | 100 | 100 | इतर महसुली परतावा / संकीर्ण |
| | Total Prior Period Item | ... | ... | ... | 100 | 100 | एकूण पूर्व कालावधीतील बाबी |
| | Total Expenses | 93347 | 93696 | 100179 | 184128 | 112904 | एकूण खर्च |



बृहन्मुंबई महानगरपालिका
Brihanmumbai Mahanagarpalika

अर्थसंकल्पीय अंदाज

ग

BUDGET ESTIMATES

G

2016-2017

निधी संकेतांक : ४०

FUND CODE : 40

भांडवली खर्च

CAPITAL EXPENDITURE

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 12

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**DEPUTY MUNICIPAL COMMISSIONER /
महानगरपालिका उप-आयुक्त**

**DEPUTY MUNICIPAL
COMMISSIONER**

महानगरपालिका उप-आयुक्त

CONTENTS

अनुक्रमणिका

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| CAPITAL EXPENDITURE | | भांडवली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.159 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.161 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Itemwise Budget Estimates | 40.162 to 40.163 | बाबनिहाय अर्थसंकल्पीय अंदाज |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTION WISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा कार्यनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 12

NAME OF FUNCTIONARY : DEPUTY MUNICIPAL COMMISSIONER

कार्य करणारे खाते : महानगरपालिका उप-आयुक्त

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| FUNCTION CODE कार्य संकेतांक | FUNCTION NAME कार्य शीर्ष | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| 00201000000 | ADMINISTRATION प्रशासन | 35 | 740 |
| | Total / एकूण : | 35 | 740 |

NAME OF FUNCTIONERY : DEPUTY MUNICIPAL COMMISSIONER FUNCTIONERY CODE : 12

NAME OF THE FUNCTION : ADMINISTRATION FUNCTION CODE : 0020100000

BUDGETING YEAR : 2016-2017 FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|-----------|------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ongoing Work | | | | | | | |
| 1 | 410700104 | 1000125412 | Steel tables small size with three drawers - 4 Nos. | D.M.C. (S.E.) | 20 | 5 | 15 |
| 2 | 410600200 | 1000125412 | P4 configuration P.C.'s along with preloaded SAP software, Internet connectivity, LAN-VAN, with complete wiring and heavy duty printers - 2 Nos. | D.M.C. (S.E.) | 400 | 5 | 395 |
| 3 | 410700101 | 1000125412 | Filling cabinet with 4 drawers - 1 Nos. | D.M.C. (S.E.) | 20 | 5 | 15 |
| 4 | 410600500 | 1000125412 | Digital Tele Fax machine (heavy duty) with dedicated land line MTNL connection - 1 Nos. | D.M.C. (S.E.) | 20 | 5 | 15 |
| 5 | 410700103 | 1000125412 | Chairs with flexible back rest - 2 Nos. | D.M.C. (S.E.) | 20 | 5 | 15 |
| 6 | 410700103 | 1000125412 | Cane Chairs with continuous arms - 4 Nos. | D.M.C. (S.E.) | 25 | 5 | 20 |
| 7 | 410700104 | 1000125412 | Computer tables - 2 Nos. | D.M.C. (S.E.) | 20 | 5 | 15 |
| TOTAL ONGOING WORKS - ADMINISTRATION | | | | | 525 | 35 | 490 |
| NEW WORKS | | | | | | | |
| 8 | 410600300 | 1000125412 | Photocopier. | D.M.C. (S.E.) | 250 | - | 250 |
| TOTAL NEW WORKS - ADMINISTRATION | | | | | 250 | - | 250 |
| TOTAL WORKS - ADMINISTRATION | | | | | 775 | 35 | 740 |

खात्याचे नांव : महानगरपालिका उप-आयुक्त

खाते संकेतांक : १२

कार्याचे नाव : प्रशासन

कार्य संकेतांक : ००२०१००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------------------|--|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 २०१७-१८ | 2018-19 २०१८-१९ | After 31.03.19 ३१.०३.१९ नंतर | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 14.09.16 | 01.10.16 | 10.11.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | विद्यमान कामे लहान आकाराची तीन खणांची चार लोखंडी टेबल्स. |
| 14.09.16 | 01.10.16 | 10.11.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | दोन हेवी ड्युटी प्रिंटर व संपुर्ण वायरींगसह सॅप प्रणाली, इंटरनेट जोडणी, लॅन-वॅन असलेले पी-४ संगणक. |
| 14.09.16 | 01.10.16 | 10.11.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | चार खणांची एक फाईलींग कॅबिनेट. |
| 14.09.16 | 01.10.16 | 10.11.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | लॅडलाईन टेलीफोन सुविधेसह एक हेवी ड्युटी डिजीटल टेली फॅक्स मशिन. |
| 14.09.16 | 01.10.16 | 10.11.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | दोन आराम खुर्च्या. |
| 14.09.16 | 01.10.16 | 10.11.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | हातवाल्या केनच्या खुर्च्या. - ४ नग |
| 14.09.16 | 01.10.16 | 10.11.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | दोन संगणक टेबल्स. |
| | | | | | - | - | - | एकूण कामे - प्रशासन |
| 01.04.16 | 15.04.16 | 30.04.16 | 100% | 30.06.16 | - | - | - | नविन कामे फोटोकॉपीयर. |
| | | | | | - | - | - | एकूण नविन कामे - प्रशासन |
| | | | | | - | - | - | एकूण कामे - प्रशासन |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 13

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**CHIEF ACCOUNTANT (W.S.S.D.) /
प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.)**

**CHIEF ACCOUNTANT
(W.S.S.D.)**

**प्रमुख लेखापाल
(पा.पु.म.नि.)**

CONTENTS

अनुक्रमणिका

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| CAPITAL EXPENDITURE | | भांडवली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.169 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.171 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Itemwise Budget Estimates | 40.172 to 40.173 | बाबनिहाय अर्थसंकल्पीय अंदाज |

NAME OF FUNCTIONERY : CHIEF ACCOUNTANT (W.S.S.D.) **FUNCTIONERY CODE** : 13
NAME OF THE FUNCTION : FINANCE, TREASURY & ACCOUNTS **FUNCTION CODE** : 00301000000
BUDGETING YEAR : 2016-2017 **FUND CODE** : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|---------------------------|---|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ONGOING WORKS | | | | | | | |
| 1 | 410600200 | 1000134303 | Replacement, Installation & Commissioning of Hardware alongwith Software in C.A.(W.S.S.D.) Dept. | C.A. (WSSD) | 13000 | 500 | 12500 |
| 2 | 410600200 | 1000134303 | Purchase of Computers & Laser Printers as per requirement for D.P.U. | D. P. O. | 610 | 10 | 600 |
| 3 | 410600210 | 1000134303 | Computer Software | D. P. O. | 2510 | 10 | 2500 |
| 4 | 410600300 | 1000134303 | Photocopier | C.A. (WSSD) | 310 | 10 | 300 |
| 5 | 410700101 | 1000134303 | Cabinates | C.A. (WSSD) | 75 | 50 | 25 |
| 6 | 410700102 | 1000134303 | Cupboards | C.A. (WSSD) | 100 | 10 | 90 |
| 7 | 410700103 | 1000134303 | Chairs | C.A. (WSSD) | 110 | 10 | 100 |
| 8 | 410700104 | 1000134303 | Tables | C.A. (WSSD) | 100 | 10 | 90 |
| 9 | 410700108 | 1000134303 | Desks | C.A. (WSSD) | 100 | 10 | 90 |
| 10 | 410700199 | 1000134303 | Other Furniture & Fixtures | C.A. (WSSD) | 100 | 10 | 90 |
| 11 | 410600500 | 1000134303 | Fax Machine | C.A. (WSSD) | 50 | 25 | 25 |
| TOTAL WORKS - FINANCE, TREASURY & ACCOUNTS | | | | | 17065 | 655 | 16410 |

खात्याचे नांव : प्रमुख लेखापाल (पा.पु.म.नि.)

खाते संकेतांक : १३

कार्याचे नाव : वित्त, कोषागार आणि लेखा

कार्य संकेतांक : ००३०१००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 02.05.16 | 01.06.16 | 01.06.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | विद्यमान कामे |
| | | | | | | | | प्रमुख लेखापाल (पापुमनि) खात्यातील संगणक साधन सामुग्री कार्यप्रणालीसह बदलून उभारणी व कार्यान्वित करणे. |
| 02.05.16 | 01.06.16 | 01.06.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | आधारसामुग्री संस्करण कार्यालयासाठी संगणक व लेजर प्रिंटरची खरेदी करणे. |
| 02.05.16 | 01.06.16 | 01.06.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | संगणक कार्यप्रणाली. |
| 02.05.16 | 01.06.16 | 01.06.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | फोटोकॉपीयर |
| 02.05.16 | 01.06.16 | 01.06.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | कॅबिनेट्स |
| 02.05.16 | 01.06.16 | 01.06.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | कपाटे |
| 02.05.16 | 01.06.16 | 01.06.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | खुर्च्या |
| 02.05.16 | 01.06.16 | 01.06.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | टेबल्स |
| 02.05.16 | 01.06.16 | 01.06.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | डेस्कस् |
| 02.05.16 | 01.06.16 | 01.06.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | इतर कार्यालयीन फर्निचर व फिक्चर्स |
| 02.05.16 | 01.06.16 | 01.06.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | फॅक्स मशिन |
| | | | | | - | - | - | एकूण कामे - वित्त, कोषागार आणि लेखा |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 32

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**TRANSPORT DEPARTMENT /
परिवहन खाते**

**TRANSPORT
DEPARTMENT
CONTENTS**

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

परिवहन खाते

अनुक्रमणिका

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| CAPITAL EXPENDITURE | | भांडवली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.179 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.181 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Itemwise Budget Estimates | 40.182 to 40.185 | बाबनिहाय अर्थसंकल्पीय अंदाज |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTION WISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा कार्यनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 32

NAME OF FUNCTIONARY : TRANSPORT DEPARTMENT

कार्य करणारे खाते : परिवहन खाते

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| FUNCTION CODE कार्य संकेतांक | FUNCTION NAME कार्य शीर्ष | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | |
| 88300000000 | TRANSPORTATION परिवहन | 33610 | 200504 |
| | | | |
| | Total / एकूण : | 33610 | 200504 |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

COST CENTREWISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 32

NAME OF FUNCTIONARY : TRANSPORT DEPARTMENT

कार्य करणारे खाते : परिवहन खाते

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| COST CENTRE CODE परिव्यय केंद्र संकेतांक | COST CENTRE NAME परिव्यय केंद्राचे नांव | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
|--|--|--|--|
| 1000320000 | H.O. - TRANSPORT मुख्यालय - परिवहन | 33610 | 200504 |
| | Total / एकूण : | 33610 | 200504 |

NAME OF FUNCTIONERY : TRANSPORT DEPARTMENT

FUNCTIONERY CODE : 32

NAME OF THE FUNCTION : TRANSPORTATION

FUNCTION CODE : 8830000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ONGOING WORKS | | | | | | | |
| 1 | 410500400 | 1000320000 | Purchase of Trucks - 20 Nos. | Dy.Ch.E. (SO) Transport | 27700 | 27700 | - |
| 2 | 503200015 | 1000320000 | Civil Works recommended by Structural Auditor. | Dy.Ch.E. (SO) Transport | 65000 | 2000 | 40000 |
| 3 | 410500300 | 1000320000 | Purchase of Mini Bus - 01 No. | Dy.Ch.E. (SO) Transport | 1700 | 1700 | - |
| 4 | 410500800 | 1000320000 | Purchase of Ambulance - 02 Nos. | Dy.Ch.E. (SO) Transport | 2200 | 2200 | - |
| 5 | 410700100 | 1000320000 | Renovation of Office Furniture. | Dy.Ch.E. (SO) Transport | 7000 | 10 | 6500 |
| Total Ongoing Works - Transportation | | | | | 103600 | 33610 | 46500 |
| NEW WORKS | | | | | | | |
| 6 | 410500400 | 1000320000 | Purchase of Trucks - 12 Nos. | Dy.Ch.E. (SO) Transport | 18700 | - | 18700 |
| 7 | 410500500 | 1000320000 | Purchase of Water Tanker - 19 Nos. | Dy.Ch.E. (SO) Transport | 39736 | - | 39736 |
| 8 | 410500300 | 1000320000 | Purchase of Buses - 8 Nos. | Dy.Ch.E. (SO) Transport | 23000 | - | 23000 |
| 9 | 410500300 | 1000320000 | Purchase of mini bus - 13 Nos. | Dy.Ch.E. (SO) Transport | 21827 | - | 21827 |

खात्याचे नांव : परिवहन खाते

खाते संकेतांक : ३२

कार्याचे नाव : परिवहन

कार्य संकेतांक : ८८३०००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|---|--|--|--|--|--------------------|---------------------------------|---|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कायदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 २०१७-१८ | 2018-19 २०१८-१९ | After 31.03.19 ३१.०३.१९ नंतर | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 30.04.15 15.01.16 | 31.12.15 05.03.16 | 31.12.15 05.03.16 | 100% 100% | 31.03.16 05.07.16 | - | - | - | विद्यमान कामे २० ट्रक खरेदी करणे. |
| 01.02.16 | 01.03.16 | 15.03.16 | 50% | 15.04.18 | 20000 | 3000 | - | बांधकाम लेखापरिक्षकाने सुचविलेली स्थापत्य कामे. |
| 17.12.15 | 30.12.15 | 30.12.15 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | १ मिनी बस खरेदी करणे. |
| 30.04.15 | 31.10.15 | 31.10.15 | 100% | 31.12.15 | - | - | - | २ रुग्णवाहिका खरेदी करणे. |
| 30.04.16 | 30.08.16 | 30.08.16 | 100% | 31.03.17 | 490 | - | - | कार्यालयातील फर्निचरचे नूतनीकरण करणे. |
| | | | | | 20490 | 3000 | - | एकूण विद्यमान कामे - परिवहन |
| 30.04.16 | 30.08.16 | 30.08.16 | 100% | 31.12.16 | - | - | - | नविन कामे १२ ट्रक खरेदी करणे. |
| 30.04.16 | 30.08.16 | 30.08.16 | 100% | 31.12.16 | - | - | - | पाण्याच्या १९ टँकर्सची खरेदी करणे. |
| 30.04.16 | 30.08.16 | 30.08.16 | 100% | 31.12.16 | - | - | - | ८ बस खरेदी करणे. |
| 30.04.16 | 30.08.16 | 30.08.16 | 100% | 31.12.16 | - | - | - | १३ मिनी बस खरेदी करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : TRANSPORT DEPARTMENT

FUNCTIONERY CODE : 32

NAME OF THE FUNCTION : TRANSPORTATION

FUNCTION CODE : 8830000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 410500200 | 1000320000 | Purchase of Jeeps - 76 Nos. | Dy.Ch.E. (SO) Transport | 50000 | - | 50000 |
| 11 | 410500100 | 1000320000 | Purchase of car - 1 No. | Dy.Ch.E. (SO) Transport | 741 | - | 741 |
| | | | Total New Works - Transportation | | 154004 | - | 154004 |
| | | | TOTAL WORKS - TRANSPORTATION | | 257604 | 33610 | 200504 |

खात्याचे नांव : परिवहन खाते

खाते संकेतांक : ३२

कार्याचे नाव : परिवहन

कार्य संकेतांक : ८८३००००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|---|--|--|--|--|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 २०१७-१८ | 2018-19 २०१८-१९ | After 31.03.19 ३१.०३.१९ नंतर | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 30.04.16 | 30.08.16 | 30.08.16 | 100% | 31.12.16 | - | - | - | ७६ जीप्स खरेदी करणे. |
| 30.04.16 | 30.08.16 | 30.08.16 | 100% | 31.12.16 | - | - | - | १ कार खरेदी करणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण नविन कामे - परिवहन |
| | | | | | 20490 | 3000 | - | एकूण कामे - परिवहन |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 49

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**HYDRAULIC ENGINEER /
जल अभियंता**

HYDRAULIC ENGINEER**जल अभियंता****CONTENTS****अनुक्रमणिका**

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| CAPITAL EXPENDITURE | | भांडवली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.191 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.193 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Itemwise Budget Estimates | 40.194 to 40.299 | बाबनिहाय अर्थसंकल्पीय अंदाज |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTION WISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा कार्यनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 49

NAME OF FUNCTIONARY : Hydraulic Engineer

कार्य करणारे खाते : जल अभियंता

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| FUNCTION CODE कार्य संकेतांक | FUNCTION NAME कार्य शीर्ष | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
|---------------------------------|--|--|--|
| 55103000000 | CONSTRUCTION बांधकामे | 3484106 | 4898770 |
| 55105000000 | MAINTENANCE परिरक्षण | 1890160 | 3414890 |
| 55106000000 | PLANNING & DESIGNING नियोजन व संकल्पचित्रे | 245080 | 582680 |
| 77800000000 | URBAN POVERTY ALLEVIATION शहरी गरिबीचे निर्मुलन | 100 | 23000 |
| | Total / एकूण : | 5619446 | 8919340 |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

COST CENTREWISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 49

NAME OF FUNCTIONARY : Hydraulic Engineer

कार्य करणारे खाते : जल अभियंता

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| COST CENTRE CODE परिव्यय केंद्र संकेतांक | COST CENTRE NAME परिव्यय केंद्राचे नांव | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
|---|--|---|---|
| 1000493503 | HO-Bhandup Complex / मु.का.-भांडुप संकुल | 257884 | 627195 |
| 1000493505 5000493505 | HO- III A Mumbai - Treatment Plant / मु.का.- मुंबई ३ अ - जलप्रक्रिया केंद्र | 69207 | 200510 |
| 1000496002 | Planning & Control Cell / नियोजन व नियंत्रण कक्ष | 80 | 1600 |
| 1000496009 | Emergency Repairs Cell / तातडीची दुरुस्ती कक्ष | 9300 | 18010 |
| 1000496013 | MUMBAI-WDIP / मुंबई -जल वितरण सुधारणा कार्यक्रम | 245000 | 581080 |
| 2001490000 | Division - I - HE / विभाग - १ -ज.अ. | 1221110 | 1707920 |
| 2001496001 | Leak Detection Cell / गळती शोध कक्ष | ... | 2500 |
| 2001496003 | Maintenance Cell / परिरक्षण कक्ष | 365223 | 440800 |
| 2002490000 | Division - II - HE / विभाग - २ -ज.अ. | 1020636 | 1430400 |
| 2002496002 | Maintenance Cell / परिरक्षण कक्ष | 275194 | 569658 |
| 2003490000 | Division - III - HE / विभाग - ३ -ज.अ. | 1242460 | 1783450 |
| 2003496003 | Maintenance Cell / परिरक्षण कक्ष | 373150 | 542884 |
| 5000490000 | Outside City Div-HE / शहरबाह्य विभाग-जल अभि. | 386795 | 615236 |
| 1000493501 5000493501 | Outside City -Panjrapur / शहरबाह्य - पांजरापूर | 103463 | 262053 |
| 1000493601 5000493601 | Outside City- Tansa Dam / शहरबाह्य - तानसा धरण | 210 | 53190 |
| 5000493606 | Outside City-Middle Vaitarna Dam / शहरबाह्य - मध्य वैतरणा धरण | 28024 | 24100 |
| 5000493701 | Outside City -Pise Pumping Station / शहरबाह्य - पिसे उदंचन केंद्र | 21710 | 58754 |
| | Total / एकूण : | 5619446 | 8919340 |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | CITY CONSTRUCTION ONGOING WORKS | | | | |
| 1 | 504900002 | 2001490000 | Hydrogeological studies & all allied work including Rain Water Harvesting for preservation of water bodies in Mumbai. | Dy.HE. (Const) | 3000 | 1000 | 2000 |
| 2 | 504900007 | 2001490000 | Lumpsum provision for laying distributory water mains,service mains, additional mains,fixing S.Vs.,making cross connections etc.for improvement of water supply in City area (Departmental Works). | Dy.HE. (Const) | 5100 | 100 | 5000 |
| 3 | 504900483 | 2001490000 | Replacement of Inlets & Outlets of Service Reservoirs in City Area. | Dy HE (Const) | 50100 | 100 | 50000 |
| 4 | 504900737 | 2001490000 | Rehabilitation of small dia.water mains in City area. Phase - II. | Dy HE (Const) | 167527 | 75000 | 30000 |
| | | | A, B, C, D & E WARDS | | | | |
| 5 | 504900019 | 2001490000 | Diversion of 600mm.dia. W.M. due to reconstruction of Railway bridge at:- a) Belasis Bridge. | Dy.HE. (Const) | 36000 | 10000 | 20000 |
| 6 | 504900020 | 2001490000 | Diversion of 600mm.dia. W.M. due to reconstruction of Railway bridge at:- b) Mahalaxmi Bridge. | Dy.HE. (Const) | 191255 | 100000 | 20000 |
| 7 | 504900022 | 2001490000 | Construction of Under Ground Reservoir, Pumping Station & allied works at Durga Devi Udyan for improvement of water supply in parts of C, D & E Wards. | Dy.HE. (Const) | 272694 | 35000 | 1000 |
| 8 | 504900032 | 2001490000 | Micro Tunneling from Senapati Bapat Marg to Race Course across E. Moses Road in D Ward. | Dy.HE. (Const) | 500 | 500 | - |
| 9 | 504900821 | 2001490000 | Construction of Art Gallery in the memory of Late Shri.Pramod Navalkar and installation of Binocular, thereat. | Dy HE (Const) | 69893 | 1000 | 40000 |
| 10 | 504900825 | 2001490000 | Replacing and laying various dia. Water mains in A, B, C, D & E wards. Zone I - Phase II | Dy HE (Const) | 355070 | 45000 | - |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | शहर (बांधकामे) विद्यमान कामे |
| Lumpsum Provision for various works. | | | | | - | - | - | बृहन्मुंबईतील भूगर्भातील पाण्याच्या संरक्षणासाठी जलभूगर्भाय अभ्यास व त्यासंबंधीच्या कामासह पावसाच्या पाण्याच्या संवर्धनाची कामे. |
| Lumpsum Provision. | | | | | - | - | - | शहरातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी वितरण जलवाहिन्या, सेवा वाहिन्या बदलणे, अतिरिक्त मुख्य वाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बसविणे, छेदक जोडण्या तयार करणे, इत्यादीसाठी ठोक तरतूद (खात्यांतर्गत कामे). |
| Token Provision | | | | | - | - | - | शहर विभागातील सेवा जलाशयांच्या अंतर्गामिनी व बहिर्गामिनी बदलणे. |
| 20.02.14 | 27.05.14 | 01.10.14 | 100% | 31.05.16 | - | - | - | शहर विभागातील लहान व्यासाच्या जलवाहिन्यांचे पुनर्वसन करणे.टप्पा - २. |
| - | - | - | - | - | 2475 | - | - | अ, बी, सी, डी आणि ई विभाग रेल्वे पुलाच्या पुनर्बांधणीमुळे खालील ठिकाणी ६०० मि.मी.व्यासाच्या जलवाहिनीचा मार्ग बदलणे. अ) बेलासीस पूल |
| 15.05.14 | 15.07.14 | 01.10.14 | 100% | 31.01.16 | 58767 | - | - | रेल्वे पुलाच्या पुनर्बांधणीमुळे खालील ठिकाणी ६०० मि.मी.व्यासाच्या जलवाहिनीचा मार्ग बदलणे. ब) महालक्ष्मी पूल |
| Provision for Garden Department | | | | | - | - | - | सी, डी आणि ई विभागातील पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी दुर्गादेवी उद्यान येथे भूमिगत जलाशय बांधणे, उदंचन केंद्र बांधणे व संलग्न कामे. |
| Work Foreclosed. | | | | | - | - | - | डी विभागात ई. मोझेस रोड येथे सेनापती बापट मार्ग ते रेस कोर्स छेदन पर्यंत सूक्ष्म बोगदा पध्दतीचे काम. |
| 02.01.16 | 01.03.16 | 15.03.16 | 80% | 15.05.17 | 27962 | - | - | कै. प्रमोद नवलकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ कलादालन उभारणे व त्याठिकाणी दुर्बाण बसविणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | अ, बी, सी, डी आणि ई विभागात जुन्या जलवाहिन्या बदलणे व नवीन जलवाहिन्या टाकणे. परिमंडळ १ - टप्पा २ |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|-------------------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 504900884 | 2001490000 | Replacing and laying various dia. Water mains in A, B, C, D & E wards. Zone I - Phase-III | Dy HE (Const) | 185394 | 110000 | 30000 |
| 12 | 504900887 | 2001490000 | Carrying out various type of works for improvement of water supply under water distribution improvement programme (WDIP) in A, B, C, D & E wards. Zone- I Phase - III | Dy HE (Const) | 86089 | 29000 | - |
| 13 | 504900955 | 2001490000 | Carrying out various types of works for attending leakages, contamination & other allied works in A, B, C, D & E wards. Zone-I Phase - IV | Dy HE (Const) | 468824 | 148000 | 231020 |
| F/N, F/S, G/N & G/S WARD | | | | | | | |
| 14 | 504900033 | 2001490000 | Re-Aligning & Rehabilitating 57" dia. Tansa mains in G/North & G/South wards. PART - B | Dy.HE. (Const) | 10100 | 100 | 10000 |
| 15 | 504900885 | 2001490000 | Replacing and laying various dia. Water mains in F/S, F/N, G/S & G/N wards. Zone II - Phase - III | Dy HE (Const) | 183686 | 75000 | 40000 |
| 16 | 504900827 | 2001490000 | Replacement of 1200 mm. dia. Old/ New Tansa main from junction of Dr. E. Borges Road with Dr. B. A Road to Junction of Deodhar Road & Dr. B. A. Road in F/S & F/N ward. | Dy HE (Const) | 1210814 | 220000 | 400000 |
| 17 | 504900828 | 2001490000 | Condition assessment of pipe in City. | Dy HE (Const) | 1010 | 10 | 1000 |
| 18 | 504900831 | 2001490000 | Replacement of 57" dia BHR arm from Mahim to Reay Road in City. a) Mahim-Dharavi Section. | Dy HE (Const) | 60000 | 2500 | 40000 |
| 19 | 504900832 | 2001490000 | Replacement of 57" dia BHR arm from Mahim to Reay Road in City. b) Maheshwari Udyan - Reay Road Section. | Dy HE (Const) | 683497 | 230000 | 250000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 26.02.14 31.03.15 | 27.05.14 13.08.15 | 01.10.14 01.10.15 | 100% 100% | 31.01.16 31.03.16 | - | - | - | अे, बी, सी, डी आणि ई विभागात जुन्या जलवाहिन्या बदलणे व नवीन जलवाहिन्या टाकणे परिमंडळ - १- टप्पा- ३ |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | अे, बी, सी, डी व ई विभागात जल वितरण सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे परिमंडळ - १ टप्पा - ३ |
| 27.10.14 31.10.14 26.06.15 | 12.12.14 16.01.15 24.08.15 | 22.12.14 22.01.15 24.08.15 | 100% 100% 80% | 13.03.17 14.02.17 24.08.17 | 62001 | - | - | अे, बी, सी, डी व ई विभागात पाण्याची गळती, दुषितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे व इतर संलग्न कामे. परिमंडळ - १ टप्पा - ४ |
| 15.02.15 | 15.05.15 | 01.10.15 | 70% | 31.05.16 | - | - | - | एफ/उत्तर, एफ/दक्षिण, जी/उत्तर व जी/दक्षिण विभाग जी/उत्तर आणि जी/दक्षिण विभागात ५७' व्यासाची तानसा मुख्य वाहिनीची पुनर्आखणी व पुनर्वसन करणे. भाग - ब |
| 07.05.14 25.02.15 | 05.08.14 13.08.15 | 01.10.14 01.10.15 | 100% 100% | 30.04.16 31.01.17 | 36789 | - | - | एफ/द, एफ/उ, जी/द आणि जी/उ विभागात जुन्या जलवाहिन्या बदलणे व नवीन जलवाहिन्या टाकणे परिमंडळ - २ - टप्पा- ३ |
| 07.05.14 08.01.16 | 14.07.14 15.03.16 | 01.10.14 01.04.16 | 85% 40% | 30.11.17 30.12.18 | 400000 | 127795 | - | एफ/द व एफ/उ विभागात डॉ. ई बोर्जेस रोड व डॉ. बी. ए. रोड च्या जंक्शनपासून ते देवधर रोड व डॉ. बी. ए. रोड च्या जंक्शनपर्यंत १२०० मि.मी. व्यासाची जुनी/ नवीन तानसा जलवाहिनी बदलणे . |
| 15.02.15 | 15.04.15 | 01.10.15 | 50% | 31.03.17 | - | - | - | शहरातील विद्यमान जलवाहिन्यांच्या स्थितीची तपासणी करणे. |
| 08.01.16 | 01.03.16 | 15.03.16 | 70% | 14.12.17 | 17500 | - | - | शहर विभागात माहिमपासून रे रोडपर्यंत ५७ इंच व्यासाची बीएचआर भुजा मुख्य जलवाहिनी बदलणे. अ) माहिम-धारावी विभाग |
| 07.05.14 07.10.15 | 14.07.14 18.12.15 | 01.10.14 01.01.16 | 85% 100% | 31.12.17 31.12.16 | 112834 | - | - | शहर विभागात माहिमपासून रे रोडपर्यंत ५७ इंच व्यासाची बीएचआर भुजा मुख्य जलवाहिनी बदलणे. ब) महेशवरी उद्यान - रे रोड विभाग |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55103000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|----------------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | 504900886 | 2001490000 | Providing, Construction water storage tanks, pumping arrangement, online boosting etc. & allied works for improvement of water supply at various places in City area. | Dy HE (Const) | 10000 | 100 | 9900 |
| 21 | 504900888 | 2001490000 | Carrying out various type of works for improvement of water supply under water Distribution Improvement Programme (WDIP) in G/South, G/North, F/South & F/North wards Zone-II Phase III. | Dy HE (Const) | 66786 | 11000 | - |
| 22 | 504900889 | 2001490000 | P/L Stubmain at various location (Including transfer of connections) in city for removal of bunch of connection in order to reduce contamination problem. | Dy HE (Const) | 30000 | 100 | 10000 |
| 23 | 504900956 | 2001490000 | Carrying out various types of works for attending leakages, contamination & other allied works in G/South, G/North, F/South & F/North wards Zone-II Phase IV | Dy HE (Const) | 349562 | 90000 | 200000 |
| 24 | 504900957 | 2001490000 | Provision for reinstatement charges of trench taken by HE dept for carrying out various HE related works in city | Dy HE (Const) | 30000 | 12500 | 15000 |
| 25 | 504901059 | 2001490000 | Providing and Laying various dia W.M in CITY area. | Dy HE (Const) | 174500 | 25000 | 100000 |
| Total Ongoing Works -City | | | | | 4701401 | 1221010 | 1504920 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | १७ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Lumpsum Provision | | | | | - | - | - | शहर विभागात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदंचन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | एफ/दक्षिण, एफ/उत्तर, जी/दक्षिण व जी/उत्तर विभागात जल वितरण सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे परिमंडळ -२ टप्पा -३ |
| 01.01.16 | 02.03.16 | 16.03.16 | 80% | 16.05.17 | 19900 | - | - | शहर विभागातील पाण्याच्या दुषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या ठिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित) |
| 27.10.14 31.10.14 31.10.14 | 28.01.15 15.01.15 10.03.15 | 28.01.15 22.01.15 10.03.15 | 80% 100% 100% | 13.03.18 14.02.17 14.12.16 | 41429 | - | - | जी/द, जी/उ, एफ/द व एफ/उ विभागात पाण्याची गळती, दुषितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे व इतर संलग्न कामे. परिमंडळ -२ टप्पा -४ |
| Lumpsum Provision | | | | | 2500 | - | - | शहर विभागातील जल अभियंता खात्याने जल अभियांत्रिकी कामासाठी घेतलेल्या रस्त्यांच्या चरांच्या भरणे करण्यासाठी तरतुद. |
| 08.01.16 | 15.03.16 | 15.04.16 | 90% | 30.12.17 | 49500 | - | - | शहर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | 831657 | 127795 | - | एकूण विद्यमान कामे -शहर |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | CITY CONSTRUCTION NEW WORKS - GENERAL ITEMS | | | | |
| 26 | 504901132 | 2001490000 | Replacement of various dia. water mains in city area. | Dy HE (Const) | 420000 | - | 150000 |
| 27 | 504901133 | 2001490000 | Rehabilitation of larger dia. water mains in city area by cement mortar lining. | Dy HE (Const) | 40000 | - | 20000 |
| 28 | 504901134 | 2001490000 | Carrying out various type of works for attending leakages, contamination and other allied works including Chambers, Renewal of Service Connections etc. in F/S, F/N & G/S, G/N wards. Zone-II Phase V. | Dy HE (Const) | 300000 | - | 5000 |
| 29 | 504901135 | 2001490000 | Construction of chambers in city area. | Dy HE (Const) | 40000 | - | 1000 |
| 30 | 504901136 | 2001490000 | Renewal of service connection in city area. | Dy HE (Const) | 50000 | - | 1500 |
| 31 | 504901137 | 2001490000 | Replacement / diversion of water mains and allied works due to cement concrete roads and other works. | Dy HE (Const) | 50000 | - | 2500 |
| | | | Total New Works - City | | 900000 | - | 180000 |
| | | | Total Works - City | | 5601401 | 1221010 | 1684920 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|--|---|--|---|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 २०१७-१८ | 2018-19 २०१८-१९ | After 31.03.19 ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 30.08.16 | 20.09.16 | 01.10.16 | 25% | 31.05.19 | 270000 | - | - | शहर विभागातील विविध व्यासाच्या जल वाहिन्या बदलणे. |
| 30.08.16 | 20.09.16 | 01.10.16 | 35% | 30.11.18 | 20000 | - | - | शहर विभागातील मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्यांचे सिमेंटच्या गिलाव्याने पुनर्वसन करणे. |
| 30.10.16 | 01.01.17 | 15.01.17 | 1% | 14.01.19 | 150000 | 145000 | - | एफ/द, एफ/उ, जी/द आणि जी/उ, विभागात पाण्याची गळती, दुषितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे व चेंबर्स, सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण, इ. कामांसहित इतर संलग्न कामे. परिमंडळ -२ टप्पा -५ |
| 30.08.16 | 20.09.16 | 01.10.16 | 25% | 31.05.19 | 20000 | 19000 | - | शहर विभागामध्ये चेंबर्सची बांधणी करणे. |
| 30.08.16 | 20.09.16 | 01.10.16 | 25% | 31.05.19 | 48500 | - | - | शहर विभागामध्ये सेवा जोडण्यांचे नूतनीकरण करणे. |
| 30.08.16 | 20.09.16 | 01.10.16 | 25% | 31.05.19 | 20000 | 27500 | - | सिमेंट काँक्रीट रस्ते आणि इतर कामांमुळे जलवाहिन्या बदली करणे/ वळविणे व इतर संलग्न कामे. |
| | | | | | 528500 | 191500 | - | एकूण नविन कामे -शहर |
| | | | | | 1360157 | 319295 | - | एकूण कामे -शहर |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | WESTERN SUBURBS CONSTRUCTION | | | | |
| | | | ONGOING WORKS | | | | |
| | | | GENERAL ITEMS | | | | |
| 32 | 504900042 | 2002490000 | Lumpsum provision for laying distributory water mains, service mains, additional mains, fixing S.V's., making cross connections etc. for improvement of water supply in Western Suburbs (Departmental Works) | Dy.HE. (Const) | 143592 | 70000 | 30000 |
| 33 | 504900502 | 2002490000 | Rehabilitation / Mortarlining of water mains in Western Suburbs. | Dy HE (Const) | 443542 | 30000 | 4000 |
| 34 | 504900503 | 2002490000 | P/L various dia. Water mains by Microtunneling in Western Suburbs. | Dy HE (Const) | 67523 | 4000 | 50000 |
| | | | H/E, H/W & K/E WARDS | | | | |
| 35 | 504900739 | 2002490000 | P/L various dia. Water mains in H/East, H/West & K/East Wards. Zone -III Phase-I | Dy.HE. (Const) | 398067 | 54826 | 4000 |
| 36 | 504900833 | 2002490000 | P/L various dia. WM's in H/E, H/W & K/E Wards. Zone-III Phase-II | Dy HE (Const) | 353408 | 70000 | 13000 |
| 37 | 504900613 | 2002490000 | Carrying out various types of works for improvement of water supply under Water Distribution Improvement Programme (WDIP) in Western Suburbs -- H/East , H/West & K/E Wards Zone -III Phase -II and Phase -III | Dy HE (Const) | 242140 | 31000 | - |
| 38 | 504900958 | 2002490000 | Carrying out various types of works for attending leakages, contamination & other allied works in H/E, H/W & K/E wards. Zone -III Phase -IV | Dy HE (Const) | 327350 | 85000 | 120000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 05.03.14 | 28.08.14 | 05.09.14 | 100% | 22.12.15 | - | - | - | पश्चिम उपनगरील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी वितरण जलवाहिन्या, सेवा जलवाहिन्या बदलणे, अतिरिक्त मुख्य वाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बसविणे, छेदक जोडण्या तयार करणे इ. साठी ठोक तरतूद (खात्यांतर्गत कामे). |
| 30.12.13 | 18.02.14 | 24.02.14 | 100% | 17.12.15 | - | - | - | पश्चिम उपनगरात जलवाहिन्यांची पुनर्स्थापना / गिलावा करणे. |
| 05.12.15 | 15.01.16 | 15.01.16 | 70% | 15.12.17 | 13523 | - | - | पश्चिम उपनगरात सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. |
| 30.12.13 | 26.02.14 | 01.03.14 | 100% | 28.12.15 | - | - | - | एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभाग व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. परिमंडळ -३ टप्पा -१ |
| 30.01.13 21.09.13 | 18.03.13 05.12.13 | 28.03.13 16.12.13 | 100% 100% | 19.02.16 21.11.15 | - | - | - | एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. परिमंडळ -३ टप्पा -२ |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | पश्चिम उपनगरातील एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागात जल वितरण सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पार पाडाव्याची विविध कामे परिमंडळ -३ टप्पा -२ आणि टप्पा -३ |
| 31.10.14 27.10.14 | 11.12.14 15.12.14 | 15.12.14 22.12.14 | 100% 70% | 14.12.16 14.11.17 | 112438 | - | - | एच/पूर्व, एच/पश्चिम व के/पूर्व विभागात पाण्याची गळती, दुषितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडाव्याची विविध कामे व इतर संलग्न कामे. परिमंडळ -३ टप्पा -४ |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39 | 504900961 | 2002490000 | Carrying out HE related works such as laying, replacing of various dia watermains on proposed C.C. road & other places in H/E, H/W & K/E wards in WS Zone -III Phase -III | Dy HE (Const) | 159382 | 25000 | 60000 |
| | | | K/W, P/S & P/N WARD | | | | |
| 40 | 504900090 | 2002490000 | P/L various dia. WM's in P/South & P/North Wards. | Dy.HE. (Const) | 275417 | 40000 | 91000 |
| 41 | 504900740 | 2002490000 | P/L various dia. Water mains in K/West, P/South & P/North Wards. Zone -IV Phase -I | Dy.HE. (Const) | 254873 | 55000 | 10000 |
| 42 | 504900834 | 2002490000 | P/L various dia. WM's in K/W, P/S & P/N Wards. Zone- IV Phase -II | Dy HE (Const) | 4000 | - | 4000 |
| 43 | 504900615 | 2002490000 | Carrying out various types of works for improvement of water supply under Water Distribution Improvement Programme (WDIP) in Western Suburbs -- K/West, P/South, P/North Ward Zone -IV Phase -II and Phase -III | Dy HE (Const) | 399843 | 15000 | - |
| 44 | 504900738 | 2002490000 | Major repairs to the office of Executive Engineer Water Works (Construction) Western Suburbs, 433 Paliram Road, Andheri (West) in K/West Ward. | Dy.HE. (Const) | 2000 | 1000 | 1000 |
| 45 | 504900959 | 2002490000 | Carrying out various types of works for attending leakages, contamination & other allied works in K/W, P/S & P/N wards. Zone -IV Phase -IV | Dy HE (Const) | 498481 | 125000 | 120000 |
| 46 | 504900962 | 2002490000 | Carrying out HE related works such as laying, replacing of various dia water mains on proposed C.C. road & other places in K/W, P/S & P/N wards in WS Zone -IV Phase -III | Dy HE (Const) | 431204 | 85000 | 150000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25.08.15 | 03.11.15 | 16.11.15 | 60% | 15.11.17 | 74382 | - | - | जल अभियंता खात्यातर्गत पश्चिम उपनगरातील एच्/पू, एच्/प व के/पू विभागात प्रस्तावित कॉंक्रीट रस्त्यांखालील व इतर ठिकाणी विविध व्यासांच्या जुन्या जलवाहिन्या बदलणे व नविन जलवाहिन्या टाकणे. परिमंडळ -३ टप्पा -३ |
| 15.01.16 | 28.02.16 | 28.02.16 | 50% | 15.03.18 | 35422 | - | - | के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. |
| 15.01.16 | 28.02.16 | 28.02.16 | 100% | 15.11.16 | | | | |
| 15.01.16 | 28.02.16 | 28.02.16 | 100% | 15.11.16 | | | | |
| 30.12.13 | 26.02.14 | 01.03.14 | 100% | 07.03.16 | - | - | - | के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. परिमंडळ -४ टप्पा -१ |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. परिमंडळ ४ - टप्पा २ |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | पश्चिम उपनगरातील के/पश्चिम, पी/दक्षिण व पी/उत्तर विभागात जल वितरण सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे. परिमंडळ -४ टप्पा -२ आणि टप्पा -३ |
| 01.01.16 | 28.02.16 | 28.02.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | के/पश्चिम विभागातील अंधेरी (पश्चिम) येथील ४३३ पालीराम मार्गावरील कार्यकारी अभियंता जलकामे (बांधकामे) पश्चिम उपनगरे यांच्या कार्यालयाच्या मुख्य दुरुस्त्यांची कामे. |
| 31.10.14 | 01.01.15 | 01.01.15 | 100% | 31.12.16 | 238761 | - | - | के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात पाण्याची गळती, दुषितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे व इतर संलग्न कामे. परिमंडळ -४ टप्पा -४ |
| 27.10.14 | 01.12.14 | 22.12.14 | 80% | 14.11.17 | | | | |
| 19.08.14 | 01.12.14 | 15.12.14 | 100% | 31.03.16 | 171205 | - | - | जल अभियंता खात्यातर्गत पश्चिम उपनगरातील के/प, पी/द व पी/उ विभागात प्रस्तावित कॉंक्रीट रस्त्यांखालील व इतर ठिकाणी विविध व्यासांच्या जुन्या जलवाहिन्या बदलणे व नविन जलवाहिन्या टाकणे. परिमंडळ -४ टप्पा -३ |
| 27.10.14 | 21.01.15 | 04.02.15 | 70% | 03.01.18 | | | | |
| 07.10.15 | 15.12.15 | 15.12.15 | 70% | 31.01.18 | | | | |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55103000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | R/S, R/C & R/N WARDS | | | | |
| 47 | 504900741 | 2002490000 | P/L various dia. Water mains in R/South, R/Central & R/North Wards. Zone- VII Phase -I | Dy.HE. (Const) | 84981 | 25000 | - |
| 48 | 504900835 | 2002490000 | P/L various dia. WM's in R/S, R/C & R/N Wards. Zone-VII Phase -II | Dy HE (Const) | 417820 | 128500 | 47500 |
| 49 | 504900892 | 2002490000 | P/L Stubmain at various location (Including transfer of connections) in Western Suburbs for removal of bunch of connection in order to reduce contamination problem. | Dy HE (Const) | 148445 | 47500 | 75000 |
| 50 | 504900618 | 2002490000 | Carrying out various types of works for improvement of water supply under Water Distribution Improvement Programme (WDIP) in Western Suburbs -- R/South, R/Central & R/North Wards Zone -VII Phase -II and Phase -III | Dy HE (Const) | 237439 | 14822 | - |
| 51 | 504900061 | 2002490000 | P/L 1200mm dia. Jogeshwari Outlet. a) P/L 1200mm dia.WM by Micro Tunneling (L=240M) | Dy HE (Const) | 14878 | 2378 | - |
| 52 | 504900960 | 2002490000 | Carrying out various types of works for attending leakages, contamination & other allied works in R/S, R/C & R/N wards. Zone -VII Phase -IV | Dy HE (Const) | 297546 | 75000 | 90000 |
| 53 | 504900963 | 2002490000 | Carrying out HE related works such as laying, replacing of various dia water mains on proposed C.C. road & other places in R/S, R/C & R/N wards in WS Zone -VII Phase -III | Dy HE (Const) | 202698 | 25000 | 90000 |
| 54 | 504900964 | 2002490000 | Provision for reinstatement charges of trench taken by HE dept for carrying out various HE related works in western suburbs | Dy HE (Const) | 43804 | 10000 | 20000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|--|--|--|--|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभाग आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. परिमंडळ -७ टप्पा -१ |
| 30.01.13 19.08.14 | 16.03.13 03.12.14 | 18.03.13 15.12.14 | 100% 100% | 27.01.15 20.10.16 | 42843 | - | - | आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. परिमंडळ -७ टप्पा -२ |
| 25.02.15 03.06.15 03.06.15 01.01.16 14.01.16 | 22.07.15 21.08.15 31.08.15 28.02.16 28.02.16 | 01.10.15 01.10.15 01.10.15 28.02.16 28.02.16 | 100% 100% 100% 100% 100% | 29.12.15 17.10.16 17.10.16 28.02.17 28.02.17 | 25945 | - | - | पश्चिम उपनगरे विभागातील पाण्याच्या दुषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या ठिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. (नळ जोडण्यांच्या स्थानांतरणासहित) |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | पश्चिम उपनगरातील आर/दक्षिण, आर/मध्य व आर/उत्तर विभागात जल वितरण सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे. परिमंडळ -७ टप्पा -२ आणि टप्पा -३ |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | १२०० मि.मी व्यासाची जोगेश्वरी बहिर्गामी पुरविणे व टाकणे. अ) १२०० मि.मी व्यासाची जलवाहिनी सूक्ष्म बोगदा पध्दतीने पुरविणे व टाकणे. (लांबी २४०मी.) |
| 31.10.14 31.10.14 | 20.12.14 20.12.14 | 01.01.15 22.12.14 | 100% 80% | 31.12.16 14.11.17 | 120890 | - | - | आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात पाण्याची गळती, दुषितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे व इतर संलग्न कामे. परिमंडळ -७ टप्पा -४ |
| 25.08.15 | 03.11.15 | 16.11.15 | 70% | 15.01.18 | 87698 | - | - | जल अभियंता खात्यातर्गत पश्चिम उपनगरातील आर/द, आर/म व आर/उ विभागात प्रस्तावित कॉन्क्रीट रस्त्यांखालील व इतर ठिकाणी विविध व्यासांच्या जुन्या जलवाहिन्या बदलणे व नविन जलवाहिन्या टाकणे. परिमंडळ -७ टप्पा -३ |
| 14.01.16 | 28.02.16 | 28.02.16 | 100% | 28.02.17 | 13804 | - | - | पश्चिम उपनगरातील, जल अभियंता खात्याने जल अभियांत्रिकी कामासाठी घेतलेल्या रस्त्यांच्या चरांच्या भरणा करण्यासाठी तरतुद. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55103000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | 504901060 | 2002490000 | Works to be carried out as per the recommendations of MWDIP in Western Suburbs. | Dy HE (Const) | 130000 | 10 | 10000 |
| 56 | 410700102 | 2002490000 | Purchase of Cupbords for EEWW[C] W.S. | Dy HE (Const) | 400 | 400 | - |
| 57 | 410700103 | 2002490000 | Purchase of Chairs for EEWW[C] W.S. | Dy HE (Const) | 400 | 400 | - |
| 58 | 410700104 | 2002490000 | Purchase of Tables for EEWW[C] W.S. | Dy HE (Const) | 400 | 400 | - |
| 59 | 410700199 | 2002490000 | Purchase of Other Furniture & Fixtures for EEWW[C] W.S. | Dy HE (Const) | 400 | 400 | - |
| Total ongoing works (W.S.) | | | | | 5580033 | 1020636 | 989500 |
| | | | WESTERN SUBURBS CONSTRUCTION | | | | |
| | | | NEW WORKS - GENERAL ITEMS | | | | |
| 60 | 504901138 | 2002490000 | P/L 600 m.m. dia w.m. along Westside service road from Prabhat Colony to Nehru Road Santacruz East in H/East Ward. | Dy.HE. (Const) | 10900 | - | 10900 |
| 61 | 504901139 | 2002490000 | Carrying out various types of works for attending leakages, contamination & other allied works in H/E, H/W & K/E wards. Zone III Phase V | Dy.HE. (Const) | 70000 | - | 10000 |
| 62 | 504901140 | 2002490000 | Carrying out HE related works such as laying, replacing of various dia watermain on proposed C.C. road in H/E, H/W & K/E wards in WS Zone III - Phase IV | Dy.HE. (Const) | 100000 | - | 20000 |
| 63 | 504901141 | 2002490000 | Carrying out W.M. laying work, making cross-connection for achieving improvement in water supply in H/E, H/W & K/E wards in WS Zone III | Dy.HE. (Const) | 50000 | - | 20000 |

खात्याचे नाव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदिश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15.04.16 | 01.08.16 | 01.10.16 | 50% | 01.02.18 | 69990 | - | - | पश्चिम उपनगरांमध्ये मुं.ज.वि.सु.का. च्या शिफारशीनुसार करावयाची कामे. |
| 15.02.16 | 28.02.16 | 28.02.16 | 100% | 25.03.16 | - | - | - | कार्यकारी अभियंता (बांधकामे) जलकामे प. उपनगरे येथील कार्यालयांसाठी कपाटे खरेदी करणे. |
| 15.02.16 | 28.02.16 | 28.02.16 | 100% | 25.03.16 | - | - | - | कार्यकारी अभियंता (बांधकामे) जलकामे प. उपनगरे येथील कार्यालयांसाठी खुर्चा खरेदी करणे. |
| 15.02.16 | 28.02.16 | 28.02.16 | 100% | 25.03.16 | - | - | - | कार्यकारी अभियंता (बांधकामे) जलकामे प. उपनगरे येथील कार्यालयांसाठी टेबलस खरेदी करणे. |
| 15.02.16 | 28.02.16 | 28.02.16 | 100% | 25.03.16 | - | - | - | कार्यकारी अभियंता (बांधकामे) जलकामे प. उपनगरे येथील कार्यालयांसाठी इतर फर्निचर आणि फिक्चर्स खरेदी करणे. |
| | | | | | 1006901 | - | - | एकूण विद्यमान कामे (प.उ.) |
| 10.02.16 | 15.03.16 | 01.04.16 | 66% | 30.11.17 | - | - | - | पश्चिम उपनगरे बांधकामे नविन कामे - सर्वसाधारण बाबी एच/पूर्व विभागात सांताक्रुझ (पूर्व) येथील पश्चिमेकडील सेवा रस्त्यावर प्रभात कॉलनी पासून नेहरु रस्त्यापर्यंत ६०० मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 01.10.16 | 15.12.16 | 01.01.17 | 25% | 31.12.17 | 60000 | - | - | एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागात पाण्याची गळती, दुषितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे व इतर संलग्न कामे. परिमंडळ -३ टप्पा -५ |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 01.10.16 | 50% | 31.01.18 | 80000 | - | - | जल अभियंता खात्यातर्गत पश्चिम उपनगरातील एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागात प्रस्तावित कॉंक्रीट रस्त्यांवर विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या बदलणे व टाकणे. परिमंडळ -३ टप्पा -४ |
| 10.02.16 | 15.03.16 | 01.04.16 | 50% | 31.05.18 | 30000 | - | - | पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-३ मधील एच/पूर्व, एच/पश्चिम आणि के/पूर्व विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरीता जलवाहिन्या टाकणे, छेद जोडण्या करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 64 | 504901142 | 2002490000 | Replacement of 1200m.m. dia Vile Parle outlet by laying 1500 m.m. dia reduced to 1200 m.m. dia MSWM between Ramya Jeevan Society & GPL Cigrate Factory along Mahakali Caves Road in Andheri East in K/East Ward. | Dy.HE. (Const) | 223000 | - | 80000 |
| 65 | 504901143 | 2002490000 | Replacement of 1200 m.m. dia MSWM at Dynaneshwar Nagar, near Bharat Nagar Bridge along Mithi River in Bandra (East) in K/East ward & Replacement of 600 m.m. dia Bus Bar in control room of Pali Hill Reservoir Road. | Dy.HE. (Const) | 20000 | - | 10000 |
| 66 | 504901144 | 2002490000 | Replacement of 1200 m.m. dia inlet of Veravali I reservoir for the stretch between Bhandup Maroshi Trunk Main near Moraraji Gate to Veravali I reservoir in K/East Ward | Dy.HE. (Const) | 149000 | - | 50000 |
| 67 | 504901145 | 2002490000 | Replacement of 900 m.m. dia old water main along Patel Estate Road, from Western Railway Compound to S.V. Road, Jogeshwari (West) in K/West Ward | Dy.HE. (Const) | 60000 | - | 20000 |
| 68 | 504901146 | 2002490000 | Carrying out various types of works for attending leakages, contamination & other allied works in K/W,P/S & P/N wards. Zone IV Phase V | Dy.HE. (Const) | 130000 | - | 10000 |
| 69 | 504901147 | 2002490000 | Carrying out HE related works such as laying, replacing of various dia watermain on proposed C.C. road in K/W,P/S & P/N wards in WS Zone IV - Phase IV | Dy.HE. (Const) | 100000 | - | 20000 |
| 70 | 504901148 | 2002490000 | Carrying out W.M. laying work , making cross-connection for achieving improvement in water supply in K/W,P/S & P/N wards in WS Zone IV | Dy.HE. (Const) | 50000 | - | 20000 |

खात्याचे नाव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10.02.16 | 15.03.16 | 01.04.16 | 30% | 31.03.19 | 143000 | - | - | के/पूर्व विभागात अंधेरी पूर्व येथील रामया जीवन सोसायटी आणि जीपीएल सिगरेट फॅक्टरी येथील महाकाली केव्ज रस्ता दरम्यान असलेली १२०० मि.मी. व्यासाची विले पार्ले बहिर्गामिनी बदलून १५०० १२०० मि.मी. व्यासाची मूदू पोलादी जलवाहिनी टाकणे. |
| 10.02.16 | 15.03.16 | 01.04.16 | 66% | 30.11.17 | 10000 | - | - | के/पूर्व विभागात वांद्रा (पूर्व) येथील ज्ञानेश्वर नगर जवळील मिठी नदीवरील भारत नगर पूल येथे १२०० मि.मी. व्यासाची मूदू पोलादी जलवाहिनी बदलणे आणि पाली हिल जलाशय रस्ता येथील नियंत्रण कक्ष येथील ६०० मि.मी. व्यासाचे बस बार बदलणे. |
| 10.02.16 | 15.03.16 | 01.04.16 | 30% | 31.03.19 | 99000 | - | - | के/पूर्व विभागातील वेरावली जलाशय एक च्या अंतर्गामिनीचा भाग भांडूप मरोशी मुख्य जलवाहिनी जवळील मोरारजी गेट पासून वेरावली एक जलाशयापर्यंत १२०० मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी बदलणे. |
| 10.02.16 | 15.03.16 | 01.04.16 | 50% | 31.05.18 | 40000 | - | - | के/पश्चिम विभागात जोगेश्वरी (पश्चिम) येथे पटेल इस्टेट रस्त्यावर पश्चिम रेल्वे कंपाऊंड पासून एस.व्ही. रस्त्यापर्यंत ९०० मि.मी. व्यासाची जुनी जलवाहिनी बदलणे. |
| 01.10.16 | 15.12.16 | 01.01.17 | 25% | 31.12.17 | 120000 | - | - | के/पूर्व, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात पाण्याची गळती, दुषितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे व इतर संलग्न कामे. परिमंडळ -४ टप्पा -५ |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 01.10.16 | 50% | 31.01.18 | 80000 | - | - | जल अभियंता खात्यातर्गत पश्चिम उपनगरातील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागात प्रस्तावित कॉंक्रीट रस्त्यांवर विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या बदलणे व टाकणे. परिमंडळ -४ टप्पा -४ |
| 10.02.16 | 15.03.16 | 01.04.16 | 50% | 31.05.18 | 30000 | - | - | पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-४ मधील के/पश्चिम, पी/दक्षिण आणि पी/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरीता जलवाहिन्या टाकणे, छेद जोडण्या करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55103000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|---------------------------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71 | 504901149 | 2002490000 | Proposal for Replacement of 1200 m.m. dia old Charkop outlet along new link Road, Kandivali West in R/South Ward | Dy.HE. (Const) | 160000 | - | 60000 |
| 72 | 504901150 | 2002490000 | Carrying out various types of works for attending leakages, contamination & other allied works in R/S,R/C & R/N wards. Zone VII Phase V | Dy.HE. (Const) | 85000 | - | 10000 |
| 73 | 504901151 | 2002490000 | Carrying out HE related works such as laying, replacing of various dia watermains on proposed C.C. road in R/S,R/C & R/N wards in WS Zone VII - Phase IV | Dy.HE. (Const) | 100000 | - | 20000 |
| 74 | 504901152 | 2002490000 | Carrying out W.M. laying work , making cross-connection for achieving improvement in water supply in R/S,R/C & R/N wards in WS Zone VII | Dy.HE. (Const) | 50000 | - | 20000 |
| 75 | 504901153 | 2002490000 | Proposed Reservoir bypass arrangement at Borivali Reservoir | Dy.HE. (Const) | 20000 | - | 20000 |
| 76 | 504901154 | 2002490000 | P/L stubmain removal of bunch of connection at various location in Western Suburbs. | Dy.HE. (Const) | 30000 | - | 20000 |
| 77 | 504901155 | 2002490000 | Repair /Construction of valve chambers on 150mm, 250mm and 300mm dia water mains in Western Suburbs. | Dy.HE. (Const) | 40000 | - | 10000 |
| 78 | 504901156 | 2002490000 | Providing in situ cement mortar lining to various dia water mains in Western suburbs. | Dy.HE. (Const) | 100000 | - | 10000 |
| Total New Works - Western Suburbs | | | | | 1547900 | - | 440900 |
| Total Works - Western Suburbs | | | | | 7127933 | 1020636 | 1430400 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 10.02.16 | 15.03.16 | 01.04.16 | 30% | 31.03.19 | 100000 | - | - | आर/दक्षिण विभाग कांदिवली (प) येथील नवीन लिंक रस्त्यावरील १२०० मि.मी. व्यासाची जुनी चारकोप बहिर्गामिनी बदलणे. |
| 01.10.16 | 15.12.16 | 01.01.17 | 25% | 31.12.17 | 75000 | - | - | आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात पाण्याची गळती, दुषितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे व इतर संलग्न कामे. परिमंडळ -७ टप्पा -५ |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 01.10.16 | 50% | 31.01.18 | 80000 | - | - | जल अभियंता खात्यातर्गत पश्चिम उपनगरातील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागात प्रस्तावित कॉंक्रीट रस्त्यांवर विविध व्यासांच्या जलवाहिन्या बदलणे व टाकणे. परिमंडळ -७ टप्पा -४ |
| 10.02.16 | 15.03.16 | 01.04.16 | 50% | 31.05.18 | 30000 | - | - | पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ-७ मधील आर/दक्षिण, आर/मध्य आणि आर/उत्तर विभागातील पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्याकरीता जलवाहिन्या टाकणे, छेद जोडण्या करणे. |
| 10.02.16 | 15.03.16 | 01.04.16 | 66% | 30.11.17 | - | - | - | बोरिवली जलाशयासाठी प्रस्तावित उपमार्ग जलवाहिनीची व्यवस्था करणे. |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 01.10.16 | 50% | 31.10.17 | 10000 | - | - | पश्चिम उपनगरे विभागातील विविध ठिकाणचे जलजोडण्यांचा जुडगा काढून टाकून त्या ठिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 15.09.16 | 80% | 15.06.17 | 30000 | - | - | पश्चिम उपनगरात १५० मि.मी, २५० मि.मी. आणि ३०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्यांवरील जलव्दार कक्षांची बांधणी/दुरुस्ती करणे. |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 01.10.16 | 50% | 31.10.17 | 90000 | - | - | पश्चिम उपनगरात विविध व्यासाच्या जलवाहिन्यांना अंतर्गत सिमेंटचा गिलावा करणे. |
| | | | | | 1107000 | - | - | एकूण नविन कामे - पश्चिम उपनगरे |
| | | | | | 2113901 | - | - | एकूण कामे - पश्चिम उपनगरे |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | EASTERN SUBURBS CONSTRUCTION ONGOING WORKS GENERAL ITEMS | | | | |
| 79 | 504900098 | 2003490000 | Lumpsum provision for laying distributory water mains, service mains, additional mains, stub mains, providing SVs & constructing SV Chambers, diversion of water mains, making cross connections etc. for improvement of water supply in Eastern Suburbs (Departmental Works). | Dy.HE. (Const) | 40000 | 5000 | 5000 |
| 80 | 504900134 | 2003490000 | Installation of pipelines at various locations in Mumbai by Micro Tunneling Method for diversion of existing water main. | Dy.HE. (Const) | 338389 | 500 | 10000 |
| 81 | 504900413 | 2003490000 | Diversion of Water Mains by Micro - Tunnelling method in Eastern Suburbs. | Dy HE (Const) | 30000 | 1000 | 29000 |
| | | | L, M/East & M/West - WARD | | | | |
| 82 | 504900838 | 2003490000 | Laying, Replacing of various dia, water mains and other works for improvement of water supply at various places in L, M/E & M/W Wards. Phase -II | Dy.HE. (Const) | 640854 | 270000 | 70000 |
| 83 | 504900622 | 2003490000 | Carrying out various types of works for improvement of water supply under Water Distribution Improvement Programme (WDIP) in Eastern Suburbs -- L, M/East & M/West Wards. Zone -V Phase -II and Phase -III | Dy HE (Const) | 64505 | 20000 | - |
| 84 | 504900965 | 2003490000 | Carrying out various types of works for attending leakages, contamination & other allied works in Eastern Suburbs -- L, M/East & M/West Wards. Zone -V Phase -IV | Dy.HE. (Const) | 526731 | 155000 | 130000 |
| 85 | 504900137 | 2003490000 | Extention of 900mm dia. WM from Mankhurd outlet from V N Purav Marg, M/East Ward. | Dy.HE. (Const) | 151260 | 10000 | - |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|---|--|--|--|--|--------------------|---------------------------------|---|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 २०१७-१८ | 2018-19 २०१८-१९ | After 31.03.19 ३१.०३.१९ नंतर | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | पूर्व उपनगरे (बांधकामे) विद्यमान कामे सर्वसाधारण बाबी |
| Lumsum Provision for Departmental Works. | | | | | - | - | - | पूर्व उपनगरातील पाणी पुरवठ्याच्या सुधारणेसाठी वितरण जलवाहिन्या, अतिरिक्त जलवाहिन्या, सेवा जलवाहिन्या टाकणे, जलद्वारे बांधणे, छेद जोडण्या तयार करणे इ. करिता टोक तरतूद (खात्यांतर्गत करावयाची कामे). |
| 30.04.07 | 30.08.07 | 01.10.08 | 100% | 31.05.16 | - | - | - | मुंबईतील विविध ठिकाणी सुक्ष्म बोगदा पध्दतीद्वारे अस्तित्वात असलेल्या जल मार्गांचे अपवाहन करण्यासाठी जलवाहिन्यांची उभारणी करणे. |
| 05.12.15 | 05.01.16 | 20.01.16 | 90% | 31.12.17 | - | - | - | पूर्व उपनगरात सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने जलवाहिन्या वळविणे. |
| 16.12.14 | 10.03.15 | 16.03.15 | 100% | 31.12.16 | 20000 | - | - | एल, एम/पूर्व व एम/पश्चिम विभाग एल, एम/पूर्व आणि एम/पश्चिम विभागातील विविध परिसरात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे व इतर कामे. टप्पा - २ |
| 10.10.14 | 16.12.14 | 22.12.14 | 90% | 31.12.17 | | | | |
| 10.10.14 | 15.01.15 | 22.01.15 | 100% | 31.05.16 | | | | |
| 10.10.14 | 23.12.14 | 02.01.15 | 100% | 31.05.16 | | | | |
| Work completed. Final bill to be paid. | | | | | - | - | - | पूर्व उपनगरातील एल, एम/पूर्व आणि एम/पश्चिम विभागात जल वितरण सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे. परिमंडळ - ५ टप्पा - २ आणि टप्पा - ३ |
| 20.10.14 | 10.03.15 | 16.03.15 | 100% | 31.03.17 | 60745 | - | - | एम/पूर्व आणि एम/पश्चिम विभागात पाण्याची गळती, दुषितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे व इतर संलग्न कामे. परिमंडळ - ५ टप्पा - ४ |
| 09.10.14 | 27.12.14 | 31.01.15 | 75% | 31.01.18 | | | | |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | एम/पूर्व विभागामध्ये मानखुर्द बहिर्गामी पासून व्ही. एन्. पुरव मार्गापर्यंत ९०० मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी वाढविणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 86 | 504900523 | 2003490000 | Laying, Replacing of various dia. Water mains & other works for improvement of water supply at various places in L, M/East & M/West Wards. | Dy.HE. (Const) | 400 | 400 | - |
| 87 | 504901064 | 2003490000 | Laying, Replacing of various dia. water mains and other works for improvement of water supply at various places in L, M/E & M/W Wards. Zone -V Phase -III | Dy.HE. (Const) | 308071 | 45000 | 250000 |
| | | | N, S & T WARDS | | | | |
| 88 | 504900839 | 2003490000 | Laying, Replacing of various dia, water mains and other works for improvement of water supply at various places in N, S & T Wards. Phase -II | Dy.HE. (Const) | 195513 | 40000 | 20000 |
| 89 | 504900529 | 2003490000 | Providing, Constructing water storage tanks, pumping arrangement, online boosting etc. & allied works for improvement of water supply at various places in N, S & T Wards. | Dy HE (Const) | 70000 | 1500 | 40000 |
| 90 | 504900842 | 2003490000 | Providing, Constructing water storage tanks, pumping arrangement, online boosting etc. & allied works for improvement of water supply at various places in N, S & T Wards. (Depository Work) | Dy.HE. (Const) | 319100 | 50000 | 230000 |
| 91 | 504900624 | 2003490000 | Carrying out various types of works for improvement of water supply under Water Distribution Improvement Programme (WDIP) in Eastern Suburbs -- N, S & T Wards. Zone VI - Phase -II and Phase -III | Dy HE (Const) | 62086 | 20000 | - |
| 92 | 504900966 | 2003490000 | Carrying out various types of works for attending leakages, contamination & other allied works in Eastern Suburbs -- N, S & T Wards. Zone -VI Phase -IV | Dy.HE. (Const) | 440283 | 160000 | 120000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | एल, एम/पूर्व आणि एम/पश्चिम विभागातील विविध परिसरात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे व इतर कामे. |
| 04.12.15 | 04.01.16 | 15.01.16 | 100% | 31.01.17 | 13071 | - | - | एल, एम/पूर्व आणि एम/पश्चिम विभागातील विविध परिसरात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे व इतर कामे. परिमंडळ -५ टप्पा -३ |
| 04.12.15 | 04.01.16 | 15.01.16 | 100% | 31.03.17 | | | | |
| 04.12.15 | 04.01.16 | 15.01.16 | 100% | 31.03.17 | | | | |
| 02.01.16 | 02.02.16 | 20.02.16 | 80% | 30.11.17 | | | | |
| 02.01.16 | 02.02.16 | 20.02.16 | 80% | 30.11.17 | | | | |
| 25.08.15 | 09.11.15 | 17.11.15 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | एन, एस आणि टी विभागातील विविध परिसरात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे व इतर कामे. टप्पा -२ |
| 15.02.16 | 15.03.16 | 15.03.16 | 75% | 28.02.18 | 28500 | - | - | एन, एस आणि टी विभागात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदंचन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे. |
| 03.09.15 | 14.12.15 | 01.01.16 | 50% | 31.03.18 | 10000 | - | - | एन, एस आणि टी विभागात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदंचन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे. (टेव स्वरूपाची कामे) |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | पूर्व उपनगरातील एन, एस व टी विभागात जल वितरण सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पार पाडाव्याची विविध कामे परिमंडळ -६ टप्पा -२ आणि टप्पा -३ |
| 09.10.14 | 14.01.15 | 22.01.15 | 90% | 30.11.17 | 20074 | - | - | एन, एस आणि टी विभागात पाण्याची गळती, दुष्पितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडाव्याची विविध कामे व इतर संलग्न कामे. परिमंडळ -६ टप्पा -४ |
| 20.10.14 | 10.03.15 | 22.03.15 | 100% | 31.12.16 | | | | |
| 10.10.14 | 16.01.15 | 22.01.15 | 100% | 30.11.16 | | | | |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिचय्य केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 93 | 504901065 | 2003490000 | Laying, Replacing of various dia. water mains and other works for improvement of water supply at various places in N, S & T Wards. Zone -VI Phase -III | Dy.HE. (Const) | 269120 | 15000 | 150000 |
| 94 | 504900840 | 2003490000 | Replacement of Tansa main from Bhandup Anchor Block to Maroshi. | Dy.HE. (Const) | 1455852 | 380000 | 450000 |
| 95 | 504900841 | 2003490000 | Rehabilitation / Mortar lining of water main in Eastern Suburbs. | Dy.HE. (Const) | 10000 | 10 | 2500 |
| 96 | 504900846 | 2003490000 | Laying of 600 mm dia WM along V.N.Purav Marg. | Dy.HE. (Const) | 86281 | 11000 | - |
| 97 | 504900894 | 2003490000 | P/L Stubmain at various location (Including transfer of connections) in Eastern Suburbs for removal of bunch of connection in order to reduce contamination problem. | Dy.HE. (Const) | 104548 | 40000 | 64500 |
| 98 | 504900967 | 2003490000 | Provision for reinstatement charges of trench taken by HE dept for carrying out various HE related works in eastern suburbs. Phase I | Dy.HE. (Const) | 37200 | 5000 | 20000 |
| 99 | 504901061 | 2003490000 | Providing, Constructing water storage tanks, pumping arrangement, online boosting etc. & allied works for improvement of water supply at various places in Eastern Suburbs. | Dy.HE. (Const) | 13305 | 10000 | 3000 |
| 100 | 504901062 | 2003490000 | Provision for arbitration cases in ES for making payment of arbitrator council, contractor. | Dy.HE. (Const) | 1000 | 500 | 500 |
| 101 | 504901063 | 2003490000 | Renovation in the office of E.E.W.W.(C) ES. | Dy.HE. (Const) | 4000 | 2500 | 1500 |
| 102 | 504901067 | 2003490000 | Works to be carried out as per the recommendations of MWDIP in Eastern Suburbs | Dy.HE. (Const) | 30000 | 10 | 20000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 04.12.15 08.01.16 | 04.01.16 08.02.16 | 15.01.16 08.03.16 | 75% 65% | 31.01.18 31.12.17 | 104120 | - | - | एन, एस आणि टी विभागातील विविध परिसरात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे व इतर कामे. परिमंडळ - ६ टप्पा - ३ |
| 03.04.13 22.09.14 | 31.07.13 21.01.15 | 01.10.13 02.02.15 | 100% 66% | 31.05.16 31.01.18 | 304987 | - | - | भांडूप ऍकर ते मरोशी येथील तानसा मुख्य जलवाहिनी बदलणे. |
| Under Planning Stage | | | | | 7490 | - | - | पूर्व उपनगरातील जलवाहिन्यांची पुनर्स्थापना / सिमेंटचा गिलावा करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | व्हि.एन.पुरव मार्गावर ६००मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे. |
| 29.07.15 18.02.15 | 03.11.15 22.08.15 | 16.11.15 01.10.15 | 100% 100% | 30.06.16 31.01.17 | - | - | - | पूर्व उपनगरे विभागातील पाण्याच्या दुषितीकरणाची समस्या कमी करण्यासाठी विविध ठिकाणचे सेवा वाहिन्यांचे जाळे काढून टाकून त्या ठिकाणी जलवाहिन्या पुरविणे व टाकणे. (नळ जोडण्याच्या स्थानांतरणासहित) |
| 02.01.16 | 02.02.16 | 20.02.16 | 100% | 28.02.17 | 12200 | - | - | पूर्व उपनगरातील, जल अभियंता खात्याने जल अभियांत्रिकी कामासाठी घेतलेल्या रस्त्यांच्या चरांचा भरणा करण्यासाठी तरतुद. . टप्पा - १ |
| 15.07.15 | 30.09.15 | 13.10.15 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | पूर्व उपनगरातील विविध परिसरात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पाणी साठवण टाक्या, उदचन व्यवस्था, तात्काळ अभिवर्धन आणि संलग्न कामे. |
| Token Provision for Arbitration. | | | | | - | - | - | पूर्व उपनगरातील कामांसंदर्भात लवादांना, वकीलांना आणि कंत्राटदारांना द्यावयाच्या अधिदानासाठी केलेली तरतुद. |
| 04.12.15 | 04.01.16 | 15.01.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | कार्यकारी अभियंता (बांधकामे) जलकामे पूर्व उपनगरे येथील कार्यालयाचे नूतनीकरण करणे. |
| Lumsum Provision | | | | | 9990 | - | - | पूर्व उपनगरांमध्ये मुं.ज.वि.सु.का. च्या शिफारशीनुसार करावयाची कामे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55103000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 103 | 410700102 | 2003490000 | Purchase of Cupboards for the office of E.E.W.W.(C) ES. | Dy.HE. (Const) | 500 | 10 | 100 |
| 104 | 410700103 | 2003490000 | Purchase of Chairs for the office of E.E.W.W.(C) ES. | Dy.HE. (Const) | 500 | 10 | 150 |
| 105 | 410700104 | 2003490000 | Purchase of Tables for the office of E.E.W.W.(C) ES. | Dy.HE. (Const) | 500 | 10 | 100 |
| 106 | 410700199 | 2003490000 | Purchase of Other Furniture & Fixtures for the office of E.E.W.W.(C) ES. | Dy.HE. (Const) | 500 | 10 | 100 |
| Total Ongoing Works (E.S). | | | | | 5200498 | 1242460 | 1616450 |
| | | | EASTERN SUBURBS CONSTRUCTION GENERAL ITEMS - NEW WORKS | | | | |
| 107 | 504901157 | 2003490000 | P/L 900 mm dia. M.S.W.M from Adishankaracharya Marg to Chandiwali Farm in L Ward Zone V | Dy.HE. (Const) | 90000 | - | 30000 |
| 108 | 504901158 | 2003490000 | P/L 900 mm dia. M.S.W.M at L.B.S Marg near Kale Marg Junction in L Ward Zone V | Dy.HE. (Const) | 150000 | - | 35000 |
| 109 | 504901159 | 2003490000 | Carrying out various types of works for attending leakages, contamination & other allied works in L, M/E & M/W wards. Zone V Phase V | Dy.HE. (Const) | 80000 | - | 10000 |
| 110 | 504901160 | 2003490000 | P/L stubmain remove bunch of connection at various location in L, M/E & M/W Wards in Zone V | Dy.HE. (Const) | 50000 | - | 10000 |
| 111 | 504901161 | 2003490000 | Repair /Construction of valve chambers on 150mm, 250mm and 300mm dia water mains in L, M/E & M/W Wards in Zone V. | Dy.HE. (Const) | 20000 | - | 10000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.03.16 | 01.04.16 | 15.04.16 | 100% | 15.06.16 | 390 | - | - | कार्यकारी अभियंता (बांधकामे) जलकामे पूर्व उपनगरे येथील कार्यालयांसाठी कपाटे खरेदी करणे. |
| 01.03.16 | 01.04.16 | 15.04.16 | 100% | 15.06.16 | 340 | - | - | कार्यकारी अभियंता (बांधकामे) जलकामे पूर्व उपनगरे येथील कार्यालयांसाठी खुर्च्या खरेदी करणे. |
| 01.03.16 | 01.04.16 | 15.04.16 | 100% | 15.06.16 | 390 | - | - | कार्यकारी अभियंता (बांधकामे) जलकामे पूर्व उपनगरे येथील कार्यालयांसाठी टेबल्स खरेदी करणे. |
| 01.03.16 | 01.04.16 | 15.04.16 | 100% | 15.06.16 | 390 | - | - | कार्यकारी अभियंता (बांधकामे) जलकामे पूर्व उपनगरे येथील कार्यालयांसाठी इतर फर्निचर आणि फिक्चर्स खरेदी करणे. |
| | | | | | 592687 | - | - | एकूण विद्यमान कामे - पूर्व उपनगरे |
| | | | | | | | | पूर्व उपनगरे (बांधकामे) |
| | | | | | | | | सर्वसाधारण बाबी - नवीन कामे |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 01.10.16 | 40% | 31.01.18 | 60000 | - | - | परिमंडळ-५ मधील एल विभागात आदीशंकराचार्य मार्गापासून चांदिवली फार्म पर्यंत ९०० मि.मी. व्यासाची मृदू पोलादी जलवाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 01.10.16 | 40% | 31.01.18 | 115000 | - | - | परिमंडळ-५ मधील एल विभागात एल.बी.एस मार्गावर काळे मार्ग जंक्शन जवळ ९०० मि.मी. व्यासाची मृदू पोलादी जलवाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 01.10.16 | 15.12.16 | 01.01.17 | 25% | 31.12.17 | 70000 | - | - | एल, एम/पूर्व आणि एम/पश्चिम विभागात पाण्याची गळती, दुषितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे व इतर संलग्न कामे. परिमंडळ -५ टप्पा -५ |
| 01.10.16 | 15.12.16 | 01.01.17 | 25% | 31.12.17 | 40000 | - | - | परिमंडळ-५ मधील एल, एम/पूर्व आणि एम/पश्चिम विभागात विविध ठिकाणी जलजोडण्याचा जुडगा काढून स्टब मेन पुरविणे व टाकणे. |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 01.10.16 | 50% | 31.01.18 | 10000 | - | - | परिमंडळ-५ मधील एल, एम/पूर्व आणि एम/पश्चिम विभागात १५० मि.मी., २५० मि.मी. आणि ३०० मि.मी. पर्यंतच्या व्यासाच्या जलवाहिन्यांवरील झडपांच्या कक्षाची बांधणी/दुरुस्ती करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--------------------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 112 | 504901162 | 2003490000 | Laying, Replacing of various dia, water mains and other works for improvement of water supply at various places in L, M/E & M/W Wards Zone V Phase IV | Dy.HE. (Const) | 80000 | - | 10000 |
| 113 | 504901163 | 2003490000 | Laying, Replacing and diversion of various dia, water mains along with cement concrete road in L, M/E & M/W Wards in Zone V | Dy.HE. (Const) | 50000 | - | 10000 |
| 114 | 504901164 | 2003490000 | Carrying out various types of works for attending leakages, contamination & other allied works in N, S & T Wards Zone VI Phase V | Dy.HE. (Const) | 80000 | - | 10000 |
| 115 | 504901165 | 2003490000 | P/L stubmain remove bunch of connection at various location in N, S & T Wards in Zone VI | Dy.HE. (Const) | 50000 | - | 10000 |
| 116 | 504901166 | 2003490000 | Repair /Construction of valve chambers on 150mm, 250mm and 300mm dia water mains in N, S & T Wards in Zone VI | Dy.HE. (Const) | 20000 | - | 10000 |
| 117 | 504901167 | 2003490000 | Laying, Replacing of various dia, water mains and other works for improvement of water supply at various places in N, S & T Wards Zone VI Phase IV | Dy.HE. (Const) | 80000 | - | 10000 |
| 118 | 504901168 | 2003490000 | Laying, Replacing and diversion of various dia. water mains along with cement concrete road in N, S & T Wards in Zone VI | Dy.HE. (Const) | 50000 | - | 10000 |
| 119 | 504901169 | 2003490000 | Provision for reinstatement charges of trench taken by HE dept for carrying out various HE related works in eastern suburbs. Phase II | Dy.HE. (Const) | 30000 | - | 2000 |
| Total New Works (Eastern Sub) | | | | | 830000 | - | 167000 |
| Total Works - Eastern Sub | | | | | 6030498 | 1242460 | 1783450 |
| Total Works (Constructions) | | | | | 18759832 | 3484106 | 4898770 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 01.10.16 | 50% | 31.01.18 | 70000 | - | - | एल, एम/पूर्व आणि एम/पश्चिम विभागातील विविध परिसरात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे व इतर कामे. परिमंडळ -५ टप्पा -४ |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 01.10.16 | 40% | 31.01.18 | 40000 | - | - | परिमंडळ-५ मधील एल, एम/पूर्व आणि एम/पश्चिम विभागात सिमेंट कॉन्क्रीट रस्त्यालगत विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि वळविणे. |
| 01.10.16 | 15.12.16 | 01.01.17 | 25% | 31.12.17 | 70000 | - | - | एन, एस आणि टी विभागात पाण्याची गळती, दुषितीकरण थांबविण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे व इतर संलग्न कामे. परिमंडळ -६ टप्पा -५ |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 01.10.16 | 50% | 31.10.17 | 40000 | - | - | परिमंडळ-६ मधील एन, एस आणि टी विभागात विविध ठिकाणी जलजोडण्यांचा जुडगा काढून स्टब मेन पुरविणे व टाकणे. |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 01.10.16 | 50% | 31.01.18 | 10000 | - | - | परिमंडळ-६ मधील एन, एस आणि टी विभागात १५० मि.मी., २५० मि.मी. आणि ३०० मि.मी. पर्यंतच्या व्यासाच्या जलवाहिन्यांवरील झडपांच्या कक्षाची बांधणी/दुरुस्ती करणे. |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 15.09.16 | 80% | 15.06.17 | 70000 | - | - | एन, एस आणि टी विभागातील विविध परिसरात पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे व इतर कामे. परिमंडळ -६ टप्पा -४ |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 01.10.16 | 40% | 31.01.18 | 40000 | - | - | परिमंडळ-६ मधील एन, एस आणि टी विभागात सिमेंट कॉन्क्रीट रस्त्यालगत विविध व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकणे, बदलणे आणि वळविणे. |
| 31.05.16 | 31.08.16 | 01.10.16 | 50% | 31.10.17 | 28000 | - | - | पूर्व उपनगरातील, जल अभियंता खात्याने जल अभियांत्रिकी कामासाठी घेतलेल्या रस्त्यांच्या चरांचा भरणा करण्यासाठी तरतुद. टप्पा -२ |
| | | | | | 663000 | - | - | एकूण नविन कामे (पूर्व उपनगरे) |
| | | | | | 1255687 | - | - | एकूण कामे (पूर्व उपनगरे) |
| | | | | | 4729745 | 319295 | - | एकूण कामे (बांधकामे) |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | BHANDUP COMPLEX ONGOING WORKS | | | | |
| 120 | 410400000 | 1000493503 | Supply of submersible pump for use at pretreater plant, Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 1001 | 1001 | - |
| 121 | 504900241 | 1000493503 | To appoint Consultant to Study & Advise measures for the problems of Expansion Joints & surfaces of water retaining structures at Bhandup Complex & to implement the same. b) Actual Work | Dy. H.E. (BC) | 472095 | 10 | 100000 |
| 122 | 504900245 | 1000493503 | Upgradation of SCADA System software & hardware for H.E.'s network. | Dy. H.E. (BC) | 118000 | 4000 | - |
| 123 | 504900454 | 1000493503 | Modification of Lamela Settlers at Tulsī Lake. | Dy. H.E. (BC) | 12007 | 12000 | - |
| 124 | 504900571 | 1000493503 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of new flow meters on various pipe lines of water supply network of MCGM | Dy. H.E. (BC) | 80000 | 100 | 79900 |
| 125 | 504900578 | 1000493503 | Supply, Installation & Commissioning of Remote CCTV cameras for surveillance at Bhandup Complex, Pise Panjarapur Complex, Dam sites & along Trunk Mains in O.C.Division. | Dy. H.E. (BC) | 266651 | 3086 | 12344 |
| 126 | 504900698 | 1000493503 | Replacement of wash water outlet pipe of filtration plant of Bhandup Complex water treatment plant. | Dy. H.E. (BC) | 7010 | 3090 | - |
| 127 | 504900706 | 1000493503 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of Vaccume Chlorinators & Booster pumps for Chemical Section at Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 23930 | 10000 | 10430 |
| 128 | 504900789 | 1000493503 | Replacement of sludge recirculation pumps of Pretreater plant Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 41874 | 21995 | - |
| 129 | 504900791 | 1000493503 | Purchase of chlorine tonners for chemical section at Bhandup Complex | Dy. H.E. (BC) | 49589 | 25476 | - |

खात्याचे नाव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11.08.15 | 01.11.15 | 01.11.15 | 100% | 01.03.16 | - | - | - | भांडुप संकुल विद्यमान कामे |
| 29.10.13 | 01.01.15 | 01.01.15 | 20% | 31.12.19 | 119785 | 190000 | 62300 | भांडुप संकुल येथील पाणी थोपवून धरणाच्या आरसीसी बांधकाम संदर्भात तसेच विस्तारित जोडण्याबाबतच्या अडचणी व त्यावरील उपाययोजना या संदर्भात अभ्यास करून सल्ला देण्यासाठी सल्लागार नेमणे. ब) प्रत्यक्ष कामे |
| 12.01.09 | 17.04.09 | 17.04.09 | 100% | 10.03.16 | - | - | - | जलअभियंता खात्यातील स्काडा प्रणालीचे संगणक आज्ञावली व साधनसामुग्रीच्या दर्जात सुधारणा करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | तुलसी तलाव येथील लामेला पध्दतीच्या स्थिरावणी टाक्यांची सुधारणा करणे. |
| 01.01.15 | 01.03.15 | 01.03.15 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | बृह-मुंबई महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या विविध जल वाहिन्यांवर नवीन फ्लोमिटर्सचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी करून ते कार्यान्वित करणे. |
| Work completed. Provision for Annual Maintenance Contract. | | | | | 12344 | 12344 | 9258 | नगरबाह्य विभागात भांडुप संकुल, पिसे पांजरापूर संकुल, धरण परिसर आणि प्रेषण वाहिन्यांवर निरीक्षणासाठी रिमोट सिसिटिव्हि कॅमेऱ्याचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी करून ते कार्यान्वित करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | भांडुप संकुल येथील जलगाळणी केंद्रासाठी वॉश वॉटर आउटलेटस्चे पाईप बदली करणे. |
| 07.08.15 | 01.12.15 | 01.12.15 | 100% | 01.11.16 | - | - | - | भांडुप संकुल येथील केमिकल विभागासाठी व्हॅक्युम क्लोरीनेटर्स व बुस्टर पंपांचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | भांडुप संकुल मिट्रीटर प्लांटचे स्लज रिसर्व्युलेशन पंप बदली करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | भांडुप संकुल येथील रासायनिक विभागासाठी क्लोरीन टोनर्सची खरेदी करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 130 | 504900867 | 1000493503 | Replacement of Pinch valves for filters at Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 28869 | 28869 | - |
| 131 | 504900869 | 1000493503 | Repairs, Water Proofing, Renovation and concealed plumbing of various buildings at Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 7989 | 900 | - |
| 132 | 504900871 | 1000493503 | Providing lifts for Administrative building and MCC building. | Dy. H.E. (BC) | 2500 | 2400 | 100 |
| 133 | 504900872 | 1000493503 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of flow meter testing laboratory at Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 33641 | 17200 | 1030 |
| 134 | 504900873 | 1000493503 | Setting up of H.E.'s Information Center and Master Planning of area outside Bhandup Complex | Dy. H.E. (BC) | 4900 | 100 | 4800 |
| 135 | 504900874 | 1000493503 | Upgradation of existing laboratories at Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 16500 | 2600 | 1800 |
| 136 | 504900928 | 1000493503 | Upgradation of Substation Control panel including replacement of relays meters and annunciation system etc. at 110 KV substation B.C. | Dy. H.E. (BC) | 8838 | 10 | 8828 |
| 137 | 504900931 | 1000493503 | Upgradation of protection and annunciations system at Pumping Station, Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 14516 | 10 | 14506 |
| 138 | 504900934 | 1000493503 | Repairs, renovation and water proofing and other civil works at Municipal staff qtrs., cottages at MCP, saddle tunnel, Pumping bldg. Binnie office, substation etc., repairs to observation point at Tulsi, accoustic treatment at pumping station at B.C. | Dy. H.E. (BC) | 31000 | 900 | 20000 |
| 139 | 504900935 | 1000493503 | Internal roads and storm water drains in B.C. | Dy. H.E. (BC) | 24894 | 15000 | 9894 |
| 140 | 504900937 | 1000493503 | Repairs to compound wall, fencing and other ancillary work at Bhandup Complex | Dy. H.E. (BC) | 33777 | 25000 | 4752 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | भांडुप संकुल येथील फिल्टरसाठी पीच वॉल्ड्स बदली करणे. |
| | | | | | - | - | - | भांडुप संकुल येथील विविध इमारतींची दुरुस्ती व वॉटर प्रुफिंग व कंसिड प्लंबिंग करणे. |
| | | | | | - | - | - | प्रशासकीय इमारत व मुख्य नियंत्रण कक्ष इमारतीसाठी उद्वाहनांची व्यवस्था करणे. |
| | | | | | 1030 | 1030 | 2660 | भांडुप संकुल येथे प्रवाह मापकाची चाचणी करण्यासाठी प्रयोगशाळा पुरवठा, उभारणी व चाचणी करून ती कार्यान्वित करणे. |
| | | | | | - | - | - | भांडुप संकुल येथे जल अभियंता खात्याचे माहिती केंद्र प्रस्थापित करणे व भांडुप संकुला बाहेरील परिसराचा नियोजन आराखडा तयार करणे. |
| | | | | | - | - | - | भांडुप संकुल येथील अस्तित्वात असलेल्या प्रयोगशाळेचा दर्जा सुधारणे. |
| 08.09.15 | 20.01.15 | 20.01.15 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | भांडुप संकुल येथील ११० केव्ही उपकेंद्र नियंत्रण पॅनलमधील रिलेज, मीटर्स व अनाउसीएशन सिस्टीम इत्यादी बदली करून पॅनलमध्ये आधुनिकीकरण करणे. |
| 11.09.15 | 01.12.15 | 01.12.15 | 100% | 30.09.16 | - | - | - | भांडुप संकुल येथील उदंचन केंद्रातील संरक्षण व अनाउसीएशन यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करणे. |
| 14.12.15 | 15.04.16 | 15.04.16 | 70% | 15.06.18 | - | - | - | भांडुप संकुल मधील मुलुंड हरिणीकरण संयंत्र येथील कर्मचारी वसाहत, कॉटेजेस, सॅडल टनेल, उदंचन इमारत, बिन्नी कार्यालय, उपकेंद्र इ. यांची दुरुस्ती, नुतनीकरण, गळती प्रतिबंधन व इतर स्थापत्य कामे तसेच तुळशी येथील निरीक्षण स्थळाची दुरुस्ती व उदंचन केंद्राचे ध्वनिक उपचार करणे. |
| 01.02.15 | 14.10.15 | 14.10.15 | 100% | 13.02.17 | - | - | - | भांडुप संकुल येथील अंतर्गत रस्ते आणि पर्जन्य जलवाहिन्यांची दुरुस्ती करणे. |
| 26.02.14 | 25.11.14 | 25.11.14 | 100% | 25.07.16 | - | - | - | भांडुप संकुल येथील संरक्षक भिंतीची दुरुस्ती, कुंपण व इतर पुरक कामे करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 141 | 504900938 | 1000493503 | Providing security measures to water treatment plant at Bhandup Complex | Dy. H.E. (BC) | 10000 | 100 | 9900 |
| 142 | 504901021 | 1000493503 | Supply & Installation of Mechanical water Meters. | Dy. H.E. (BC) | 110000 | 10 | 30000 |
| 143 | 504901022 | 1000493503 | Replacement of 12.5 MVA Transformer at 110 KV Sub-station, Bhandup Complex | Dy. H.E. (BC) | 25246 | 25246 | - |
| 144 | 504901024 | 1000493503 | Replacement of 1200 mm Non-return valves and butterfly valves at Pumping station, Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 22724 | 11400 | 11324 |
| 145 | 504901028 | 1000493503 | Refurbishment of sewage treatment plant at B.C. | Dy. H.E. (BC) | 1600 | 10 | 1590 |
| 146 | 504901029 | 1000493503 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of chlorine gas leak absorption scrubbing system for Chemical Section at Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 11960 | 11860 | 100 |
| 147 | 504901030 | 1000493503 | Replacement of pneumatic actuators for 900 mm dia settled water inlet B.F.Valve for filtration plant at B.C. | Dy. H.E. (BC) | 41468 | 100 | 41368 |
| 148 | 504901031 | 1000493503 | Sludge Disposal of Water Treatment Plants. | Dy. H.E. (BC) | 2100 | 950 | 100 |
| 149 | 504901032 | 1000493503 | Renovation of Master Control Centre (MCC) at Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 2100 | 100 | 2000 |
| 150 | 504901033 | 1000493503 | Work of structural audit of HE's properties i.e. Staff Quarters, Office Buildings, Store Building and allied structure in Bhandup Complex | Dy. H.E. (BC) | 4082 | 2000 | 582 |
| 151 | 504901105 | 1000493503 | Replacement of pneumatic actuators for 700 mm dia wash water outlet BF valves at Filtration Plant, Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 10188 | 100 | 10088 |
| 152 | 504901106 | 1000493503 | Replacement of chlorine neutralization system for Tulsī Water Treatment Plant. | Dy. H.E. (BC) | 3068 | 10 | 3058 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 २०१७-१८ | 2018-19 २०१८-१९ | After 31.03.19 ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 05.01.16 | 01.03.16 | 01.03.16 | 100% | 01.02.17 | - | - | - | भांडुप संकुल जलशुद्धिकरण प्रकल्प येथे सुरक्षा उपाययोजना करणे. |
| 27.11.15 | 27.02.16 | 27.02.16 | 30% | 27.08.16 | 79990 | - | - | यांत्रिक पध्दतीच्या जलमापकांचा पुरवठा व कार्यान्वित करणे. |
| 23.05.14 | 17.09.14 | 17.09.14 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | भांडुप संकुल येथील १२.५ एम.व्ही.ए. ११० के.व्ही. क्षमतेचे रोहित्र बदली करणे. |
| 13.01.15 | 08.09.15 | 08.09.15 | 100% | 07.07.16 | - | - | - | उंदचन केंद्र भांडुप संकुल येथे १२०० मि.मी चे नॉन रिटर्न वॉल्व व बटरफ्लाय वॉल्व बदलणेबाबत. |
| 01.12.15 | 01.02.16 | 01.02.16 | 100% | 01.08.16 | - | - | - | भांडुप संकुल येथील मैल प्रक्रिया संयंत्राला पूनर्जाळा देणे. |
| 13.01.15 | 28.07.15 | 28.07.15 | 100% | 27.03.16 | - | - | - | भांडुप संकुल रसायने विभाग येथे क्लोरिन वायु गळती शोषन यंत्रणेचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 16.01.15 | 03.09.15 | 03.09.15 | 100% | 02.08.16 | - | - | - | भांडुप संकुल गाळणी संयंत्रामधील ९०० एमएम व्यासाच्या सेटलड वॉटर इनलेट बटरफ्लाय वॉल्व चे न्युमॅटिक ऍक्च्युएटर बदली करणे. |
| Token Provision. | | | | | - | - | - | पाणी प्रक्रिया संयंत्रांत जमा होणाऱ्या गाळाची विल्हेवाट लावणे. |
| 15.02.16 | 01.06.16 | 01.06.16 | 80% | 31.05.17 | - | - | - | भांडुप संकुल येथील एम्.सी.सी.चे नूतनीकरण करणे. |
| 04.06.14 | 04.07.14 | 13.11.14 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | उपजल अभियंता (भां.सं.) यांच्या अधिपत्याखालील जल अभियंता खात्याच्या स्थावर मालमत्ता म्हणजेच कर्मचारी वसाहती, कार्यालयीन इमारती, भांडारे इमारत व इतर संलग्न बांधकामे यांचे संरचनात्मक लेखापरिक्षण करणे. |
| 19.08.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 100% | 31.08.16 | - | - | - | भांडुप संकुल गाळणी संयंत्रांकरिता ७०० मि.मी. व्यासाच्या वॉश वॉटर आउटलेट बी.एफ. झडपांचे न्युमॅटिक ऍक्च्युएटर्स बदली करणे. |
| 01.09.15 | 15.12.15 | 15.12.15 | 100% | 14.08.16 | - | - | - | भांडुप संकुल तुळशी जलप्रक्रिया केंद्र येथील क्लोरीन उदासिनीकरण प्रणाली बदलणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 153 | 504901107 | 1000493503 | Replacement of street light poles and providing of lighting fixtures at Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 10000 | 3500 | 6500 |
| 154 | 504901108 | 1000493503 | Replacement of railings for pretreator plant at Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 6000 | 2000 | 4000 |
| 155 | 504901109 | 1000493503 | S.I.T.C. of Solar Photo Voltic Power Generation plant At Bhandup Complex premises. | Dy. H.E. (BC) | 200000 | 100 | 80000 |
| 156 | 504901110 | 1000493503 | SITC of D.G.Set for chemical section of Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 2905 | 2895 | 10 |
| 157 | 504901111 | 1000493503 | S.I.T.C of capacitors in the capacitor banks at Old Pumping Station, B.C. | Dy. H.E. (BC) | 1890 | 1890 | - |
| 158 | 504901112 | 1000493503 | Providing of smoke detectors and fire alarm system for Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 1550 | 10 | 1540 |
| 159 | 504901113 | 1000493503 | Supply and laying of Optical Fibre Cable (OFC) and allied accessories at Tulsi W.T.P. | Dy. H.E. (BC) | 6583 | 6500 | 83 |
| 160 | 504901114 | 1000493503 | Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of 3437.5 m3/h capacity centrifugal pump set along with other accessories at new 900 MLD pumping station at Bhandup Complex. | Dy. H.E. (BC) | 23568 | 10 | 23558 |
| 161 | 504901115 | 1000493503 | Supply & installation of Arosel based fire extinguisher system for electrical panels at old and new pumping station at B.C. | Dy. H.E. (BC) | 15236 | 15226 | 10 |
| 162 | 504901116 | 1000493503 | Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of 900 mm Dia settled water inlet butterfly valves with Pnumatic actuators for Filtration Plant at Bhandup Complex.W.T.P | Dy. H.E. (BC) | 129924 | 10 | 65000 |
| 163 | 504901117 | 1000493503 | General repairs to flow meter cabins on trunkmains at various locations in Eastern, Western, City and outside city division. | Dy. H.E. (BC) | 16700 | 10 | 10000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 28.08.15 | 10.12.15 | 10.12.15 | 100% | 10.01.17 | - | - | - | भांडुप संकुल येथे रस्त्यावरील विद्युत प्रकाश खांब बदली करणे व विद्युत दिवे बसविणे. |
| 01.08.16 | 15.09.16 | 15.09.16 | 100% | 15.03.17 | | | | |
| 07.08.15 | 01.11.15 | 01.11.15 | 100% | 31.08.16 | - | - | - | भांडुप संकुल पूर्वप्रक्रिया विभाग येथील रेलिंग बदली करणे. |
| 01.08.16 | 15.09.16 | 15.09.16 | 100% | 15.03.17 | | | | |
| 30.01.16 | 30.04.16 | 30.04.16 | 10% | 31.03.19 | 119900 | - | - | भांडुप संकुल येथे फोटो वॉल्टिक सौरउर्जा निर्मिती संयंत्राचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 04.09.15 | 15.12.15 | 15.12.15 | 100% | 15.04.16 | - | - | - | भांडुप संकुल येथील रसायने विभागासाठी डिझेल विद्युत जनित्राचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | भांडुप संकुल येथील जुने उदचन केंद्र येथे कर्पसिटर बँकेत कर्पसिटरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 30.10.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 100% | 01.07.16 | - | - | - | भांडुप संकुल येथे धुर शोधक आणि फायर अलार्म प्रणाली बसविणे. |
| 20.01.15 | 01.12.15 | 01.12.15 | 100% | 28.02.16 | - | - | - | तुळशी जलप्रक्रिया केंद्र येथे ऑप्टिकल फायबर केबलचा (ओफसी) आणि संबधित उपकरणांचा पुरवठा व प्रस्थापना करणे. |
| 29.09.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 100% | 31.12.16 | - | - | - | भांडुप संकुल येथील नवीन उदचन केंद्र येथे ३४३७.५ मीटर क्युब प्रति तास क्षमतेच्या सेंट्रीफ्युगल उदचन संचाची इतर साधन सामुग्री सहित डिझाईन, पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 29.05.15 | 24.11.15 | 24.11.15 | 100% | 25.05.16 | - | - | - | भांडुप संकुल येथील जुने व नवीन उदचन केंद्राकरिता एरोसोल पद्धतीने काम करणारी अग्निशामक प्रणाली बसविणे. |
| 07.08.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 50% | 31.10.17 | 64914 | - | - | भांडुप संकुल जल शुद्धीकरण केंद्र येथील गाळणी संयंत्राकरिता ९०० मि.मी. व्यासाच्या सेटलड वॉटर इनलेट बटरफ्लाय वॉल्व्हसची न्युमॅटिक एक्झ्युप्टर्ससहित संकल्पचित्रे, पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 16.11.15 | 01.03.16 | 01.03.16 | 60% | 30.11.17 | 6690 | - | - | पूर्व उपनगरे, पश्चिम उपनगरे, शहर व नगरबाह्य विभागामधील विविध ठिकाणच्या मुख्य जलवाहिन्यांवरील प्रवाहमापक कक्षाच्या सर्वसमावेशक दुरुस्त्या करण्याबाबत. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55105000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 164 | 504901118 | 1000493503 | Works to be carried out as per the recommendations of MWDIP for expansion/upgradation/new SCADA system under Dy.H.E.(Bhandup Complex). | Dy. H.E. (BC) | 10000 | 100 | 5000 |
| TOTAL ONGOING WORKS (BHANDUP COMPLEX) | | | | | 1948473 | 257884 | 574195 |
| BHANDUP COMPLEX - NEW WORKS | | | | | | | |
| 165 | 410400000 | 1000493503 | Supply of oil filtration machine and oil testing machine at 110KV sub station B.C. | Dy.H.E. (B.C.) | 1500 | - | 1500 |
| 166 | 504901170 | 1000493503 | Providing of chlorine solution line for prechlorination at 1910 MLD WTP at B.C. | Dy.H.E. (B.C.) | 3000 | - | 3000 |
| 167 | 504901171 | 1000493503 | Upgradation of existing pretreater with tube settler arrangement at WTP B.C. | Dy.H.E. (B.C.) | 22000 | - | 11000 |
| 168 | 504901172 | 1000493503 | SITC of 415 volt main switch board panel, auxiliary switch board panel along with D.B.Panel by replacing existing panels at old pumping station, B.C. | Dy.H.E. (B.C.) | 7700 | - | 7700 |
| 169 | 504901173 | 1000493503 | Supply and laying of optical fibre cable (OFC) and allied accessories from Bhandup Complex Control cabin to NITIE Gate. | Dy.H.E. (B.C.) | 7800 | - | 7800 |
| 170 | 504901174 | 1000493503 | Work of refurbishment alongwith complete overhauling of 5 Nos. of 246MLD and 2 Nos. of 82MLD centrifugal pumps installed on 2750mm dia north main at old Ppg. Stn. BC | Dy.H.E. (B.C.) | 19000 | - | 19000 |
| 171 | 504901175 | 1000493503 | Repairs to Polyaluminium Chloride Storage & Auxiliary Service Tanks at Bhandup Complex | Dy.H.E. (B.C.) | 6200 | - | 3000 |
| TOTAL NEW WORKS (BHANDUP COMPLEX) | | | | | 67200 | - | 53000 |
| TOTAL WORKS (BHANDUP COMPLEX) | | | | | 2015673 | 257884 | 627195 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Lumpsum Provision. | | | | | 4900 | - | - | उप.जल अभि. (भांडुप संकुल) अंतर्गत स्काडा प्रणाली विस्तार/अद्ययावत/नविन करण्यासाठी मुं.ज.वि.सु.का. च्या शिफारशीनुसार करावयाची कामे. |
| | | | | | 409553 | 203374 | 74218 | एकूण विद्यमान कामे (भांडुप संकुल) |
| 01.06.16 | 01.09.16 | 01.09.16 | 100% | 28.02.17 | - | - | - | भांडुप संकुल येथील ११० के. व्ही. विद्युत उपकेंद्र येथे तेल गाळणी यंत्र व तेल तपासणी यंत्राचा पुरवठा करणे. |
| 15.07.16 | 15.09.16 | 15.09.16 | 100% | 15.03.17 | - | - | - | भांडुप संकुल येथील १९१० द.ल.लि. क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया पूर्व हरिनीकरणासाठी क्लोरीन द्रावण वाहिनी टाकणे. |
| 01.08.16 | 01.10.16 | 01.10.16 | 50% | 01.06.17 | 11000 | - | - | भांडुप संकुल जलप्रक्रिया केंद्र येथील सध्याच्या पूर्व प्रक्रिया टाक्या ट्युब सेटलर पध्दतीने अद्ययावत करणे. |
| 15.02.16 | 20.04.16 | 20.04.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | भांडुप संकुल येथील जुने उदंचन केंद्र येथे अस्तित्वात असलेले पॅनेल्स बदलून ४१५ व्होल्ट मुख्य स्वीच बोर्ड पॅनल, सहाय्यकारी स्वीच बोर्ड पॅनल वितरण बोर्ड पॅनलसहित नवीन पॅनल्सचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 15.02.16 | 20.04.16 | 20.04.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | भांडुप संकुल नियंत्रण कक्ष ते निटी गेट येथे ऑप्टिकल फायबर केबल (ओएफसी) व इतर संबधित सामुग्रीचा पुरवठा व उभारणी करणे. |
| 15.02.16 | 20.04.16 | 20.04.16 | 100% | 15.02.17 | - | - | - | भांडुप संकुल येथील जुने उदंचन केंद्र येथे २७५० मि.मी. व्यासाच्या नॉर्थ मेनवर बसविलेल्या २४६ द.ल.लि. क्षमतेचे ५ नग आणि ८२ द.ल.लि. क्षमतेच्या २ नग सेंट्रीफ्युगल पंपांच्या संधारणासह त्यांना पुनर्डजाळा देण्याचे काम. |
| 01.09.16 | 01.11.16 | 01.12.16 | 10% | 01.03.18 | 3200 | - | - | भांडुप संकुल येथील पीएसी साठा करणाऱ्या तसेच ऑक्सिलियरी सर्व्हिस टाक्यांची दुरुस्ती करणे. |
| | | | | | 14200 | - | - | एकूण नविन कामे (भांडुप संकुल) |
| | | | | | 423753 | 203374 | 74218 | एकूण कामे (भांडुप संकुल) |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| MUMBAI - III A - ONGOING WORKS | | | | | | | |
| 172 | 410400000 | 1000493505 | Supply of 150V/30A float cum boost portable battery charger at IIIA 100 KV Sub Station, Panjrapur. | DYHE (PPC) M-III A | 387 | 387 | - |
| 173 | 410400061 | 1000493505 | Purchase of 10HP portable trolley mounted Solid Handling light weight heavy duty Diesel Operated dewatering pump (2 Nos.) at Valve maint section MIII A Panjarapur. | DYHE (PPC) M-III A | 1280 | 1280 | - |
| 174 | 504901041 | 1000493505 | Electrically Operated Mechanical Screen Cleaning Equipment for M-III A Pumping station Pise. | Dy.H.E. (M&E) MIIIA PP | 3500 | 10 | 3390 |
| 175 | 504901119 | 1000493505 | Supply, installation of fire extinguishers aerosol system for elect.panels installed at 100 KV M-III- A Sub Station, Panjrapur. | DYHE (PPC) M-III A | 2013 | 2013 | - |
| 176 | 504901120 | 1000493505 | Construction of storage & civil maintenance chowkies structures at 100 KV Sub Station & Pumping Station of M-III A Panjrapur. | DYHE (PPC) M-III A | 15000 | 1000 | - |
| 177 | 504901121 | 1000493505 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of pneumatic system consisting of screw type air compressors (2nos.) refrerent type air dryers (2 nos.). | DYHE (PPC) M-III A | 1566 | 1566 | - |
| 178 | 504901122 | 1000493505 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of additional chlorine leak detectors- 9 nos. with 72 nos. along with sensors cabling at Chlorine Plant Stage-II, III & IIIA. | DYHE (PPC) M-III A | 3994 | 3984 | 10 |
| 179 | 504901123 | 1000493505 | Replacement of pneumatic actuators for 900 mm. butterfly valves - 35 nos. with new scotchyoce type pneumatic actuators. | DYHE (PPC) M-III A | 50010 | 50000 | 10 |
| 180 | 504901124 | 1000493505 | Design, supply, installation, testing & commissioning of 5 nos. of electrical actuators for guard sluice valves at Mumbai- IIIA Pumping Station, Panjrapur. | DYHE (PPC) M-III A | 4367 | 4367 | - |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | मुंबई - ३ अ - विद्यमान कामे मुंबई ३अ १०० कि.व्हो. विद्युत उपकेंद्र, पांजरापूर येथे १५० व्होल्ट/ ३० एम्पीयर फ्लोट कम बूस्ट पोर्टेबल बॅटरी चार्जरचा पुरवठा करणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | मुंबई ३अ, पांजरापूर येथील झडपा परिरक्षण विभागातील पाण्याचा उपसा करण्यासाठी ट्रॉलीवर बसवलेले हलक्या वजनाचे, उच्च क्षमतेचे व मजबुत हाताळणी असलेल्या १० एच.पी. डिझेल ऑपरेटेड पंप (२ नग) ची खरेदी करणे. |
| 29.12.15 | 05.02.16 | 05.02.16 | 100% | 05.06.16 | - | - | - | मुंबई ३-अ पिसे उदचन केंद्राकरिता विद्युत प्रवाह द्वारे चालणारे यांत्रिकी स्क्रीन सफाईची साधने. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | मुंबई ३अ १०० कि.व्हो. विद्युत उपकेंद्र, पांजरापूर येथील इलेक्ट्रीकल पॅनलसकरिता एरोसोल अग्निशामक प्रणालीचा पुरवठा व उभारणी करणे. |
| Work transferred to Ch.E.(W.S.P.) Department. | | | | | - | - | - | मुंबई ३अ १०० कि.व्हो. विद्युत उपकेंद्र, पांजरापूर आणि उदचन केंद्र येथील भांडारगृह आणि स्थापत्य परिरक्षणांची चौकी यांचे बांधकाम करणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | मुंबई ३अ, पांजरापूर येथे स्क्रू पद्धतीचे हवेचे कॉम्प्रेसर (२ नग) आणि रेफ्रीजरंट पद्धतीचे हवेचे ड्रायर असलेली न्युमॅटिक प्रणालीचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 20.08.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 100% | 30.04.16 | - | - | - | मुंबई ३अ पांजरापूर येथील क्लोरिन संयंत्र टप्पा - २, ३ आणि ३अ येथे सेन्सर केबलिंग - ७२ नग यासह अतिरिक्त क्लोरिन गळती शोधक संयंत्र - ९ नग यांचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 21.08.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 100% | 30.04.16 | - | - | - | मुंबई ३अ पांजरापूर येथे नवीन स्कॉचयोक पद्धतीचे न्युमॅटिक एक्झ्युएटर, ९०० मि.मी. बटरफ्लाय व्हॉल्व्हकरिता - ३५ नग यांची बदली करणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | मुंबई ३अ पांजरापूर उदचन केंद्रात गार्ड व्हॉल्व्हसाठी ५ नग विद्युत एक्झ्युएटरचे आलेखन, पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55105000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 181 | 504901125 | 1000493505 | SITC of flash Mixer at settling plant of water treatment plant (WTP) at Mumbai IIIA, Panjarapur. | DYHE (PPC) M-III A | 3010 | 3000 | 10 |
| 182 | 504901126 | 1000493505 | Supply, Installation, Testing & Commissioning (SITC) of Hanging type lamella seperator for clarifier tank No.2 at Settling Plant of water Treatment Plant (WTP) Mumbai IIIA Panjarapur | DYHE (PPC) M-III A | 195790 | 1600 | 194190 |
| TOTAL ONGOING WORKS (Mumbai III A) | | | | | 280917 | 69207 | 197610 |
| MUMBAI - III A NEW WORKS | | | | | | | |
| 183 | 410400061 | 5000493505 | Purchase of 10 HP submersible dewatering pump (2 Nos.) at Valve Maint. Section, Mumbai-III A, Panjarapur. | DYHE (PPC) M-III A | 400 | - | 400 |
| 184 | 504901176 | 5000493505 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 2 nos. of electrical actuators for BFV H9 and H10 (1200 mm.each) overhauling of existing gear box at M.B.R. Control, Yewai. | DYHE (PPC) M-III A | 2500 | - | 2500 |
| TOTAL NEW WORKS (Mumbai III A) | | | | | 2900 | - | 2900 |
| TOTAL Works - Mumbai III A | | | | | 283817 | 69207 | 200510 |
| EMERGENCY REPAIR CELL ONGOING WORKS | | | | | | | |
| 185 | 410600702 | 1000496009 | Purchase of CCTV Camera for ERC Division. | A.E.(ERC) | 12400 | 4400 | 8000 |
| 186 | 410400000 | 1000496009 | Supply of portable generators, air compressors, welding plants, dewatering pumps, hoists, welding invertors / rectifiers & other machineries, tools, equipments, spares and accessories for emergency works AEWV(ERC). A) PLANT AND MACHINERY | A.E.(ERC) | 12000 | 2000 | 10000 |
| 187 | 504900469 | 1000496009 | Supply, Testing & Commissioning of complete valve testing unit, with testing & torque machines. | A.E.(ERC) | 2910 | 2900 | 10 |
| TOTAL WORKS - ERC | | | | | 27310 | 9300 | 18010 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 २०१७-१८ | 2018-19 २०१८-१९ | After 31.03.19 ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 05.01.16 | 25.01.16 | 25.01.16 | 100% | 25.03.16 | - | - | - | जलशुद्धिकरण प्रक्रिया केंद्र मुंबई ३ अ पांजरापूर मधील स्थिरावणी टाक्या संयंत्रे येथे फ्लॅश मिक्सरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.08.16 | 100% | 01.02.17 | - | - | - | मुंबई ३ अ पांजरापूर, जलप्रक्रिया केंद्राचे स्थिरावणी केंद्र येथे क्लॅरिफायर टँक क्र. २ साठी हॅंगिंग टाईप लॅमेल्ला सेपरेटरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण विद्यमान कामे (मुंबई - ३ अ) |
| 01.08.16 | 15.09.16 | 16.09.16 | 100% | 19.10.16 | - | - | - | मुंबई - ३ अ नविन कामे पांजरापूर येथील, मुंबई - ३ अ विभागातील झडपा परिरक्षण उप विभागासाठी दोन १० एच. पी. सबमर्सिबल डिवॉटरिंग पंपाची खरेदी करणे. |
| 01.08.16 | 01.10.16 | 03.10.16 | 100% | 02.02.17 | - | - | - | मुंबई ३ अ विभागांतर्गत येवई येथील महासंतुलक जलाशयाच्या नियंत्रणाच्या एच९ आणि एच १० (प्रत्येकी १२०० मि.मी. व्यासाच्या) बटरप्लाय झडपांसाठी दोन विद्युत ऍक्युएटर्सचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे आणि अस्तित्वात असलेल्या गिअरबॉक्सचे संधारण (सर्व्हिसिंग) करणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण नविन कामे (मुंबई - ३ अ) |
| | | | | | - | - | - | एकूण कामे - मुंबई - ३ अ |
| 31.08.15 | 15.01.16 | 15.01.16 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | तातडी दुरुस्ती विभाग विद्यमान कामे तातडी दुरुस्ती विभागासाठी सीसीटिक्ली कॅमेऱ्याची खरेदी. |
| 07.12.15 | 15.01.16 | 15.01.16 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | सहा.अभि.ज.का.(ता.दु.वि.) या विभागातील तातडीच्या कामासाठी हातवाहक रोहित्र, वायुसंपीडक, जोडणी संयंत्र, पाणी उपसणारे उदंचन संच, उच्चलन यंत्र, जोडणी रोहित्र/रेक्टिफायर व इतर यंत्रे, हत्यारे, साधन सामुग्री, सुटे भाग आणि उपसाधने यांचा पुरवठा. अ) यंत्रे आणि संयंत्रे |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | टॉर्क यंत्रांचा आणि संपूर्ण वॉल्व्ह तपासणी संचाचा तपासणीसह पुरवठा, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण कामे (तातडी दुरुस्ती विभाग) |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | MAINTENANCE - CITY ONGOING WORKS | | | | |
| 188 | 410320104 | 2001496003 | Lumpsum provision for purchase of material for emergency works such as MS pipes, Valves, MS chamber covers, MS collars, CI mechanical specials etc. for City under EE(M)WW | Dy. H.E. (Maint.) | 15810 | 11310 | 1000 |
| 189 | 410600703 | 2001496003 | Television | Dy. H.E. (Maint.) | 170 | 170 | - |
| 190 | 410600400 | 2001496003 | Refrigerator | Dy. H.E. (Maint.) | 20 | 20 | - |
| 191 | 410400000 | 2001496003 | Purchase of various types of machineries, accessories & their spares for maintenance of water mains, Pumping stations, Reservoirs & Tunnels in City Area. a) Plant & Machinery | Dy. H.E. (Maint.) | 27937 | 7937 | 12500 |
| 192 | 410700203 | 2001496003 | Purchase of various types of machineries, accessories & their spares for maintenance of water mains, Pumping stations, Reservoirs & Tunnels in City Area. b) Generator | Dy. H.E. (Maint.) | 6625 | 1725 | 3000 |
| 193 | 504900273 | 2001496003 | Supply, Installation of Electro-Chlorination & replacement of existing portable plants in City. | Dy. H.E. (Maint.) | 25200 | 25200 | - |
| 194 | 504900274 | 2001496003 | Supply of various sizes Gear Boxes for DOSV/BFV in City. | Dy. H.E. (Maint.) | 2708 | 2708 | - |
| 195 | 504900275 | 2001496003 | Provision of various Civil works like excavation, Shoring encasement of water mains, Construction of S.V. chambers, replacement/diversion of water main, cross connections, providing SV/BFV for Improvement of zone pressures in City. | Dy. H.E. (Maint.) | 144903 | 55000 | 60000 |
| 196 | 504900282 | 2001496003 | Supply, Installation, Commissioning , Maintenance and Management of water meters & flow meters in City. | Dy. H.E. (Maint.) | 1274500 | 50000 | 60000 |
| 197 | 504900283 | 2001496003 | Beautification of Hanging garden and Kamla Nehru park and surrounding area | Dy. H.E. (Maint.) | 35400 | 25400 | 10000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08.12.15 30.06.16 | 15.01.16 30.09.16 | 15.01.16 30.09.16 | 100% 100% | 15.03.16 30.11.16 | 3500 | - | - | परिरक्षण - शहर विद्यमान कामे का.अ.(प.) ज.का.यांच्या अधिपत्याखालील शहरातील तातडीच्या कामासाठी लागणाऱ्या मूदू पोलादी पाईप, झड्या, गटारांची झाकणे, कॉलर्स, ओतीव लोखंडाच्या यांत्रिक सुट्या भागांची खरेदी इ. साठी ठोक तरतूद. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | दुरदर्शन संच |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | शीतपेटी |
| 08.12.15 30.06.16 | 15.01.16 30.09.16 | 15.01.16 30.09.16 | 100% 100% | 15.03.16 30.11.16 | 7500 | - | - | शहर विभागातील प्रमुख जलवाहिन्या, उदंचन केंद्रे, जलाशये व बोगदे यांच्या परिरक्षणासाठी विविध यंत्रे, साधने व त्यांचे सुटे भाग यांची खरेदी. अ) यंत्रे आणि संयंत्रे |
| 30.06.16 | 30.09.16 | 30.09.16 | 100% | 30.11.16 | 1900 | - | - | शहर विभागातील प्रमुख जलवाहिन्या, उदंचन केंद्रे, जलाशये व बोगदे यांच्या परिरक्षणासाठी विविध यंत्रे, साधने व त्यांचे सुटे भाग यांची खरेदी. ब) जनित्र |
| 31.07.15 | 31.12.15 | 31.12.15 | 100% | 15.03.16 | - | - | - | शहर विभागामध्ये विद्युत हरिणीकरण संयंत्राचा पुरवठा, उभारणी आणि हातवाही संयंत्रांचे बदलीकरण. |
| 01.12.15 | 15.01.16 | 15.01.16 | 100% | 15.03.16 | - | - | - | शहर विभागामधील व्हॉल्वसाठी वेगवेगळ्या आकाराच्या दंतूरचक्र पेट्यांचा पुरवठा करणे. |
| 04.03.14 22.12.15 | 01.09.14 15.02.16 | 01.11.14 01.03.16 | 100% 100% | 31.10.15 28.02.17 | 5000 | - | - | शहर विभागामध्ये स्थापत्य कामासहित खोदकाम, प्रतिबंधक कळडा, पाईपलाईनला आवरण, चेबरीची बांधणी, जलवाहिन्या बदलणे / वळविणे, जोडकाम व स्लूईस व्हॉल्व / बटरफ्लाय व्हॉल्व बसविणे. |
| 07.10.08 | 05.01.09 | 05.01.09 | 100% | 31.07.16 | 70000 | - | - | शहरामध्ये जलमापकांचा व फ्लोमिटरचा पुरवठा, उभारणी, कार्यान्वित करून त्यांचे परिरक्षण व व्यवस्थापन करणे. |
| 03.02.15 | 03.08.15 | 03.08.15 | 100% | 28.02.16 | - | - | - | हॅंगिंग गार्डन, कमला नेहरु पार्क व मलबार हील परिसराचे सुशोभीकरण करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 198 | 504900284 | 2001496003 | Developing garden and landscaping at Bhandarwada & Worli Hill Reservoirs. | Dy. H.E. (Maint.) | 65000 | 4000 | 500 |
| 199 | 504900294 | 2001496003 | Renovation / Construction of various properties in HE's Deptt. in City and W.S. under EE(Civil) Maint. | Dy. H.E. (Maint.) | 169013 | 45000 | 70000 |
| 200 | 504900369 | 2001496003 | Procurement & Installation of various valves for operation & maintenance of pipelines & tunnels in A.E.(Maint.) WW City. | Dy. H.E. (Maint.) | 24300 | 4300 | 20000 |
| 201 | 504900472 | 2001496003 | Various Electrical, Mechanical and allied Civil works for improvement of Pumping Stations, Reservoirs and Office Buildings under AE(M)WW CITY | Dy. H.E. (Maint.) | 3500 | - | 3500 |
| 202 | 504900473 | 2001496003 | Refurbishment / Replacement / Augmentation works for various Pumping Stations under AE(M)WW City. | Dy. H.E. (Maint.) | 29600 | 28600 | 1000 |
| 203 | 504900583 | 2001496003 | Various electrical, mechanical & allied civil works for improvement of water supply network, Pumping Stations, Reservoir, Tunnels & Building Structures under A.E.(M) W.W. City | Dy. H.E. (Maint.) | 70600 | 50600 | 20000 |
| 204 | 504900584 | 2001496003 | Cleaning & Desilting of Reservoirs under A.E.(M) W.W. City | Dy. H.E. (Maint.) | 55741 | 400 | 4500 |
| 205 | 504900719 | 2001496003 | Design, Supply and Installation of flow control valves at various locations under E.E. (M) MW | Dy. H.E. (Maint.) | 9010 | 10 | 9000 |
| 206 | 504900720 | 2001496003 | Survey and providing cathodic protection to the water mains in City area | Dy. H.E. (Maint.) | 22500 | 7500 | 15000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 30.01.16 | 29.04.16 | 19.05.16 | 90% | 19.05.17 | - | - | - | भंडारवाडा व वरळी टेकडी जलाशय येथील उद्यान विकसित करून लँडस्केपिंग करणे. |
| 15.02.16 | 15.05.16 | 04.06.16 | 95% | 04.06.17 | 11678 | - | - | कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) परिरक्षण यांच्या अखत्यारीतील शहर आणि पश्चिम उपनगरे येथील जल अभियंता खात्याच्या विविध मालमत्तेचे नुतनीकरण/ बांधकाम करणे. |
| 30.03.16 | 30.06.16 | 30.06.16 | 100% | 28.02.17 | - | - | - | स.अ.(परिरक्षण) जलकामे शहरे यांच्या अधिपत्याखालील पाईप लाईन्स आणि भूमिगत बोगदे यांच्या प्रचालन व परिरक्षणासाठी विविध झडपांची खरेदी व उभारणी करणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | सहा.अभि.(परि) जलकामे शहर यांच्या अखत्यारीतील उदंचन केंद्रे व जलाशये आणि कार्यालयीन इमारती यांच्या सुधारणेसाठी विविध प्रकारची विद्युत, यांत्रिकी व स्थापत्य कामे. |
| 30.01.16 | 30.04.16 | 30.04.16 | 100% | 28.02.17 | - | - | - | सहा.अभि.(परि) जलकामे शहर यांच्या अखत्यारीतील विविध उदंचन केंद्रांचे पुनरुज्जीवन/ बदल/ वाढ इत्यादी कामे. |
| 31.07.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 100% | 30.06.16 | - | - | - | सहा.अभि.(परि.) जलकामे, शहर यांच्या अखत्यारीतील पाणी पुरवठ्याचे जाळे, उदंचन केंद्रे, जलाशये, बोगदे आणि इमारती यांच्या सुधारणेसाठी विविध प्रकारची विद्युत, यांत्रिकी व स्थापत्य कामे. |
| 19.10.15 | 15.01.16 | 15.01.16 | 100% | 15.07.16 | - | - | - | |
| 30.05.16 | 30.08.16 | 30.08.16 | 100% | 28.02.17 | - | - | - | |
| 31.01.16 | 15.04.16 | 15.04.16 | 40% | 31.03.21 | 12000 | 12000 | 24492 | सहाय्यक अभि.(परिरक्षण) जलकामे शहर यांच्या अखत्यारीतील जलाशयांची सफाई व गाळ काढणे. |
| 05.01.16 | 05.04.16 | 05.04.16 | 100% | 05.12.16 | - | - | - | कार्यकारी अभियंता (परिरक्षण) जलमापक कार्यशाळा यांच्या अखत्यारीतील वेगवेगळ्या ठिकाणी फ्लो कंट्रोल वॉल्वची संरचना, पुरवठा व प्रस्थापना करणे. |
| 30.06.16 | 30.09.16 | 30.09.16 | 100% | 30.11.16 | - | - | - | शहर विभागातील जलवाहिन्यांचे सर्वेक्षण व गंज प्रतिबंधात्मक संरक्षण पुरविणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 207 | 504900721 | 2001496003 | Design, Supply, Installation and Commissioning of water meter testing benches and allied accessories in Byculla Meter Workshop | Dy. H.E. (Maint.) | 32500 | 12500 | 20000 |
| 208 | 504900796 | 2001496003 | Improvement of Road & S.W.D. networks at various properties in City under E.E.W.W.(C.)M. | Dy. H.E. (Maint.) | 42800 | 500 | 42300 |
| 209 | 504900797 | 2001496003 | Construction of R.C.C. Compound Walls to various properties in City under E.E.W.W.(C.)M. | Dy. H.E. (Maint.) | 279305 | 20000 | 50000 |
| 210 | 504900798 | 2001496003 | Major structural repairs to Reservoir Structures in City under E.E.W.W.(C.)M. | Dy. H.E. (Maint.) | 10400 | 10 | 1000 |
| 211 | 504900801 | 2001496003 | Construction of Quarters for Labour Staff & Superior Staff working in Emergency Maintenance Division at various Reservoirs in City under E.E.W.W.(C.)M | Dy. H.E. (Maint.) | 10000 | 10 | 1000 |
| 212 | 504900802 | 2001496003 | Providing security surveillance system C.C.T.V. camera with Laser Radar to the Reservoirs in City. | Dy. H.E. (Maint.) | 5800 | 5800 | - |
| 213 | 504900945 | 2001496003 | Providing, Fixing and Commissioning of pressure recorder with data login, monitoring and transmission system at various sites in City. | Dy. H.E. (Maint.) | 3823 | 1323 | 2500 |
| 214 | 504901044 | 2001496003 | Work of structural audit of reservoir and allied structure in City, Western Suburbs & Eastern Suburbs. | Dy. H.E. (Maint.) | 7500 | 1200 | 4000 |
| 215 | 504901045 | 2001496003 | Work of structural audit of HE's properties i.e. Staff Quarters, Office Buildings, Store Building and allied Structures in City, Western Suburbs & Eastern Suburbs. | Dy. H.E. (Maint.) | 9500 | 4000 | 2500 |
| TOTAL MAINTENANCE ONGOING WORKS:CITY | | | | | 2384165 | 365223 | 413300 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 28.10.14 | 04.12.15 | 04.12.15 | 100% | 04.12.16 | - | - | - | भायखळा जलमापक कार्यशाळा येथे जलमापक चाचणी संच व संबंधित उपकरणे यांचे संरचना, पुरवठा, प्रस्थापना व कार्यान्वित करणे. |
| 01.01.16 | 31.03.16 | 20.04.16 | 50% | 20.04.18 | - | - | - | कार्यकारी अभियंता जलकामे (स्थापत्य) परिरक्षण विभागांतर्गत शहरातील विविध मालमत्तांमधील रस्त्यांचे व पर्जन्यजलवाहिन्यांची सुधारणा करणे. |
| 01.01.16 | 31.03.16 | 20.04.16 | 50% | 20.04.18 | 103939 | 100000 | - | कार्यकारी अभियंता जलकामे (स्थापत्य) परिरक्षण विभागांतर्गत शहरातील विविध मालमत्तांच्या ठिकाणी सिमेंट कॉन्क्रीटच्या संरक्षण भिंती उभारणे. |
| Token Provision. | | | | | 7390 | 1000 | 1000 | कार्यकारी अभियंता जलकामे (स्थापत्य) परिरक्षण विभागांतर्गत शहरातील जलाशयांच्या संरचनात्मक दुरुस्तीची कामे. |
| Token Provision. Work at Planning stage. | | | | | 6990 | 1000 | 1000 | कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) परिरक्षण विभागांतर्गत शहरातील विविध जलाशयांच्या आबारात तातडीच्या परिरक्षण खात्यातील कामगार आणि अधिकारी वर्ग यांच्यासाठी सदनिका बांधणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | शहर विभागातील जलाशयाच्या परिसरात सुरक्षा यंत्रणेकरिता लेजर रडार यंत्रणेसह सी.सी.टि.व्ही. कॅमेरा पुरविणे. |
| 15.05.16 | 30.06.16 | 30.06.16 | 100% | 30.09.16 | - | - | - | शहर विभागातील जलवाहिन्यांवर विविध ठिकाणी दाब नोंदक माहिती संकलन, प्रसारण व देखरेख यंत्रणेसह पुरवठा, बसविणे व कार्यान्वित करणे. |
| Provision for Structural Audit of Reservoir | | | | | 1395 | - | - | शहर, पश्चिम व पूर्व उपनगरे येथील जलाशय व संलग्न बांधकामांचे संरचनात्मक लेखापरिक्षण. |
| Provision for Structural Audit of Staff Quarters / Buildings. | | | | | 2286 | - | - | शहर, पश्चिम व पूर्व उपनगरे येथील जल अभियंता खात्याच्या स्थावर मालमत्ता (कर्मचारी वसाहती, कार्यालयीन इमारती व भांडारे) व संलग्न बांधकाम यांचे संरचनात्मक लेखापरिक्षण. |
| | | | | | 233578 | 114000 | 26492 | एकूण परिरक्षण कामे - शहरे |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55105000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | MAINTENANCE - CITY NEW WORKS | | | | |
| 216 | 504901177 | 2001496003 | Supply and Installation of isolating valves in City network | Dy. H.E. (Maint.) | 15000 | - | 15000 |
| 217 | 504901178 | 2001496003 | Upgradation of pumpsets at Bhandarwada reservoir | Dy. H.E. (Maint.) | 12500 | - | 12500 |
| | | | TOTAL MAINTENANCE NEW WORKS: CITY | | 27500 | - | 27500 |
| | | | TOTAL MAINTENANCE WORKS: CITY | | 2411665 | 365223 | 440800 |
| | | | MAINTENANCE - WESTERN SUBURBS ONGOING WORKS | | | | |
| 218 | 410400000 | 2002496002 | Purchase of various types of machineries, accessories & their spares for maintenance of Water Mains, Pumping Stations, Reservoirs & Tunnels in Western Suburbs Area. | Dy. H.E. (Maint.) | 50348 | 27000 | 23348 |
| 219 | 504900296 | 2002496002 | Supply, Installation of Electro-Chlorination & replacement of existing portable plants in WS | Dy. H.E. (Maint.) | 18021 | 500 | - |
| 220 | 504900298 | 2002496002 | Provision of various Civil works like excavation, Shoring encasement of water mains, Construction of S.V. chambers, replacement/diversion of water main, cross connections, providing SV / BFV for Improvement of zone pressures in Western Suburbs | Dy. H.E. (Maint.) | 146486 | 50000 | 64900 |
| 221 | 504900300 | 2002496002 | Rehabilitation of heavily leaking / deteriorated water mains in Western Suburbs by suitable internal lining / other methods. | Dy. H.E. (Maint.) | 1500 | 1500 | - |
| 222 | 504900309 | 2002496002 | Work of replacement of old non functioning weak anodes, anode beds & T/R units of various CP stations in Greater Mumbai. | Dy. H.E. (Maint.) | 5900 | 900 | 5000 |

खात्याचे नाव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 २०१७-१८ | 2018-19 २०१८-१९ | After 31.03.19 ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.03.16 | 01.07.16 | 01.07.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | परिरक्षण - शहरे नविन कामे शहर विभागातील विविध ठिकाणी आयसोलेटिंग व्हॉल्व्हचा पुरवठा करून उभारणी करणे. भंडारवाडा जलाशय येथील उदंचन संचांचे अद्यायवतीकरण करणे. |
| 01.03.16 | 01.07.16 | 01.07.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | एकूण नविन कामे परिरक्षण - शहरे |
| | | | | | 233578 | 114000 | 26492 | एकूण परिरक्षण कामे - शहरे |
| 02.06.15 | 17.08.15 | 17.08.15 | 100% | 18.09.15 | - | - | - | परिरक्षण - पश्चिम उपनगरे विद्यमान कामे पश्चिम उपनगरे विभागातील जलवाहिन्या, उदंचन केंद्रे, जलाशये व बोगदे यांच्या परिरक्षणासाठी विविध यंत्र, साधने व त्यांचे सुटे भाग यांची खरेदी. पश्चिम उपनगरासाठी विद्युत हरिणीकरण संयंत्राचा पुरवठा, उभारणी आणि हातवाही संयंत्रे बदली करणे. |
| 17.06.16 | 17.09.16 | 17.09.16 | 100% | 16.01.17 | - | - | - | |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | |
| 22.12.15 | 15.02.16 | 15.02.16 | 100% | 14.02.17 | - | - | - | पश्चिम उपनगरासाठी स्थापत्य कामासहित खोदकाम, प्रतिबंधक कठडा, पाईपलाईनला आवरण, चेंबरची बांधणी, जलवाहिन्या बदलणे / वळविणे, जोडकाम व स्लूईस व्हॉल्व / बटरफ्लाय व्हॉल्व बसविणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | पश्चिम उपनगर विभागातील अत्यंतिक गळतीच्या व गंजलेल्या विविध जलवाहिन्यांची अंतरिक मुलामा / इतर पध्दतीने पुनर्वसन करणे. |
| 30.12.15 | 25.01.16 | 25.01.16 | 100% | 20.02.16 | - | - | - | बृहन्मुंबईतील जुन्या नादुरुस्त ॲनोडस्, ॲनोड बेड्स आणि निरनिराळ्या सीपी स्टेन्सचे टीआर युनिट बदलणे. |
| 17.06.16 | 17.09.16 | 17.09.16 | 100% | 16.01.17 | - | - | - | |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 223 | 504900311 | 2002496002 | Lumpsum provision for replacement of control valve, repairing / reconstruction of control valve chambers and renovation / repairing by mortar lining of leakage / rusted water mains under E.E.(M)M.W. in western suburbs. | Dy. H.E. (Maint.) | 10500 | 5500 | 5000 |
| 224 | 504900312 | 2002496002 | Survey & Providing cathodic protection for newly laid MS water mains in western suburb. | Dy. H.E. (Maint.) | 16500 | 6500 | 10000 |
| 225 | 504900313 | 2002496002 | Supply, Installation and Commissioning, Maintenance and Management of water meters in western suburb. | Dy. H.E. (Maint.) | 1486600 | 3500 | 40000 |
| 226 | 504900323 | 2002496002 | Renovation / Construction of various properties in HE's Deptt. in W.S. under EE(Civil) Maint. | Dy. H.E. (Maint.) | 100699 | 15000 | 45000 |
| 227 | 504900380 | 2002496002 | Procurement & Installation of various valves for operation & maintenance of pipelines & tunnels in Western Suburb. | Dy. H.E. (Maint.) | 64000 | 4500 | 40000 |
| 228 | 504900386 | 2002496002 | Various works at Liberty Garden Tunnel & Mahavir Nagar Tunnel in P & R Wards under AEWV(M)WS. | Dy. H.E. (Maint.) | 1744 | 1744 | - |
| 229 | 504900590 | 2002496002 | Various electrical, mechanical & allied civil works for improvement of water supply network, Pumping Stations, Reservoir, Tunnels & Building Structures in Western Suburbs. | Dy. H.E. (Maint.) | 51500 | 29000 | 22500 |
| 230 | 504900726 | 2002496002 | Supply, Installation & Commissioning of various sizes pump sets and upgradation of old pump sets under E.E. (M) M.W. | Dy. H.E. (Maint.) | 10000 | 3600 | 6400 |
| 231 | 504900727 | 2002496002 | Design, Supply & Installation of flow control valves at various locations under E.E. (M) M.W. | Dy. H.E. (Maint.) | 40010 | 10 | 40000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 24.12.15 17.06.16 | 02.02.16 17.09.16 | 02.02.16 17.09.16 | 100% 100% | 20.03.16 16.01.17 | - | - | - | कार्यकारी अभियंता (परिरक्षण) जलकामे हयांच्या अधिपत्याखालील, पश्चिम उपनगरातील कंट्रोल व्हॉल्व्ह बदलणे, कंट्रोल व्हॉल्व्ह चेंबरची दुरुस्ती, पुनर्बांधणी व अत्यंतिक गळतीच्या आणि गंजलेल्या जलवाहिन्यांची अंतरिक मुलामा इतर पध्दतीने नुतनीकरण/दुरुस्तीकरण करण्यासाठी ठोक तरतूद. |
| 27.11.15 17.06.16 | 05.01.16 17.09.16 | 05.01.16 17.09.16 | 100% 100% | 15.02.16 16.01.17 | - | - | - | पश्चिम उपनगरातील नवीन जलवाहिन्यांचे सर्वेक्षण करून गंज प्रतिबंधात्मक संरक्षण पुरविणे. |
| 10.10.08 | 01.10.09 | 01.10.09 | 100% | 31.10.16 | 90000 | - | - | पश्चिम उपनगरामध्ये जलमापकांचा पुरवठा, उभारणी, कार्यान्वित करून त्यांचे परिरक्षण व व्यवस्थापन करणे. |
| 31.12.15 | 15.02.16 | 01.03.16 | 70% | 30.11.17 | 591 | - | - | कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) परिरक्षण यांच्या अखत्यारीतील पश्चिम उपनगरातील जल अभियंता खात्याच्या विविध मालमत्तेचे नुतनीकरण /बांधकाम करणे. |
| 11.09.15 17.06.16 | 05.01.16 17.09.16 | 05.01.16 17.09.16 | 100% 100% | 31.08.16 15.02.17 | 19500 | - | - | पश्चिम उपनगरातील जलवाहिन्या व बोगद्यांचे प्रवर्तन व परिरक्षण करण्यासाठी विविध झडपांची खरेदी व स्थापना करणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | स.अ.ज.का.(फ)प.उ. यांच्या अधिपत्याखालील पी आणि आर विभागातील लिबर्टी गार्डन बोगदा व महावीर नगर बोगदा येथील विविध कामे. |
| 07.07.15 17.06.16 | 08.08.15 17.09.16 | 08.08.15 17.09.16 | 100% 100% | 10.09.15 16.12.16 | - | - | - | पश्चिम उपनगर विभागातील पाणी पुरवठा जाळे, उदंचन केंद्रे, जलाशये, बोगदे आणि इमारती यांच्या सुधारणेसाठी विविध प्रकारची विद्युत, यांत्रिकी व स्थापत्य कामे. |
| 30.04.15 17.06.16 | 31.10.15 17.09.16 | 31.10.15 17.09.16 | 100% 100% | 28.02.16 16.01.17 | - | - | - | कार्यकारी अभियंता (परिरक्षण) जलमापक कार्यशाळा यांच्या अखत्यारीत वेगवेगळ्या आकाराच्या उदंचन संचांचा पुरवठा, प्रस्थापना व कार्यान्वित करणे आणि जुन्या उदंचन संचांच्या दर्जात सुधारणा करणे. |
| 29.12.15 | 20.03.16 | 20.03.16 | 100% | 19.09.16 | - | - | - | कार्यकारी अभियंता (परिरक्षण) जलमापक कार्यशाळा यांच्या अखत्यारीत वेगवेगळ्या ठिकाणी फ्लो कंट्रोल वॉल्वचे संरचना, पुरवठा व प्रस्थापना करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 232 | 504900806 | 2002496002 | Construction of Quarters for Labour Staff & Superior Staff working in Emergency Maintenance Division at various Reservoirs in W.S.under E.E.W.W.(C.)M | Dy. H.E. (Maint.) | 25896 | 15400 | 5500 |
| 233 | 504900807 | 2002496002 | Improvement of Road & S.W.D. networks at various properties in W.S. under E.W.W.(C.)M | Dy. H.E. (Maint.) | 98400 | 10000 | 40000 |
| 234 | 504900808 | 2002496002 | Construction of R.C.C. Compound Walls to various properties in W.S. under E.E.W.W.(C.)M | Dy. H.E. (Maint.) | 580000 | 100000 | 150000 |
| 235 | 504900809 | 2002496002 | Major structural repairs to Reservoir Structures in W.S. under E.E.W.W.(C.)M | Dy. H.E. (Maint.) | 1010 | 10 | 1000 |
| 236 | 504900810 | 2002496002 | Repair / Renovation / Reconstruction of pumping stations in W.S. under E.E.W.W.(C.)M | Dy. H.E. (Maint.) | 3300 | 500 | - |
| 237 | 504901127 | 2002496002 | Construction of building for Water Meter Testing laboratory at any of the suitable location in Western Suburbs. | Dy. H.E. (Maint.) | 50010 | 10 | 1000 |
| 238 | 504901128 | 2002496002 | Design, Manufacture, Supply, Installation, Testing , Commissioning and five years maintenance and calibration of Water meter testing laboratory for Western Suburbs. | Dy. H.E. (Maint.) | 50010 | 10 | 10 |
| 239 | 504901129 | 2002496002 | Works to be carried out as per the recommendations of MWDIP in Western Suburbs | Dy. H.E. (Maint.) | 100000 | 10 | 50000 |
| TOTAL ONGOING WORKS: WESTERN SUBURBS | | | | | 2912434 | 275194 | 549658 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19.05.14 | 10.09.14 | 01.10.14 | 100% | 31.01.16 | - | - | - | कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) परिरक्षण विभागांतर्गत पश्चिम उपनगरातील विविध जलाशयांच्या आवारात तातडीच्या परिरक्षण खात्यातील कामगार आणि अधिकारी वर्ग यांच्यासाठी वसाहत बांधणे. |
| 23.12.15 | 05.01.16 | 25.02.16 | 60% | 30.11.17 | 22616 | - | - | कार्यकारी अभियंता जलकामे (स्थापत्य) परिरक्षण विभागांतर्गत पश्चिम उपनगरातील विविध मालमत्तांमधील रस्त्यांचे व पर्जन्यजलवाहिन्यांची सुधारणा करणे. |
| 27.08.15 | 01.12.15 | 14.12.15 | 70% | 13.11.17 | 250000 | 30205 | - | कार्यकारी अभियंता जलकामे (स्थापत्य) परिरक्षण विभागांतर्गत पश्चिम उपनगरातील विविध मालमत्तांच्या ठिकाणी सिमेंट कॉन्क्रीटच्या संरक्षक भिती उभारणे. |
| 26.12.15 | 21.02.16 | 28.02.16 | 95% | 31.05.17 | - | - | - | कार्यकारी अभियंता जलकामे (स्थापत्य) परिरक्षण विभागांतर्गत पश्चिम उपनगरातील जलाशयांच्या संरचनात्मक दुरुस्तीची कामे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | कार्यकारी अभियंता जलकामे (स्थापत्य) परिरक्षण विभागांतर्गत पश्चिम उपनगरातील विविध उदंचन केंद्राचे परिरक्षण / नुतनीकरण / पुनर्बांधणी करणे. |
| 01.03.16 | 01.05.16 | 01.05.16 | 50% | 01.02.18 | 49000 | - | - | पश्चिम उपनगरात जलमापक तपासणीकरिता योग्य जागा बघून प्रयोगशाळा बांधणे. |
| 01.03.16 | 01.05.16 | 01.05.16 | 50% | 01.02.18 | 49990 | - | - | पश्चिम उपनगरात जलमापक तपासणी प्रयोगशाळेची संरचना, उत्पादन, पुरवठा, प्रस्थापना, तपासणी, कार्यान्वित करणे व ५ वर्षांसाठी परिरक्षण व मोजमाप दर्जा करणे. |
| 27.02.16 | 27.06.16 | 27.06.16 | 100% | 26.11.16 | 49990 | - | - | पश्चिम उपनगरांमध्ये मुं.ज.वि.सु.का. च्या शिफारशीनुसार करावयाची कामे. |
| | | | | | 531687 | 30205 | - | एकूण विद्यमान कामे - पश्चिम उपनगरे |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | MAINTENANCE - WESTERN SUBURBS | | | | |
| | | | NEW WORKS | | | | |
| 240 | 504901179 | 2002496002 | Beautification & Development of Garden for Group of Veravali Hill Reservoir. | Dy. H.E. (Maint.) | 40000 | - | 20000 |
| | | | TOTAL NEW WORKS: WESTERN SUBURBS | | 40000 | - | 20000 |
| | | | TOTAL MAINTENANCE WORKS: WESTERN SUBURBS | | 2952434 | 275194 | 569658 |
| | | | MAINTENANCE - EASTERN SUBURBS | | | | |
| | | | ONGOING WORKS | | | | |
| 241 | 410400000 | 2003496003 | Procurement of various machinery viz. pump sets, dewatering pumps, welding plants, generators, clarifiers, valves and allied equipments and accessories for E.E.H.W.(W.W.) Plant & Machinery | Dy. H.E. (Maint.) | 14992 | 7500 | 7492 |
| 242 | 410320104 | 2003496003 | Lumpsum Provision for purchase of material for emergency works such as M.S.Pipes, Valves, M.S. Chamber Covers, M.S. collars, C.I. specials etc. for Eastern Suburb under EEHW(WW) Distribution & Regulation System | Dy. H.E. (Maint.) | 9784 | 5000 | 4784 |
| 243 | 504900324 | 2003496003 | Supply & Installation of pump sets & cubical panels at pumping stations under AEWW(M) ES. | Dy. H.E. (Maint.) | 22500 | 7500 | 15000 |
| 244 | 504900327 | 2003496003 | Replacement of actuators & accessories for Reservoirs under AE(Maint.) WW ES. | Dy. H.E. (Maint.) | 5273 | 1400 | 1000 |
| 245 | 504900328 | 2003496003 | Supply, Erection, Testing & Commissioning of Electro Chlorination plants in Eastern Suburbs. | Dy. H.E. (Maint.) | 43572 | 14000 | 1000 |

खात्याचे नाव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 01.03.16 | 01.07.16 | 01.07.16 | 80% | 01.07.17 | 20000 | - | - | परिरक्षण - पश्चिम उपनगरे नविन कामे वेरावली टेकडी जलाशय येथील उद्यानांचे सौंदर्यीकरण आणि विकास. |
| | | | | | 20000 | - | - | एकूण नविन कामे -पश्चिम उपनगरे |
| | | | | | 551687 | 30205 | - | एकूण परिरक्षण कामे - पश्चिम उपनगरे |
| 31.07.16 | 30.09.16 | 30.09.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | परिरक्षण - पूर्व उपनगरे विद्यमान कामे कार्यकारी अभियंता (प्र.का.) ज.का.यांच्या अधिपत्याखालील विभागांसाठी विविध प्रकारची यंत्र सामुग्री म्हणजे उदचन संच, पाणी उपसणारे उदचन संच, सांधकाम संयंत्र जनित्र, व्हॉल्व्स आणि विविध तत्सम संयंत्र खरेदी करणे. यंत्रे आणि संयंत्रे |
| 31.07.16 | 30.09.16 | 30.09.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | कार्यकारी अभि.(प्र.का.) ज.का. यांच्या अधिपत्याखालील पूर्व उपनगरातील तातडीच्या कामासाठी लागणाऱ्या मृदू पोलादी पाईप, झडपा, चेंबरची झाकणे, मृदू पोलादी कॉलर्स, ओतीव लोखंडाच्या सुट्या भागांसाठी वगैरे ठोक तरतूद. वितरण आणि विनियम पध्दत |
| 21.06.16 | 30.09.16 | 30.09.16 | 100% | 07.03.17 | - | - | - | स.अ.(प) ज.का.पूर्व उपनगरे यांच्या अधिपत्याखालील उदचन केंद्रांना लागणारे उदचन संच व त्यांचे क्युबिकल पॅनल्स यांचा पुरवठा व उभारणी करणे. |
| 31.07.16 | 30.09.16 | 01.10.16 | 100% | 15.01.17 | - | - | - | स.अ.(परि.) ज.का.पू.उ. यांच्या अधिपत्याखालील जलाशयाच्या ठिकाणी अॅक्च्युअेटर्स व उपसाधने बदली करणे. |
| 31.07.16 | 30.09.16 | 01.10.16 | 100% | 15.01.17 | - | - | - | पूर्व उपनगरामध्ये विद्युतीय हरिणीकरण संयंत्राचा पुरवठा, जोडणी, चाचणी व कार्यान्विकरण करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 246 | 504900330 | 2003496003 | Development and Beautification of Parks Gardens at various installations under AE(OC)TM. | Dy. H.E. (Maint.) | 150524 | 25000 | 25000 |
| 247 | 504900333 | 2003496003 | Renovation / Modification of Vihar, Tulsi, Powai Dams as per the suggestion by Dam Safety Organization. | Dy. H.E. (Maint.) | 57771 | 2500 | - |
| 248 | 504900335 | 2003496003 | External painting of the trunk mains in AEOC(TM) Divn. | Dy. H.E. (Maint.) | 23645 | 18500 | 445 |
| 249 | 504900345 | 2003496003 | Strengthening of major culverts below the trunk mains under AEOC (TM) Division. | Dy. H.E. (Maint.) | 5000 | 10 | 1000 |
| 250 | 504900346 | 2003496003 | Conservation of Powai Lake under National Lake Conservancy Plan. | Dy. H.E. (Maint.) | 4000 | - | 4000 |
| 251 | 504900347 | 2003496003 | Lake front Development and Beatification of Powai Lake. | Dy. H.E. (Maint.) | 22065 | 7400 | 8062 |
| 252 | 504900349 | 2003496003 | Provision for various civil works like excavation, shoring, encasement of water mains, construction of SV Chambers, replacement / diversion of water main, cross connection, providing SV / BFV for improvement of zonal pressures under EEWW(HW). | Dy. H.E. (Maint.) | 105000 | 35000 | 40000 |
| 253 | 504900355 | 2003496003 | Supply, Installation & Commissioning, Maintenance and Management of water meters in Eastern Suburbs. | Dy. H.E. (Maint.) | 952300 | 7000 | 50000 |
| 254 | 504900356 | 2003496003 | Rehabilitation of trunk mains in the Eastern Suburbs. | Dy. H.E. (Maint.) | 55000 | 1000 | 50000 |
| 255 | 504900359 | 2003496003 | Renovation / Construction of various properties in HE's Deptt. in Eastern Suburb under EE(Civil) Maint. | Dy. H.E. (Maint.) | 139500 | 40000 | 70000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18.12.15 | 01.02.16 | 01.02.16 | 50% | 01.02.19 | 3014 | - | - | सहाय्यक अभियंता, नगरबाह्य विभाग हयांच्या अखत्यारितील बगीचे आणि बागा सुधारित करून सुशोभित करणे. |
| Work Transferred to Ch.E.(WSP) Department. | | | | | - | - | - | धरण सुरक्षा संस्थेने सुचविल्याप्रमाणे विहार, तुळशी व पवई धरणांचे नूतनीकरण / सुधारणा करणे. |
| 31.07.16 | 30.09.16 | 01.10.16 | 100% | 01.03.17 | - | - | - | स.अ. नगर बाह्य विभागातील मुख्य जलवाहिन्यांचे बाह्य रंगकाम करणे. |
| Lumpsum Provision. | | | | | 3990 | - | - | सहाय्यक अभियंता नगर बाह्य (मुख्य जलवाहिन्या) विभागातील मुख्य जलवाहिनी लगतच्या मुख्य मोऱ्यांचे मजबुतीकरण करणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेअंतर्गत पवई सरोवराचे संवर्धन करणे. |
| 15.07.13 | 04.09.13 | 01.10.13 | 100% | 30.09.16 | - | - | - | पवई तलावासमोरील जागा विकसित करणे. |
| 05.01.16 | 31.03.16 | 31.03.16 | 100% | 31.03.17 | 10100 | - | - | का.अ.ज.का.(मुख्य कामे) यांच्या अखत्यारितील खोदणे, शोअरिंग, जलवाहिन्यांना काँक्रीटचे आवरणे देणे, स्लुईस व्हॉल्व्ह चेंबर्स बांधणे, छेद जोडणी, जलवाहिनी बदलणे/वळविणे, विभागीय जल दाबात सुधारणा करण्यासाठी स्लुईस व्हॉल्व्ह व बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह पुरविणे अशा निरनिराळ्या स्थापत्य कामांसाठी तरतूद करणे. |
| 12.09.09 | 12.10.09 | 12.10.09 | 100% | 31.03.16 | 143865 | - | - | पूर्व उपनगरामध्ये जलमापकांचा पुरवठा, उभारणी, कार्यान्वित करून त्यांचे परिरक्षण व व्यवस्थापन करणे. |
| 18.12.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 100% | 01.02.17 | 4000 | - | - | पूर्व उपनगरातील मुख्य जलवाहिन्यांचे पुनर्वसन करणे. |
| 15.03.16 | 15.05.16 | 04.06.16 | 95% | 04.06.17 | 20000 | - | - | कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) परिरक्षण यांच्या अखत्यारितील पूर्व उपनगरे येथील जल अभियंता खात्याच्या विविध मालमत्तेचे नूतनीकरण / बांधकाम करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 | 504900403 | 2003496003 | Survey & providing cathodic protection for newly laid MS water mains in Eastern suburb. | Dy. H.E. (Maint.) | 13301 | 3500 | 9801 |
| 257 | 504900404 | 2003496003 | Demolition & Re-Construction of Bhandup Hill Reservoir No.II including Consultancy Services. | Dy. H.E. (Maint.) | 249742 | 25000 | 1000 |
| 258 | 504900732 | 2003496003 | Various electrical, mechanical and allied civil works for improvement of water supply network, P/S, Reservoirs, Tunnel and Building Structure under A.E. (M) W.W. E/Sub. | Dy. H.E. (Maint.) | 14400 | 7000 | 7400 |
| 259 | 504900814 | 2003496003 | Construction of Quarters for Labour Staff & Superior Staff working in Emergency Maintenance Division at various Reservoirs in E.S. under E.E.W.W.(C.)M. | Dy. H.E. (Maint.) | 10500 | 500 | 10000 |
| 260 | 504900815 | 2003496003 | Improvement of Road & S.W.D. networks at various properties in E.S. under E.E.W.W.(C.)M. | Dy. H.E. (Maint.) | 44021 | 10000 | 32600 |
| 261 | 504900816 | 2003496003 | Construction of R.C.C. Compound Walls to various properties in E.S. | Dy. H.E. (Maint.) | 394513 | 135000 | 96000 |
| 262 | 504900817 | 2003496003 | Major structural repairs to Reservoir Structures in E.S. under E.E.W.W.(C.)M. | Dy. H.E. (Maint.) | 1100 | 100 | 1000 |
| 263 | 504900819 | 2003496003 | Remodelling of Ghatkopar Yard. - E.S. under E.E.W.W.(C.)M. | Dy. H.E. (Maint.) | 200 | 10 | 100 |
| 264 | 504900822 | 2003496003 | Installation of 3 -D Laser show and colour fountain at Powai Lake. | Dy. H.E. (Maint.) | 5100 | 200 | 100 |
| 265 | 504900823 | 2003496003 | Installation of Statue of Bharat Mata at Powai Lake. | Dy. H.E. (Maint.) | 110 | 10 | 100 |
| 266 | 504900950 | 2003496003 | Rejuvenation of Powai Lake. | Dy. H.E. (Maint.) | 70000 | 20000 | 30000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 18.12.15 | 01.02.16 | 01.02.16 | 100% | 01.06.16 | - | - | - | पूर्व उपनगरातील नवीन टाकलेल्या मृदू पोलादी जलवाहिन्यांची पाहणी करून त्यांना गंज प्रतिबंधात्मक संरक्षण पुरविणे. |
| 15.12.08 | 31.08.09 | 02.09.09 | 100% | 28.02.15 | - | - | - | भांडुप टेकडी जलाशय नं.२ पाडून त्याची सल्लागार सेवांसहित पुनर्बांधणी करणे. |
| 31.07.16 | 30.09.16 | 30.09.16 | 100% | 15.01.17 | - | - | - | जल पुरवठा, उदंचन केंद्र, जलाशये व कार्यालयीन इमारती यांच्या सुधारणेसाठी विविध प्रकारची विद्युत, यांत्रिकी व स्थापत्य कामे करणे. |
| 15.10.16 | 15.11.16 | 30.11.16 | 25% | 30.05.18 | - | - | - | कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) परिरक्षण विभागांतर्गत पूर्व उपनगरातील विविध जलाशयांच्या आवारात तातडीच्या परिरक्षण खात्यातील कामगार आणि अधिकारी वर्ग यांच्यासाठी वसाहत बांधणे. |
| 30.10.15 | 29.12.15 | 01.08.16 | 100% | 17.01.17 | 32 | - | - | कार्यकारी अभियंता जलकामे (स्थापत्य) परिरक्षण विभागांतर्गत पूर्व उपनगरातील विविध मालमत्तांमधील रस्त्यांचे व पर्जन्यजलवाहिन्यांची सुधारणा करणे. |
| 06.05.13 | 06.06.13 | 06.06.13 | 100% | 30.03.17 | 108523 | - | - | कार्यकारी अभियंता जलकामे (स्थापत्य) परिरक्षण विभागांतर्गत पूर्व उपनगरातील विविध मालमत्तांच्या ठिकाणी सिमेंट कॉन्क्रीटच्या संरक्षक भिंती उभारणे. |
| 15.05.16 | 15.06.16 | 30.06.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | कार्यकारी अभियंता जलकामे (स्थापत्य) परिरक्षण विभागांतर्गत पूर्व उपनगरातील जलाशयांच्या संरचनात्मक दुरुस्तीची कामे. |
| 15.10.16 | 15.11.16 | 30.11.16 | 25% | 30.11.17 | 90 | - | - | कार्यकारी अभियंता जलकामे (स्थापत्य) परिरक्षण विभागांतर्गत पूर्व उपनगरातील घाटकोपर यार्डाची पुनर्रचना करणे. |
| Provision For Consultancy. | | | | | - | - | - | पवई तलाव येथे श्री-डी लेझर शो व रंगीत कारंजे उभारणे. |
| Under Planning Stage | | | | | - | - | - | पवई तलावामध्ये भारतमातेचा पुतळा उभारणे. |
| 29.01.15 | 23.09.15 | 23.09.15 | 65% | 22.05.22 | 2470 | 10000 | 1500 | पूर्व उपनगरे विभागातील पवई तलावाचे संवर्धन करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55105000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 267 | 504901049 | 2003496003 | Providing electronic surveillance with backup response team for protection of MCGM land and Trunk Mains, Headworks in EE(HW) WW div. under Dy HE Maint. | Dy. H.E. (Maint.) | 15010 | 10 | 15000 |
| 268 | 504901130 | 2003496003 | Works to be carried out as per the recommendations of MWDIP in Eastern Suburbs | Dy. H.E. (Maint.) | 30010 | 10 | 30000 |
| TOTAL ONGOING WORKS: EASTERN SUBURBS | | | | | 2458933 | 373150 | 510884 |
| | | | MAINTENANCE - EASTERN SUBURBS NEW WORKS | | | | |
| 269 | 504901242 | 2003496003 | Supply of Advanced Valve Technology for online isolation in Eastern Suburb | Dy. H.E. (Maint.) | 12000 | - | 12000 |
| 270 | 504901180 | 2003496003 | Online cleaning of the Reservoir in Eastern Suburbs. | Dy. H.E. (Maint.) | 20000 | - | 20000 |
| TOTAL NEW WORKS: EASTERN SUBURBS | | | | | 32000 | - | 32000 |
| TOTAL WORKS: EASTERN SUBURBS | | | | | 2490933 | 373150 | 542884 |
| | | | LEAK DETECTION - CITY NEW WORKS | | | | |
| 271 | 410600950 | 2001496001 | Supply of Leak Detection instrument in EEWW(LD)City | Dy. H.E. (Maint.) | 2500 | - | 2500 |
| TOTAL WORKS: LEAK DETECTION - CITY | | | | | 2500 | - | 2500 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 31.08.16 | 01.01.17 | 01.01.17 | 10% | 01.01.19 | - | - | - | उपजल अभि.(परिरक्षण) यांच्या अधिपत्याखालील का.अभि.ज.का.(मुख्य कामे) येथील महानगरपालिकेची भूमि व प्रेषणवाहिनी यांचे संरक्षण करण्याकरिता इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा यंत्रणा बँकअप सहित पुरविणे. |
| 27.02.16 | 27.06.16 | 27.06.16 | 100% | 26.11.16 | - | - | - | पूर्व उपनगरांमध्ये मुं.ज.वि.सु.का. च्या शिफारशीनुसार करावयाची कामे. |
| | | | | | 296084 | 10000 | 1500 | एकूण विद्यमान कामे - पूर्व उपनगरे |
| 30.04.16 | 30.07.16 | 30.07.16 | 100% | 30.01.17 | - | - | - | परिरक्षण - पुर्व उपनगरे नविन कामे पूर्व उपनगरांमध्ये प्रभारित जलवाहिन्यांचा प्रवाह विलग करण्यासाठी आधुनिक तंत्रावर आधारित झडपेचा पुरवठा करणे. |
| 15.01.16 | 01.04.16 | 01.04.16 | 20% | 01.01.19 | - | - | - | पुर्व उपनगरातील जलाशयांची प्रवाहित स्थितीमध्ये अंतर्गत सफाई करणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण नविन कामे - पूर्व उपनगरे |
| | | | | | 296084 | 10000 | 1500 | एकूण कामे - पूर्व उपनगरे |
| 01.06.16 | 01.12.16 | 01.12.16 | 100% | 31.01.17 | - | - | - | गळती अन्वेषण - शहरे नविन कामे का.अ.ज.का.(ग.अ.) शहर विभागासाठी गळती अन्वेषण उपकरणांचा पुरवठा करणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण कामे - गळती अन्वेषण - शहरे |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | OPERATION ONGOING WORKS | | | | |
| 272 | 410400000 | 5000490000 | Supply of 150 mm., 200 mm. & 300 mm. dia X 16 Bar Rating Sluice Valves for replacement of damaged isolating valves of Air Valves & Scour Valves on water trunkmains in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 1756 | 1756 | - |
| 273 | 410700203 | 5000490000 | Supply of Trailer Mounted Diesel Engine Driven welding Generator set for AEWW Kapurbawdi Section in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 1489 | 1489 | - |
| 274 | 410501404 | 5000490000 | Supply of Aluminium Tower Ladder for Electrical maintenance works of overhead lighting arrangement for Tansa, Modaksagar & Middle Vaitarna Dam in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 460 | 460 | - |
| 275 | 504900144 | 5000490000 | Lumpsum provision for Acquisition of land at various places in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 2200 | 10 | 500 |
| 276 | 504900433 | 5000490000 | Works of water shed development at Tansa & Modak Sagar. | Dy.H.E. (Ops) | 56300 | 5000 | 10000 |
| 277 | 504900754 | 5000490000 | Providing anti-corrosive Epoxy painting to 3000 mm.dia. Mumbai-III rising main between Pise to Panjrapur under A.E.W.W. (Tr.Main) in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 17781 | 660 | - |
| 278 | 504900849 | 5000490000 | Construction of pressure monitoring chowkies and security gates / barricades at police chowky at South Kasheli Bridge in O.C. Division. | Dy.H.E. (Ops) | 16217 | 4283 | - |
| 279 | 504900851 | 5000490000 | Repairs to M.S. structure & providing anticorrosive coating to flood gates & M.S. structure at overflow section at Modak Sagar & Tansa in O.C. Division | Dy.H.E. (Ops) | 2409 | 425 | - |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 280 | 504900852 | 5000490000 | Repairs to badly damaged service road along 2345 mm.dia. Mumbai II and 3000 mm. dia. Mumbai III Transmission Main from Yewai MBR to Kasheli Bridge in O.C.Division. | Dy.H.E. (Ops) | 107833 | 57852 | - |
| 281 | 504900853 | 5000490000 | Reconstruction of badly damaged service road along Mumbai II and Mumbai III Transmission Mains from Majiwade to South Kasheli Bridge in O.C.Division. | Dy.H.E. (Ops) | 40807 | 11306 | - |
| 282 | 504900856 | 5000490000 | Repairs to dipping /thrust block along the Mumbai II and Mumbai III Transmission Main in O.C.Division. | Dy.H.E. (Ops) | 17167 | 1000 | - |
| 283 | 504900863 | 5000490000 | Repairs to HE's service road between Gundavali Meter Chowki & Kalher Gate | Dy.H.E. (Ops) | 15505 | 1000 | 12005 |
| 284 | 504900903 | 5000490000 | Supply, Installation, Testing and Commissioning of zeromatic inclination sensor for Modak Sagar Dam. | Dy.H.E. (Ops) | 2494 | 2494 | - |
| 285 | 504900909 | 5000490000 | Providing portable toilet blocks complete with septic tank at Police Chowkies and Pressure Monitoring Chowkies in O.C.Division. | Dy.H.E. (Ops) | 5588 | 2649 | - |
| 286 | 504900910 | 5000490000 | Repairs to badly damaged service road between Mumbai II & Mumbai III Tr.Mains from Yewai MBR to Kasheli Bridge in O.C.Div. Phase II from Pimplas Dipping to Yewai MBR. | Dy.H.E. (Ops) | 126439 | 63000 | - |
| 287 | 504900911 | 5000490000 | Repairs to badly damaged service road along Water Trunk Mains from Agra Road Valve Complex to Aghai Village Junction in O.C.Div. | Dy.H.E. (Ops) | 131065 | 50000 | 38229 |
| 288 | 504900914 | 5000490000 | Construction of Compound wall / barbed wire fencing at various locations to protect the municipal land / premises in O.C.Div. | Dy.H.E. (Ops) | 31354 | 19453 | - |

खात्याचे नाव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील येवई एम.बी.आर.ते कशेळी पूल या विभागातील २३४५ मि.मी. व्यासाची मुंबई -२ व ३००० मि.मी. व्यासाची मुंबई-३ या प्रेषणवाहिन्यांलगत खराब झालेल्या सेवा रस्त्याची दुरुस्ती करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील माजिवडे ते दक्षिण कशेळी ब्रिज या विभागातील मुंबई-२ व मुंबई-३ प्रेषणवाहिन्यांलगत असलेल्या सेवा रस्त्याची पुनर्बांधणी करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील येवई एम.बी.आर. ते माजिवडे जंक्शन या विभागातील मुंबई -२ व मुंबई-३ या प्रेषणवाहिनीवर डिपिंग व थ्रस्ट ब्लॉकची दुरुस्ती करणे. |
| 13.10.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 100% | 21.01.17 | 2500 | - | - | जल अभियंता विभागातील गुंदवली मिटर चौकी ते काल्हेर गेट पर्यंतच्या सेवा रस्त्याची दुरुस्ती करणे. |
| 23.09.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 100% | 29.02.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर धरणासाठी झिरोमॅटिक इन्क्लनेशन सॅन्सरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | | | | |
| 26.05.14 | 16.10.14 | 01.11.14 | 100% | 21.02.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील येवई एमबीआर ते कशेळी पूल या विभागातील मुंबई २ व मुंबई ३ या प्रेषणवाहिनीलगत खराब झालेल्या सेवारस्त्यांची दुरुस्ती करणे. टप्पा २ - पिंपळास डिपिंग ते येवई एमबीआर |
| 21.03.14 | 16.10.14 | 01.11.14 | 100% | 31.05.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील आग्रा रोड व्हॉल्व्ह कॉम्प्लेक्स ते अर्धई गांव जंक्शन पर्यंत जलवाहिन्यांलगत खराब झालेल्या सेवारस्त्याची दुरुस्ती करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील महापालिकेच्या जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी विविध ठिकाणी संरक्षक भिंत/काटेरी तारेचे वुंणण बांधणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55105000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 289 | 504900915 | 5000490000 | Repairs to staff quarters at Balkum, Kapurbawdi and Mulund Anchor Block in O.C.Division. | Dy.H.E. (Ops) | 41740 | 10000 | 31740 |
| 290 | 504900916 | 5000490000 | Construction of approach road, compound wall and operation and maintenance structure at New Intake Tower at Modak Sagar Dam. | Dy.H.E. (Ops) | 65643 | 10000 | - |
| 291 | 504900969 | 5000490000 | Replacement of gear boxes of middle & cross connection sluice valves installed at various locations in Tansa, Jamboli, Kasheli Sections in O.C.Division. | Dy.H.E. (Ops) | 6500 | 500 | - |
| 292 | 504900970 | 5000490000 | Providing strengthening to 1800mm.dia. Tansa East & West Main complete with anticorrosive painting in Tansa to Mulund Nalla Section in O.C.Division. | Dy.H.E. (Ops) | 39081 | 30000 | 9081 |
| 293 | 504900971 | 5000490000 | Providing anticorrosive painting to South Kasheli Bridge, Walkway platform and Vaitarna / Upper Vaitarna Main from Pogaon to Balkum in O.C.Division. | Dy.H.E. (Ops) | 35000 | 27007 | - |
| 294 | 504900972 | 5000490000 | Providing protective enclosure around middle and cross connection control valves installed on Water Trunk Mains / Transmission Main in O.C.Division. a) Tansa Section b) Kapurbawdi Section c)Transmission Section | Dy.H.E. (Ops) | 8000 | 4934 | - |
| 295 | 504900973 | 5000490000 | Replacement of damaged / corroded appurtenances on Vaitarna & Upper Vaitarna Main in Tansa & Kapurbawdi Sections in O.C.Division. | Dy.H.E. (Ops) | 11232 | 3300 | 7932 |
| 296 | 504900982 | 5000490000 | Construction of New Bridge across water trunk main at Khambale Village Junction in O.C.Div. | Dy.H.E. (Ops) | 23955 | 1000 | 15000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|--|---|--|---|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यदिश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 06.02.15 | 01.09.15 | 01.09.15 | 100% | 28.02.17 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील बाळकुम येथे असणाऱ्या महापालिका कर्मचारी वसाहतीची दुरुस्ती करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर धरण येथील नवीन इन्टेक टॉवरजवळ पोहोच रस्ता, संरक्षक भिंत आणि प्रचालन व परिरक्षणासाठी पायाभूत सुविधांची बांधणी करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील तानसा, जांबोळी, कशेळी येथील विविध ठिकाणांच्या मध्य व क्रॉस जोडणीवरील उभारण्यात आलेल्या स्लुईस वॉल्डचे गियर बॉक्स बदली करणे. |
| 23.09.14 | 20.03.15 | 20.03.15 | 100% | 10.04.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील तानसा ते मुलुंड नाला दरम्यान १८०० मि.मी. व्यासाच्या तानसा (पूर्व व पश्चिम) वाहिनीचे मजबुतीकरण करून गंजप्रतिरोधक इपॉक्सी रंगकाम करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील दक्षिण कशेळी पूल, पादचारी फ्लाट आणि वैतरणा व ऊर्ध्व वैतरणा वाहिनीच्या पोगांव ते बाळकुम दरम्यान वाहिनीला गंजप्रतिरोधक इपॉक्सी रंगकाम करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | नगरबाह्य विभागात जलवाहिन्या / प्रेषणवाहिन्यांवरील मध्य आणि क्रॉस जोडणीवर उभारण्यात आलेल्या नियंत्रण झडपांना संरक्षक जाळ्या बसविणे. |
| 16.01.15 | 14.09.15 | 01.10.15 | 100% | 21.01.17 | - | - | - | अ) तानसा विभाग ब) कापुरबावडी विभाग क) प्रेषण विभाग |
| 01.01.16 | 25.03.16 | 01.04.16 | 75% | 30.11.17 | 7955 | - | - | नगरबाह्य विभागातील तानसा व कापुरबावडी विभागातील वैतरणा आणि ऊर्ध्व वैतरणा वाहिन्यांवरील खराब झालेले व गंजलेले सुटे भाग बदलणे. |
| | | | | | | | | नगरबाह्य विभागातील खंबाळे गावाजवळील जलवाहिन्यांवर नवीन पुलाचे बांधकाम करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 297 | 504900983 | 5000490000 | Interior and Furniture works of Inspection Bungalow of Tansa & Modak Sagar Dam in O.C. Division. | Dy.H.E. (Ops) | 823 | 823 | - |
| 298 | 504900984 | 5000490000 | Repair and Renovation of Modak Bungalow at Tansa Dam in O.C. Division. | Dy.H.E. (Ops) | 5925 | 1000 | 4000 |
| 299 | 504900985 | 5000490000 | Work of structural audit of HE's properties i.e. staff quarters, office Buildings, store building and allied structures under Dy.HE.(OP). | Dy.H.E. (Ops) | 1500 | 50 | 50 |
| 300 | 504901068 | 5000490000 | Providing anti-corrosive epoxy painting to Vaitarna Main, Upper Vaitarna Main & Diversion Main & Tansa Enlargement from K.B.Bridge to Kasheli/Kalher in Kasheli Section under AEWV Kapurbawdi in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 37000 | 25000 | 12000 |
| 301 | 504901069 | 5000490000 | Providing anti-corrosive epoxy painting to Mumbai-I, Mumbai-II & Mumbai-III Rising Main between Pise to Panjrapur under A.E.W.W.(Tr.Main) in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 29405 | 10000 | 19405 |
| 302 | 504901070 | 5000490000 | Condition Assessment Survey and remedial measures for repair & maintenance of control valves installed on trunkmains in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 11628 | 6000 | 5628 |
| 303 | 504901071 | 5000490000 | Strengthening of 2750 mm.dia. Upper Vaitarna Main & 2400 mm.dia. Vaitarna Main at Vulnerable Locations in Kasheli Section under AEWV (Kapurbawdi) in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 9618 | 4700 | 4918 |
| 304 | 504901072 | 5000490000 | Providing & fixing Anti-Vacuum Air Valves on 2400 mm. Vaitarna & 2750 mm. dia. Upper Vaitarna Main at Tarali Downstream Side in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 2444 | 2444 | - |
| 305 | 504901073 | 5000490000 | Providing Advanced Early Streamer Emission Lightening protection system for Intake Towar at Modaksagar in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 2500 | 2500 | - |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 09.10.15 | 15.12.15 | 15.12.15 | 100% | 14.02.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभाग येथील तानसा व मोडक सागर धरणाजवळील पाहणी बंगल्याची अंतर्गत सजावट व फर्निचरची कामे. |
| 22.04.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 80% | 31.05.17 | 925 | - | - | नगरबाह्य विभाग येथील तानसा धरणाजवळील मोडक बंगल्याची दुरुस्ती व नुतनीकरण. |
| Lumsum Provision for Structural Audit | | | | | 347 | - | - | उपजल अभियंता (प्रचालने) यांच्या अधिपत्याखालील जल अभियंता खात्याच्या स्थावर मालमत्ता (कर्मचारी वसाहती, कार्यालयीन इमारती व भांडारे) यांचे संरचनात्मक लेखापरिक्षण व इतर संलग्न बांधकामे. |
| 10.07.15 | 15.11.15 | 01.12.15 | 100% | 31.05.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील के.बी.ब्रीज ते कशोळी काल्हेर दरम्यान वैतरणा वाहिनी, उर्ध्व वैतरणा वाहिनी, डायव्हर्जन मेन, तानसा एनलार्ज वाहिन्यांना गंज प्रतिरोधक रंगकाम करणे. |
| 10.07.15 | 19.11.15 | 23.11.15 | 100% | 11.05.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील पिसे ते पांजरापूर दरम्यान मुंबई-१, मुंबई-२ व मुंबई-३ उत्कर्ष वाहिन्यांना गंज प्रतिरोधक रंगकाम करणे. |
| 30.09.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 100% | 30.04.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील जलवाहिन्यांवरील नियंत्रण झडपांच्या प्रचालन व परिरक्षण कामासाठी व त्यातील सुधारणांसाठी कंडिशन अॅसेसमेंट सर्वे करणे. |
| 14.08.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 100% | 20.10.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील स.अ.ज.का. (कापूरबावडी) मधील कशोळी विभागातील संवेदनशील स्थळातील २५७० मि.मी. व्यासाची उर्ध्व वैतरणा जलवाहिनी व २४०० मि.मी. व्यासाची वैतरणा वाहिनी यांचे मजबुतीकरण करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील कापुरबावडी विभागासाठी २४०० मि.मी. वैतरणा व २७५० मि.मी. अप्पर वैतरणा वाहिन्यांच्या खालच्या बाजूस तराळी भागात अँटी व्हॅक्युम ऐअर झडपा बसविणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर येथे इनटेक टॉवरसाठी अँडव्हान्स अर्ली स्ट्रुमर एमिशन लाईटनिंग प्रोटेक्शन यंत्रणा बसविणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55105000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 306 | 504901074 | 5000490000 | Construction of new RCC administrative building having Dispensary, Divisional Security office & hall for cultural programmes of labours at Modak Sagar in O.C. Division | Dy.H.E. (Ops) | 9120 | 100 | 5000 |
| 307 | 504901075 | 5000490000 | Repairs & resurfacing of road from Panjarapur to Jamboli Chowkey in O.C. Division | Dy.H.E. (Ops) | 17339 | 500 | 15000 |
| 308 | 504901076 | 5000490000 | Repairs To pitching along 96" dia Vaitarna Main between Tansa to Pacchapur & along 120" dia Upper Vaitarna Main between 'Y' branch to Aghai Junction at Tansa section in O.C Div. | Dy.H.E. (Ops) | 24865 | 3000 | 17500 |
| 309 | 504901077 | 5000490000 | Repairs & resurfacing of road from Atagaon railway station to Tansa dam in O.C. Division | Dy.H.E. (Ops) | 151241 | 10000 | 90000 |
| 310 | 504901078 | 5000490000 | Repairs to existing road between 0/4 junction to Bhavase Village in Tansa section. | Dy.H.E. (Ops) | 11738 | 5000 | 6738 |
| 311 | 504901080 | 5000490000 | Compensation for land to be acquired through Arbitration & payment of Arbitrator & Counsel fees for the land bearing Survey No.121 Hissa No.(2 Pt.) of Village Majiwade Thane (W) in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 6110 | 6100 | 10 |
| TOTAL ONGOING WORKS (OPERATION) | | | | | 1129271 | 386795 | 304736 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|--|---|--|---|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 २०१७-१८ | 2018-19 २०१८-१९ | After 31.03.19 ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.06.16 | 01.10.16 | 01.10.16 | 40% | 31.03.18 | 4020 | - | - | नगरबाह्य विभागातील मोडकसागर येथे प्रशासकीय कार्यालय, दवाखाना विभागीय सुरक्षा अधिकारी यांचे कार्यालय, सांस्कृतिक दालन इ. साठी नवीन आर.सी.सी. इमारत बांधणे. |
| 20.01.16 | 15.03.16 | 01.04.16 | 100% | 31.03.17 | 1839 | - | - | नगरबाह्य विभागातील पांजरापूर जंक्शन ते जांबोळी चौकी पर्यंतच्या रस्त्याची दुरुस्ती व पुनर्पृष्टिकरण करणे. |
| 29.09.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 60% | 12.11.17 | 4365 | - | - | नगरबाह्य विभागातील तानसा ते पच्चापुर मधील ९६' व्यासाच्या मुख्य वैतरणा जलवाहिनी लागत तसेच 'Y' ब्रांच ते अघई जंक्शन पर्यंत १२०' व्यासाच्या अप्पर वैतरणा जलवाहिन्यांखालील वाहून गेलेला मातीचा भराव टाकून दुरुस्ती करणे. |
| 08.10.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 60% | 12.11.17 | 51241 | - | - | नगरबाह्य विभागातील आटगाव रेल्वे स्थानक ते तानसा धरण पर्यंतच्या रस्त्याची दुरुस्ती व पुनर्पृष्टिकरण करणे. |
| 29.09.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 100% | 21.12.16 | - | - | - | तानसा विभागातील ०/४ जंक्शन ते भावसे गाव पर्यंतच्या रस्त्याचे पुनर्बांधकाम करणे. |
| Lumpsum Provision for Arbitration. | | | | | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील ठाणे (प) येथील माजीवडे गावातील जागा, सर्व्हे नं. १२१ हिस्सा नं. (2 Pt.) लवादामार्फत संपादित करण्यासाठीचा खर्च आणि लवाद व काऊन्सिल यांच्या फी च्या अधिदानासाठी तरतूद करणे. |
| | | | | | 96182 | 10000 | 10000 | एकूण विद्यमान कामे (प्रचालन) |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | OPERATION NEW WORKS | | | | |
| 312 | 410600950 | 5000490000 | Supply of portable safety tools i.e. Centrifugal Blower, Air Line Hood with helmet and hydraulic pallet etc. for emergency repairs and maintenance works on trunkmains and dams in O.C.Division. | Dy.H.E. (Ops) | 2000 | - | 2000 |
| 313 | 410400000 | 5000490000 | Purchase of plant & machineries like submersible pumps, generators etc. for O&M works in O.C.Division | Dy.H.E. (Ops) | 5000 | - | 5000 |
| 314 | 504901181 | 5000490000 | Providing anti-corrosive epoxy painting to 2400 mm.dia. Vaitarna Main from Pachchapur to Pogaon & 2750 mm.dia. Tansa Enlarged Main from Tarali to Gundavli under AEWW (Kapurabawdi) in O.C.Division. | Dy.H.E. (Ops) | 60000 | - | 30000 |
| 315 | 504901182 | 5000490000 | Providing water purification plant and allied arrangement for residential staff quarters, transport garages, workshop and offices at water works yard Balkum, Jamboli and Kapurbawdi under AEWW (Kapurabawdi) in O.C.Division. | Dy.H.E. (Ops) | 3000 | - | 3000 |
| 316 | 504901183 | 5000490000 | Supply of 450 mm. X 16 bar rating and 900 mm.dia X 16 bar rating BFVs for replacement of existing damaged valves in O.C.Division. | Dy.H.E. (Ops) | 2500 | - | 2500 |
| 317 | 504901184 | 5000490000 | Providing anti-corrosive epoxy painting to Mumbai-II & III Transmission Main from Yewai to Mulund under AE(Tr.Main) in O.C.Division. | Dy.H.E. (Ops) | 80000 | - | 30000 |
| 318 | 504901185 | 5000490000 | Replacement of existing pumps by providing new submersible pumpsets complete with piping arrangement and control panel at lower gallery of Modaksagar Dam. | Dy.H.E. (Ops) | 2500 | - | 2500 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15.04.16 | 15.06.16 | 01.08.16 | 100% | 30.10.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील जलवाहिन्या व धरणावरील अत्यावश्यक स्वरूपातील दुरुस्त्या व परिरक्षण कामासाठी वाहून नेण्यासारख्या सुरक्षा अवजारांचा म्हणजेच सेंट्रीफ्युगल ब्लोअर, एअर-लाइनहूड हेल्मेटसह आणि हायड्रॉलिक पॅलेट, इ. चा पुरवठा करणे. |
| 15.04.16 | 15.08.16 | 15.08.16 | 100% | 15.11.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील प्रचालने व परिरक्षण कामासाठी यंत्रे व संयंत्रे जसे सबमर्सिबल पंप्स, जनरेटर्स, इ. ची खरेदी करणे. |
| 15.04.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 60% | 30.05.17 | 30000 | - | - | नगरबाह्य विभागांतर्गत सहाय्यक अभियंता (जलकामे) कापूरबावडी विभागातील २४०० मि. मी. व्यासाच्या वैतरणा जलवाहिनीच्या पाच्छापुर ते पोगांव पर्यंतच्या आणि २७५० मि. मी. व्यासाच्या तानसा एनलार्ज जलवाहिनीच्या तराळी ते गुंदवली पर्यंतच्या जलवाहिन्यांचे गंजविरोधक इपॉक्सी रंगकाम करणे. |
| 30.04.16 | 30.08.16 | 01.10.16 | 100% | 31.12.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभागांतर्गत सहाय्यक अभियंता (जलकामे) कापूरबावडी विभागातील कर्मचारी वसाहत, गॅरेज, कार्यशाळा, बाळकुम याई येथील जलकामे कार्यालये तसेच जांबोळी आणि कापुरबावडी येथील कार्यालयांस संलग्न व्यवस्थेसह जलशुद्धिकरण प्रक्रिया संयंत्र पुरविणे. |
| 01.07.16 | 01.09.16 | 01.10.16 | 100% | 31.01.17 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील जलवाहिन्यांवर बसविलेल्या नादुरुस्त झडपांऐवजी ४५० मि.मी.X १६ बार रेटिंग आणि ९०० मि.मी. व्यासाचे X १६ बार रेटिंग झडपांचा पुरवठा करणे. |
| 01.06.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 45% | 31.05.17 | 50000 | - | - | नगरबाह्य विभागांतर्गत सहाय्यक अभियंता (प्रेषणवाहिनी) विभागातील येवई पासून मुलुंडपर्यंतच्या मुंबई-२ व ३ प्रेषणवाहिन्यांना गंजविरोधी इपॉक्सी रंगकाम करणे. |
| 15.05.16 | 15.07.16 | 01.10.16 | 100% | 31.01.17 | - | - | - | मोडकसागर धरणाच्या लोअर गॅलरीसाठी सद्यस्थितीतील पंप बदलून त्याजागी नवीन सबमर्सिबल पंपसेट तसेच संपूर्ण पाईपिंगची व्यवस्था व नियंत्रण पॅनेलची तरतूद करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55105000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 319 | 504901186 | 5000490000 | Repairs & resurfacing of badly damaged service road connecting (a) Dahigaon to Tembhapada road. (b) Weir chamber to Tembhapada. (c) Modaksagar to Filter Plant in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 169300 | - | 45000 |
| 320 | 504901187 | 5000490000 | Repairs to Dipping/Thurst block along the Mumbai-II & Mumbai-III Transmission Mains in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 50520 | - | 25000 |
| 321 | 504901188 | 5000490000 | Repairs to badly damaged municipal service road along water trunk mains from Pachchapur chowky to Aghai Village junction. | Dy.H.E. (Ops) | 158730 | - | 45000 |
| 322 | 504901189 | 5000490000 | Major repairs to under sluice gates of Modak Sagar Dam i.e. replacement of damage ropes & electrical motors, control panels, ladders & allied accessories. | Dy.H.E. (Ops) | 15000 | - | 10000 |
| 323 | 504901190 | 5000490000 | Providing & Fixing Energy Saving fittings/Fixtures, cables, switchgears & Highmast etc. at Tansa & Middle Vaitarana Dams & other installations in OC Division | Dy.H.E. (Ops) | 25000 | - | 15000 |
| 324 | 504901191 | 5000490000 | Construction of staff quarters, office, inspection bungalow, dispensary & workshop / store building at Middle Vaitarna Dam. | Dy.H.E. (Ops) | 60000 | - | 5000 |
| 325 | 504901192 | 5000490000 | Providing, Fixing & Monitoring C.C.T.V. cameras at various critical locations like Dams, offices & pressure monitoring chowkies in O.C.Division | Dy.H.E. (Ops) | 7500 | - | 7500 |
| 326 | 504901193 | 5000490000 | Major repairs to Outlet Well, pen stock gates, replacement of damaged gates, strengthening by epoxy mortar etc. at Tansa Dam | Dy.H.E. (Ops) | 15000 | - | 7500 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.04.16 | 01.09.16 | 01.10.16 | 25% | 30.04.17 | 124300 | - | - | नगरबाह्य विभागातील खराब झालेल्या सेवा रस्त्यांची दुरुस्ती आणि पुनर्गुंठीकरण करणे. अ) दहिगाव ते टेंभापाडा रोड, ब) विअर चेंबर ते टेंभापाडा, क) मोडकसागर ते जलशुद्धिकरण केंद्र. |
| 01.04.16 | 01.09.16 | 01.10.16 | 30% | 31.01.18 | 25520 | - | - | नगरबाह्य विभागातील मुंबई-२ व मुंबई-३ प्रेषणवाहिनी लागतच्या डिपींग/थर्स्ट ब्लॉक ची दुरुस्ती करणे. |
| 01.04.16 | 01.09.16 | 01.10.16 | 30% | 31.01.18 | 113730 | - | - | नगरबाह्य विभागातील पाच्छापूर चौकी ते अघई गाव जंक्शन येथील जलवाहिन्यांलागत खराब झालेल्या मनपा सेवारस्त्यांची दुरुस्ती करणे. |
| 15.04.16 | 15.08.16 | 01.10.16 | 80% | 30.10.17 | 5000 | - | - | मोडकसागर धरणाच्या खालील स्लूईस गेट ची दुरुस्ती करणे म्हणजेच जीर्ण रोप व विद्युत मोटर्स, कंट्रोल पॅनेल, शिडी व संलग्न उपकरणे बदलण्याचे काम करणे. |
| 15.04.16 | 15.08.16 | 01.10.16 | 80% | 30.06.17 | 10000 | - | - | नगरबाह्य विभागांतर्गत तानसा, मध्य वैतरणा धरण आणि इतर उभारणीसाठी विद्युत बचतीच्या उपकरणांचे फिटिंग/फिक्चर्स तसेच केबल, स्विचगिअर्स आणि हायमास्ट इ. पुरवठा करणे आणि बसविणे. |
| 01.10.16 | 01.01.17 | 01.01.17 | 20% | 31.12.19 | 20000 | 20000 | 15000 | मध्य वैतरणा धरण येथे कर्मचारी वसाहत, कार्यालय, देखरेख बंगला, दवाखाना आणि कार्यशाळा / भांडार इमारत यांचे बांधकाम करणे. |
| 15.04.16 | 01.09.16 | 01.09.16 | 100% | 31.12.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील वेगवेगळ्या महत्वांच्या ठिकाणांवर जशी धरणे, कार्यालये व जलदाब नियंत्रण चौक्या इ. साठी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्याचा पुरवठा, बसविणे आणि निरीक्षण करणे. |
| 01.03.16 | 01.05.16 | 01.05.16 | 80% | 30.04.17 | 7500 | - | - | नगरबाह्य विभागातील तानसा धरणांवरील आउटलेट वेल व विमोचक द्वार यांची दुरुस्ती, खराब झालेले गेट बदलणे आणि इपॉक्सी मॉर्टर ने मजबूतीकरण करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|------------------------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 327 | 504901194 | 5000490000 | Providing and Fixing of M.S. working platform for air valves / scour valves installed on various trunk mains / transmission mains in O.C. Division | Dy.H.E. (Ops) | 30000 | - | 20000 |
| 328 | 504901195 | 5000490000 | Providing and fixing MS chamber covers complete with frame & protective enclosures for various sizes of cross connections & main sluice valve / butterfly valve installed on various trunk mains / transmission mains in O.C. Division | Dy.H.E. (Ops) | 20000 | - | 10000 |
| 329 | 504901196 | 5000490000 | Providing & fixing heavy duty MS protective fencing around pressure monitoring chowkies at various locations in OC Division. | Dy.H.E. (Ops) | 10000 | - | 8000 |
| 330 | 504901197 | 5000490000 | Strengthening of various trunk mains by providing external patch plating & anticorrosive treatment at vulnerable locations in O.C. Division | Dy.H.E. (Ops) | 20000 | - | 10000 |
| 331 | 504901198 | 5000490000 | Reconditioning of Existing control valves installed/to be installed on Water Trunk Mains complete with condition assessment, replacement, repairs etc. of gear boxes in O.C. Division. | Dy.H.E. (Ops) | 30000 | - | 10000 |
| 332 | 504901199 | 5000490000 | Providing & fixing additional supports to the Tansa enlargement at upstream/downstream of South Kasheli Bridge in O.C.Division | Dy.H.E. (Ops) | 20000 | - | 10000 |
| 333 | 504901200 | 5000490000 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 50KW micro hydro power plant at Modak Sagar in OC division | Dy.H.E. (Ops) | 7500 | - | 7500 |
| TOTAL NEW WORKS (OPERATION) | | | | | 793550 | - | 310500 |
| TOTAL OPERATION WORKS | | | | | 1922821 | 386795 | 615236 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.04.16 | 01.07.16 | 01.07.16 | 60% | 30.06.17 | 10000 | - | - | नगरबाह्य विभागातील मुख्य जलवाहिन्या व प्रेषणवाहिन्यांवर बसविण्यात आलेल्या एअर वॉल्व्ह/ स्कोअर वॉल्व्ह करिता एम.एस. वर्किंग प्लॅटफॉर्मचा पुरवठा करणे आणि बसविणे. |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.10.16 | 75% | 30.11.17 | 10000 | - | - | नगरबाह्य विभागातील विविध मुख्य जलवाहिन्या व प्रेषणवाहिन्यांवर बसविण्यात आलेले विविध आकाराचे क्रॉस कनेक्शन व मेन स्लुईस वॉल्व्ह/ बटरफ्लाय वॉल्व्ह यांजकरिता फ्रेम व प्रोटेक्टिव्ह एनक्लोजरसहित एम.एस. चेंबर कव्हर्सचा पुरवठा करणे व बसविणे. |
| 01.04.16 | 01.09.16 | 01.10.16 | 80% | 30.11.17 | 2000 | - | - | नगरबाह्य विभागातील विविध ठिकाणच्या जलदाब निरिक्षण चौक्यांभोवती हेव्ही ड्युटी एम.एस. प्रोटेक्टिव्ह जाळीच्या बुंध्याचा पुरवठा करणे व बसविणे. |
| 01.05.16 | 01.09.16 | 01.10.16 | 75% | 30.11.17 | 10000 | - | - | नगरबाह्य विभागातील कमकुवत ठिकाणी विविध मुख्य जलवाहिन्यांना बाहेरील बाजूने मूदू पोलादी पत्रे बसवून व गंजप्रतिरोधक प्रक्रिया करून मजबूत करणे. |
| 01.06.16 | 01.09.16 | 01.10.16 | 50% | 30.11.17 | 20000 | - | - | नगरबाह्य विभागातील मुख्य जल वाहिन्यांवर बसविलेल्या/ बसविण्यात येणाऱ्या अस्तित्वात असलेल्या कंट्रोल वॉल्व्ह चे कंडीशन असेसमेंटस पूर्वाप्रायकरण करणे. तसेच गिअर बॉक्स दुरुस्ती करणे, बदलणे इ. |
| 01.06.16 | 01.09.16 | 01.10.16 | 75% | 30.11.17 | 10000 | - | - | नगरबाह्य विभागातील तानसा जलवाहिन्यांना कशेळी पूलाच्या दक्षिणेकडील बाजूला प्रवाहाच्या वरील बाजूकडे/ खालील बाजूकडे अतिरिक्त आधार देणे. |
| 15.04.16 | 15.08.16 | 15.08.16 | 100% | 15.02.17 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील मोडक सागर येथे ५० कि.वॅ, मायक्रो हायड्रो पॉवर संयंत्राचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| | | | | | 448050 | 20000 | 15000 | एकूण नविन कामे (प्रचालन) |
| | | | | | 544232 | 30000 | 25000 | एकूण प्रचालन कामे |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PANJARAPUR - ONGOING WORKS | | | | | | | |
| 334 | 504900204 | 1000493501 | Effluent Treatment Plant for Water Treatment Plant at Panjarapur. | Dy. H.E. (PPC) | 6785 | 671 | 1000 |
| 335 | 504900988 | 5000493501 | Replacement of penstock gate alongwith Pnumatic actuators for wash water outlet and Pnumatic actuators for settling water inlet penstock gates at Stage-II Filter Plant. | Dy. H.E. (PPC) | 26500 | 19100 | 6291 |
| 336 | 504900989 | 5000493501 | Replacement of 3.3 KV, 400 Sq.mtr. X 3 core cable with accessories at Yewai Chlorination Plant. | Dy. H.E. (PPC) | 2910 | 2910 | - |
| 337 | 504900992 | 5000493501 | Supply, Installation, Testing & Commisioning of bottom sludge scraper system at Settling Tank Stage -III. | Dy. H.E. (PPC) | 14949 | 5667 | - |
| 338 | 504900995 | 5000493501 | Supply, Installation, Testing & Commisioning of 5 nos. of 730 mm dia Butterfly Valve and 1 no. 500 mm dia Butterfly Valve to delivery valves of stage-I. | Dy. H.E. (PPC) | 7991 | 7700 | - |
| 339 | 504900996 | 5000493501 | Purchase of thermal imaging camera for Panjrapur Pumping Station. | Dy. H.E. (PPC) | 405 | 405 | - |
| 340 | 504900997 | 5000493501 | Replacement of motor protection relay at Panjrapur Pumping Station. | Dy. H.E. (PPC) | 1166 | 1166 | - |
| 341 | 504900998 | 5000493501 | Retrofitting of MOCB's by VCB's at Panjrapur Pumping Station. | Dy. H.E. (PPC) | 28083 | 15504 | 12579 |
| 342 | 504900999 | 5000493501 | Supply, Installation, Testing & Commisioning of 145 KV capacitive voltage transformer (CVT's) 2 Nos. at 100 KV Sub Station, Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 963 | 963 | - |
| 343 | 504901000 | 5000493501 | Supply, Laying & Fixing of CPVC pipelines with required accessories at Stage-I, Settling Tank, Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 2349 | 1828 | - |
| 344 | 504901001 | 5000493501 | Replacement of 7.5 MVA transformer at 100 KV Sub Station at Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 9019 | 9019 | - |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15.01.08 | 17.04.08 | 05.11.08 | 100% | 28.07.15 | - | - | - | पांजरापूर येथील जलशुध्दी केंद्रासाठी बाह्यप्रवाही प्रक्रिया संयंत्र बदलणे. |
| 14.11.14 | 21.04.15 | 21.04.15 | 100% | 21.10.16 | - | - | - | पांजरापूर येथील टप्पा क्र.-२ च्या गाळणी संयंत्राचे वॉश वॉटर आऊटलेटचे पेनस्टॉक गेट तसेच न्युमॅटिक ऍक्च्युएटर आणि सेंटॉलिंग वॉटर इनलेटने न्युमॅटिक ऍक्च्युएटर बदली करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | येवई हरिणीकरण संयंत्र येथील ३.३ कि.व्हो., ४०० स्क्वे.मी. X ३ कोअर केबल व इतर साहित्य बदली करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या टप्पा क्र.३ च्या खालील स्लॅज स्क्रेपर यंत्रणेचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | पांजरापूर उदंचन केंद्रातील टप्पा क्र.१ साठी ७३० मि.मी. व्यासाचे बटर फ्लाय व्हॉल्व्ह (५ नग) व ५०० मि.मी.व्यासाच्या बटर फ्लाय व्हॉल्व्ह (१ नग) चा पुरवठा, चाचणी, स्थापना व कार्यान्वित करणे. |
| 10.10.14 | 13.01.15 | 13.01.15 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रासाठी थर्मल इमॅजिंग कॅमेराची खरेदी करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | पांजरापूर उदंचन केंद्रातील मोटर प्रोटेक्शन रिले बदली करणे. |
| 11.08.15 | 15.01.16 | 15.01.16 | 100% | 15.10.16 | - | - | - | पांजरापूर उदंचन केंद्रातील एम.ओ.सी.बी.चे वी.सी.बी.द्वारे रिट्रोफीटींग करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | पांजरापूर येथील १०० कि.व्हो. विद्युत उपकेंद्रातील १४५ कि.व्हो.क्षमतेचे सी.व्ही.टी. (२ नग) यांचा पुरवठा, चाचणी, स्थापना व कार्यान्वित करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या टप्पा क्र. १ येथे सी.पी.व्ही.सी. पाईप व इतर सुटे भाग यांचा पुरवठा करणे व घट्ट बसविणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | पांजरापूर येथील १०० कि.व्हो. विद्युत उपकेंद्रातील ७.५ एम.व्ही.ए. क्षमतेचा रोहीत्र बदलणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55105000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 345 | 504901002 | 5000493501 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of potential transformers at 100 KV Sub Station at Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 3189 | 3189 | - |
| 346 | 504901006 | 5000493501 | Replacement of chlorinators along with ejectors at Yewai Chlorination Plant. | Dy. H.E. (PPC) | 17500 | 7500 | 10000 |
| 347 | 504901008 | 5000493501 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 750 mm.dia & 900 mm.dia Non Return Valve at Panjrapur Pumping Station. | Dy. H.E. (PPC) | 6100 | 1845 | 4255 |
| 348 | 504901010 | 5000493501 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of screw type air compressor for anti surge vessel at stage-III Pumping Station, Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 926 | 926 | - |
| 349 | 504901011 | 5000493501 | Major structural repairs to MBR at Yewai. | Dy. H.E. (PPC) | 120000 | 5000 | - |
| 350 | 504901012 | 5000493501 | Work of structural audit of HE's properties i.e. Staff Quarters, Office Buildings, Store Building and allied structure under Dy.HE (PPC). | Dy. H.E. (PPC) | 44000 | 1303 | - |
| 351 | 504901013 | 5000493501 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of wash water pump no. 1 & 2 at Stage I Filter Plant at Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 6159 | 6159 | - |
| 352 | 504901091 | 5000493501 | Replacement of remaining booster pump motor units at Yewai Chlorination Plant. | Dy. H.E. (PPC) | 4955 | 4945 | 10 |
| 353 | 504901092 | 5000493501 | Supply, Installation & Commissioning of screw type air compressors alongwith accessories at Stage-III Settling Plant, Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 414 | 414 | - |
| 354 | 504901093 | 5000493501 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 6 nos. of desludging valve pneumatic operation panels at Stage-I Settling Tank, Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 438 | 438 | - |
| 355 | 504901094 | 5000493501 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of bottom sludge scrapper system comprising 02 separate units at Settling Tank No.6A, 5A & 5B for Stage-III, Settling Tank, Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 44800 | 10 | 44790 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | पांजरापूर विद्युत उपकेंद्रात १०० कि.व्हो.पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 01.03.15 | 01.05.15 | 01.05.15 | 100% | 01.10.15 | - | - | - | येवई येथील क्लोरिन संयंत्राचा क्लोरिनेटरसह इंजेक्टर बदली करणे. |
| 20.07.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 100% | 30.06.16 | - | - | - | पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रास ७५० मि.मी. व्यासाच्या व ९०० मि.मी. व्यासाच्या नॉन रिटर्न व्हॉल्व्हचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | पांजरापूर येथील उदंचन केंद्र टप्पा क्र. ३ येथे सर्ज व्हेसल रोधक स्कूट आकाराचा एअर कॉम्प्रेसरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| Transferred to Ch.E. (WSP) Department. | | | | | - | - | - | येवई येथील महासंतुलन जलाशयाची दुरुस्ती करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | उप जल अभियंता (पि.पा.सं.) यांच्या अधिपत्याखालील जल अभियंता खात्याच्या स्थावर मालमत्ता (कर्मचारी वसाहती, कार्यालयीन इमारती व भांडारे) यांचे संरचनात्मक लेखापरिक्षण व इतर संलग्न बांधकामे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | पांजरापूर येथील गाळणी संयंत्र टप्पा क्र. १ च्या वॉश वॉटर पंप क्र. १ व २ चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 07.08.15 | 30.11.15 | 30.11.15 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | येवई हरिनीकरण संयंत्र येथील उर्वरित बूस्टर पंप मोटर युनिट बदली करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | स्थिरावणी केंद्र, टप्पा-३, पांजरापूर येथे स्कूट टाईप एअर कॉम्प्रेसर्सचा उपकरणांसहित पुरवठा, स्थापना व कार्यान्वित करणे. |
| 19.08.15 | 12.10.15 | 12.10.15 | 100% | 10.12.15 | - | - | - | स्थिरावणी टाक्या, टप्पा-१, पांजरापूर येथे ६ नग डिस्लजिंग व्हॉल्व्ह न्युमॅटिक ऑपरेशन पॅनल याचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 11.09.15 | 15.01.16 | 15.01.16 | 100% | 15.10.16 | - | - | - | स्थिरावणी टाक्या, टप्पा-३, पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या नं. ६ए, ५ए व ५बी साठी बॉटम स्लज स्क्रेपर सिस्टीम एकत्रितपणे असलेल्या २ वेगळ्या युनिटचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55105000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 356 | 504901095 | 5000493501 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 900 mm.dia. suction sluice valve & 900 mm.dia sluice guard valve on delivery side for Stage-II Pumping Station, Panjarapur. | Dy. H.E. (PPC) | 2850 | 1710 | 1140 |
| 357 | 504901096 | 5000493501 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 500 mm.dia. NRV for Stage-I trimmer pump at Pumping Station, Panjarapur. | Dy. H.E. (PPC) | 981 | 981 | - |
| 358 | 504901097 | 5000493501 | Supply, Laying & Fixing of CPVC pipe line with required accessories for 04 nos of Settling Tanks at Stage-I settling Plant, Panjarapur. | Dy. H.E. (PPC) | 3810 | 3810 | - |
| 359 | 504901098 | 5000493501 | Construction of Administration Building at Pise | Dy. H.E. (PPC) | 18895 | 300 | - |
| TOTAL ONGOING WORKS - PANJARAPUR | | | | | 376137 | 103463 | 80065 |
| PANJARAPUR - NEW WORKS | | | | | | | |
| 360 | 410400000 | 5000493501 | Supply of spare H.T.Motor and other spares for Stage-I Pumping Station, Panjarapur | Dy. H.E. (PPC) | 10000 | - | 10000 |
| 361 | 410600200 | 5000493501 | Procurement of Computers & Printers for Dy.H.E.PPC Section | Dy. H.E. (PPC) | 3200 | - | 3200 |
| 362 | 504901201 | 5000493501 | Supply and Testing of 10 HP portable submersible desludging pump set for maintenance work of Settling Tank, Panjarapur. | Dy. H.E. (PPC) | 200 | - | 200 |
| 363 | 504901202 | 5000493501 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of instruments for flow measurement, pressure measurement and sump level for Stage-I, Stage-II & Stage-III at Panjarapur Pumping Station. | Dy. H.E. (PPC) | 4000 | - | 4000 |
| 364 | 504901203 | 5000493501 | Replacement of 6 nos. of 750 mm. dia and 1 no. of 500 mm.dia. Suction sluice valves along with electrical actuators for Stage-I at Panjarapur Pumping Station. | Dy. H.E. (PPC) | 9704 | - | 9704 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------------------|--|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 २०१७-१८ | 2018-19 २०१८-१९ | After 31.03.19 ३१.०३.१९ नंतर | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 14.08.15 | 29.10.15 | 29.10.15 | 100% | 30.06.16 | - | - | - | उदंचन केंद्र, टप्पा-३, पांजरापूर करिता डिलिव्हरी साईडवर ९०० मि.मी. व्यासाचा सक्शन स्लुईस व्हॉल्व्ह आणि ९०० मि.मी. व्यासाचा स्लुईस गार्ड व्हॉल्व्हचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 11.08.15 | 23.09.15 | 23.09.15 | 100% | 23.02.16 | - | - | - | उदंचन केंद्र, पांजरापूर, टप्पा-१ ट्रीमर पंपाकरिता ५०० मि.मी. व्यासाचा एन.आर.व्ही चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 04.09.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | स्थिरावणी संयंत्र टप्पा-१, पांजरापूर येथे ०४ नग स्थिरावणी टाक्यांकरिता आवश्यक उपकरणांसहित सी.पी.व्ही.सी. पाईप लाईन पुरविणे, टाकणे व घट्ट बसविणे. |
| Transferred to Ch.E. (WSP) Department. | | | | | - | - | - | पिसे येथे प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण विद्यमान कामे -पांजरापूर |
| 01.05.16 | 01.07.16 | 01.07.16 | 100% | 01.03.17 | - | - | - | पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-१ साठी अतिरिक्त एच.टी. मोटार आणि इतर सुट्या भागांचा पुरवठा करणे. |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.08.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | उप जल अभियंता (पि.पां.सं.) विभागासाठी संगणक आणि प्रिंटरची खरेदी करणे. |
| 01.02.16 | 10.04.16 | 25.04.16 | 100% | 25.06.16 | - | - | - | पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्यांच्या परिरक्षणाच्या कामासाठी १० एच पी पोर्टेबल सबमर्सिबल डिस्लजिंग पंपसेटचा पुरवठा आणि चाचणी करणे. |
| 01.02.16 | 15.04.16 | 02.05.16 | 100% | 01.11.16 | - | - | - | पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.१, टप्पा क्र.२ आणि टप्पा क्र.३ साठी फ्लो मेझरमेंट, प्रेशर मेझरमेंट आणि सम्प लेव्हल उपकरणांचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 09.02.16 | 01.05.16 | 10.05.16 | 100% | 10.03.17 | - | - | - | पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.१ साठी ७५० मि.मी. व्यासाचे ६ नग आणि ५०० मि.मी. व्यासाचा १ नग सक्शन स्लुईस व्हॉल्व्ह इलेक्ट्रीकल ऍक्च्युएटसह बदली करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55105000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 365 | 504901204 | 5000493501 | Supply, installation, testing & commissioning of 1 No. 113.6 MLD and 1 No. 56.8 MLD capacity M & P make pump for Stage-III at Panjrapur Pumping Station. | Dy. H.E. (PPC) | 10420 | - | 10420 |
| 366 | 504901205 | 5000493501 | Replacement of electrical actuators for delivery valves of Stage-III pumps at Panjrapur Pumping Station. | Dy. H.E. (PPC) | 7030 | - | 7030 |
| 367 | 504901206 | 5000493501 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 3 nos. of potential transformer at 100 KV Sub Station, Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 2826 | - | 2826 |
| 368 | 504901207 | 5000493501 | Fabrication, Supply and Installation of platform above 100 KV GOD structure with railing and ladder at 100 KV Sub Station, Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 3108 | - | 3108 |
| 369 | 504901208 | 5000493501 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of the air scour blower at Stage-III, Filter Plant, Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 2100 | - | 2100 |
| 370 | 504901209 | 5000493501 | Fabricating of wash water pipings at Stage-I, Filter Plant, Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 11000 | - | 11000 |
| 371 | 504901210 | 5000493501 | Replacement of 2 nos. of 5TR, air cooled packaged AC units at 100 KV sub station, Panjrapur | Dy. H.E. (PPC) | 530 | - | 530 |
| 372 | 504901211 | 5000493501 | Interconnection of Stage II & Stage III sumps at Panjrapur Pumping Station | Dy. H.E. (PPC) | 10000 | - | 1000 |
| 373 | 504901212 | 5000493501 | Repalcement of street light poles & fittings at old Panjrapur Pumping Station | Dy. H.E. (PPC) | 3650 | - | 3650 |
| 374 | 504901213 | 5000493501 | Replacement of DG Sets at 100 KV Sub Station Panjrapur | Dy. H.E. (PPC) | 2000 | - | 2000 |
| 375 | 504901214 | 5000493501 | Supply, Installation, testing & commissioning of High Mast lamps at Panjrapur treatment plant. | Dy. H.E. (PPC) | 3500 | - | 3500 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10.01.16 | 01.05.16 | 10.05.16 | 100% | 10.01.17 | - | - | - | पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र. ३ करिता ११३.६ द.ल.लि. क्षमतेचा आणि ५६.८ द.ल.लि. क्षमतेचा १ नग एम आणि पी मेक पंपाचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 08.02.16 | 01.05.16 | 20.05.16 | 100% | 19.01.17 | - | - | - | पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील डिलिव्हरी वॉल्व्हसाठी टप्पा क्र. ३ पंपाचा इलेक्ट्रीकल ऍक्च्युएटर बदलणे. |
| 31.01.16 | 31.03.16 | 01.04.16 | 100% | 01.10.16 | - | - | - | पांजरापूर येथील १०० कि. व्हो. विद्युत उपकेंद्र येथे पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मरच्या ३ नगांचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 31.01.16 | 31.03.16 | 01.04.16 | 100% | 01.10.16 | - | - | - | पांजरापूर येथील १०० कि. व्हो. विद्युत उपकेंद्र येथे रेलिंग व लॅंडरसह १०० कि. व्हो. जीओडी स्ट्रकचरचा प्लॅटफॉर्म तयार करणे, पुरवठा व स्थापना करणे. |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.08.16 | 100% | 31.01.17 | - | - | - | गाळणी संयंत्र पांजरापूर टप्पा क्र. ३ येथे एअर स्कोअर ब्लोअरचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.08.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | गाळणी संयंत्र पांजरापूर टप्पा क्र. १ येथील वॉश वॉटर पाईपिंग तयार करणे. |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.08.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | १०० कि. व्हो. विद्युत उपकेंद्र, पांजरापूर येथील ५ टी. आर. कुलड पॅकेज ए.सी. युनिट्सचे २ नग बदली करणे. |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.08.16 | 80% | 31.08.17 | 9000 | - | - | पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र. १ व टप्पा क्र. ३ संम्सची अंतर्गत जोडणी करणे. |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.08.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | जुन्या पांजरापूर उदंचन केंद्राच्या आवारातील स्ट्रीट लाईट पोलस आणि फिटिंग बदली करणे. |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.08.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | १०० कि. व्हो. विद्युत उपकेंद्र, पांजरापूर येथील डी. झी. सेट बदली करणे. |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.08.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | पांजरापूर प्रक्रिया केंद्र येथे हाय मास्ट लॅम्सचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिचय्य केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 376 | 504901215 | 5000493501 | Supply, Installation, testing & commissioning of 200 mm dia pinch valves for stage-1 Filter plant (Balance 14 nos). | Dy. H.E. (PPC) | 4200 | - | 4200 |
| 377 | 504901216 | 5000493501 | Replacement of AC units at computer room & MBR control room at Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 370 | - | 370 |
| 378 | 504901217 | 5000493501 | Replacement of balance NRV's at Stage-1 pumping station, Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 13000 | - | 13000 |
| 379 | 504901218 | 5000493501 | Supply, Installation, Testing & commissioning of bottom sludge scraper system comprising of 02 separate units each at settling tank no.3A,3B, 4A & 4B for Stage-II settling plant , Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 62100 | - | 10000 |
| 380 | 504901219 | 5000493501 | Manufacture, Supply & Testing of stop logs(gates) for settling tanks at Stage-III, settling plant, Panjrapur | Dy. H.E. (PPC) | 2250 | - | 2250 |
| 381 | 504901220 | 5000493501 | Retrofitting of VCB's at Panjrapur Pumping station. | Dy. H.E. (PPC) | 5000 | - | 5000 |
| 382 | 504901221 | 5000493501 | Re-construction and re-surfacing of roads from Yewai to MBR. | Dy. H.E. (PPC) | 19700 | - | 18700 |
| 383 | 504901222 | 5000493501 | Repairs to substation at Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 2500 | - | 2400 |
| 384 | 504901223 | 5000493501 | Painting of Administrative Bldg at Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 5000 | - | 2500 |
| 385 | 504901224 | 5000493501 | Epoxy coating to clarifiers of settling tanks stage I. | Dy. H.E. (PPC) | 20000 | - | 10000 |
| 386 | 504901225 | 5000493501 | Repairs & replacing of flooring & Railing of settling tank & filter plants at Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 30000 | - | 15000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.08.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | गाळणी संयंत्र येथील टप्पा-१ साठी २०० मि.मी. व्यासाच्या पिन्च व्हॉल्व्हजचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. (शिल्लक - १४ नग) |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.08.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | पांजरापूर येथील संगणक कक्ष आणि महासंतुलक जलाशय नियंत्रण कक्ष येथील ए.सी. युनिट्स बदली करणे. |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.08.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | पांजरापूर उदंचन केंद्र येथील टप्पा क्र.१ येथे शिल्लक एन. आर. व्हीज बदली करणे. |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.08.16 | 50% | 31.08.17 | 52100 | - | - | स्थिरावणी टाक्या संयंत्र, पांजरापूर येथील टप्पा-२ साठी प्रत्येकी २ वेगवेगळ्या युनिट्सचा समावेश करून स्थिरावणी टाक्या क्र. ३ए, ३बी, ४ए आणि ४बी करिता बॉटम स्लज स्कॅपर सिस्टिमचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.08.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | स्थिरावणी टाक्या संयंत्र, पांजरापूर येथील टप्पा-३ साठी स्टॉप लॉग (गेट्स) चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 01.05.16 | 01.08.16 | 01.08.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | पांजरापूर उदंचन केंद्र येथे व्ही.सी.बी. बसविणे. |
| 01.04.16 | 01.08.16 | 01.10.16 | 95% | 31.05.17 | 1000 | - | - | येवई ते महासंतुलक जलाशय पर्यंतच्या रस्त्याची पुनर्बांधणी व पुष्ठीकरण करणे. |
| 01.06.16 | 01.10.16 | 01.10.16 | 95% | 30.04.17 | 100 | - | - | पांजरापूर येथील विद्युत उपकेंद्राची दुरुस्ती करणे. |
| 01.08.16 | 01.12.16 | 01.12.16 | 50% | 31.05.17 | 2500 | - | - | पांजरापूर येथील प्रशासकीय इमारतीचे रंगकाम करणे. |
| 01.06.16 | 01.10.16 | 01.10.16 | 50% | 30.11.18 | 9000 | 1000 | - | पांजरापूर, स्थिरावणी टाक्या, टप्पा-१ येथील क्लॅरिफायर्सना इपॉक्सीचा मुलामा देणे. |
| 01.06.16 | 01.10.16 | 01.10.16 | 75% | 31.10.17 | 15000 | - | - | पांजरापूर येथील स्थिरावणी टाक्या आणि गाळणी संयंत्रातील फ्लोरिंग तसेच रेलिंगची बदली व दुरुस्ती करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55105000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 387 | 504901226 | 5000493501 | Resurfacing & reconstruction of roads at Panjrapur complex. | Dy. H.E. (PPC) | 10000 | - | 9000 |
| 388 | 504901227 | 5000493501 | Repairs to MBR control Room at Yewai. | Dy. H.E. (PPC) | 2500 | - | 2400 |
| 389 | 504901228 | 5000493501 | Repairs to Yewai chlorination plant at Yewai. | Dy. H.E. (PPC) | 5000 | - | 3000 |
| 390 | 504901229 | 5000493501 | Repairs to Alum tank shed at Panjrapur. | Dy. H.E. (PPC) | 2500 | - | 2400 |
| 391 | 504901230 | 5000493501 | Replacement of defective guard valve & NRV for Stage III Pumping Station, Panjrapur | Dy. H.E. (PPC) | 5000 | - | 5000 |
| 392 | 504901231 | 5000493501 | Supply, installation, Testing & Commissioning of trimmer pump (1 No.) for stage - I Pumping Station, Panjrapur | Dy. H.E. (PPC) | 2500 | - | 2500 |
| TOTAL NEW WORKS-PANJARAPUR | | | | | 274888 | - | 181988 |
| TOTAL WORKS - PANJARAPUR | | | | | 651025 | 103463 | 262053 |
| TANSA - ONGOING WORKS | | | | | | | |
| 393 | 504900142 | 1000493601 | Strengthening of structures at Tansa as remedial measures against earth tremours. Dam. | Dy.H.E. (Ops) | 1202989 | 100 | 100 |
| 394 | 504901081 | 5000493601 | Construction of new RCC administrative building having Dispensary, Divisional Security office & hall for cultural programmes of labours at Tansa in O.C. Division | Dy.H.E. (Ops) | 9120 | 100 | 4000 |
| 395 | 504901082 | 5000493601 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 40 KW micro hydro turbine complete with electronic load controller, generator and allied accessories at Tansa Dam in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 5000 | 10 | 4990 |
| TOTAL ONGOING WORKS - TANSA | | | | | 1217109 | 210 | 9090 |

खात्याचे नाव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|--|---|--|---|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 २०१७-१८ | 2018-19 २०१८-१९ | After 31.03.19 ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.06.16 | 01.10.16 | 01.10.16 | 90% | 31.05.17 | 1000 | - | - | पांजरापूर संकुलातील रस्त्यांची पुनर्बांधणी व पुष्टीकरण करणे. |
| 01.07.16 | 01.11.16 | 01.11.16 | 95% | 30.04.17 | 100 | - | - | येवई येथील महासंतुलक जलाशय नियंत्रण कक्षाची दुरुस्ती करणे. |
| 01.08.16 | 01.12.16 | 01.12.16 | 60% | 31.03.18 | 2000 | - | - | येवई येथील येवई हरिनीकरण संयंत्राची दुरुस्ती करणे. |
| 01.06.16 | 01.10.16 | 01.10.16 | 95% | 30.04.17 | 100 | - | - | पांजरापूर येथील तुरटी साठवणी टाक्यांच्या शेडची दुरुस्ती करणे. |
| 01.05.16 | 01.07.16 | 01.07.16 | 100% | 01.03.17 | - | - | - | पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-३ येथील सदोष गार्ड व्हॉल्व्ह व एन.आर.व्ही. बदलणे. |
| 01.05.16 | 01.07.16 | 01.07.16 | 100% | 31.12.16 | - | - | - | पांजरापूर उदंचन केंद्र टप्पा-१ साठी ट्रीमर पंपाचा (१ नग) पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| | | | | | 91900 | 1000 | - | एकूण नविन कामे - पांजरापूर |
| | | | | | 91900 | 1000 | - | एकूण कामे - पांजरापूर |
| Work Completed. Provision for Arbitration Expenses. | | | | | - | - | - | तानसा - विद्यमान कामे भूकंप प्रतिबंधक उपाययोजनांनी तानसा विभागातील बांधकामांना बळकटी आणणे. धरण. |
| 01.06.16 | 01.10.16 | 01.10.16 | 40% | 31.03.18 | 5020 | - | - | नगरबाह्य विभाग तानसा येथे दवाखाना, विभागीय सुरक्षा कार्यालय आणि कामगारांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी सभागृह असलेल्या आर.सी.सी. प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करणे. |
| 22.12.15 | 01.02.16 | 01.02.16 | 100% | 31.05.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभागात तानसा धरण येथे विद्युतभारित नियंत्रकपूर्ण ४० कि.वॅ. मायक्रो हायड्रो टरबाईन, जनित्र आणि संबधित उपकरणांचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| | | | | | 5020 | - | - | एकूण कामे - तानसा |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TANSA - NEW WORKS | | | | | | | |
| 396 | 410400000 | 5000493601 | Purchase of heavy duty 10 H.P. & 15 H.P submersible pumpset complete with delivery hoses and allied accessories for Tansa Section in O.C. Division. | Dy.H.E. (Ops) | 1500 | - | 1500 |
| 397 | 410400000 | 5000493601 | Supply of portable inverter type arc welding machines complete with accessories for dam maintenance work in Tansa Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 500 | - | 500 |
| 398 | 410509900 | 5000493601 | Purchase of Emergency Van for Operation & Maintenance works of trunkmains and dams in Tansa Section in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 2100 | - | 2100 |
| 399 | 504901232 | 5000493601 | Providing anti-corrosive Epoxy Painting to 2750 mm dia.Upper Vaitarna & 2400 mm. dia. Vaitarna Main from Tansa/Aghai to Pachchapur in Tansa Section in O.C.Division. | Dy.H.E. (Ops) | 98000 | - | 40000 |
| TOTAL NEW WORKS - TANSA | | | | | 102100 | - | 44100 |
| TOTAL WORKS - TANSA | | | | | 1319209 | 210 | 53190 |
| MIDDLE VAITARNA - ONGOING WORKS | | | | | | | |
| 400 | 410509901 | 5000493606 | Supply of FRP speed boat with engine, suitable for 10 persons at Middle Vaitarna Dam in OC division. | Dy.H.E. (Ops) | 1890 | 1890 | - |
| 401 | 504901083 | 5000493606 | Providing electrically operated pumpsets complete with storage tank, pipings and control panel for drinking water supply at Middle Vaitarna Dam in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 2465 | 2465 | - |
| 402 | 504901084 | 5000493606 | Providing submersible pumpsets complete with delivery pipes and allied accessories for foundation gallery & wet well at Middle Vaitarna Dam | Dy.H.E. (Ops) | 1970 | 1970 | - |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदिश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15.05.16 | 15.06.16 | 15.06.16 | 100% | 15.09.16 | - | - | - | तानसा - नविन कामे नगरबाह्य विभागातील तानसा येथे १० अश्वशक्ती व १५ अश्वशक्ती चे डिलिव्हरी होसने पूर्ण असलेले सबमर्सिबल पंपसेट आणि संबंधित उपकरणांचा पुरवठा करणे. |
| 15.05.16 | 15.06.16 | 15.06.16 | 100% | 15.09.16 | - | - | - | तानसा विभागातील धरण परिरक्षण कामासाठी वाहून नेण्यासारख्या इन्व्हर्टर प्रकारच्या वर्तुळाकार वेल्डींग प्रकारच्या यंत्रणेचा उपसाधनांसहित पुरवठा करणे. |
| 15.04.16 | 15.06.16 | 15.07.16 | 100% | 15.10.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील तानसा येथील मुख्य जलवाहिन्या आणि धरणांच्या प्रचालन व परिरक्षणासाठी आवश्यक स्वरूपाचे वाहन खरेदी करणे. |
| 15.04.16 | 15.06.16 | 15.10.16 | 45% | 31.10.17 | 58000 | - | - | नगरबाह्य विभागांतर्गत तानसा विभागात २७५० मि.मी. व्यासाची उर्ध्व वैतरणा आणि २४०० मि.मी. व्यासाची वैतरणा मेन तानसा/अघई ते पाच्छापूर येथील जलवाहिन्यांना गंजविरोधक इपॉक्सी रंगकाम करणे. |
| | | | | | 58000 | - | - | एकूण नविन कामे - तानसा |
| | | | | | 63020 | - | - | एकूण कामे - तानसा |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | मध्य वैतरणा - विद्यमान कामे नगरबाह्य विभागात मध्य वैतरणा धरण येथे १० व्यक्तींना सोईस्कर अशा एफ.आर.पी. स्पीड बोटचा इंजिनसहित पुरवठा करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | नगरबाह्य विभाग मध्य वैतरणा धरण येथे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी साठवण टाकी, पाइपिंग तसेच कंट्रोल पॅनेल युक्त विद्युत प्रवाहावर चालणऱ्या उदंचन संचांचा पुरवठा करणे. |
| 04.09.15 | 15.12.15 | 15.12.15 | 100% | 15.03.16 | - | - | - | मध्य वैतरणा धरण येथील फाउंडेशन गॅलरी व वेट वेल येथे डिलिव्हरी पाईपांनी पूर्ण असे सबमर्सिबल पंपांचा आणि संबंधित उपकरणांचा पुरवठा करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 403 | 504901085 | 5000493606 | Supply, installation, testing & commissioning of 100 KVA D.G.Set at Middle Vaitarna Dam for standby power supply for flood gates and Foundation Gallary Sump Dewatering at Middle Vaitarna Dam. | Dy.H.E. (Ops) | 1400 | 1400 | - |
| 404 | 504901086 | 5000493606 | Automization of electrically operated radial type flood control gates at Middle Vaitarna Dam. | Dy.H.E. (Ops) | 9800 | 9800 | - |
| 405 | 504901087 | 5000493606 | Providing online water purification plant and allied arrangements at Middle Vaitarna Dam. | Dy.H.E. (Ops) | 500 | 499 | - |
| 406 | 504901088 | 5000493606 | Improvement of various road pavements alongwith side & cross drains at Middle Vaitarana dam in O.C. Division. | Dy.H.E. (Ops) | 70000 | 1500 | 5000 |
| 407 | 504901089 | 5000493606 | Construction of retaining structure along the Approach Road of Middle Vaitarana Dam in O.C. Division. | Dy.H.E. (Ops) | 70000 | 2500 | 5000 |
| 408 | 504901090 | 5000493606 | Compensation of Temporary structures constructed by M/s. SOMA at Middle vaitarana dam to be retain for staff of operations & maintenance work by Dy.H.E.(operations) at Middle Vaitarana Dam in O.C. Division. | Dy.H.E. (Ops) | 6000 | 6000 | - |
| | | | TOTAL ONGOING WORKS - MIDDLE VAITARNA | | 164025 | 28024 | 10000 |
| | | | MIDDLE VAITARNA - NEW WORKS | | | | |
| 409 | 410400000 | 5000493606 | Purchase of portable power pack unit, portable D.G.Set and portable welding machine complete with accessories for maintenance works at Middle Vaitarna Dam. | Dy.H.E. (Ops) | 2000 | - | 2000 |
| 410 | 410509900 | 5000493606 | Purchase of emergency Van for Operation & Maintenance works of Middle Vaitarna dam in O.C.Divn. | Dy.H.E. (Ops) | 2100 | - | 2100 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | मध्य वैतरणा धरण येथील पूर द्वारे आणि फाउंडेशन गॅलरी सम्प पाणी उपसण्यासाठी राखीव विद्युत प्रवाह पुरविण्यासाठी मध्य वैतरणा धरण येथे १०० के.व्ही.ए. डी.जी.सेट चा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वित्तीकरण करणे. |
| 23.09.15 | 01.01.16 | 01.01.16 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | मध्य वैतरणा धरण येथे विद्युत प्रवाहावर चालणारे रेडियल प्रकारचे पूर नियंत्रण द्वारांचे स्वयंचलीकरण करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | मध्य वैतरणा धरण येथे ऑनलाईन जलशुद्धिकरण केंद्र आणि संलग्नित व्यवस्था पुरविणे. |
| 01.06.16 | 01.10.16 | 01.10.16 | 30% | 12.05.19 | 63500 | - | - | नगरबाह्य विभागातील मध्य वैतरणा धरण येथील रस्त्यालगत असलेल्या गटारांसहित विविध रस्त्यांच्या फरसबंदीकरणामध्ये सुधारणा करणे. |
| 01.06.16 | 01.10.16 | 01.10.16 | 20% | 12.11.18 | 62500 | - | - | नगरबाह्य विभागातील मध्य वैतरणा धरणाच्या पोहोच रस्त्यालगत थोपवणाऱ्या संरचनेचे बांधकाम करणे. |
| Lumpsum Provision | | | | | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील मध्य वैतरणा धरण येथे मे. सोमा यांनी बांधकाम केलेली तात्पुरती संरचना उप.प्र.अभि.(प्रचालने) यांच्या कार्यालयातील प्रचालने आणि परिरक्षण कामासंबंधित कर्मचाऱ्यांना ठेवण्यासाठीची भरपाई. |
| | | | | | 126000 | - | - | एकूण विद्यमान कामे - मध्य वैतरणा |
| 15.04.16 | 15.06.16 | 01.08.16 | 100% | 30.10.16 | - | - | - | मध्य वैतरणा धरणावरील परिरक्षण कामासाठी वाहून नेण्यासारखा पॉवरपॅक युनिट, डि.जी.सेट, वेल्डींग यंत्र यांची संबधित उपकरणांसहित खरेदी करणे. |
| 15.04.16 | 15.06.16 | 15.07.16 | 100% | 15.10.16 | - | - | - | नगरबाह्य विभागातील मध्य वैतरणा धरणाच्या प्रचालन व परिरक्षण कामासाठी अत्यावश्यक वाहन खरेदी करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55105000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 411 | 504901233 | 5000493606 | Providing & laying of foundation gallery, seepage drain pipeline from Bucket to River Bed at downstream side of Middle Vaitarna Dam. | Dy.H.E. (Ops) | 10000 | - | 10000 |
| TOTAL NEW WORKS - MIDDLE VAITARNA | | | | | 14100 | - | 14100 |
| TOTAL WORKS - MIDDLE VAITARNA | | | | | 178125 | 28024 | 24100 |
| PISE - ONGOING WORKS | | | | | | | |
| 412 | 410400000 | 5000493701 | Supply of trolley mounted airline system at Pise Pre-Chlorination Plant and Panjrapur Chlorination Plant. | Dy.H.E. (PPC) | 600 | 600 | - |
| 413 | 410400000 | 5000493701 | Supply of Remote Vacuum Regulators (RVRs) and Differential Pressure Regulators (DPRs) at Pise Pre-Chlorination Plant. | Dy.H.E. (PPC) | 775 | 775 | - |
| 414 | 504901016 | 5000493701 | Replacement of Stage-I control panel at Pise Pumping Station. | Dy.H.E. (PPC) | 1949 | 1949 | - |
| 415 | 504901018 | 5000493701 | Supply of 6 Nos. of current transformers at Pise Sub Station. | Dy.H.E. (PPC) | 4588 | 1594 | - |
| 416 | 504901099 | 5000493701 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of Capacitance Voltage Transformers (CVTs) at 100 KV Pise Sub Station. | Dy.H.E. (PPC) | 1010 | 1000 | 10 |
| 417 | 504901100 | 5000493701 | Replacement of control & relay panels of transformers No 1, 2, 3 & Bus Section at 100 KV Pise Sub Station. | Dy.H.E. (PPC) | 8275 | 3800 | 4475 |
| 418 | 504901101 | 5000493701 | Supply, Installation & Commissioning of Advance early steamer emission (ESE) lightning protection at 100 KV Sub Station, Pise | Dy.H.E. (PPC) | 822 | 822 | - |
| 419 | 504901102 | 5000493701 | Retrofitting of 3.3 KV, Siemens make MOCB with VCB at Stage-III Pise Pumping Station | Dy.H.E. (PPC) | 6559 | 3900 | 2659 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15.05.16 | 15.07.16 | 01.10.16 | 100% | 31.01.17 | - | - | - | नगरबाह्य विभागांतर्गत मध्य वैतरणा धरणातील कक्ष बकेट ते नदीतळ प्रवाहाखालील भूयारी निरीक्षण कक्षाच्या बाजूकडील झिरपणाच्या व वहाणाच्या पाईपलाईनचा पुरवठा करणे व बसविणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण नविन कामे - मध्य वैतरणा |
| | | | | | 126000 | - | - | एकूण कामे - मध्य वैतरणा |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | पिसे - विद्यमान कामे |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | पूर्व हरिनीकरण संयंत्र, पिसे आणि हरिनीकरण संयंत्र, पांजरापूर येथे ट्रॉली माऊन्टेड एअर लाईन सिस्टिमचा पुरवठा करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | पूर्व हरिनीकरण संयंत्र, पिसे येथे रिमोट व्हॅक्यूम रेग्युलेटर्सचा आणि डिफरन्शियल प्रेशर रेग्युलेटर्सचा पुरवठा करणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | पिसे उदंचन केंद्र येथे टप्पा क्र. १ कंट्रोल पॅनल बदलणे. |
| Work completed. Provision for Final bill. | | | | | - | - | - | पिसे विद्युत उपकेंद्र येथे ६ करंट ट्रान्सफॉर्मर्सचा पुरवठा करणे. |
| 07.09.15 | 23.11.15 | 23.11.15 | 100% | 22.03.16 | - | - | - | १०० केव्ही विद्युत उपकेंद्र पिसे येथे कर्पसिटन्स व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मर्सचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 28.08.15 | 30.12.15 | 30.12.15 | 100% | 30.06.16 | - | - | - | १०० केव्ही विद्युत उपकेंद्र पिसे येथील रोहित्र क्र.१, २, ३ व बस कपलरचे कंट्रोल व रिले पॅनेल्स बदलणे. |
| 28.08.15 | 05.11.15 | 05.11.15 | 100% | 04.02.16 | - | - | - | १०० केव्ही विद्युत उपकेंद्र पिसे येथे अॅडव्हान्स अर्ली स्टीमर एमिशन लाईटनिंग प्रोटेक्शनचा पुरवठा, उभारणी आणि कार्यान्वित करणे. |
| 06.10.15 | 30.12.15 | 30.12.15 | 100% | 30.08.16 | - | - | - | पिसे उदंचन केंद्रातील टप्पा- ३ साठी सिमेन्स बनावटीच्या ३.३ केव्ही एमओसीबीचे व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकर्सने रेट्रोफिटिंग करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 5510500000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 420 | 504901103 | 5000493701 | Replacement of electric actuators of delivery valves of Stage-II at Pise Pumping Station. | Dy.H.E. (PPC) | 4130 | 4120 | 10 |
| 421 | 504901104 | 5000493701 | Replacement of 750mm dia delivery sluice value with butterfly valve at pise pumping station | Dy.H.E. (PPC) | 6720 | 3150 | 3570 |
| TOTAL ONGOING WORKS - PISE | | | | | 35428 | 21710 | 10724 |
| PISE - NEW WORKS | | | | | | | |
| 422 | 410600200 | 5000493701 | Supply of laser printers at Pise. | Dy.H.E. (PPC) | 130 | - | 130 |
| 423 | 504901234 | 5000493701 | Replacement of SF6 Gas Circuit Breaker at 100 KV Sub Station, Pise. | Dy.H.E. (PPC) | 9857 | - | 6000 |
| 424 | 504901235 | 5000493701 | Replacement of Current Transformers at 100 KV Sub Station, Pise. | Dy.H.E. (PPC) | 10750 | - | 6000 |
| 425 | 504901236 | 5000493701 | Re-construction and re-surfacing of roads at Pise. | Dy.H.E. (PPC) | 23200 | - | 15000 |
| 426 | 504901237 | 5000493701 | Repairs to Inspection bungalow at Pise. | Dy.H.E. (PPC) | 15000 | - | 7500 |
| 427 | 504901238 | 5000493701 | Repairs to chlorination plant at Pise. | Dy.H.E. (PPC) | 7000 | - | 3000 |
| 428 | 504901239 | 5000493701 | Repairs to sub station at Pise. | Dy.H.E. (PPC) | 5000 | - | 3000 |
| 429 | 504901240 | 5000493701 | Providing & fixing protective grill around the gardens at Pise. | Dy.H.E. (PPC) | 2500 | - | 2400 |
| 430 | 504901241 | 5000493701 | Repairs to Administrative Office bldg. at Pise. | Dy.H.E. (PPC) | 7000 | - | 5000 |
| TOTAL NEW WORKS - PISE | | | | | 80437 | - | 48030 |
| TOTAL WORKS - PISE | | | | | 115865 | 21710 | 58754 |
| TOTAL Works (Maintenance) | | | | | 14371377 | 1890160 | 3414890 |

खात्याचे नाव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५१०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 26.08.15 | 06.11.15 | 06.11.15 | 100% | 05.03.16 | - | - | - | पिसे उदंचन केंद्रातील टप्पा-२ च्या डिलिव्हरी वॉल्व्हे विद्युत अॅक्युएटर्स बदलणे. |
| 20.07.15 | 30.12.15 | 30.12.15 | 100% | 30.08.16 | - | - | - | पिसे उदंचन केंद्र येथील टप्पा-१ मध्ये ७५० मि.मी. व्यासाचे डिलिव्हरी स्लूईस वॉल्व्हे ऐवजी बटरफ्लाय वॉल्व्हे बसविणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण विद्यमान कामे -पिसे |
| 01.06.16 | 25.08.16 | 25.08.16 | 100% | 30.04.17 | - | - | - | पिसे येथे लेझर प्रिंटरचा पुरवठा करणे. |
| 01.06.16 | 25.08.16 | 25.08.16 | 100% | 31.03.17 | 3857 | - | - | पिसे येथील १०० कि. व्हो. विद्युत उपकेंद्रातील एसएफ६ गॅस सर्किट ब्रेकर्स बदलणे. |
| 01.06.16 | 25.08.16 | 25.08.16 | 100% | 31.03.17 | 4750 | - | - | पिसे येथील १०० कि. व्हो. विद्युत उपकेंद्रातील करंट ट्रान्सफॉर्मर्स बदलणे. |
| 01.04.16 | 01.08.16 | 01.10.16 | 85% | 31.05.17 | 8200 | - | - | पिसे विभागातील रस्त्यांची पुनर्बांधणी व पुनर्पुष्टीकरण करणे. |
| 01.06.16 | 01.10.16 | 01.10.16 | 50% | 31.01.18 | 7500 | - | - | पिसे येथील निरीक्षण बंगल्याची दुरुस्ती करणे. |
| 01.08.16 | 01.12.16 | 01.12.16 | 45% | 31.01.18 | 4000 | - | - | पिसे येथील हरिनीकरण संयंत्राची दुरुस्ती करणे. |
| 01.07.16 | 01.11.16 | 01.11.16 | 60% | 30.11.17 | 2000 | - | - | पिसे येथील विद्युत उपकेंद्राची दुरुस्ती करणे. |
| 01.04.16 | 01.08.16 | 01.10.16 | 95% | 30.04.17 | 100 | - | - | पिसे येथील बागांच्या सभोवती संरक्षक जाळ्या बसविणे. |
| 01.04.16 | 01.08.16 | 01.10.16 | 70% | 31.05.17 | 2000 | - | - | पिसे येथील प्रशासकीय इमारतीची दुरुस्ती करणे. |
| | | | | | 32407 | - | - | एकूण नविन कामे -पिसे |
| | | | | | 32407 | - | - | एकूण कामे -पिसे |
| | | | | | 2362661 | 388579 | 127210 | एकूण कामे (परिरक्षण) |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : PLANNING & DESIGNING

FUNCTION CODE : 5510600000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| P & C Cell - ONGOING WORKS | | | | | | | |
| 431 | 504900260 | 1000496002 | Land acquisition at various installations of Hydraulic Engineer. | Dy HE (P&C) | 1000 | 10 | 100 |
| 432 | 410600200 | 1000496002 | Computers, Printer & Peripherals- P & C Cell | Dy HE (P&C) | 510 | 10 | 500 |
| 433 | 410400034 | 1000496002 | Scanners- P & C Cell | Dy HE (P&C) | 510 | 10 | 500 |
| 434 | 410700102 | 1000496002 | Purchase of Cupboards for various sections of H.E.'s deptt. | Dy HE (P&C) | 110 | 10 | 100 |
| 435 | 410700103 | 1000496002 | Purchase of Chairs for various sections of H.E.'s deptt. | Dy HE (P&C) | 110 | 10 | 100 |
| 436 | 410700104 | 1000496002 | Purchase of Tables for various sections of H.E.'s deptt. | Dy HE (P&C) | 110 | 10 | 100 |
| 437 | 410700199 | 1000496002 | Purchase of Other Furniture & Fixture for various sections of H.E.'s deptt. | Dy HE (P&C) | 110 | 10 | 100 |
| 438 | 410600500 | 1000496002 | Provision for Purchase of Fax Machines for Hydraulic Engineer's Department. | Dy HE (P&C) | 110 | 10 | 100 |
| TOTAL ONGOING WORKS (P & C) | | | | | 2570 | 80 | 1600 |
| Mumbai Water Distribution Improvement Programme (M-WDIP) ONGOING WORKS | | | | | | | |
| 439 | 410700102 | 1000496013 | Purchase of Cupboards for zonal and central office WDIP. | Dy HE (WDIP) | 110 | 10 | 100 |
| 440 | 410700103 | 1000496013 | Purchase of Chairs for zonal and central office WDIP. | Dy HE (WDIP) | 110 | 10 | 100 |
| 441 | 410700104 | 1000496013 | Purchase of Tables for zonal and central office WDIP. | Dy HE (WDIP) | 110 | 10 | 100 |
| 442 | 410700199 | 1000496013 | Purchase of Other Furniture & Fixture for zonal and central office WDIP. | Dy HE (WDIP) | 110 | 10 | 100 |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : PLANNING & DESIGNING

FUNCTION CODE : 5510600000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 443 | 410600200 | 1000496013 | Purchase of Computers, Printer & Peripherals for WDIP offices. | Dy HE (WDIP) | 3600 | 1700 | 1900 |
| 444 | 410400034 | 1000496013 | Purchase of Scanners for WDIP offices. | Dy HE (WDIP) | 410 | 10 | 400 |
| 445 | 410600700 | 1000496013 | Purchase of Projector & PA System for WDIP offices. | Dy HE (WDIP) | 1700 | 10 | 1690 |
| 446 | 410600300 | 1000496013 | Purchase of Photo Copier for WDIP offices. | Dy HE (WDIP) | 300 | 10 | 290 |
| 447 | 410600200 | 1000496013 | Purchase of plotter for WDIP offices. | Dy HE (WDIP) | 1400 | 10 | 1390 |
| 448 | 504900264 | 1000496013 | Setting up Remote Utility Centre for GIS. Project Work | Dy HE (WDIP) | 100 | 10 | 10 |
| 449 | 504900265 | 1000496013 | Water Audit & Recommended Works a) Consultancy for Water Audit & Leak Detection of Water Supply System of Mumbai. | Dy HE (WDIP) | 2822407 | 240000 | 450000 |
| 450 | 504900266 | 1000496013 | Water Audit & Recommended Works b) Works to be carried out as per the Recommendations in Mumbai . | Dy HE (WDIP) | 101000 | 3200 | 5000 |
| 451 | 504901131 | 1000496013 | Establishment of training centre in proposed building at powai including auditorium, conference room and GIS facility at powai with required furniture, computer with software, peripheral hardware, electrical, air conditioning, acoustic system and allied works. | Dy HE (WDIP) | 220000 | 10 | 120000 |
| TOTAL WORKS (M-WDIP) | | | | | 3151357 | 245000 | 581080 |
| TOTAL WORKS (PLANNING & DESIGNING) | | | | | 3153927 | 245080 | 582680 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : नियोजन आणि संकल्पचित्रे

कार्य संकेतांक : ५५१०६००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 01.08.16 | 01.11.16 | 01.11.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | जविसुका कार्यालयाकरिता संगणक, प्रिंटर व संगणकीय सामुग्री खरेदी करणे. |
| 01.08.16 | 01.11.16 | 01.11.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | जविसुका कार्यालयाकरिता स्कॅनर खरेदी करणे. |
| 01.08.16 | 01.11.16 | 01.11.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | जविसुका कार्यालयाकरिता प्रोजेक्टर व पी.ए.सिस्टीम खरेदी करणे. |
| 01.08.16 | 01.11.16 | 01.11.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | जविसुका कार्यालयाकरिता प्रतिमुद्रण यंत्र खरेदी करणे. |
| 01.08.16 | 01.11.16 | 01.11.16 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | जविसुका कार्यालयाकरिता प्लॉटर खरेदी करणे. |
| Lumpsum Provision | | | | | 80 | - | - | भौगोलिक माहिती मिळविण्यासाठी उपयोगिता केंद्राची स्थापना. प्रकल्प कामे |
| 22.11.13 | 26.03.14 | 15.04.14 | 33% | 14.07.19 | 986500 | 850000 | 277803 | पाण्याचे लेखापरीक्षण व शिफारसप्राप्त कामे अ) पाण्याचे लेखापरीक्षण आणि मुंबईतील पाणी पुरवठा प्रणालीतील पाणी गळती कमी करण्यासाठी सल्लागार नेमून त्यांनी सुचविल्याप्रमाणे कामे करणे. |
| 01.03.16 | 25.03.16 | 25.03.16 | 100% | 25.06.16 | 50000 | 40000 | 2800 | पाण्याचे लेखापरीक्षण व शिफारसप्राप्त कामे ब) शिफारशीनुसार मुंबईमध्ये पार पाडावयाची कामे. |
| 01.04.16 | 01.07.16 | 01.07.16 | 80% | 30.06.17 | 99990 | - | - | पवई येथील प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र, सभागृह, परिषद कक्ष, विद्युत कामे, वातानुकूलित यंत्रणा, ध्वनीरोधक प्रणाली व अनुषंगिक इतर कामांसहित स्थापना. |
| | | | | | 1136570 | 890000 | 280603 | एकूण कामे (मुंबई-जल वितरण सुधारणा कार्यक्रम) |
| | | | | | 1137460 | 890000 | 280603 | एकूण कामे (नियोजन व नियंत्रण कक्ष) |

NAME OF FUNCTIONERY : HYDRAULIC ENGINEER

FUNCTIONERY CODE : 49

NAME OF THE FUNCTION : URBAN POVERTY ALLEVIATION

FUNCTION CODE : 77800000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकलीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 452 | 504900405 | 2001490000 | Provision for providing services to Urban Poor in Greater Mumbai. | Dy.HE. (Const) | 73000 | 100 | 23000 |
| TOTAL URBAN POOR WORKS: | | | | | 73000 | 100 | 23000 |

खात्याचे नांव : जल अभियंता

खाते संकेतांक : ४९

कार्याचे नाव : शहरी गरिबीचे निर्मुलन

कार्य संकेतांक : ७७८००००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरुप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | 49900 | - | - | बृहन्मुंबईतील शहरी गरीबांना सेवा देण्याबाबत तरतूद. |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 49900 | - | - | एकूण कामे - शहरी गरिबीचे निर्मुलन |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 50

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**WATER SUPPLY PROJECT /
पाणी पुरवठा प्रकल्प**

**WATER SUPPLY
PROJECT**

CONTENTS

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

पाणी पुरवठा प्रकल्प

अनुक्रमणिका

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| CAPITAL EXPENDITURE | | भांडवली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.305 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.307 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Itemwise Budget Estimates | 40.308 to 40.331 | बाबनिहाय अर्थसंकल्पीय अंदाज |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

COST CENTREWISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 50

NAME OF FUNCTIONARY : Water Supply Project

कार्य करणारे खाते : पाणी पुरवठा प्रकल्प

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| COST CENTRE CODE परिव्यय केंद्र संकेतांक | COST CENTRE NAME परिव्यय केंद्राचे नांव | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
|---|--|---|---|
| 1000500000 | H.O. - W.S.P. मु.का.- पा.पु.प्र. | 248400 | 1988800 |
| 1000506105 | H.O. - W.S.P. - M & E - II मु.का.- पा.पु.प्र.- यां. व वि.- II | 180161 | 579750 |
| 1000506101 | Consultancy Cell सल्ला कक्ष | 35400 | 60100 |
| 1000506102 | Planning & Design Cell नियोजन व संकल्पचित्रे कक्ष | 72590 | 147000 |
| 5000500000 | Outside City - W.S.P. नगरबाह्य विभाग - पा.पु.प्र. | 1217310 | 2182665 |
| 5000506103 | Outside City - WSP - Dam नगरबाह्य विभाग - पा.पु.प्र. - धरण | 300500 | 50500 |
| 5000506104 | Outside City - WSP - Tunnel नगरबाह्य विभाग - पा.पु.प्र. - बोगदा | 3802400 | 900000 |
| 5000506105 | Outside City - M & E - I नगरबाह्य विभाग.- यां. व वि.- I | 225179 | 175410 |
| 5000506106 | Dy.Ch.E. (WSP) Gargai उप प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.) गारगाई | 400 | 5000 |
| | Total / एकूण : | 6082340 | 6089225 |

NAME OF FUNCTIONERY : WATER SUPPLY PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 50

NAME OF THE FUNCTION : ADMINISTRATION

FUNCTION CODE : 5510100000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|-----------|------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 505000045 | 1000506101 | IV Mumbai Water Supply Project Ongoing Works - Head Office Consultancy Services for IV Mumbai Water Supply Projects. a) Feasibility Studies, detailed engineering for the works from intake tower to distributions reservoirs. b) Preliminary investigation, preparation of feasibility report for the proposed Gargai/ Pinjal water supply project. | Dy.Ch.E. (WSP) CC | 129397 | 5500 | 1000 |
| Total Ongoing Works - IV Mumbai Water Supply Project | | | | | 129397 | 5500 | 1000 |
| GENERAL ITEMS ONGOING WORKS Head Office | | | | | | | |
| 2 | 410600200 | 1000506101 | Purchase of Computers, Printers & Peripherals for Ch.Eng.(WSP) deptt | Dy.Ch.E. (WSP) CC | 450 | 50 | 300 |
| 3 | 410600700 | 1000506101 | Purchase of Projector for Ch.Eng.(WSP) deptt | Dy.Ch.E. (WSP) CC | 50 | 50 | - |
| 4 | 410400034 | 1000506101 | Purchase of Scanners for Ch.Eng.(WSP) deptt | Dy.Ch.E. (WSP) CC | 500 | 100 | 300 |
| 5 | 505000015 | 1000506101 | Consultancy services for construction of 2 Nos. of tunnels from : 1) Malbar Hill Reservoir to Cross Maidan 2) Maroshi to Ruparel College | Dy.Ch.E. (WSP) CC | 47394 | 1300 | - |
| 6 | 505000070 | 1000506101 | Consultancy Services for construction of Two under ground tunnels for water from: (I) Powai to Veravali (II) Powai to Ghatkoper | Dy.Ch.E. (WSP) CC | 42452 | 6600 | 6100 |
| 7 | 505000071 | 1000506101 | Consultancy Services for development of new water sources. | Dy.Ch.E. (WSP) CC | 37034 | 6700 | 6600 |

खात्याचे नांव : पाणी पुरवठा प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५०

कार्याचे नाव : प्रशासन

कार्य संकेतांक : ५५१०१००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कायदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 07.08.05 | 24.11.05 | 01.01.06 | 100% | 31.12.15 | - | - | - | चार मुंबई पाणी पुरवठा प्रकल्प विद्यमान कामे - मुख्यालय चार मुंबई पाणी पुरवठा प्रकल्प (सल्ला सेवा) अ) मध्य वैतरणा प्रकल्पातील उपादान बुरुज ते सेवाजलाशयापर्यंत सुसाध्यतेचा अभ्यास, सविस्तर अभियांत्रिकी कामे व पर्यवेक्षण. ब) प्राथमिक विश्लेषण, गारगाई/ पिंजाळ पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या विचारार्थ असलेल्या योजनांच्या सुसाध्यतेचा अहवाल तयार करणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण विद्यमान कामे - चार मुंबई पाणी पुरवठा प्रकल्प |
| Token Provision | | | | | 100 | - | - | सर्वसाधारण बाबी विद्यमान कामे मुख्यालय प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.) खात्यासाठी संगणक, मुद्रण यंत्र व अनुषंगिक सामुग्री खरेदी करणे. |
| Token Provision | | | | | - | - | - | प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.) खात्यासाठी प्रोजेक्टर खरेदी करणे. |
| Token Provision | | | | | 100 | - | - | प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.) खात्यासाठी स्कॅनर खरेदी करणे. |
| 28.04.04 | 05.11.04 | 08.11.04 | 100% | 31.12.15 | - | - | - | दोन बोगद्यांच्या बांधकामाकरिता सल्लागार सेवा : १) मलबार टेकडी जलाशय ते ब्रॉस मैदान २) मरोशी ते रुपारेल कॉलेज |
| 12.03.11 | 09.01.12 | 19.01.12 | 100% | 31.03.17 | 11025 | - | - | पाण्यासाठी दोन भूमिगत बोगद्यांच्या बांधकामासाठी सल्लागार सेवा. १) पवई ते वेरावळी आणि २) पवई ते घाटकोपर |
| 15.11.11 | 30.01.12 | 01.04.12 | 60% | 17.07.17 | 8970 | - | - | पाण्याच्या नविन जलस्रोतांचा शोध घेऊन विकास करण्याकरिता सल्लागार सेवा. |

NAME OF FUNCTIONERY : WATER SUPPLY PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 50

NAME OF THE FUNCTION : ADMINISTRATION

FUNCTION CODE : 5510100000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|-----------|------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 505000086 | 1000506101 | Consultancy services for two tunnels . 1) Tunnel from Amar Mahal to Trombay Reservoir. 2) Tunnel from Chembur to Wadala and further upto Parel. | Dy.Ch.E. (WSP) CC | 115772 | 15000 | 17000 |
| 9 | 505000094 | 1000506101 | Purchase of furniture for Ch.Eng.(WSP) deptt. | Dy.Ch.E. (WSP) CC | 500 | 100 | 300 |
| TOTAL ONGOING WORKS - GENERAL ITEMS | | | | | 244152 | 29900 | 30600 |
| GENERAL ITEMS NEW WORKS | | | | | | | |
| 10 | 505000116 | 1000506101 | Payment to the consultant to be newly appointed for balance work of DPR for Gargai Dam Project. | Dy.Ch.E. (WSP) CC | 15000 | - | 10000 |
| 11 | 505000117 | 1000506101 | Payment to the consultant to be newly appointed for balance work of DPR for Pinjal Dam Project. | Dy.Ch.E. (WSP) CC | 15000 | - | 10000 |
| 12 | 505000118 | 1000506101 | Consultancy services for Vihar Re-engineering Water Treatment Plant of MCGM. | Dy.Ch.E. (WSP) CC | 31323 | - | 8500 |
| TOTAL NEW WORKS - GENERAL ITEMS | | | | | 61323 | - | 28500 |
| TOTAL WORKS - GENERAL ITEMS | | | | | 305475 | 29900 | 59100 |
| TOTAL WORKS - ADMINISTRATION | | | | | 434872 | 35400 | 60100 |

खात्याचे नांव : पाणी पुरवठा प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५०

कार्याचे नाव : प्रशासन

कार्य संकेतांक : ५५१०१००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------------------|---|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Work order issue कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 २०१७-१८ | 2018-19 २०१८-१९ | After 31.03.19 ३१.०३.१९ नंतर | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15.05.12 | 12.12.12 | 12.01.13 | 35% | 11.07.19 | 30000 | 30000 | 15721 | दोन बोगदयांसाठी सल्लासेवा : १) अमर महल ते ट्रॉम्बे जलाशयापर्यंत बोगदा. २) चेंबूर ते वडाळा आणि पुढे परेल पर्यंत बोगदा. |
| Token Provision | | | | | 100 | - | - | प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.) खात्यासाठी फर्निचरची खरेदी करणे. |
| | | | | | 50295 | 30000 | 15721 | एकूण विद्यमान कामे - सर्वसाधारण बाबी |
| 28.02.16 | 25.04.16 | 02.05.16 | 90% | 24.04.17 | 5000 | - | - | सर्वसाधारण बाबी नविन कामे गारगाई प्रकल्पाच्या उर्वरित विस्तृत प्रकल्प अहवाल बनविण्यासाठी नविन सल्लागाराच्या देयकाचे अधिदान. |
| Token Provision | | | | | 5000 | - | - | पिंजाळ प्रकल्पाच्या उर्वरित विस्तृत प्रकल्प अहवाल बनविण्यासाठी नविन सल्लागाराच्या देयकाचे अधिदान. |
| 09.02.16 | 31.03.16 | 31.03.16 | 27% | 31.07.18 | 11493 | 11330 | - | विहार जल प्रकल्पाच्या सल्लागाराच्या देयकाचे अधिदान / सल्लागार सेवा. |
| | | | | | 21493 | 11330 | - | एकूण नविन कामे -सर्वसाधारण बाबी |
| | | | | | 71788 | 41330 | 15721 | एकूण कामे -सर्वसाधारण बाबी |
| | | | | | 71788 | 41330 | 15721 | एकूण कामे - प्रशासन |

NAME OF FUNCTIONERY : WATER SUPPLY PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 50

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | GENERAL ITEMS | | | | |
| | | | Head Office - ONGOING WORKS | | | | |
| 13 | 410600300 | 1000506105 | Purchase of New Xerox machine for WSP Powai Office | Dy Ch E (WSP) M&E-II | 161 | 161 | - |
| 14 | 505000004 | 1000500000 | Balance work of contract W-20 tunnel between Ruparel College & Dr.E.Moses Road. (W-20A) | Dy Ch E (WSP) C-II | 654351 | 100 | 100 |
| 15 | 505000055 | 1000500000 | Construction of tunnel from Malbar Hill Reservoir to Cross Maidan. | Dy Ch E (WSP) C-II | 2035277 | 26000 | 1000 |
| 16 | 505000056 | 1000500000 | Construction of tunnel from Maroshi to Ruparel College. | Dy Ch E (WSP) C-II | 5739541 | 50000 | 5000 |
| 17 | 505000060 | 5000500000 | Replacement of 2 Nos. of 1800 mm dia existing riveted Tansa mains from Tansa to Tarali by one no 2750 mm dia M.S. all welded pipe line in the HE's outside city division b) Providing & laying 2750 mm dia MS welded pipe line by the side of existing Tansa (East) main. | Dy Ch E (WSP) C-I | 15745719 | 380000 | 100 |
| 18 | 505000083 | 1000500000 | Construction of Two Tunnels : i) Powai to Veravali ii) Powai to Ghatkopar | Dy Ch E (WSP) C-II | 2634748 | 85000 | 400000 |
| 19 | 505000087 | 1000500000 | Laying of 1200mm dia Watermains at Veera Desai Road for strengthening of water supply network from the tunnel shaft at Adarsh Nagar. a) P/L 1200 mm.dia. Water main at Veera Desai Road. b) Reinstatement of trenches taken for (a) above. | Dy Ch E (WSP) C-II | 239027 | 50000 | 180000 |
| 20 | 505000089 | 1000500000 | Construction of Tunnel from Amar Mahal to Trombay Reservoir | Dy Ch E (WSP) C-II | 2650000 | 500 | 530000 |
| 21 | 505000090 | 1000500000 | Construction of Tunnel from Chembur to Wadala and further upto Parel. | Dy Ch E (WSP) C-II | 4600000 | 4500 | 850000 |
| 22 | 505000091 | 1000500000 | Reinstatement of S.K.Patil Garden to its original position situated on M.K.Road in 'C' ward | Dy Ch E (WSP) C-II | 29000 | 29000 | - |

खात्याचे नांव : पाणी पुरवठा प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५०

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | सर्वसाधारण बाबी मुख्यालय - विद्यमान कामे पवई येथील पाणी पुरवठा प्रकल्प विभागासाठी नविन प्रतिमुद्रा यंत्र खरेदी करणे. |
| Lumpsum Provision For Arbitration Work. | | | | | 39151 | - | - | रुपारेल महाविद्यालय आणि डॉ. इ. मोझेस मार्ग यांच्यामधील शिल्लक असलेल्या भुयाराचे काम करणे (डब्ल्यू-२० ए) |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | मलबार टेकडी जलाशय ते क्रॉस मैदानापर्यंत भूमिगत बोगद्याचे बांधकाम करणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | मरोशी ते रुपारेल कॉलेज पर्यंत भूमिगत बोगद्याचे बांधकाम करणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | अस्तित्वात असलेल्या १८०० मि. मी. व्यासाच्या मुख्य जलवाहिन्यांऐवजी तानसा ते तराळी दरम्यान २७५० मि.मी. व्यासाची जल अभि.खात्याच्या नगर बाह्य विभागात जोडणी केलेली एक मृदु पोलादी जलवाहिनी टाकणे ब) तानसा (पूर्व) येथील अस्तित्वात असलेल्या मुख्य जलवाहिनी लागत २७५० मि.मी. व्यासाची मृदु पोलादी जलवाहिनी पुरविणे / टाकणे. |
| 12.03.11 | 09.01.12 | 19.01.12 | 55% | 31.03.17 | 812000 | 588286 | - | दोन बोगद्यांची बांधणी : १) पवई ते वेरावळी २) पवई ते घाटकोपर |
| 16.11.15 | 27.02.16 | 02.03.16 | 86% | 27.05.17 | 9027 | - | - | आदर्श नगर येथील जलवाटप यंत्रणेचे बळकटीकरण करण्याकरीता आदर्श नगर येथे बोगद्याच्या कूपकद्वारे पाणी पुरवण्याकरीता १२०० मि. मी. व्यासाची नविन जलवाहिनी वीरा देसाई रोड येथे टाकणे. अ) वीरा देसाई रस्ता येथे १२०० मि.मी. व्यासाची मुख्य जलवाहिनी पुरविणे व टाकणे. ब) वरील अ करिता खणलेले चर बुजविणे. |
| 12.06.16 | 15.09.16 | 14.10.16 | 19% | 13.02.21 | 970000 | 800000 | 349500 | अमर महल ते ट्रॉम्बे जलाशयापर्यंत बोगदा बांधणे. |
| 12.05.16 | 14.07.16 | 19.08.16 | 18% | 17.09.22 | 1350000 | 1200000 | 1195500 | चेंबूर ते वडाळा आणि पुढे परेल पर्यंत बोगदा बांधणे. |
| Fund transferred to Garden deptt. | | | | | - | - | - | सी विभागातील, एम्.के.मार्गावरील स.का.पाटील उद्यान पुर्ववत करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : WATER SUPPLY PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 50

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|-----------|------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | 505000095 | 1000500000 | Structural Audit for various MCGM's structure under Ch.E.(W.S.P.) | Dy Ch E (WSP) C-II | 500 | 100 | 100 |
| 24 | 505000096 | 1000500000 | Restoration/ repairs to various MCGM's structure under Ch.E.(W.S.P.) | Dy Ch E (WSP) C-II | 49528 | 2500 | 22000 |
| 25 | 505000107 | 5000506105 | Sludge handling treatment and safe disposal of water treatment plants. a) Consultancy Services | Dy Ch E (WSP) M&E-I | 150000 | 100 | 100 |
| 26 | 505000108 | 5000506105 | Sludge handling treatment and safe disposal of water treatment plants. b) Project Work | Dy Ch E (WSP) M&E-I | 10000 | 10 | 100 |
| 27 | 505000109 | 1000500000 | Shifting of Dy.Ch.Eng.(WSP)s office Situated at 1) Balkum, Thane 2) Powai | Dy Ch E (WSP) C-II | 20000 | 100 | - |
| Total Ongoing Works - H.O. - General items | | | | | 34557852 | 628071 | 1988500 |
| GENERAL ITEMS | | | | | | | |
| Head Office - NEW WORKS | | | | | | | |
| 28 | 505000119 | 5000500000 | Laying of 2235 mm dia single main across NH-3 by micro tunneling / Jacking pushing. | Dy Ch E (WSP) C-I | 92500 | - | 80000 |
| 29 | 505000120 | 5000500000 | Providing & Laying 3000 mm dia missing link of middle vaitarna lane between Chinchvali-ARVC-Yewai with flow control Valves at ARVC and mortar lining work. | Dy Ch E (WSP) C-I | 1560000 | - | 550000 |
| 30 | 505000121 | 5000500000 | Replacement of "Twin Tansa Mains (2-1800 mm dia) to be replaced by single 3000 mm dia main between Balkum to Saddle Tunnel. | Dy Ch E (WSP) C-I | 3460000 | - | 650000 |
| 31 | 505000122 | 5000500000 | Mortar Lining of Upper Vaitarna Main from Aghai to Gundavali. | Dy Ch E (WSP) C-I | 400000 | - | 160000 |
| 32 | 505000123 | 5000500000 | Mortar Lining of Vaitarna Main From Yewai to Gundavali. | Dy Ch E (WSP) C-I | 90000 | - | 40000 |

खात्याचे नांव : पाणी पुरवठा प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५०

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Token Provision | | | | | 300 | - | - | प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.) खात्यांतर्गत महानगरपालिकेच्या विविध बांधकामांचे लेखापरीक्षण करणे. |
| 12.06.15 | 14.10.15 | 14.10.15 | 100% | 13.07.16 | - | - | - | प्रमुख अभियंता (पा.पु.प्र.) खात्यांतर्गत महानगरपालिकेच्या विविध बांधकामांची दुरुस्ती व पुनर्स्थापना करणे. |
| Token Provision | | | | | - | - | - | जलप्रक्रिया केंद्रातील गाळावर प्रक्रिया व सुरक्षित विल्हेवाट अ) सल्लागार सेवा |
| Token Provision | | | | | - | - | - | जलप्रक्रिया केंद्रातील गाळावर प्रक्रिया व सुरक्षित विल्हेवाट ब) प्रकल्प कामे |
| Token Provision | | | | | - | - | - | उप प्रमुख अभियंता (पाणी पुरवठा प्रकल्प) १) बाळकुम, ठाणे, २) पवई यांची कार्यालये स्थलांतरीत करणे. |
| | | | | | 3180478 | 2588286 | 1545000 | एकूण विद्यमान कामे - सर्वसाधारण बाबी - मुख्यालय |
| | | | | | | | | सर्वसाधारण बाबी मुख्यालय - नविन कामे |
| 30.04.16 | 30.09.16 | 30.10.16 | 60% | 31.08.17 | 12500 | - | - | मायक्रो टनेलिंग / जॅकिंग पुशिंग द्वारा २२३५ मि.मी. व्यासाची एक एनएच - ३ ओलांडून जलवाहिनी टाकणे. |
| 30.04.16 | 30.09.16 | 30.10.16 | 40% | 31.03.18 | 1010000 | - | - | एआरव्हीसी येथे फ्लो कंट्रोल व्हॉल्व्ह बसविण्यासह चिंचवली - एआरव्हीसी ते येवई दरम्यान ३००० मि.मी. व्यासाची एक जलवाहिनी सिमेंटचा गिलावा देण्याच्या कामासह पुरविणे व टाकणे. |
| 30.04.16 | 30.09.16 | 30.10.16 | 25% | 30.09.19 | 1250000 | 1460000 | 100000 | १८०० मि.मी. व्यासाच्या दोन प्रतिरूप तानसा जलवाहिन्यांपेवजी बाळकुम ते सॅडल टनेल दरम्यान ३००० मि.मी. व्यासाची एक जलवाहिनी टाकणे. |
| 30.06.16 | 31.09.16 | 30.10.16 | 25% | 30.04.19 | 190000 | 50000 | - | अघई पासून गुंदवली पर्यंत अप्पर वैतरणा मुख्य जलवाहिनीला अंतर्गत सिमेंट मुलामा देणे. |
| 30.06.16 | 30.09.16 | 30.10.16 | 60% | 30.09.17 | 50000 | - | - | येवई पासून गुंदवली पर्यंत वैतरणा मुख्य जलवाहिनीला अंतर्गत सिमेंट मुलामा देणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : WATER SUPPLY PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 50

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 505000124 | 5000500000 | Mortar Lining of Vaitarna Main From Gundavali to Saddle Tunnel after commissioning of Gundavali-Bhandup Tunnel. | Dy Ch E (WSP) C-I | 150000 | - | 70000 |
| 34 | 505000125 | 5000500000 | Mortar Lining of Upper Vaitarna Main From Gundavali to Saddle Tunnel after commissioning of Gundavali-Bhandup Tunnel. | Dy Ch E (WSP) C-I | 170000 | - | 60000 |
| 35 | 505000126 | 5000500000 | Inspection and repair of 2950mm dia old tunnel from Modak sagar to Bifurcation chamber | Dy Ch E (WSP) C-I | 310000 | - | 2500 |
| 36 | 505000127 | 1000506105 | Design, Supply , Installation, Testing & Commissioning of 7 Nos. of existing Stage -II Pump with motors & H.T.panels at Pise Pumping Station. | Dy.Ch.E (W.S.P.) M&E-II | 180000 | - | 120000 |
| 37 | 505000128 | 1000506105 | Replacement of Stage-I Main Transformer 100KV/ 3.3 KV, 7.5 MVA Capacity at Pise Switchyard. | Dy.Ch.E (W.S.P.) M&E-II | 15000 | - | 10500 |
| 38 | 505000129 | 1000506105 | Interconnection of Stage I & Stage II Sumps at Panjrapur Pumping Station | Dy.Ch.E (W.S.P.) M&E-II | 20000 | - | 5000 |
| 39 | 505000130 | 1000506105 | Consultancy for Feasibility & implementation of providing Solar Energy Plant at Yewai MBR | Dy.Ch.E (W.S.P.) M&E-II | 12500 | - | 1250 |
| 40 | 505000131 | 1000506105 | Design, Supply , Installation, Testing & Commissioning of 7 Nos. of existing Stage -II Pump with motors & H.T.panels at Panjrapur Pumping Station. | Dy.Ch.E (W.S.P.) M&E-II | 180000 | - | 126000 |
| 41 | 505000132 | 1000506105 | Inspection and Conditional survey of intake tower & transmission tunnel up to Bell Nallah at Modak Sagar | Dy.Ch.E (W.S.P.) M&E-II | 45000 | - | 45000 |
| 42 | 505000133 | 1000506105 | a) Feasibility study for Stopping of ingress of sewage in Powai Lake & beautification of Powai Lake | Dy.Ch.E (W.S.P.) M&E-II | 50000 | - | 20000 |
| 43 | 505000134 | 1000506105 | b) Work of Stopping ingress of sewage in Powai Lake & beautification of Powai Lake | Dy.Ch.E (W.S.P.) M&E-II | 10000 | - | 1000 |

खात्याचे नांव : पाणी पुरवठा प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५०

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदिश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 31.12.16 | 28.02.17 | 28.02.17 | 10% | 31.05.18 | 60000 | 20000 | - | गुंदवली ते भांडुप बोगदा सुरू झाल्यानंतर गुंदवली पासून सॅडल टनेल पर्यंत वैतरणा मुख्य जलवाहिनीला अंतर्गत सिमेंट मुलामा देणे. |
| 31.12.16 | 28.02.17 | 28.02.17 | 10% | 31.05.18 | 80000 | 30000 | - | गुंदवली ते भांडुप बोगदा सुरू झाल्यानंतर गुंदवली पासून सॅडल टनेल पर्यंत अप्पर वैतरणा मुख्य जलवाहिनीला अंतर्गत सिमेंट मुलामा देणे. |
| 30.04.16 | 30.06.16 | 31.07.16 | 50% | 31.07.17 | 307500 | - | - | मोडकसागर ते द्विभाजन चेंबर पर्यंत २९५० मि.मी. व्यासाच्या जुन्या टनेलचे परिरक्षण आणि सुधारणा करणे |
| 01.04.16 | 01.06.16 | 01.07.16 | 45% | 01.11.17 | 60000 | - | - | पिसे उदंचन केंद्रात ७ नग उदंचक, मोटर्स व विद्युत उच्चदाबाचे पॅनल अस्तित्वात असलेल्या स्टेज-II साठी आराखडा, पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वीत करणे. |
| 01.04.16 | 01.06.16 | 01.07.16 | 65% | 01.05.17 | 4500 | - | - | पिसे येथील विद्युत उपकेंद्रामधील स्टेज-I साठी असलेले ७.५ एमव्हीए, १०० केव्ही/३.३ केव्ही क्षमतेचे रोहित्र बदलणे. |
| 01.04.16 | 01.06.16 | 01.07.16 | 25% | 01.05.17 | 15000 | - | - | पांजरापूर येथील उदंचन केंद्रातील स्टेज-I व स्टेज-II साठी जलशुध्दतेची टाकी एकत्र जोडणे. |
| 01.04.16 | 01.06.16 | 01.07.16 | 8% | 01.12.18 | 2500 | 8750 | - | येवई येथील संतुलीत जलाशयावर सौर ऊर्जाचे केंद्र कार्यान्वित करणे. |
| 01.04.16 | 01.06.16 | 01.07.16 | 45% | 01.11.17 | 54000 | - | - | पांजरापूर उदंचन केंद्रात ७ नग उदंचक, मोटर्स व विद्युत उच्चदाबाचे पॅनल अस्तित्वात असलेल्या स्टेज-II साठी आराखडा, पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 01.04.16 | 01.06.16 | 01.07.16 | 100% | 01.10.16 | - | - | - | मोडकसागर येथील इनटेक टॉवर व ट्रान्समीशन बोगद्याची बेलनाल्पापर्यंतची तपासणी व सशर्त सर्वेक्षण करणे. |
| 01.04.16 | 01.06.16 | 01.07.16 | 40% | 01.01.19 | 10000 | 10000 | 10000 | अ) पवई तलावात झिरपणारे मलजल थांबविणे आणि पवई तलावाचे सुशोभिकरण करण्याच्या कामाबाबतीत सुसाध्यता विषयक अभ्यास. |
| 01.04.17 | 01.06.17 | 01.07.17 | 2% | 01.08.20 | 8000 | 1000 | - | ब) पवई तलावात झिरपणारे मलजल थांबविणे आणि पवई तलावाचे सुशोभिकरण करण्याचे काम करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : WATER SUPPLY PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 50

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44 | 505000135 | 1000506105 | Consultancy for Feasibility & implementation of providing inline turbine for Electric Power Generation on the water trunk main on Vaitarna System in OC Division | Dy.Ch.E (W.S.P.) M&E-II | 10000 | - | 8000 |
| 45 | 505000136 | 1000506106 | Consultancy services for dam & allied works for Gargai Dam Project. (i) C.D.O. Nashik | Dy.Ch.E (W.S.P.) Gargai | 150000 | - | 1000 |
| 46 | 505000137 | 5000500000 | Lumpsum provision for Unforseen/Emergency New Work | Dy Ch E (WSP) C-I | 10000 | - | 10000 |
| Total New Works - H.O. - General items | | | | | 6915000 | - | 1960250 |
| Total Works - H.O. - General items | | | | | 41472852 | 628071 | 3948750 |
| Beyond Municipal Limit ONGOING WORKS | | | | | | | |
| 47 | 505000062 | 5000500000 | Lumpsum provision for settlement of claims/disputes for works which are completed / terminated /foreclosed including arbitration awards for all WSP works. | Dy Ch E (WSP) C-I | 10000 | 10 | 10 |
| 48 | 505000063 | 5000500000 | Lumpsum provision for payment of fees to counsel / arbitration fees/ licence fees to Govt., transportation, lodging and boarding and misc. expenses etc. for all WSP works. | Dy Ch E (WSP) C-I | 7000 | 100 | 100 |
| 49 | 505000066 | 5000506105 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 2 Nos. of 40 KVA rating DG set for WSP's office at Powai & Balkum | Dy Ch E (WSP) M&E-I | 2258 | 49 | - |
| 50 | 505000072 | 5000506105 | Construction of Effluent Treatment Plant for water treatment plant at Panjrapur - Mechanical and Electrical works. | Dy Ch E (WSP) M&E-I | 839653 | 220000 | 170000 |
| 51 | 505000073 | 5000506105 | Development of Lagoons at Bhandup Complex with new plantation and allied works | Dy Ch E (WSP) M&E-I | 30000 | 10 | 10 |
| Total Works - General items Beyond Municipal Limit | | | | | 888911 | 220169 | 170120 |
| Total Works - General Items | | | | | 42361763 | 848240 | 4118870 |

खात्याचे नांव : पाणी पुरवठा प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५०

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.04.16 | 01.06.16 | 01.07.16 | 80% | 01.06.17 | 2000 | - | - | नगरबाह्य विभागातील वैतरणा येथील जलवाहिनीद्वारे वीजनिर्मिती करण्याकरिता वीजचक्की बसविण्यासाठीची सुसाध्ता पडताळण्याच्या कामासाठी सल्लागार सेवा. |
| Token Provision | | | | | 24000 | 25000 | 100000 | गारगाई धरण प्रकल्पाकरीता धरण आणि त्या अनुषंगिक कामांकरिता सल्लागार सेवा १) सी.डी.ओ.नाशिक |
| Lumpsum Provision | | | | | - | - | - | अकल्पित/ तात्काळ नवीन कामांसाठी ठोक तरतूद. |
| | | | | | 3140000 | 1604750 | 210000 | एकूण नविन कामे - सर्वसाधारण बाबी - मुख्यालय |
| | | | | | 6320478 | 4193036 | 1755000 | एकूण कामे - सर्वसाधारण बाबी - मुख्यालय |
| Lumpsum provision for arbitration work | | | | | 9980 | - | - | नगरबाह्य विभाग विद्यमान कामे पाणी पुरवठा प्रकल्पांतर्गत पूर्ण झालेल्या, अपूर्णावस्थेत संपुष्टात आणलेल्या आणि मुदतीपूर्वी बंद करविण्यात आलेल्या सर्व प्रकारच्या कामांसाठी लवादाच्या निर्णयासह दावे, तंटे इत्यादी खर्चासाठी ठोक तरतूद. |
| Lumpsum provision for arbitration work | | | | | 6706 | - | - | पाणी पुरवठा प्रकल्पांतर्गत सर्व प्रकारच्या कामासाठी वकिलाचे शुल्क, लवाद शुल्क, शासकीय परवाना शुल्क इ. च्या अधिदानासाठी ठोक तरतूद. |
| Work Completed. Provision for Final Bill | | | | | - | - | - | पाणी पुरवठा प्रकल्प खात्याच्या पवई आणि बाळकूम कार्यालयासाठी ४० केव्हीए क्षमतेचे दोन डिझेल जनित्र संचांचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे. |
| 27.12.11 | 26.09.12 | 27.09.12 | 100% | 30.09.16 | 95200 | 5500 | 5700 | पांजरापूर येथील जलप्रक्रिया केंद्रामधून उत्सर्जित होणा-या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केंद्र बांधणे - यांत्रिकी व विद्युत कामे |
| Token Provision | | | | | 29980 | - | - | भांडुप संकुल येथील वातीत तलावाच्या विकासात्मक कामासह वृक्षलागवड आणि इतर संलग्न कामे |
| | | | | | 141866 | 5500 | 5700 | एकूण कामे - सर्वसाधारण बाबी - नगरबाह्य विभाग |
| | | | | | 6462344 | 4198536 | 1760700 | एकूण कामे - सर्वसाधारण बाबी |

NAME OF FUNCTIONERY : WATER SUPPLY PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 50

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 505000013 | 1000500000 | III-A Mumbai Water Supply Project Head Office Construction of tunnel of 3000 mm dia and 5.5 Km. long between Bhandup Complex to Malad Hill Reservoir and Malad Hill Reservoir to Liberty Garden, Charkop. Contract No.MMR9(C)/10(C). | Dy Ch E (WSP) C-II | 2671332 | 500 | 500 |
| 53 | 505000014 | 1000500000 | Const. of Tunnel from Veravali to Adarsh Nagar, & further to Yari Road - Contract No.MMR 12 (C) | Dy Ch E (WSP) C-II | 2192597 | 100 | 100 |
| | | | Total Ongoing Works -Head Office - III-A Mumbai WSP | | 4863929 | 600 | 600 |
| 54 | 505000028 | 5000506105 | III-A Mumbai WSP Works Beyond Municipal Limit New chlorination plant at Panjrapur for III A Mumbai Water Supply Project (II) Supply, Delivery, Erection, Testing and Commissioning of Chlorination Plant i.e.Mechanical & Electrical works | Dy Ch E (WSP) M&E-I | 93914 | 3500 | 5000 |
| | | | Total - Beyond Municipal Limit - III-A Mumbai WSP Works | | 93914 | 3500 | 5000 |
| | | | Total Works - III-A Mumbai WSP | | 4957843 | 4100 | 5600 |

खात्याचे नांव : पाणी पुरवठा प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५०

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | ३ - अ मुंबई पाणी पुरवठा प्रकल्प मुख्यालय |
| Work Completed. Provision for Final Bill & Arbitration. | | | | | - | - | - | चारकोप येथे भांडूप संकुलापासून मालाड टेकडी जलाशयापर्यंत आणि मालाड टेकडीजलाशय ते लिबर्टी गार्डन पर्यंत ३००० मि.मी. व्यासाचा आणि ५.५ कि.मी. लांबीचा बोगदा बांधणे. कंत्राट क्र.एम.एम.आर९(सी) आणि १०(सी). |
| Work Completed. Provision for Final Bill & Arbitration. | | | | | - | - | - | वेरावली ते आदर्श नगर तसेच पुढील यारी रस्त्यापर्यंत बोगद्याचे बांधकाम - कंत्राट क्र.एमएमआर-१२ (सी) |
| | | | | | - | - | - | एकूण विद्यमान कामे मुख्यालय - ३ अ मुंबई पा.पु.प्र. |
| Work Completed. Provision for O & M. | | | | | - | - | - | ३ अ मुंबई पा.पु.प्र. - नगरबाह्य विभाग मुंबई - ३अ प्रकल्पांकरिता पांजरापूर येथे नवीन हरिणीकरण संयंत्रणेची उभारणी. २) हरिणीकरण संयंत्राचा पुरवठा, पोहोच, उभारणी, चाचणी आणि कार्यान्वितीकरण करणे. (यां.व वि.कामे) |
| | | | | | - | - | - | एकूण -नगरबाह्यविभाग - ३अ मुंबई पापुप्र |
| | | | | | - | - | - | एकूण कामे - ३ अ मुंबई पाणी पुरवठा प्रकल्प |

NAME OF FUNCTIONERY : WATER SUPPLY PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 50

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | IV Mumbai Water Supply Project ONGOING WORKS | | | | |
| 55 | 505000030 | 5000500000 | Preparatory works for Construction of Middle Vaitarana Dam alongwith allied works. a) Const. of approach roads to dam site & bridges by PWD | Dy Ch E (WSP) C-I | 257445 | 4000 | 23045 |
| 56 | 505000031 | 5000500000 | Preparatory works for Construction of Middle Vaitarana Dam alongwith allied works. b) Const. of Offices, colonies & allied infrastructures at dam site. | Dy Ch E (WSP) C-I | 155880 | 100 | 100 |
| 57 | 505000040 | 5000506103 | IV Mumbai Water Supply Projects a) Construction of Intake Tower at Modak Sagar & Shaft at Bell Nallah. b) Construction of tunnel between intake tower at Modak Sagar & Shaft at Bell Nallah. (Provision is common for both a & b) Contract no. MVP iii & iv | Dy Ch E (WSP) MV-I | 2969361 | 300000 | 50000 |
| 58 | 505000041 | 1000506105 | Construction of 900 MLD water treatment plant at Bhandup Complex. (Civil, Mech. & Elect. works) Contract No.MVP - 6T. | Dy Ch E (WSP) M&E-II | 4640860 | 80000 | 33000 |
| 59 | 505000044 | 5000506103 | Construction of Middle Vaitarna Dam. | Dy Ch E (WSP) MV-I | 9216503 | 500 | 500 |
| 60 | 505000032 | 5000500000 | Payment to Forest deptt. For compensatory afforestation & other related activities for Middle Vaitarna Dam | Dy Ch E (WSP) C-I | 362600 | 50 | 10 |
| 61 | 505000035 | 5000500000 | Consultancy services for dam & allied works for Middle Vaitarna Dam (i) C.D.O. (ii) Other agencies. | Dy Ch E (WSP) C-I | 126915 | 2850 | 200 |
| 62 | 505000046 | 5000500000 | Acquisition of land for Middle Vaitarna Dam | Dy Ch E (WSP) C-I | 84693 | 500 | 100 |
| 63 | 505000047 | 5000500000 | Cost for Rehabilitation & Resettlement of affected persons (PAP) for Middle Vaitarna Dam | Dy Ch E (WSP) C-I | 219600 | 5000 | 26400 |

खात्याचे नांव : पाणी पुरवठा प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५०

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | |
| Token Provision | | | | | - | - | - | ४ मुंबई पाणी पुरवठा प्रकल्प विद्यमान कामे मध्य वैतरणा धरणाच्या बांधकामाच्या प्राथमिक कामासह अनुषंगिक कामे. अ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून धरणाकडे जाणाऱ्या मार्गातील रस्ते व पुलांचे बांधकाम करणे. |
| Token Provision | | | | | - | - | - | मध्य वैतरणा धरणाच्या बांधकामाच्या प्राथमिक कामासह अनुषंगिक कामे. ब) धरणाजवळील कार्यालये, वसाहती बांधणे व इतर पायाभूत कामे. |
| 09.01.07 | 30.08.07 | 06.07.07 | 100% | 28.08.15 | - | - | - | चार मुंबई पाणी पुरवठा प्रकल्प अ) मोडक सागर येथे उपादान बुरुज व बेलनाला येथे बोगदयांच्या शाफ्टचे बांधकाम करणे. ब) मोडकसागर येथील उपादान बुरुज व बेलनाला येथील शाफ्ट यांना जोडणाऱ्या भूमिअंतर्गत बोगदयाचे बांधकाम. (अ व ब करिता एकत्रित तरतूद) कंत्राट क्र.एमव्हीपी ३ व ४ |
| Work completed. Provision for O & M. | | | | | 30000 | - | - | भांडूप संकूल येथे ९०० द.ल.लि.प्र.दि. क्षमतेचे नवीन जल प्रक्रिया केंद्र बांधणे (स्थापत्य, यांत्रिकी व विद्युतीय कामे) कंत्राट क्र.एमव्ही पी ६ टी |
| Work completed. Provision for Arbitration Awards. | | | | | 129500 | - | - | मध्य वैतरणा धरणाचे बांधकाम |
| Work Completed. Token provision for future demand if any. | | | | | - | - | - | मध्य वैतरणा धरणासाठी वन खात्याला झाडे लावण्याबद्दल व इतर संबंधित अधिदान करणेसाठी. |
| Token Provision. | | | | | - | - | - | मध्य वैतरणा धरणासाठी व संबंधित कामासाठी सल्लागार सेवा. १) सिडीओ २) इतर संस्था |
| Token provision. | | | | | - | - | - | मध्य वैतरणा धरणासाठी भूसंपादन करणे. |
| 23.03.09 | 29.08.09 | 04.09.09 | 100% | 28.02.12 | - | - | - | मध्य वैतरणा धरणासाठी प्रकल्पबाधित लोकांचे पुनर्वसन करण्याचा खर्च. |

NAME OF FUNCTIONERY : WATER SUPPLY PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 50

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 64 | 505000050 | 1000506105 | Re-engineering of Tulsi and Vihar water treatment plant. a) Consultancy b) WTP works | Dy Ch E (WSP) M&E-II | 1303268 | 100000 | 210000 |
| 65 | 505000052 | 5000506105 | Consultancy for detailed engineering and supervision for power generation for Middle Vaitarna Dam Project. | Dy Ch E (WSP) M&E-I | 35372 | 10 | 100 |
| 66 | 505000054 | 5000506104 | Construction of tunnel from Gundavali to Bhandup (MVP-16) a) Section - I - From Gundavali to Kapurbawdi | Dy Ch E (WSP) MV-II | 15432094 | 1651200 | 400000 |
| 67 | 505000054 | 5000506104 | Construction of tunnel from Gundavali to Bhandup (MVP-16) b) Section - II - From Kapurbawdi to Bhandup | Dy Ch E (WSP) MV-II | 14884999 | 2151200 | 500000 |
| 68 | 505000068 | 5000506105 | Consultancy for Project management for works at Middle Vaitarna Dam | Dy Ch E (WSP) M&E-I | 201696 | 1000 | - |
| 69 | 505000076 | 5000506105 | Construction of Hydropower generation plant including commissioning of electrical/mechanical equipments. | Dy Ch E (WSP) M&E-I | 1500000 | 500 | 100 |
| 70 | 505000092 | 5000500000 | Providing and laying pipelines from tunnel shaft to water treatment plant and proposed BPT at Bhandup Complex. | Dy Ch E (WSP) C-I | 1602804 | 800000 | 500000 |
| Total Works - IV Mumbai WSP | | | | | 52994090 | 5096910 | 1743555 |
| | | | Pinjal Dam Project - Ongoing Works Preparatory works for construction of Pinjal Dam alongwith allied works. | | | | |
| 71 | 505000097 | 5000500000 | a) Land acquisition for Pinjal Dam Project | Dy Ch E (WSP) C-I | 2465500 | 400 | 1000 |
| 72 | 505000099 | 5000500000 | b) Rehabilitation & Resettlement of affected persons for Pinjal Dam Project | Dy Ch E (WSP) C-I | 2466200 | 100 | 1000 |
| 73 | 505000101 | 5000500000 | c) Payment to Forest Department towards Net Present Value (NPV) of Forest area for Pinjal Dam Project | Dy Ch E (WSP) C-I | 1438000 | 100 | 1000 |
| 74 | 505000103 | 5000500000 | d) Payment to Forest Department for compensatory afforestation & other related activities for Pinjal Dam Project | Dy Ch E (WSP) C-I | 1171400 | 100 | 1000 |
| Total Ongoing Works - Pinjal Dam Project | | | | | 7541100 | 700 | 4000 |

खात्याचे नांव : पाणी पुरवठा प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५०

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29.12.14 | 07.12.15 | 28.01.16 | 20% | 26.05.19 | 400000 | 593268 | - | तुळशी व विहार येथील जल प्रक्रिया केंद्राची पुनर्अभियांत्रिकी अ) सल्लासेवा ब) जल प्रक्रीया केंद्राची कामे |
| Provision for Arbitration Awards. | | | | | - | - | - | मध्य वैतरणा धरण प्रकल्पाकरिता विद्युत निर्मितीसाठी सविस्तर अभियांत्रिकी आणि पर्यवेक्षण यासाठी सल्लागार सेवा. |
| 31.08.09 | 07.12.09 | 08.12.09 | 100% | 30.03.16 | 9800 | - | - | गुंदवली ते भांडुप दरम्यान बोगदा बांधणे (एमव्हीपी-१६) अ) भाग - १ - गुंदवली ते कापूरबावडी |
| 31.08.09 | 07.12.09 | 08.12.09 | 100% | 22.04.16 | 98800 | - | - | गुंदवली ते भांडुप दरम्यान बोगदा बांधणे (एमव्हीपी-१६) ब) भाग - २ - कापूरबावडी ते भांडुप |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | मध्य वैतरणा धरणाशी संबंधीत विविध कामांच्या प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी सल्लागार सेवा. |
| Token Provision | | | | | - | - | - | जलविद्युत प्रकल्पाचे बांधकाम यांत्रिकी व विद्युत उपकरणांच्या कार्यान्वितकरणासह. |
| 30.04.14 | 06.09.14 | 08.09.14 | 100% | 21.02.16 | 242639 | - | - | भांडुप संकुल येथील टनेल शाफ्ट पासून जलशुध्दीकरण केंद्रापर्यंत व प्रस्तावित बीपीटी पर्यंत जलवाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | 910739 | 593268 | - | एकूण कामे - ४ मुंबई पाणी पुरवठा प्रकल्प |
| Token Provision | | | | | 104100 | 1110000 | 1250000 | पिंजाळ धरण प्रकल्प - विद्यमान कामे पिंजाळ धरणाच्या बांधकामाच्या प्राथमिक कामासह अनुषंगिक कामे. अ) पिंजाळ धरणासाठी जमिनीचे संपादन |
| Token Provision | | | | | 65100 | 900000 | 1500000 | ब) पिंजाळ धरणासाठी प्रकल्पबाधित लोकांचे पुनर्वसन करण्याचा खर्च |
| Token Provision | | | | | 6900 | 580000 | 850000 | क) पिंजाळ धरणासाठी वन खात्याला वन जमिनीचे निव्वळ सध्याच्या किंमतीनुसार अधिदान करणेसाठी |
| Token Provision | | | | | 300 | 320000 | 850000 | ड) पिंजाळ धरणासाठी वन खात्याला झाडे लावण्याबद्दल व इतर संबंधित अधिदान करणेसाठी |
| | | | | | 176400 | 2910000 | 4450000 | एकूण विद्यमान कामे - पिंजाळ धरण प्रकल्प |

NAME OF FUNCTIONERY : WATER SUPPLY PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 50

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5510300000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Gargai Dam Project - Ongoing Works | | | | |
| | | | Preparatory works for construction of Gargai Dam alongwith allied works. | | | | |
| 75 | 505000098 | 5000506106 | a) Land acquisition for Gargai Dam Project | Dy Ch E (WSP) Gargai | 1032000 | 100 | 1000 |
| 76 | 505000100 | 5000506106 | b) Rehabilitation & Resettlement of affected persons for Gargai Dam Project | Dy Ch E (WSP) Gargai | 564100 | 100 | 1000 |
| 77 | 505000102 | 5000506106 | c) Payment to Forest Department towards Net Present Value (NPV) of Forest area for Gargai Dam Project | Dy Ch E (WSP) Gargai | 4561500 | 100 | 1000 |
| 78 | 505000104 | 5000506106 | d) Payment to Forest Department for compensatory afforestation & other related activities for Gargai Dam Project | Dy Ch E (WSP) Gargai | 746800 | 100 | 1000 |
| | | | Total Ongoing Works - Gargai Dam Project | | 6904400 | 400 | 4000 |
| | | | Other Works - Gagai & Pinjal Dam Project | | | | |
| 79 | 505000075 | 5000500000 | Construction works for development of new water sources (Geotech investigation & topographic survey for Pinjal Dam and tunnel) | Dy Ch E (WSP) C-I | 22900 | 16900 | 100 |
| | | | Development of future water sources - | | | | |
| 80 | 505000081 | 5000500000 | a) Evaluation of Studies for Gargai & Pinjal. | Dy Ch E (WSP) C-I | 51885 | 3000 | 1500 |
| 81 | 505000081 | 5000500000 | b) Seeking NOC from NBWL to the proposed Pinjal dam and Pinjal Gundavali tunnel. | Dy Ch E (WSP) C-I | 4930 | 100 | 4000 |
| 82 | 505000081 | 5000500000 | c) Bio-Diversity Studies for Gargai and Pinjal Projects. | Dy Ch E (WSP) C-I | 10069 | 4000 | 500 |
| | | | Total Other Works - Gargai Dam & Pinjal Dam Project | | 89784 | 24000 | 6100 |
| | | | Total Works - Gargai Dam & Pinjal Dam Project | | 14535284 | 25100 | 14100 |
| | | | GRAND TOTAL CONSTRUCTION | | 114848980 | 5974350 | 5882125 |

खात्याचे नांव : पाणी पुरवठा प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५०

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५१०३००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|---|--|--|--|--|--------------------|---------------------------------|---|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यदिश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 २०१७-१८ | 2018-19 २०१८-१९ | After 31.03.19 ३१.०३.१९ नंतर | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | गारगाई धरण प्रकल्प - विद्यमान कामे गारगाई धरणाच्या बांधकामाच्या प्राथमिक कामासह अनुषंगिक कामे. |
| | | | | | 500000 | 530900 | - | अ) गारगाई धरणासाठी जमिनीचे संपादन |
| | | | | | 250000 | 313000 | - | ब) गारगाई धरणासाठी प्रकल्पबाधित लोकांचे पुनर्वसन करण्याचा खर्च |
| | | | | | 2500000 | 1500000 | 560400 | क) गारगाई धरणासाठी वन खात्याला वन जमिनीचे निव्वळ सध्याच्या किंमतीनुसार अधिदान करणेसाठी |
| | | | | | 245700 | 500000 | - | ड) गारगाई धरणासाठी वन खात्याला झाडे लावण्याबद्दल व इतर संबंधित अधिदान करणेसाठी |
| | | | | | 3495700 | 2843900 | 560400 | एकूण विद्यमान कामे - गारगाई धरण प्रकल्प |
| 24.07.13 | 24.12.13 | 24.12.13 | 100% | 29.02.16 | - | - | - | इतर कामे - गारगाई आणि पिंजाळ धरण प्रकल्प नविन जलस्रोतांचा विकास करण्याकरीता बांधकामे करणे. (पिंजाळ धरण व बोगद्याकरीता भूतांत्रिक आणि प्रादेशिक सर्वेक्षण) |
| 15.12.10 | 13.05.11 | 13.05.11 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | भविष्य कालिन जलस्रोतांचा विकास - अ) गारगाई व पिंजाळ स्रोतांच्या अभ्यासाचे मूल्यांकन |
| 30.11.15 | 30.01.16 | 28.02.16 | 100% | 28.11.16 | 830 | - | - | ब) प्रस्तावित पिंजाळ धरण व पिंजाळ-गुं दवली बोगद्यासाठी एनबीडब्ल्युएलचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करणे. |
| 15.12.10 | 13.05.11 | 13.05.11 | 100% | 29.02.16 | 300 | - | - | क) गारगाई आणि पिंजाळ प्रकल्पाचा जैव-विविधता अभ्यास. |
| | | | | | 1130 | - | - | एकूण इतर कामे - गारगाई धरण व पिंजाळ धरण प्रकल्प |
| | | | | | 3673230 | 5753900 | 5010400 | एकूण कामे - गारगाई धरण व पिंजाळ धरण प्रकल्प |
| | | | | | 11046313 | 10545704 | 6771100 | एकूण बेरीज बांधकामे |

NAME OF FUNCTIONERY : WATER SUPPLY PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 50

NAME OF THE FUNCTION : PLANNING & DESIGNING

FUNCTION CODE : 5510600000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|-----------|------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| GENERAL ITEMS - Ongoing Works | | | | | | | |
| 83 | 505000001 | 1000506102 | Demolition & Reconstruction of Worli Hill Reservoir - 1 (a) Consultancy Work . | Dy.Ch.E. (WSP) P&D | 2089 | 300 | - |
| 84 | 505000002 | 1000506102 | Demolition & Reconstruction of Worli Hill Reservoir - 1 (b) Demolition & reconstruction work. | Dy.Ch.E. (WSP) P&D | 278775 | 57500 | - |
| 85 | 505000093 | 1000506102 | Carrying out various survey & geotechnical investigations etc. for proposed works. | Dy.Ch.E. (WSP) P&D | 1000 | 450 | 550 |
| 86 | 505000105 | 1000506102 | Construction of M.S.Grill Compound with chainlink wire fencing to protect water supply tunnel project & secure all valves & installations of S.K.Patil Udyan, Khilachand Garden site, Cross Maidan site and Yari Road, Adarsh Nagar Andheri (W). | Dy.Ch.E. (WSP) P&D | 14040 | 14040 | - |
| 87 | 505000113 | 1000506102 | Construction of new Administrative Building for MCGM Staff of 900MLD Middle Vaitarna WTP at Bhandup Complex. a) Consultancy Services | Dy.Ch.E. (WSP) P&D | 1200 | 200 | 450 |
| 88 | 505000114 | 1000506102 | Construction of new Administrative Building for MCGM Staff of 900MLD Middle Vaitarna WTP at Bhandup Complex. b) Construction Work | Dy.Ch.E. (WSP) P&D | 43586 | 100 | 10000 |
| TOTAL ONGOING WORKS - P & D | | | | | 340690 | 72590 | 11000 |
| NEW WORKS | | | | | | | |
| 89 | 505000138 | 1000506102 | Construction of storage structure at 100KV Sub Station & Pumping Station of Mumbai-III Panjrapur. | Dy.Ch.E. (WSP) P&D | 15000 | - | 5000 |
| 90 | 505000139 | 1000506102 | Structural repairs to Master Balancing Reservoir (MBR) at Yewai Panjrapur. | Dy.Ch.E. (WSP) P&D | 120000 | - | 80000 |
| 91 | 505000140 | 1000506102 | Construction of new administrative office building at Pise. | Dy.Ch.E. (WSP) P&D | 18200 | - | 6000 |

खात्याचे नांव : पाणी पुरवठा प्रकल्प
कार्याचे नाव : नियोजन आणि संकल्पचित्रे
अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

खाते संकेतांक : ५०
कार्य संकेतांक : ५५१०६००००००
निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | सर्वसाधारण बाबी - विद्यमान कामे वरळी टेकडी जलाशय - १ तोडणे आणि पुनर्बांधणी करणे. अ) सल्ला सेवा कामे |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | वरळी टेकडी जलाशय - १ तोडणे आणि पुनर्बांधणी करणे. ब) तोडणे व पुनर्बांधणीची कामे |
| Token Provision. | | | | | - | - | - | प्रस्तावित कामांसाठी विविध सर्वेक्षणे आणि भूतांत्रिक अन्वेषणे करणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | पाणी पुरवठा करणारे बोगदे, स.का.पाटील उद्यान, खिलाचंद उद्यान, क्रॉस मैदान आणि यारी रोड, आदर्श नगर अंधेरी (प) येथील प्रलिष्ठापनांचे संरक्षण करण्यासाठी तारेच्या चुंबकासहीत लोखंडी आवाराचे बांधकाम करणे. |
| - | 12.01.16 | 12.01.16 | 50% | 29.09.18 | 550 | - | - | भांडुप संकुल येथील ९०० एम.एल.डी. मध्य वृत्तरणा जल प्रक्रिया केंद्राच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करणे. अ) सल्लागार सेवा |
| 30.06.16 | 30.09.16 | 30.09.16 | 30% | 29.09.18 | 19910 | 13576 | - | भांडुप संकुल येथील ९०० एम.एल.डी. मध्य वृत्तरणा जल प्रक्रिया केंद्राच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करणे. ब) बांधकाम कामे |
| | | | | | 20460 | 13576 | - | एकूण विद्यमान कामे -नियोजन आणि संकल्पचित्रे |
| 14.05.16 | 03.08.16 | 03.08.16 | 60% | 02.09.17 | 10000 | - | - | नविन कामे मुंबई - III अ येथे १०० के.व्ही.उप केंद्र उदचन केंद्र यांच्या जवळ भंडारगृहाचे बांधकाम करणे. |
| 02.05.16 | 02.08.16 | 02.09.16 | 70% | 31.10.17 | 40000 | - | - | पवई पांजरापूर येथील महासंतुलन जलाशयाची संरचनात्मक दुरुस्ती. |
| 31.05.16 | 31.07.16 | 31.07.16 | 35% | 31.01.18 | 12200 | - | - | पिसे येथे नविन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : WATER SUPPLY PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 50

NAME OF THE FUNCTION : PLANNING & DESIGNING

FUNCTION CODE : 5510600000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 92 | 505000141 | 1000506102 | Structural repairs to Reservoirs in City area a) Bhandarwada Reservoir b) Malbar Hill Reservoir | Dy.Ch.E. (WSP) P&D | 20000 | - | 10000 |
| 93 | 505000142 | 1000506102 | Structural repairs to Reservoirs in W/Sub. a) Verawali High Level Reservoir b) Malad Hill Reservoir-I | Dy.Ch.E. (WSP) P&D | 20000 | - | 10000 |
| 94 | 505000143 | 1000506102 | Structural repairs to Reservoirs in E/Sub. a) Ghatkopar High Level Reservoir b) Trombay Low Level Reservoir c) Bhandup Complex (MBR) | Dy.Ch.E. (WSP) P&D | 30000 | - | 15000 |
| 95 | 505000144 | 1000506102 | Renovation / Modification of Vihar, Tulsi, Powai Dams as per the suggestion by Dam Safety Organization | Dy.Ch.E. (WSP) P&D | 60000 | - | 10000 |
| TOTAL NEW WORKS - P & D | | | | | 283200 | - | 136000 |
| TOTAL WORKS P & D | | | | | 623890 | 72590 | 147000 |
| <u>SUMMARY</u> | | | | | | | |
| ONGOING WORKS | | | | | | | |
| General Items | | | | | 36031605 | 950730 | 2200220 |
| III A Mumbai Works | | | | | 4957843 | 4100 | 5600 |
| IV Mumbai Works | | | | | 53123487 | 5102410 | 1744555 |
| Gargai Dam & Pinjal Dam Project Works | | | | | 14535284 | 25100 | 14100 |
| TOTAL ONGOING WORKS:- | | | | | 108648219 | 6082340 | 3964475 |
| NEW WORKS | | | | | | | |
| General Items | | | | | 7259523 | - | 2124750 |
| TOTAL NEW WORKS:- | | | | | 7259523 | - | 2124750 |
| GRAND TOTAL W.S.P. | | | | | 115907742 | 6082340 | 6089225 |

खात्याचे नांव : पाणी पुरवठा प्रकल्प
कार्याचे नाव : नियोजन आणि संकल्पचित्रे
अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

खाते संकेतांक : ५०
कार्य संकेतांक : ५५१०६००००००
निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16.05.16 | 16.09.16 | 15.10.16 | 50% | 15.09.17 | 10000 | - | - | शहर विभागातील जलाशयांची संरचनात्मक दुरुस्ती. अ) भंडारवाडा जलाशय ब) मलबार टेकडी जलाशय |
| 16.05.16 | 16.09.16 | 15.10.16 | 50% | 15.09.17 | 10000 | - | - | पश्चिम उपनगरे विभागातील जलाशयांची संरचनात्मक दुरुस्ती. अ) वेरावली उच्चस्तर जलाशय ब) मालाड जलाशय क्र. १ |
| 16.05.16 | 16.09.16 | 15.10.16 | 50% | 15.09.17 | 15000 | - | - | पूर्व उपनगरे विभागातील जलाशयांची संरचनात्मक दुरुस्ती. अ) घाटकोपर उच्चस्तर जलाशय ब) ट्रॉम्बे निम्नस्तर जलाशय क) भांडुप संकुल (महासंतुलक जलाशय) |
| 01.07.16 | 16.08.16 | 30.08.16 | 35% | 30.04.18 | 50000 | - | - | धरण सुरक्षा संस्थेने सुचविल्यानुसार विहार, तुलसी, पवई धरणाचे नुतनीकरण, फेरबदल करणे. |
| | | | | | 147200 | - | - | एकूण नविन कामे - नियोजन आणि संकल्पचित्रे |
| | | | | | 167660 | 13576 | - | एकूण कामे - नियोजन आणि संकल्पचित्रे |
| | | | | | 3393099 | 2637362 | 1566421 | सारांश विद्यमान कामे सर्वसाधारण बाबी |
| | | | | | - | - | - | मुंबई-३अ ची कामे |
| | | | | | 910739 | 593268 | - | मुंबई-४ ची कामे |
| | | | | | 3673230 | 5753900 | 5010400 | गारगाई धरण व पिंजाळ धरण प्रकल्पाची कामे |
| | | | | | 7977068 | 8984530 | 6576821 | एकूण चालू कामे |
| | | | | | 3308693 | 1616080 | 210000 | नवीन कामे सर्वसाधारण बाबी |
| | | | | | 3308693 | 1616080 | 210000 | एकूण नविन कामे |
| | | | | | 11285761 | 10600610 | 6786821 | एकूण बेरीज - पाणी पुरवठा प्रकल्प |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 51

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**SEWERAGE OPERATION /
मलनिःसारण प्रचालन**

SEWERAGE OPERATION**मलनिःसारण प्रचालन****CONTENTS****अनुक्रमणिका**

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| CAPITAL EXPENDITURE | | भांडवली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.337 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.339 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Itemwise Budget Estimates | 40.340 to 40.379 | बाबनिहाय अर्थसंकल्पीय अंदाज |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTION WISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा कार्यनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 51

NAME OF FUNCTIONARY : Sewerage Operation

कार्य करणारे खाते : मलनिःसारण प्रचालन

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| FUNCTION CODE कार्य संकेतांक | FUNCTION NAME कार्याचे नाव | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
|---------------------------------|---|--|--|
| 00701000000 | CENTRAL STORES मध्यवर्ती भांडारे | ... | 11500 |
| 55205000000 | MAINTENANCE परिरक्षण | 149126 | 554901 |
| 55206000000 | PURIFICATION & REVENUE शुद्धीकरण आणि महसूल | 61065 | 113819 |
| 55207000000 | DRAINAGE WORKSHOP जलनिःसारण कार्यशाळा | 48238 | 595269 |
| 55208000000 | CONSTRUCTION बांधकामे | 446965 | 623245 |
| | Total / एकूण : | 705394 | 1898734 |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

COST CENTREWISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 51

NAME OF FUNCTIONARY : Sewerage Operation

कार्य करणारे खाते : मलनिःसारण प्रचालन

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| COST CENTRE CODE परिव्यय केंद्र संकेतांक | COST CENTRE NAME परिव्यय केंद्राचे नांव | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
|---|---|---|---|
| 1000510000 | HO-SO मु.का.- म.प्र. | ... | 11500 |
| 1000516201 | Planning & Construction Cell नियोजन व बांधकामे कक्ष | 442665 | 623245 |
| 1000516203 | Civil Maintenance Cell स्थापत्य परिरक्षण कक्ष | 10 | 100090 |
| 2001510000 | Division I विभाग - १ | 46928 | 256349 |
| 2001516201 | Division I -Maintenance Cell विभाग - १ - परिरक्षण कक्ष | 39846 | 55664 |
| 2002510000 | Division II विभाग - २ | 55580 | 316209 |
| 2002516201 | Division II -Maintenance Cell विभाग - २ - परिरक्षण कक्ष | 84830 | 340807 |
| 2003510000 | Division III विभाग - ३ | 6795 | 136530 |
| 2003516201 | Division III -Maintenance Cell विभाग - ३ - परिरक्षण कक्ष | 24440 | 58340 |
| 1000526302 | Civil Constn. Cell स्थापत्य बांधकामे कक्ष | 4300 | ... |
| | Total / एकूण : | 705394 | 1898734 |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : CENTRAL STORES

FUNCTION CODE : 00701000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 410600950 | 1000510000 | E.E.Procurement (S.O.) New Works Purchase of Manhole Cover Lifter Tool. | E.E.Proc. (S.O.) | 11500 | - | 11500 |
| Total Works - Central Stores | | | | | 11500 | - | 11500 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन

खाते संकेतांक : ५१

कार्याचे नाव : मध्यवर्ती भांडारे

कार्य संकेतांक : ००७०१००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरुप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15.05.16 | 30.06.16 | 30.06.16 | 100% | 30.09.16 | - | - | - | का.अ.(खरेदी) म.प्रचालन - नविन कामे गटाराच्या तोंडावरील झाकण उचलण्यासाठीचे साधन खरेदी करणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण कामे - मध्यवर्ती भांडारे |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55205000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|-----------|------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 505100712 | 1000516203 | E E Civil (SO) ONGOING WORKS Redevelopment of Staff Quarters at Dharavi Pumping Station premises for S.O. Department. | E.E. Civil (S.O.) P&C | 5000 | 10 | 90 |
| Total Ongoing Works - E E Civil (SO) | | | | | 5000 | 10 | 90 |
| 3 | 505100749 | 1000516203 | E E Civil (SO) - NEW WORKS Structural and General Civil Repair Works to various properties under jurisdiction of Ch.E.(SO). | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 386000 | - | 100000 |
| Total New Works - E E Civil (SO) | | | | | 386000 | - | 100000 |
| Total Works - E E Civil (SO) | | | | | 391000 | 10 | 100090 |
| 4 | 410400000 | 2001516201 | DIVISION - I - CITY E E M (S) City - I ONGOING WORKS Procurement of various laboratory equipments for Dadar laboratory. | E E M (S) City - I | 8250 | 240 | 7767 |
| 5 | 505100536 | 2001516201 | Supply, Installation of Rotating Assembly with Retrofitting of a Pump at Matunga Pumping Station. | E E M (S) City - I | 7015 | 10 | 7005 |
| 6 | 505100545 | 2001516201 | Replacement of HT/LT MCC panel at Dadar Pumping Station. | E E M (S) City - I | 6070 | 3035 | 3035 |
| 7 | 505100546 | 2001516201 | SITC of electrical actuators under EEM(City)-1 | E E M (S) City - I | 9840 | 9840 | - |
| 8 | 505100551 | 2001516201 | SITC of new higher capacity pumpsets in place of old pump sets at Mazgaon Pumping Station. | E E M (S) City - I | 5440 | 5440 | - |
| 9 | 505100552 | 2001516201 | Replacement of MCC panel at Mazgaon Pumping Station. | E E M (S) City - I | 2042 | 2042 | - |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन

खाते संकेतांक : ५१

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५२०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | 4900 | - | - | कार्य.अभि.स्थापत्य (मलनि:सारण प्रचालन) विद्यमान कामे मलनि:सारण प्रचालन खात्यांतर्गत धारावी उदंचन केंद्र आवारातील कर्मचारी वसाहतीचा पुनर्विकास करणे. |
| Token Provision | | | | | 4900 | - | - | एकूण विद्यमान कामे - का.अ.स्था.(म. प्रचा.) |
| 01.08.16 | 01.11.16 | 01.11.16 | 10% | 31.10.22 | 100000 | 100000 | 86000 | कार्य.अभि.स्थापत्य (म. प्रचा.) - नविन कामे प्रमुख अभियंता (म.प्रचा.) यांच्या अधिपत्याखालील विविध मालमत्तांच्या संरचनात्मक तसेच सर्वसाधारण स्थापत्य दुरुस्तीची कामे. |
| | | | | | 100000 | 100000 | 86000 | एकूण नवीन कामे - का.अ.स्था.(म. प्रचा.) |
| | | | | | 104900 | 100000 | 86000 | एकूण कामे - का.अ.स्था.(म. प्रचा.) |
| 07.01.16 | 05.04.16 | 05.04.16 | 100% | 05.07.16 | - | - | - | विभाग - १ - शहर का.अ.यां.(म.)शहर - १ विद्यमान कामे दादर प्रयोगशाळेकरीता विविध उपकरणांची खरेदी करणे. |
| 19.01.16 | 05.04.16 | 05.04.16 | 100% | 05.07.16 | - | - | - | माटुंगा उदंचन केंद्रातील उदंचकासाठी रोटेटींग असेंब्लीचा पुरवठा व उभारणी करणे आणि एका उदंचकाची पुनर्भारणी करणे. |
| 03.03.15 | 15.12.15 | 15.12.15 | 100% | 14.06.16 | - | - | - | दादर उदंचन केंद्रातील एच.टी./एल.टी. मोटर कंट्रोल पॅनेल बदली करणे. |
| 06.01.15 | 14.10.15 | 14.10.15 | 100% | 13.05.16 | - | - | - | कार्यकारी अभियंता यांत्रिकी (मलनि:सारण) शहर-१ यांच्या अखत्यारित असलेल्या उदंचन केंद्रात विद्युत अॅक्च्युअटरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 03.02.15 | 14.10.15 | 14.10.15 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | माझगांव उदंचन केंद्र येथील जुने उदंचन संच बदलून त्याजागी वाढीव क्षमतेचे नविन उदंचन संचाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | माझगांव उदंचन केंद्र येथील एमसीसी पॅनेल बदलणे. |
| 06.01.15 | 14.10.15 | 14.10.15 | 100% | 13.05.16 | - | - | - | |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55205000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 505100608 | 2001516201 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 4 nos. of submersible pump set and panel along with 05 years comprehensive Annual Maintenance Contract at Carol Road Pumping Station. | E E M (S) City - I | 8911 | 10 | 4000 |
| 11 | 505100612 | 2001516201 | Replacement of LT panel at Wadala Pumping Station. | E E M (S) City - I | 4890 | 2445 | 2445 |
| 12 | 505100613 | 2001516201 | Up-gradation of existing Sewage Laboratory at Dadar . | E E M (S) City - I | 10022 | 10 | 9419 |
| 13 | 505100656 | 2001516201 | Replacement of Ventilation systems at Dadar Pumping Station. | E E M (S) City - I | 2316 | 2316 | - |
| 14 | 505100657 | 2001516201 | SITC of 11.42 MGD Mather & Platt make main pumps at Dadar Pumping Station. | E E M (S) City - I | 5502 | 5502 | - |
| 15 | 505100658 | 2001516201 | Replacement of 3 Nos of suction sluice valves at Dadar Pumping Station. | E E M (S) City - I | 2980 | 2980 | - |
| 16 | 505100659 | 2001516201 | Replacement of Dry well Ventilation system at Mahim Pumping Station. | E E M (S) City - I | 430 | 430 | - |
| 17 | 505100660 | 2001516201 | Replacement of hoists installed for bar screens installed at Wadala Pumping Station. | E E M (S) City - I | 441 | 441 | - |
| 18 | 505100661 | 2001516201 | Supply & Installation of main penstock gate at Saltpan Pumping Station. | E E M (S) City - I | 1060 | 1060 | - |
| 19 | 505100662 | 2001516201 | Replacement of bar screen hoists at Pumping Stations in central zone | E E M (S) City - I | 560 | 560 | - |
| 20 | 505100663 | 2001516201 | SITC of 125 HP, spare motor for Globe mill Pumping Station | E E M (S) City - I | 1230 | 1220 | 10 |
| 21 | 505100664 | 2001516201 | SITC of VCB with panel at Globe mill Pumping Station. | E E M (S) City - I | 1700 | 10 | 1690 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन

खाते संकेतांक : ५१

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५२०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18.02.16 | 18.04.16 | 18.04.16 | 80% | 18.06.17 | 4901 | - | - | कॅरल रोड उदंचन केंद्र येथे ४ सबमर्सिबल उदंचक संच आणि एम.सी.सी.पॅनेल यांचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे तसेच ५ वर्षांकरिता सर्वसमावेशक परिरक्षण करणे. |
| 06.01.15 | 14.10.15 | 14.10.15 | 100% | 13.05.16 | - | - | - | वडाळा उदंचन केंद्र येथील एल.टी. पॅनेल बदलणे. |
| 21.07.15 | 31.12.15 | 31.12.15 | 100% | 30.06.16 | - | - | - | दादर येथील मलजल प्रयोगशाळा विकसीत करणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | दादर उदंचन केंद्र येथील वायुविजन यंत्रणा बदली करणे. |
| 06.01.15 | 31.07.15 | 31.07.15 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | दादर उदंचन केंद्र येथे ११.४२ एम.जी.डी. मॅथर एण्ड प्लॅट बनावटीच्या उदंचकाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 11.12.14 | 17.06.15 | 17.06.15 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | दादर उदंचन केंद्र येथील ०३ सक्शन स्लुस व्हॉल्व बदली करणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | माहिम उदंचन केंद्र येथील ड्राय वेलची वायुविजन यंत्रणा बदली करणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | वडाळा उदंचन केंद्रातील बारस्क्रीनची हॉईस्ट बदली करणे. |
| 23.12.14 | 27.05.15 | 27.05.15 | 100% | 31.01.16 | - | - | - | सॉल्टपॅन उदंचन केंद्र येथे मुख्य पेनस्टॉक गेटचा पुरवठा व उभारणी करणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | मध्य विभाग येथील विविध उदंचन केंद्रातील बारस्क्रीन हॉईस्ट बदली करणे. |
| 30.04.15 | 16.09.15 | 16.09.15 | 100% | 15.05.16 | - | - | - | ग्लोब मिल उदंचन केंद्र येथे १२५ अश्वशक्ती क्षमतेच्या अतिरिक्त मोटरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 11.06.15 | 21.09.15 | 21.09.15 | 100% | 20.05.16 | - | - | - | ग्लोब मिल उदंचन केंद्र येथे पॅनेलसह व्ही.सी.बी.चा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55205000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|-----------|------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | 505100715 | 2001516201 | Design, Construction, Erection & Commissioning of 300CMD prefabricated modular Sewage Treatment Plant at Dadar Pumping Station. | E E M (S) City - I | 5980 | 10 | 5970 |
| 23 | 505100716 | 2001516201 | Replacemnt of main pump at Saltpan Pumping Station. | E E M (S) City - I | 2215 | 2215 | - |
| 24 | 505100717 | 2001516201 | Replacement of 02 Nos. of main pump sets at Mazgaon Pumping Station. | E E M (S) City - I | 5753 | 10 | 5743 |
| 25 | 505100718 | 2001516201 | Replacement of Main Motors of main pump sets at Sant Gadge Maharaj chowk Pumping Station. | E E M (S) City - I | 3140 | 10 | 3130 |
| 26 | 505100719 | 2001516201 | Supply & Installation of Online Sewage Quality Monitoring System at WwTF. | E E M (S) City - I | 14900 | 10 | 3000 |
| Total Ongoing Works - E.E.M.(S) City-I | | | | | 110687 | 39846 | 53214 |
| E E M (S) City - I - NEW WORKS | | | | | | | |
| 27 | 505100750 | 2001516201 | SITC of 630KVA Transformer at Mahim Pumping Station in place of Transelectric Make Transformer | E E M (S) City - I | 1450 | - | 1450 |
| 28 | 505100751 | 2001516201 | Procurement of various electrical, mechanical tools and equipments for Pumping Stations in E.E. Mech (Sew) City-I | E E M (S) City - I | 1000 | - | 1000 |
| Total New Works - E.E.M.(S) City - I | | | | | 2450 | - | 2450 |
| TOTAL WORKS-DIVISION - I - CITY | | | | | 113137 | 39846 | 55664 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन

खाते संकेतांक : ५१

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५२०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 07.07.15 | 31.12.15 | 31.12.15 | 100% | 30.06.16 | - | - | - | दादर उदंचन केंद्र येथे ३०० सी.एम.डी. पूर्वरचित मॉड्युलर मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्राची रचना, बांधकाम, उभारणी व कार्यान्वित करणे. |
| 19.05.15 | 22.09.15 | 22.09.15 | 100% | 21.03.16 | - | - | - | साल्टपॅन उदंचन केंद्रातील मुख्य उदंचकाची बदली करणे. |
| 30.06.15 | 15.01.16 | 15.01.16 | 100% | 15.07.16 | - | - | - | माझगाव उदंचन केंद्र येथील ०२ मुख्य उदंचकांची बदली करणे. |
| 30.06.15 | 15.01.16 | 15.01.16 | 100% | 15.07.16 | - | - | - | संत गाडगे महाराज चौक उदंचन केंद्र येथील मुख्य उदंचन संचाची मुख्य मोटार बदली करणे. |
| 15.03.16 | 15.06.16 | 15.06.16 | 100% | 15.09.16 | 11890 | - | - | सां.पा.प्र.केंद्रांमध्ये ऑनलाईन मलजल दर्जा संनियंत्रण प्रणालीचा पुरवठा आणि स्थापना. |
| | | | | | 16791 | - | - | एकूण विद्यमान कामे - का.अ.यां.(म.) शहरे - १ |
| 15.04.16 | 15.07.16 | 15.07.16 | 100% | 15.01.17 | - | - | - | का.अ.यां.(म.) शहरे - १- नविन कामे माहिम उदंचन केंद्रातील ट्रान्सफॉर्मरची मेक ट्रान्सफॉर्मरच्या जागी ६३० के.व्ही.ए. क्षमतेच्या ट्रान्सफॉर्मरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 15.04.16 | 15.07.16 | 15.07.16 | 100% | 15.01.17 | - | - | - | का.अ.यां.(म.) शहरे - १ यांच्या अधिपत्याखालील उदंचन केंद्रांकरिता विविध विद्युत, यांत्रिकी उपकरणांचा व साधनांचा पुरवठा करणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण नविन कामे -का.अ.यां.(म.) शहरे - १ |
| | | | | | 16791 | - | - | एकूण कामे - विभाग १ - शहरे |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55205000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | DIVISION - II - WESTERN SUBURBS | | | | |
| | | | E.E.M.(S) W.S. - ONGOING WORKS | | | | |
| 29 | 505100243 | 2002516201 | To carry out various remedial works at various sewage Pumping Stations under Ch.E.(S.O.) to improve Energy efficiency as recommended in Energy Audit Report. | E.E.M.(S) W.S. | 35798 | 7500 | 4321 |
| 30 | 505100553 | 2002516201 | SITC of 10 MGD capacity Pump Sets at Sakinaka Pumping Station. | E.E.M.(S) W.S. | 5510 | 10 | 5500 |
| 31 | 505100563 | 2002516201 | F/S/I/C shed at Versova Village Ppg. Stn. And Transformer yard at Versova Pumping Station. | E.E.M.(S) W.S. | 5500 | 2000 | 3500 |
| 32 | 505100569 | 2002516201 | Replacement/Refurbishment of CI Force Main of Jaybharat Pumping Station. | E.E.M.(S) W.S. | 2600 | - | 2600 |
| 33 | 505100570 | 2002516201 | Purchase of Desludging machinery for Versova lagoon. | E.E.M.(S) W.S. | 3500 | 1000 | - |
| 34 | 505100615 | 2002516201 | Supply, Installation, Testing and Commissioning of APFC panel at Malad Pumping Station. | E.E.M.(S) W.S. | 8500 | 5950 | 2550 |
| 35 | 505100620 | 2002516201 | Supply,Installation of VFD control panel at Shimpoli Pumping Station. | E.E.M.(S) W.S. | 1530 | 1530 | - |
| 36 | 505100625 | 2002516201 | Design & Installation of sewage level display SCADA system at Pumping Stations under Ch.E.(SO) | E.E.M.(S) W.S. | 300000 | 2500 | 75000 |
| 37 | 505100666 | 2002516201 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 4 MGD Pump Set at Goregaon Pumping Station | E.E.M.(S) W.S. | 2460 | 2460 | - |
| 38 | 505100667 | 2002516201 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 10 MGD Pump Set at Goregaon Pumping Station | E.E.M.(S) W.S. | 3000 | 3000 | - |
| 39 | 505100668 | 2002516201 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of Station Isolating Knife Gate Valve with actuator on 750 mm rising main at Goregaon Pumping Station | E.E.M.(S) W.S. | 1340 | 1330 | 10 |

खात्याचे नाव : मलनि:सारण प्रचालन

खाते संकेतांक : ५१

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५२०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 14.02.14 | 25.11.14 | 25.11.14 | 100% | 25.05.15 | - | - | - | विभाग -२ - पश्चिम उपनगरे का.अ.यां.(म.) प.उ. - विद्यमान कामे प्रमुख अभि.(म.प्र.चा.) खात्यामधील सर्व मलजल केंद्रामध्ये उर्जा लेखापरिक्षण अहवालानुसार मलजल केंद्राची कार्यक्षमता वाढविण्याकरिता विविध कामे करण्याबाबत. |
| 03.12.15 | 01.04.16 | 01.04.16 | 100% | 01.11.16 | - | - | - | साकीनाका उदंचन केंद्र येथे १० एम.जी.डी. क्षमतेच्या पंपसेटचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 15.02.16 | 10.03.16 | 10.03.16 | 100% | 10.01.17 | - | - | - | वसोवा गांव उदंचन केंद्र व ट्रान्सफॉर्मर यार्ड येथे शेडची बांधणी/ पुरवठा/उभारणी/कार्यान्वित करणे. |
| Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | जयभारत उदंचन वेन्द्रातील सीआय फोर्स मेन बदलणे/दुरुस्त करणे. |
| Work to be foreclosed. Provision for Consultant bill payment. | | | | | - | - | - | वसोवा वालीत तलावासाठी गाळ उपसण्याच्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी करणे. |
| 28.07.15 | 25.01.16 | 25.01.16 | 100% | 25.07.16 | - | - | - | मालाड उदंचन केंद्र येथे ए.पी.एफ.सी. पॅनलचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी करून कार्यान्वित करणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | शिंपोली उदंचन केंद्र येथे व्हीएफडी कंट्रोल पॅनलचा पुरवठा व उभारणी करणेबाबत. |
| 07.01.16 | 15.03.16 | 15.03.16 | 25% | 31.03.20 | 50000 | 50000 | 122500 | प्रमुख अभियंता (म.प्र.चा) खात्यांतर्गत उदंचन केंद्रामधील मलजल पातळी दर्शविण्यासाठी स्काडा प्रणालीचे संकल्पन व प्रस्थापना करणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | गोरेगांव उदंचन केंद्र येथे ४ दशलक्ष गॅलन क्षमतेच्या उदंचक संचाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 02.07.14 | 11.11.14 | 11.11.14 | 100% | 11.05.16 | - | - | - | गोरेगांव उदंचन केंद्र येथे १० दशलक्ष गॅलन क्षमतेच्या उदंचक संचाचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 30.06.15 | 19.10.15 | 19.10.15 | 100% | 18.03.16 | - | - | - | गोरेगांव उदंचन केंद्र येथे ७५० मि.मी. च्या राइझिंग मेनसाठी नाईफ गेट वॉल्व्ह व एक्युएटरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55205000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--------------------------------------|-----------|------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 505100675 | 2002516201 | Supply of various plant & machinery equipments for Pumping Stations / WwTF under EE Mech (Sew) WS a) Project work | E.E.M.(S) W.S. | 1500 | 500 | 1000 |
| 41 | 505100720 | 2002516201 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of Wall mounting penstock gates on incoming lines at Goregaon Pumping Station. | E.E.M.(S) W.S. | 2400 | 2390 | 10 |
| 42 | 505100721 | 2002516201 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 4 MGD Pump Motor Set at Goregaon Pumping Station. | E.E.M.(S) W.S. | 2450 | 2440 | 10 |
| 43 | 505100722 | 2002516201 | Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Charkop Sewage Treatment Plant in place of existing conventional plant. | E.E.M.(S) W.S. | 58084 | 100 | 47984 |
| 44 | 505100723 | 2002516201 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of Multi-Rake Bar Screens at Versova WwTF & Lagoons. | E.E.M.(S) W.S. | 42422 | 100 | 32322 |
| 45 | 505100724 | 2002516201 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of 1600 KVA capacity Transformer at Versova WwTF & Lagoons. | E.E.M.(S) W.S. | 2010 | 2000 | 10 |
| 46 | 505100726 | 2002516201 | Supply, Installation, Testing & Commissioning of Gas scrubber plant at Versova WwTF & Lagoons. | E.E.M.(S) W.S. | 20000 | 10 | 10000 |
| 47 | 505100727 | 2002516201 | Renovation of offices in admin building at premises of Versova Pumping Station. | E.E.M.(S) W.S. | 6000 | 10 | 5990 |
| 48 | 505100728 | 2002516201 | Design & Execution of various works pertaining to Versova WwTF. | E.E.M.(S) W.S. | 482431 | 50000 | 150000 |
| TOTAL WORKS - DIV - II - W.S. | | | | | 987035 | 84830 | 340807 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन

खाते संकेतांक : ५१

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५२०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 31.07.16 | 30.09.16 | 30.09.16 | 100% | 28.02.17 | - | - | - | कार्य.अभि.यां.(म) प.उ. यांच्या अखत्यारीतील उदचन केंद्र व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांकरिता यंत्र सामुग्रीचा पुरवठा करणे. अ) प्रकल्प कामे |
| 28.07.15 | 19.10.15 | 19.10.15 | 100% | 18.04.16 | - | - | - | गोरेगाव उदचन केंद्र येथील इन्टेक चेंबरमध्ये पेनस्टॉक गेटचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी करून कार्यान्वित करण्याचे काम करणे. |
| 28.07.15 | 19.10.15 | 19.10.15 | 100% | 18.04.16 | - | - | - | गोरेगाव उदचन केंद्र येथे ४ एम.जी.डी. क्षमतेच्या उदचक संचाचा पुरवठा, उभारणी व चाचणी करून कार्यान्वित करणे. |
| 22.12.15 | 15.03.16 | 15.03.16 | 100% | 15.01.17 | 10000 | - | - | सध्याच्या कन्व्हेन्शनल चारकोप मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्राची नव्याने रचना करून पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वितकरण करणे. |
| 18.12.15 | 15.03.16 | 15.03.16 | 100% | 15.01.17 | 10000 | - | - | वसोवा मलजल प्रक्रिया केंद्र व वातीत तलाव येथे मल्टी रेक बार स्क्रिनचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 17.07.15 | 30.11.15 | 30.11.15 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | वसोवा मलजल प्रक्रिया केंद्र व वातीत तलाव येथे १६०० के.व्ही.ए. क्षमतेच्या ट्रान्सफॉर्मरचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 15.02.16 | 15.04.16 | 15.04.16 | 100% | 15.02.17 | 9990 | - | - | वसोवा सां.पा.प्र.वेड व वातीत तलाव येथे गॅस स्क्रबर केंद्राचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 01.02.16 | 01.05.16 | 01.05.16 | 100% | 30.09.16 | - | - | - | वसोवा उदचन केंद्राच्या परिसरातील प्रशासकीय इमारतीत असलेल्या कार्यालयांचे नुतनीकरण करणे. |
| 21.12.15 | 01.03.16 | 01.03.16 | 75% | 30.06.17 | 282431 | - | - | वसोवा सां.पा.प्र.केंद्राशी संबधित विविध कामांची रचना आणि अंमलबजावणी करणे. |
| | | | | | 362421 | 50000 | 122500 | एकूण कामे - विभाग २ - प. उ. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55205000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | DIVISION - III (Eastern Suburbs) E.E.M. (S) E.S. ONGOING WORKS | | | | |
| 49 | 410400000 | 2003516201 | Procurement of various electrical, mechanical tools and equipments for Pumping Stations in Eastern Subs. | E.E.M. (S) E.S. | 1000 | 500 | 500 |
| 50 | 505100572 | 2003516201 | Repairs to civil structure for Pumping Station and WwTF at Eastern Suburb. | E.E.M. (S) E.S. | 10000 | 1000 | 9000 |
| 51 | 505100637 | 2003516201 | Supply, Installation, Testing and Commissioning of screens at Dharavi Drop Shaft. | E.E.M. (S) E.S. | 131270 | 10 | 10 |
| 52 | 505100676 | 2003516201 | Replacement of (Ebara Make) Main Sewage Pump at Bhandup IPS | E.E.M. (S) E.S. | 26800 | 10 | 13800 |
| 53 | 505100677 | 2003516201 | Replacement of 3 Nos. of 700 mm Knife Gate valve alongwith bend at Bhandup IPS | E.E.M. (S) E.S. | 10600 | 10 | 10590 |
| 54 | 505100678 | 2003516201 | SITC of package isolating station at Bhandup IPS & Bhandup WwTF | E.E.M. (S) E.S. | 3350 | 3340 | 10 |
| 55 | 505100679 | 2003516201 | SITC of GI High Mast at Bhandup Areated Lagoon | E.E.M. (S) E.S. | 2250 | 2250 | - |
| 56 | 505100680 | 2003516201 | Procurement of spares and overhauling of sulzer make main pump No.205 at New Ghatkopar Pumping Station | E.E.M. (S) E.S. | 2250 | 2250 | - |
| 57 | 505100681 | 2003516201 | Work of providing and fixing station isolation valve on common header at New Ghatkopar Pumping Station | E.E.M. (S) E.S. | 22500 | 1000 | 11500 |
| 58 | 505100682 | 2003516201 | Replacement of earthing system at New Ghatkopar Ppg. Stn. and Ghatkopar WwTF | E.E.M. (S) E.S. | 1460 | 1450 | 10 |
| 59 | 505100684 | 2003516201 | Construction of Administrative Building for Dy. Chief Engineer (Sewerage Operation) Eastern Sub. | E.E.M. (S) E.S. | 2000 | 10 | 500 |
| 60 | 505100730 | 2003516201 | Replacement of Street Light Poles at various Pumping stations and WwTF in Eastern Suburb. | E.E.M. (S) E.S. | 8000 | 8000 | - |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन

खाते संकेतांक : ५१

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५२०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Token Provision | | | | | - | - | - | विभाग ३ (पूर्व उपनगरे) का.अ.यां.(म.) पू.उ. विद्यमान कामे पूर्व उपनगरातील उदंचन केंद्राकरीता विविध विद्युत, यांत्रिकी उपकरणांचा व साधनांचा पुरवठा करणे. |
| 01.02.16 | 15.03.16 | 15.03.16 | 100% | 15.03.17 | - | - | - | पूर्व उपनगरातील उदंचन केंद्र व मलप्रक्रिया केंद्र येथील स्थापत्य कामांची दुरुस्ती करणे. |
| 01.02.16 | 01.05.16 | 01.05.16 | 95% | 30.04.17 | 131250 | - | - | धारावी ड्रॉप शाफ्ट या ठिकाणी खनीनचा पुरवठा, उभारणी व चाचणी करून कार्यान्वित करणे. |
| 26.01.16 | 01.04.16 | 01.04.16 | 100% | 31.03.17 | 12990 | - | - | भांडुप अंतर्गामी उदंचन केंद्र येथे (इबारा मेक) मुख्य उदंचक बदली करणे. |
| 05.01.16 | 05.04.16 | 05.04.16 | 100% | 31.12.16 | - | - | - | भांडुप अंतर्गामी उदंचन केंद्र येथे ७०० मि.मी. तीन नाईफ गेट वॉल बेंड सहीत बदली करणे. |
| 04.09.15 | 25.11.15 | 25.11.15 | 100% | 24.03.16 | - | - | - | भांडुप अंतर्गामी उदंचन केंद्र व भांडुप सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र येथे पॅकेज आयसोलेशन स्टेशनचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | भांडुप वातीत तलाव येथे हाय मास्टचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 19.09.14 | 19.05.15 | 12.10.15 | 100% | 15.03.16 | - | - | - | नविन घाटकोपर उदंचन केंद्र येथे 'सुल्झर' बनावटीच्या मुख्य उदंचक क्र. २०५ च्या सुट्या भागांची खरेदी व संधारणाचे काम करणे. |
| 15.02.16 | 15.03.16 | 15.03.16 | 100% | 15.01.17 | 10000 | - | - | नविन घाटकोपर उदंचन केंद्र या ठिकाणी कॉमन हेडरवर स्टेशन आयसोलेशन वॉल्वचा पुरवठा व उभारणी करणे. |
| 13.01.15 | 20.03.15 | 20.03.15 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | नविन घाटकोपर उदंचन केंद्र व घाटकोपर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र येथील अर्थिंग सिस्टीम बदलणे. |
| Work Under Planning Stage | | | | | 1490 | - | - | उप प्रमुख अभियंता (मलनि:सारण प्रचालन) पूर्व उपनगरे यांच्या कार्यालयासाठी प्रशासकीय इमारत बांधणे. |
| 21.07.15 | 14.10.15 | 14.10.15 | 100% | 15.03.16 | - | - | - | पूर्व उपनगरातील विविध उदंचन केंद्रे व मलजल प्रक्रिया केंद्रे येथील दिवाबत्ती खांब बदली करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : MAINTENANCE

FUNCTION CODE : 55205000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61 | 505100731 | 2003516201 | Replacement of various Hand railings, Gratings, Fencings by using FRP at various Pumping Stations and WwTF in Eastern Suburb. | E.E.M. (S) E.S. | 8000 | 4600 | 3400 |
| 62 | 505100732 | 2003516201 | SITC of STP at Videocon Atithi Shelter Pvt. SRA Scheme at Gadkari Quarry. | E.E.M. (S) E.S. | 25566 | 10 | 10 |
| | | | TOTAL ONGOING WORKS - DIVISION - III - Eastern Suburbs | | 255046 | 24440 | 49330 |
| | | | E.E.M. (S) E.S. NEW WORKS | | | | |
| 63 | 505100752 | 2003516201 | Replacement of ventilation system at Bhandup Pumping Station | E.E.M. (S) E.S. | 4000 | - | 4000 |
| 64 | 505100753 | 2003516201 | Construction of Staff Quarters in premises of Dharavi drop shaft | E.E.M. (S) E.S. | 110000 | - | 10 |
| 65 | 505100754 | 2003516201 | Replacement of LT Transformer and allied works at Bhandup WwTF | E.E.M. (S) E.S. | 1000 | - | 1000 |
| 66 | 505100755 | 2003516201 | SITC of 4 nos. Of 400 mm Gate valve with Actuator at Powai Pumping Station | E.E.M. (S) E.S. | 4000 | - | 4000 |
| | | | TOTAL NEW WORKS - DIVISION - III - Eastern Suburbs | | 119000 | - | 9010 |
| | | | TOTAL WORKS - DIVISION - III - Eastern Suburbs | | 374046 | 24440 | 58340 |
| | | | TOTAL WORKS - MAINTENANCE | | 1865218 | 149126 | 554901 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन

खाते संकेतांक : ५१

कार्याचे नाव : परिरक्षण

कार्य संकेतांक : ५५२०५००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 04.09.15 | 15.11.15 | 15.11.15 | 100% | 15.03.16 | - | - | - | पूर्व उपनगरातील विविध उदंचन केंद्रे, मलजल प्रक्रिया केंद्रे व वातीत तलाव येथे हँड रेलिंग, ग्रेटिंग व फेन्सिंग, एफ. आर. पी. चा वापर करून बदली करणे. |
| 15.02.16 | 15.06.16 | 15.06.16 | 100% | 15.10.16 | - | - | - | गडकरी खाण येथील विडिओकॉन अतिथी शेल्टर प्रा. झो.पु.सं. योजना अंतर्गत मलजल प्रक्रिया केंद्राचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| Token Provision | | | | | 25546 | - | - | |
| | | | | | 181276 | - | - | एकूण विद्यमान कामे - विभाग ३ - पूर्व उपनगरे |
| 10.05.16 | 25.08.16 | 25.08.16 | 100% | 28.02.17 | - | - | - | का.अ.यां.(म.) पू.उ. नविन कामे भांडुप उदंचन केंद्र येथील वायुविजन यंत्रणा बदली करणे. |
| Token Provision | | | | | 109990 | - | - | धारावी ड्रॉप शाफ्टच्या आवारामध्ये कर्मचारी वसाहतीचे बांधकाम करणे. |
| 20.05.16 | 20.08.16 | 20.08.16 | 100% | 28.02.17 | - | - | - | भांडुप सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र येथील एल टी ट्रान्सफॉर्मर बदलणे आणि इतर संलग्न कामे. |
| 30.05.16 | 30.08.16 | 30.08.16 | 100% | 28.02.17 | - | - | - | पवई उदंचन केंद्र येथे ४०० मि.मी. चे ४ नग गेट वॉल्हचा एकच्युएटरसहित पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| | | | | | 109990 | - | - | एकूण नविन कामे - विभाग ३ - पूर्व उपनगरे |
| | | | | | 291266 | - | - | एकूण कामे - विभाग ३ - पूर्व उपनगरे |
| | | | | | 775378 | 150000 | 208500 | एकूण कामे - परिरक्षण |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : PURIFICATION & REVENUE

FUNCTION CODE : 5520600000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | E E M (S) City - II ONGOING WORKS | | | | |
| 67 | 505100303 | 2001510000 | Replacement of actuators of various gates & valves at LGWwTF | E E M (S) City - II | 6798 | 6550 | - |
| 68 | 505100489 | 2001510000 | Fabrication, Supply, Installation, Testing & Commissioning of suction and delivery lines of IPS main pumps at Love Grove WwTF | E E M (S) City - II | 3174 | 3052 | - |
| 69 | 505100581 | 2001510000 | Design & SITC of centrifugal non-clog sewage pump motor set for replacement of existing 260 mld capacity pump motor set at LGWwTF | E E M (S) City - II | 340000 | 10 | 30000 |
| 70 | 505100641 | 2001510000 | Replacement of Penstock Gates in Colaba Zone Pumping Station | E E M (S) City - II | 15800 | 4583 | 7567 |
| 71 | 505100685 | 2001510000 | Supply, Installation, Testing and Commissioning of Cathodic Protection system on 1200mm dia & 1.15 Km long Colaba Marine Outfall | E E M (S) City - II | 2410 | 2400 | 10 |
| 72 | 505100686 | 2001510000 | Replacement of Lifting equipments in Colaba Zone Pumping Station | E E M (S) City - II | 3100 | 10 | 3090 |
| 73 | 505100687 | 2001510000 | Replacement of LT Panels in Colaba WwTF | E E M (S) City - II | 2425 | 2425 | - |
| 74 | 505100688 | 2001510000 | Replacement of Power transformers at Merry Weather Road and Churchgate Pumping Station | E E M (S) City - II | 1897 | 760 | - |
| 75 | 505100690 | 2001510000 | Replacement of Sluice Valves in Colaba Zone Pumping Station | E E M (S) City - II | 4182 | 2425 | 1757 |
| 76 | 505100691 | 2001510000 | Replacement of Air Blowers of Ventillation System at IPS Love Grove WwTF | E E M (S) City - II | 4720 | 4550 | - |
| 77 | 505100733 | 2001510000 | SITC of Lube Oil system with control panel for IPS main pumps at Love Grove WwTF. | E E M (S) City - II | 1270 | 1270 | - |

खात्याचे नांव : मलनि: सारण प्रचालन
कार्याचे नाव : शुध्दीकरण आणि महसूल
अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

खाते संकेतांक : ५१
कार्य संकेतांक : ५५२०६००००००
निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 28.03.14 | 19.10.14 | 19.10.14 | 100% | 01.02.16 | - | - | - | का. अ. यां.(म) शहर २ विद्यमान कामे लव्हग्रेव्ह सांडपाणी प्रक्रिया व सुविधा केंद्र येथील विविध गेटस / व्हॉल्व्हजचे अॅक्च्युएटर्स बदलणे. |
| 09.07.15 | 08.09.15 | 08.09.15 | 100% | 07.03.16 | - | - | - | आय.पी.एस. लव्हग्रेव्ह सांडपाणी प्रक्रिया व सुविधा केंद्र येथे सक्शन आणि डिलीव्हरी लाईन्सची उभारणी, पुरवठा, प्रतिष्ठापना करून चाचणी घेऊन कार्यान्वित करणे. |
| 29.01.16 | 01.05.16 | 01.05.16 | 40% | 30.11.17 | 309990 | - | - | लव्हग्रेव्ह सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र येथील सध्याचे २६० द.ल.लि. क्षमतेचे उदंचन संच बदलण्यासाठी सेंद्रीफ्यूगल नॉन क्लॉग सांडपाणी उदंचक मोटर संचाची संकल्पना, पुरवठा, प्रतिष्ठापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 20.10.15 | 01.03.16 | 01.03.16 | 100% | 31.08.16 | - | - | - | कुलाबा मलप्रवाह प्रक्रिया सुविधा केंद्र येथे पेनस्टॉक गेट बदलणे. |
| 26.06.15 | 24.09.15 | 24.09.15 | 100% | 24.03.16 | - | - | - | १२०० मि.मी.व्यासाच्या व १.१५ कि.मी. लांबीच्या कुलाबा मरीन आऊटफॉलसाठी कॅथॉडीक संरक्षण प्रणालीचा पुरवठा, प्रस्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 02.02.16 | 02.06.16 | 02.06.16 | 100% | 02.12.16 | - | - | - | कुलाबा विभाग उदंचन केंद्रातील विविध उचल उपकरणे बदलणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | कुलाबा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील निम्न दाबाची विद्युत पॅनेल बदलणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | मेरी वेदर रोड व चर्चगेट उदंचन केंद्र येथील पॉवर ट्रान्सफॉर्मर बदलणे. |
| 19.07.15 | 07.01.16 | 07.01.16 | 100% | 07.07.16 | - | - | - | कुलाबा विभाग उदंचन केंद्रातील स्लुईस व्हॉल्व्हज् बदलणे. |
| 02.12.14 | 26.08.15 | 26.08.15 | 100% | 25.02.16 | - | - | - | लव्हग्रेव्ह सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील आंतरप्रवाही उदंचन केंद्रातील वायुविजन यंत्रणेचे एअर ब्लोअर्स बदलणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | लव्हग्रेव्ह सां.पा.प्र.कें. येथे अंतर्गामी उदंचन केंद्रातील मुख्य उदंचकासाठी नियंत्रक कक्षासहित वंगण तेल प्रणालीचा पुरवठा, प्रस्थापना, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : PURIFICATION & REVENUE

FUNCTION CODE : 5520600000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|-----------|------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 78 | 505100734 | 2001510000 | Overhauling and Replacement of spares of actuators of Pump Check Valves (PCVs) of main pumps at Love Grove WwTF. | E E M (S) City - II | 5550 | 10 | 5540 |
| 79 | 505100735 | 2001510000 | Replacement of Grab Crane panels and allied works at Love Grove WwTF. | E E M (S) City - II | 8000 | 4000 | 4000 |
| 80 | 505100736 | 2001510000 | Replacement of NRV in Colaba Zone Pumping Station. | E E M (S) City - II | 3150 | 3150 | - |
| 81 | 505100738 | 2001510000 | Replacement of Power Transformers at Colaba Pumping Station. | E E M (S) City - II | 1300 | 1290 | 10 |
| 82 | 505100739 | 2001510000 | Replacement of diffusers and allied works at Colaba marine outfall. | E E M (S) City - II | 15810 | 10 | 15800 |
| Total Ongoing Works-E.E.M.(S) City-II | | | | | 419586 | 36495 | 67774 |
| | | | E E M (S) City - II NEW WORKS | | | | |
| 83 | 505100756 | 2001510000 | SITC of suction sluice valves alongwith actuators of IPS main pumps at Love Grove WwTF. | E E M (S) City - II | 30484 | - | 9000 |
| 84 | 505100757 | 2001510000 | SITC of Knife Gate valves alongwith actuators of IPS main pumps at Love Grove WwTF | E E M (S) City - II | 18440 | - | 5500 |
| 85 | 505100758 | 2001510000 | SITC of PCV alongwith actuators of IPS main pumps at Love Grove WwTF | E E M (S) City - II | 138225 | - | 10000 |
| 86 | 505100759 | 2001510000 | Overhauling and replacement of spares of pump check valve alongwith its pneumatic actuators of IPS main pumps at LGP WwTF | E E M (S) City - II | 15300 | - | 10000 |
| Total New Works-E.E.M.(S) City-II | | | | | 202449 | - | 34500 |
| Total Works - E.E.M.(S) City-II | | | | | 622035 | 36495 | 102274 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन
कार्याचे नाव : शुध्दीकरण आणि महसूल
अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

खाते संकेतांक : ५१
कार्य संकेतांक : ५५२०६००००००
निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 02.02.16 | 02.06.16 | 02.06.16 | 80% | 31.05.17 | - | - | - | लव्हग्रोव्ह सां.पा.प्र.कें. येथे मुख्य उदंचकाच्या पंप चेक व्हॉल्व च्या ऍक्च्युएटरचे सुटे भाग संधारित व बदली करणे. |
| 30.06.16 | 01.10.16 | 01.10.16 | 100% | 31.01.17 | - | - | - | लव्हग्रोव्ह सां.पा.प्र.कें. येथे ग्रॅब ब्रेन पॅनेल्सची बदली करणे व संबंधित कामे. |
| 01.06.15 | 01.12.15 | 01.12.15 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | कुलाबा विभाग उदंचन केंद्रातील नॉन रिटर्न व्हॉल्व बदली करणे. |
| 30.06.15 | 01.12.15 | 01.12.15 | 100% | 30.03.16 | - | - | - | कुलाबा विभाग उदंचन केंद्र येथील पॉवर ट्रांसफॉर्मरची बदली करणे. |
| 14.08.15 | 15.01.16 | 15.01.16 | 100% | 15.11.16 | - | - | - | कुलाबा सागरी पातमुखातील डिम्प्युझर्स बदली करणे आणि तत्सम कामे. |
| | | | | | 309990 | - | - | एकूण विद्यमान कामे -का.अ.यां.(म.)शहर-२ |
| 15.05.16 | 01.11.16 | 01.11.16 | 20% | 28.02.18 | 21484 | - | - | का. अ. यां.(म) शहर २ नविन कामे लव्हग्रोव्ह सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील अंतर्गामी उदंचन केंद्र येथील मुख्य उदंचकावरील सक्शन स्लुईस वॉल्वजचा ऍक्च्युएटरसहित पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 15.05.16 | 01.11.16 | 01.11.16 | 20% | 31.10.17 | 12940 | - | - | लव्हग्रोव्ह सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील अंतर्गामी उदंचन केंद्र येथील मुख्य उदंचकावरील नाईफ गेट वॉल्वजचा ऍक्च्युएटरसहित पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 02.06.16 | 15.11.16 | 15.11.16 | 20% | 15.03.18 | 128225 | - | - | लव्हग्रोव्ह सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील अंतर्गामी उदंचन केंद्र येथील पंप चेक वॉल्वजचा ऍक्च्युएटरसहित पुरवठा, उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| 15.05.16 | 15.09.16 | 15.09.16 | 100% | 15.03.17 | 5300 | - | - | लव्हग्रोव्ह सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील अंतर्गामी उदंचन केंद्र येथील पंप चेक वॉल्वजचे सुटे भाग प्युमेंटिक ऍक्च्युएटरसहित संधारित व बदली करणे. |
| | | | | | 167949 | - | - | एकूण नविन कामे -का.अ.यां.(म.)शहर- २ |
| | | | | | 477939 | - | - | एकूण कामे -का.अ.यां.(म.)शहर- २ |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : PURIFICATION & REVENUE

FUNCTION CODE : 5520600000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | E E M (S) Bandra zone ONGOING WORKS | | | | |
| 87 | 505100305 | 2002510000 | Overhauling of main pump and supply of spares for the same at EPS/IPS, Bandra. | E E M (S) Bandra zone | 3535 | 3535 | - |
| 88 | 505100645 | 2002510000 | Repairs & replacement of spares for gas detection system/smoke detection system at Bandra Zone | E E M (S) Bandra zone | 1300 | 1300 | - |
| 89 | 505100648 | 2002510000 | Overhauling of H.T motors at Bandra Zone. | E E M (S) Bandra zone | 2200 | 2200 | - |
| 90 | 505100693 | 2002510000 | Replacement of Actuators installed on Sluice Gate & Sluice Valves at EPS & WwTF Bandra | E E M (S) Bandra zone | 5710 | 5710 | - |
| 91 | 505100695 | 2002510000 | Overhauling/ Replacement/ Retrofitting of 6.6 KV/415 Volts Switchgear units at Bandra Zone. | E E M (S) Bandra zone | 8100 | 8075 | 25 |
| 92 | 505100740 | 2002510000 | Overhauling of main pump & supply of spares for the same at IPS Bandra. | E E M (S) Bandra zone | 3210 | 3200 | 10 |
| 93 | 505100741 | 2002510000 | Overhauling of HT Motors at Bandra Zone. | E E M (S) Bandra zone | 560 | 550 | - |
| | | | Total Ongoing Works - E.E.M.(S) Bandra Zone | | 24615 | 24570 | 35 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन
कार्याचे नाव : शुध्दीकरण आणि महसूल
अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

खाते संकेतांक : ५१
कार्य संकेतांक : ५५२०६००००००
निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 31.12.14 | 03.02.15 | 01.04.15 | 100% | 20.12.15 | - | - | - | का.अ.यां.(म.) वांद्रे विभाग विद्यमान कामे अंतर्गामी व बहिर्गामी उदंचन केंद्र वांद्रे येथील मुख्य उदंचकाची दुरुस्ती करणे आणि उदंचकाच्या सुट्या भागांचा पुरवठा करणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | वांद्रे विभागातील वायु शोध/धुरशोध यंत्रणेची दुरुस्ती करणे व सुटे भाग बदलणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | वांद्रे विभागातील एच.टी मोटरचे संधारण करणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | वांद्रे बहिर्गामी उदंचन केंद्र व सांडपाणी प्रक्रिया सुविधा केंद्र या ठिकाणी अॅक्च्युएटर्स बदली करणे. |
| 18.02.15 | 18.09.15 | 18.09.15 | 100% | 17.03.16 | - | - | - | वांद्रे विभागातील ६.६ किलोव्होल्ट / ४१५ व्होल्ट स्वीचगीयर युनिटचे संधारण/बदलणे/पुनर्वर्धन करणे. |
| 17.07.15 | 06.01.16 | 06.01.16 | 100% | 06.07.16 | - | - | - | |
| 12.06.15 | 01.12.15 | 01.12.15 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | अंतर्गामी उदंचन केंद्रे वांद्रे विभाग येथील मुख्य उदंचकाचे संवर्धन करणे आणि सुट्या भागांचा पुरवठा करणे. |
| 17.07.15 | 04.11.15 | 04.11.15 | 100% | 03.01.16 | - | - | - | वांद्रे विभागामध्ये उच्च दाबाच्या मोटारींचे संवर्धन करणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण विद्यमान कामे - का.अ.यां.(म.) वांद्रे विभाग |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : PURIFICATION & REVENUE

FUNCTION CODE : 55206000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | E E M (S) Bandra zone NEW WORKS | | | | |
| 94 | 505100760 | 2002510000 | Refurbishment along with overhauling of main pump at IPS, Bandra | E E M (S) Bandra zone | 20000 | - | 10 |
| 95 | 505100761 | 2002510000 | Replacement of gas detection system at Bandra Zone. | E E M (S) Bandra zone | 7500 | - | 7500 |
| 96 | 505100762 | 2002510000 | Replacement of fire alarm system at Bandra Zone | E E M (S) Bandra zone | 4000 | - | 4000 |
| | | | Total New Works - E.E.M.(S) Bandra Zone | | 31500 | - | 11510 |
| | | | Total Works - E.E.M.(S) Bandra Zone | | 56115 | 24570 | 11545 |
| | | | TOTAL WORKS PURIFICATION & REVENUE | | 678150 | 61065 | 113819 |

खात्याचे नांव : मलनि: सारण प्रचालन
कार्याचे नाव : शुध्दीकरण आणि महसूल
अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

खाते संकेतांक : ५१
कार्य संकेतांक : ५५२०६००००००
निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.04.16 | 01.09.16 | 01.09.16 | 40% | 30.04.17 | 19990 | - | - | का.अ.यां.(म.) वांद्रे विभाग नविन कामे वांद्रे विभागातील अंतर्गामी उदंचन केंद्र येथील मुख्य उदंचकाचे संवर्धन आणि नविनीकरण करणे. |
| 01.04.16 | 01.09.16 | 01.09.16 | 100% | 28.02.17 | - | - | - | वांद्रे विभाग येथील वायुशोधक यंत्रणा बदलून नविन बसविणे. |
| 01.04.16 | 01.09.16 | 01.09.16 | 100% | 28.02.17 | - | - | - | वांद्रे विभाग येथील अग्निसुचक ध्वनी यंत्रणा बदलून नविन बसविणे. |
| | | | | | 19990 | - | - | एकूण नविन कामे - का.अ.यां.(म.) वांद्रे विभाग |
| | | | | | 19990 | - | - | एकूण कामे - का.अ.यां.(म.) वांद्रे विभाग |
| | | | | | 497929 | - | - | एकूण कामे - शुध्दीकरण आणि महसूल |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : DRAINAGE WORKSHOP

FUNCTION CODE : 5520700000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|-----------|------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Division - I (City) E.E.M.(M.S.) City-ONGOING WORKS | | | | | | | |
| 97 | 410400000 | 2001510000 | Purchase of Various machines, tools and accessories for M.S. City Workshop under E.E.M.(M.S.) City. | EE Mech. (MS) City | 2500 | 1500 | 1000 |
| 98 | 410400000 | 2001510000 | Supply of Vehicle Mounted High Capacity Suction and Jetting Units with Sewage Filtration & Recycling System - 01 Nos. Main Sewer City Section of SO deptt. | EE Mech. (MS) City | 44000 | 3500 | 40500 |
| 99 | 410700203 | 2001510000 | Purchase of portable D.G. set for Main Sewer City Division -05 Nos | EE Mech. (MS) City | 1913 | 1913 | - |
| 100 | 505100598 | 2001510000 | Supply, Installation, Testing and Commissioning of silt dryer with sludge reduction system at Dadar silt yard for main sewer city Section. | EE Mech. (MS) City | 50000 | 10 | 20000 |
| 101 | 505100651 | 2001510000 | Purchase of Power Winch Machine-05 Nos. | EE Mech. (MS) City | 2585 | 10 | 2575 |
| 102 | 505100696 | 2001510000 | Purchase the vacuum Pump of Jurup Make required for the existing Vehicle Mounted Suction Units of 6.5 M ³ capacity- 04 Nos & 1.5 M ³ capacity-04 Nos respectively for Main Sewer City Section | EE Mech. (MS) City | 3500 | 3500 | - |
| Total Ongoing Works - Div I - City | | | | | 104498 | 10433 | 64075 |
| E.E.M.(M.S.) City - NEW WORKS | | | | | | | |
| 103 | 410400000 | 2001510000 | Supply of Vehicle Mounted Grab Type Manhole Desilting Machines for E E Mech.(MS)City division. | EE Mech. (MS) City | 2000 | - | 2000 |
| 104 | 410400000 | 2001510000 | Supply of Vehicle Mounted High Capacity Suction and Jetting Units with Sewage Filtration & Recycling System - 02 Nos. Main Sewer City Section of SO deptt. | EE Mech. (MS) City | 88000 | - | 88000 |
| Total New Works - Div I - City | | | | | 90000 | - | 90000 |
| Total Works - Div I - City | | | | | 194498 | 10433 | 154075 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन
कार्याचे नाव : जलनि:सारण कार्यशाळा
अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

खाते संकेतांक : ५१
कार्य संकेतांक : ५५२०७००००००
निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21.11.15 30.04.16 | 01.02.16 15.06.16 | 01.02.16 15.06.16 | 100% 100% | 31.03.16 15.09.16 | - | - | - | विभाग - १ (शहर) का.अ.यां.(मु.म.) शहर - विद्यमान कामे का.अ.यां.(मु.म.) शहर मधील मु.म. शहर कार्यशाळेसाठी विविध यंत्रे, साधने आणि उपकरणांची खरेदी करणे. |
| 21.10.15 | 21.01.16 | 21.01.16 | 100% | 20.09.16 | - | - | - | म.प्रचा. खात्यातील मुख्य मलनि:सारण शहर विभागात वाहनावर बसविलेल्या उच्च क्षमतेच्या सक्शन आणि जेटिंग युनिट्सचा मलनि:सारण गाळणी व पुन:चक्र यंत्रणेसहित पुरवठा करणे - ०१ नग |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | मुख्य मलनि:सारण शहर विभागाकरिता पोर्टेबल डी.जी.सेटचा पुरवठा करणे. - ५ नग |
| 23.12.15 | 30.04.16 | 30.04.16 | 100% | 30.11.16 | 29990 | - | - | दादर येथील गाळ संकलन भूमीवर (सिल्ट यार्ड) गाळ वाळविणाऱ्या यंत्राचा पुरवठा, उभारणी व चाचणी करून ते कार्यान्वित करणे. |
| 30.09.14 | 01.04.16 | 01.04.16 | 100% | 31.07.16 | - | - | - | पॉवर विंच मशिनची खरेदी करणे - ५ नग. |
| 15.02.15 | 06.12.15 | 06.12.15 | 100% | 06.03.16 | - | - | - | मुख्य मलनि:सारण शहर विभागातील ६.५ घनमीटर (४ नग) आणि १.५ घनमीटर (४नग) क्षमतेच्या व्हेइकल माऊंटेड सक्शन युनिटकरिता ज्युरोप मेकच्या व्हॅक्युम पंपचा पुरवठा करणे. |
| | | | | | 29990 | - | - | एकूण विद्यमान कामे - विभाग १ - शहर |
| 15.06.16 | 15.09.16 | 15.09.16 | 100% | 15.03.17 | - | - | - | का.अ.यां.(मु.म.) शहर - नविन कामे का.अ.यां.(मु.म.) शहर विभागासाठी वाहनावर बसविलेल्या ग्रॅब टाईप मॅनहोल डिसिल्टिंग यंत्रांची खरेदी करणे. |
| 20.04.16 | 15.06.16 | 15.06.16 | 100% | 15.12.16 | - | - | - | म.प्रचा. खात्यातील मुख्य मलनि:सारण शहर विभागात वाहनावर बसविलेल्या उच्च क्षमतेच्या सक्शन आणि जेटिंग युनिट्सचा मलनि:सारण गाळणी व पुन:चक्र यंत्रणेसहित पुरवठा करणे - ०२ नग |
| | | | | | - | - | - | एकूण नविन कामे - विभाग १ - शहर |
| | | | | | 29990 | - | - | एकूण कामे - विभाग १ - शहर |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : DRAINAGE WORKSHOP

FUNCTION CODE : 5520700000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | DIVISION - II (Western Suburbs) E.E.M (MS) W.S. ONGOING WORKS | | | | |
| 105 | 410400000 | 2002510000 | Plant & Machinery | E.E.Mech. (M.S.) W.S. | 2500 | 2500 | - |
| 106 | 410400000 | 2002510000 | Supply of vehicle mounted Mud-Sucker Unit for E.E.M.(M.S.) W.S. - 01 Nos. | E.E.Mech. (M.S.) W.S. | 1900 | 1900 | - |
| 107 | 410400000 | 2002510000 | Supply of vehicle mounted Gulley Emptiers Unit for E.E.M.(M.S.) W.S. - 02 Nos. | E.E.Mech. (M.S.) W.S. | 6934 | 4000 | 2934 |
| 108 | 410400000 | 2002510000 | Supply of Vehicle Mounted 8000 lit. Capacity Sewer Jetting Machine for E.E.M.(M.S.) W.S. - 02 Nos. | E.E.Mech. (M.S.) W.S. | 4700 | 2000 | 2700 |
| 109 | 410400000 | 2002510000 | Supply of SONAR technology product of troubleshooting of sewer in W/Sub. | E.E.Mech. (M.S.) W.S. | 31000 | 10 | 30990 |
| 110 | 410400000 | 2002510000 | Supply of robotics type sewer cleaning machine in W/Sub. | E.E.Mech. (M.S.) W.S. | 5000 | 4990 | 10 |
| 111 | 410400000 | 2002510000 | Supply of Vehicle Mounted High Capacity Suction and Jetting Units with Sewage Filtration & Recycling System - 02 Nos. Main Sewer W/Sub. section of SO deptt. | E.E.Mech. (M.S.) W.S. | 88000 | 7000 | 81000 |
| 112 | 410400000 | 2002510000 | Supply of Pneumatic Sewer Plug of various sizes for Ex.Eng. Mech. (M.S.) W.S. divisions | E.E.Mech. (M.S.) W.S. | 7600 | 7600 | - |
| 113 | 505100698 | 2002510000 | Construction of garage for fleet of W.S.(MS) vehicles. | E.E.Mech. (M.S.) W.S. | 65000 | 1000 | 30000 |
| 114 | 505100699 | 2002510000 | Procurement of Power Winch machine. | E.E.Mech. (M.S.) W.S. | 1040 | 10 | 1030 |
| | | | Total Ongoing Works - Div II - W.S. | | 213674 | 31010 | 148664 |

खात्याचे नाव : मलनि:सारण प्रचालन
कार्याचे नाव : जलनि:सारण कार्यशाळा
अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

खाते संकेतांक : ५१
कार्य संकेतांक : ५५२०७००००००
निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08.09.15 | 23.12.15 | 23.12.15 | 100% | 15.03.16 | - | - | - | विभाग - २ (पश्चिम उपनगरे) का.अ.यां.(मु.म.) प.उ. विद्यमान कामे यंत्र आणि संयंत्रे |
| 18.12.15 | 25.01.16 | 25.01.16 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | |
| 13.07.15 | 30.10.15 | 30.10.15 | 100% | 15.03.16 | - | - | - | का.अ.यां.(मु.म.) प.उ. विभागासाठी वाहनावर बसविलेल्या मड सकर युनिटचा पुरवठा करणे. - ०१ नग |
| 17.07.15 | 06.01.16 | 06.01.16 | 100% | 30.04.16 | - | - | - | का.अ.यां.(मु.म.) प.उ. विभागासाठी वाहनावर बसविलेल्या गली एम्टीअर युनिटचा पुरवठा करणे. - ०२ नग |
| 17.07.15 | 06.01.16 | 06.01.16 | 100% | 15.06.16 | - | - | - | का.अ.यां.(मु.म.) प.उ. विभागासाठी वाहनावर बसविलेल्या ८००० लि. क्षमतेच्या सिवर जेटिंग मशिनचा पुरवठा करणे. - ०२ नग |
| 05.01.16 | 05.03.16 | 05.03.16 | 100% | 05.09.16 | - | - | - | पश्चिम उपनगरात मल वाहिन्यांची पहाणी करण्याकरिता सोनार टेक्नॉलॉजीवर आधारित संयंत्राचा पुरवठा करणे. |
| 17.12.15 | 05.02.16 | 05.02.16 | 100% | 05.05.16 | - | - | - | पश्चिम उपनगरात रोबोटिक प्रकारच्या मलजल वाहिनी साफ करणाऱ्या यंत्राचा पुरवठा करणे. |
| 21.10.15 | 21.01.16 | 21.01.16 | 100% | 20.09.16 | - | - | - | म.प्रचालन खात्याच्या पश्चिम उपनगरातील मुख्य मलवाहिनी विभागाकरिता वाहनावर बसविलेल्या उच्च क्षमतेच्या सक्शन आणि जेटिंग युनिट्सचा मलनि:सारण गाळणी व पुन:चक्र यंत्रणेसहित पुरवठा करणे - ०२ नग |
| 22.02.15 | 06.01.16 | 06.01.16 | 100% | 30.04.16 | - | - | - | कार्यकारी अ.यां.(मु.म.) प.उ. या विभागाकरिता न्युमॅटिक सिवर प्लग खरेदी करणे. |
| 01.02.16 | 01.03.16 | 01.03.16 | 50% | 30.04.18 | 29000 | 5000 | - | पश्चिम उपनगरातील मुख्य मलवाहिनी विभागासाठी असलेल्या गाड्यांकरिता यानगृह बांधणे. |
| 30.09.14 | 01.04.16 | 01.04.16 | 100% | 31.07.16 | - | - | - | पॉवर विंच मशिनची खरेदी करणे. |
| | | | | | 29000 | 5000 | - | एकूण विद्यमान कामे - विभाग २ - पश्चिम उपनगरे |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : DRAINAGE WORKSHOP

FUNCTION CODE : 5520700000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | E.E. M (MS) W.S. - NEW WORKS | | | | |
| 115 | 410400000 | 2002510000 | Supply of Vehicle Mounted Grab Type Manhole Desilting Machines for E E Mech(MS)WS division. | E.E.Mech. (M.S.) W.S. | 4000 | - | 4000 |
| 116 | 410400000 | 2002510000 | Supply of Vehicle Mounted High Capacity Suction and Jetting Units with Sewage Filtration & Recycling System - 03 Nos. Main Sewer Western Suburb Section of SO deptt. | E.E.Mech. (M.S.) W.S. | 132000 | - | 132000 |
| 117 | 410400000 | 2002510000 | Supply of robotics type sewer cleaning machine and other accessories in W/Sub. | E.E.Mech. (M.S.) W.S. | 15000 | - | 15000 |
| 118 | 505100763 | 2002510000 | Supply, Installation, Testing and Commissioning of silt dryer with sludge reduction system for main sewer W/S Section. | E.E.Mech. (M.S.) W.S. | 5000 | - | 5000 |
| | | | Total New Works - Div II - W.S. | | 156000 | - | 156000 |
| | | | Total Works - Div II - W.S. | | 369674 | 31010 | 304664 |
| | | | DIVISION - III (Eastern Suburbs) | | | | |
| | | | E.E.Mech. (M.S.) E.S. | | | | |
| | | | ONGOING WORKS | | | | |
| 119 | 410400000 | 2003510000 | Purchase of Mudsuckers-03 Nos. for M.S.E.S. division. | E.E.Mech. (M.S.) E.S. | 2125 | 2125 | - |
| 120 | 410400000 | 2003510000 | Purchase of various plant & Machinery equipments like Pneumatic Grease pump, Battery charger, Car washer and others for MSES Division | E.E.Mech. (M.S.) E.S. | 100 | 100 | - |
| 121 | 410400000 | 2003510000 | Supply of Vehicle Mounted High Capacity Suction and Jetting Units with Sewage Filtration & Recycling System - 01 Nos. Main Sewer E/Sub. section of SO deptt. | E.E.Mech. (M.S.) E.S. | 44000 | 3500 | 40500 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन
कार्याचे नाव : जलनि:सारण कार्यशाळा
अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

खाते संकेतांक : ५१
कार्य संकेतांक : ५५२०७००००००
निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|--|---|---|---|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15.06.16 | 15.09.16 | 15.09.16 | 100% | 15.03.17 | - | - | - | का.अ.यां.(मु.म.) प.उ. - नविन कामे का.अ.यां.(मु.म.) पश्चिम उपनगरे विभागासाठी वाहनावर बसविलेल्या ग्रॅब टाईप मॅनहोल डिस्सिल्टिंग यंत्रांची खरेदी करणे. |
| 20.04.16 | 15.06.16 | 15.06.16 | 100% | 15.12.16 | - | - | - | म.प्र.चा. खात्यातील मुख्य मलनि:सारण पश्चिम उपनगरे विभागात वाहनावर बसविलेल्या उच्च क्षमतेच्या सक्शन आणि जेटिंग युनिट्सचा मलनि:सारण गाळणी व पुन:चक्र यंत्रणेसहित पुरवठा करणे - ०३ नग |
| 15.06.16 | 15.09.16 | 15.09.16 | 100% | 15.03.17 | - | - | - | पश्चिम उपनगरात रोबोटिक प्रकारच्या मलजल वाहिनी साफ करणारा यंत्र आणि इतर उपकरणे यांचा पुरवठा करणे. |
| 15.06.16 | 15.09.16 | 15.09.16 | 100% | 15.03.17 | - | - | - | मुख्य मलनि:सारण पश्चिम उपनगर विभागासाठी (सिल्ट यार्ड) गाळ वाळविणाऱ्या यंत्राचा पुरवठा, उभारणी व चाचणी करून ते कार्यान्वित करणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण नविन कामे - विभाग २ - पश्चिम उपनगरे |
| | | | | | 29000 | 5000 | - | एकूण कामे - विभाग २ - पश्चिम उपनगरे |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | विभाग - ३ (पूर्व उपनगरे) का.अ.यां.(मु.म.) पू.उ. विद्यमान कामे |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | पूर्व उपनगरातील मुख्य मलनि:सारण विभागासाठी मडसकरची खरेदी करणे - ३ नग |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | पूर्व उपनगरातील मुख्य मलनि:सारण विभागासाठी विविध साधने जसे न्युमॅटिक ग्रीस पंप, बॅटरी चार्जर, कार वॉशर्स व इतर खरेदी करणे. |
| 21.10.15 | 21.01.16 | 21.01.16 | 100% | 20.09.16 | - | - | - | म.प्र.चा. खात्यातील मुख्य मलनि:सारण पूर्व उपनगरात वाहनावर बसविलेल्या उच्च क्षमतेच्या सक्शन आणि जेटिंग युनिट्सचा मलनि:सारण गाळणी व पुन:चक्र यंत्रणेसहित पुरवठा करणे - ०१ नग |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : DRAINAGE WORKSHOP

FUNCTION CODE : 5520700000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|---------------------------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 122 | 505100702 | 2003510000 | Purchase of Hand winch Machines for MSES Division. | E.E.Mech. (M.S.) E.S. | 1060 | 1060 | - |
| 123 | 505100706 | 2003510000 | Purchase of Power winch Machines for MSES Division. | E.E.Mech. (M.S.) E.S. | 1040 | 10 | 1030 |
| Total Ongoing Works - Div III - E. S. | | | | | 48325 | 6795 | 41530 |
| E. E. M (MS) E.S. NEW WORKS | | | | | | | |
| 124 | 410400000 | 2003510000 | Purchase of power bucket sewer cleaning machines (OKC Machine) for M.S.E.S division - 03 pairs. | E.E.Mech. (M.S.) E.S. | 5000 | - | 5000 |
| 125 | 410400000 | 2003510000 | Supply of Vehicle Mounted Grab Type Manhole Desilting Machines for E E Mech(MS)ES division. | E.E.Mech. (M.S.) E.S. | 2000 | - | 2000 |
| 126 | 410400000 | 2003510000 | Supply of Vehicle Mounted High Capacity Suction and Jetting Units with Sewage Filtration & Recycling System - 02 Nos. Main Sewer Eastern Suburb Section of SO deptt. | E.E.Mech. (M.S.) E.S. | 88000 | - | 88000 |
| Total New Works - Div III - E.S. | | | | | 95000 | - | 95000 |
| Total Works - Div III - E.S. | | | | | 143325 | 6795 | 136530 |
| TOTAL WORKS - DRAINAGE WORKSHOP | | | | | 707497 | 48238 | 595269 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन
कार्याचे नाव : जलनि:सारण कार्यशाळा
अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

खाते संकेतांक : ५१
कार्य संकेतांक : ५५२०७००००००
निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25.05.15 | 30.11.15 | 30.11.15 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | पूर्व उपनगरातील मुख्य मलनि:सारण विभागासाठी हॅंड विंच मशिनची खरेदी करणे. |
| 30.09.14 | 01.04.16 | 01.04.16 | 100% | 31.07.16 | - | - | - | पूर्व उपनगरातील मुख्य मलनि:सारण विभागासाठी पॉवर विंच मशिनची खरेदी करणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण विद्यमान कामे - विभाग ३ - पूर्व उपनगरे |
| 15.03.16 | 29.04.16 | 29.04.16 | 100% | 28.10.16 | - | - | - | का.अ.यां.(मु.म.) पू.उ. नविन कामे पूर्व उपनगरातील मुख्य मलनि:सारण विभागासाठी पॉवर बकेट सिवर क्लिनिंग यंत्रांची (ओकेसी मशिन) खरेदी करणे. |
| 15.06.16 | 15.09.16 | 15.09.16 | 100% | 15.03.17 | - | - | - | का.अ.यां.(मु.म.) पूर्व उपनगरे विभागासाठी वाहनावर बसविलेल्या ग्रॅब टाईप मॅनहोल डिस्सिल्टिंग यंत्रांची खरेदी करणे. |
| 20.04.16 | 15.06.16 | 15.06.16 | 100% | 15.12.16 | - | - | - | म.प्र.चा. खात्यातील मुख्य मलनि:सारण पूर्व उपनगरे विभागात वाहनावर बसविलेल्या उच्च क्षमतेच्या सक्शन आणि जेटिंग युनिट्सचा मलनि:सारण गाळणी व पुन:चक्र यंत्रणेसहित पुरवठा करणे - ०२ नग |
| | | | | | - | - | - | एकूण नविन कामे - विभाग ३ - पूर्व उपनगरे |
| | | | | | - | - | - | एकूण कामे - विभाग ३ - पूर्व उपनगरे |
| | | | | | 58990 | 5000 | - | एकूण कामे - मलनि:सारण कार्यशाळा |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5520800000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Dy.Ch.E.(SO) P&C-ONGOING WORKS | | | | |
| 127 | 410400000 | 1000516201 | Purchase of Robotic cutters & Advanced video Inspection equipments for Sewerage Operation Department. | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 52518 | 10 | 22500 |
| 128 | 410400000 | 1000516201 | Purchase of machineries for Annual Maintenance of Screening, removal of sludge and cleaning of grease traps and manhole chambers near Hotels, Industries, Hospitals, Tabelas, etc. | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 300000 | 10 | 10 |
| 129 | 410600200 | 1000516201 | To upgrade SUMC Hardware | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 2500 | 1500 | 1000 |
| 130 | 505100007 | 1000516201 | Lumpsum provision for settlement of claim / dispute for works which are completed/ terminated/foreclosed including Arbitration awards (Work completed before implementation of SAP). | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 130000 | 30000 | 80000 |
| 131 | 505100008 | 1000516201 | Lumpsum provision for payment of counsel and Arbitration fees (Work completed before implementation of SAP). | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 7150 | 1000 | 3000 |
| 132 | 505100174 | 1000516201 | Rehabilitation of non-man entry sewerlines by trenchless technology | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 549114 | 180000 | 50000 |
| 133 | 505100358 | 1000516201 | Rehabilitation of man entry sewer lines using GRP liners by trenchless technology | Dy. Ch. E. (S.O.) P&C | 960200 | 30000 | 40000 |
| 134 | 505100519 | 1000516201 | Work of Condition Assessment of Non-Man Entry Sewers in Eastern and Western Suburbs. | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 945892 | 120000 | 149990 |
| 135 | 505100520 | 1000516201 | Project Management Consultancy for rehabilitation of sewer lines. | Dy. Ch. E. (S.O.) P&C | 67438 | 8500 | 20000 |
| 136 | 505100607 | 1000516201 | Condition Assessment & Rehabilitation of Man Entry Sewers in Eastern and Western Suburbs. | Dy. Ch. E. (S.O.) P&C | 181039 | 50000 | 5000 |
| 137 | 505100655 | 1000516201 | Repairs/Rehabilitation/ Replacement of Rising Mains | Dy. Ch. E. (S.O.) P&C | 200000 | 1200 | 30000 |
| 138 | 505100707 | 1000516201 | Development of Infrastructure at Training Centre of SO dptt. & Sewage Utility Management Centre | Dy. Ch. E. (S.O.) P&C | 7510 | 2000 | 5500 |
| 139 | 505100708 | 1000516201 | Development of MCGM's GIS development facility at Dadar Pumping Station premises. | Dy. Ch. E. (S.O.) P&C | 5360 | 4965 | 395 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन

खाते संकेतांक : ५१

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15.03.16 | 15.05.16 | 15.05.16 | 25% | 15.05.18 | 30008 | - | - | उप.प्र.अ.(म.प्रचा.) नि.व बां. - विद्यमान कामे मलनि:सारण प्रचालन खात्यासाठी रोबोटिक कटर्स व प्रगत क्लिडिओ निरीक्षण उपकरणांची खरेदी करणे. |
| 15.05.16 | 15.07.16 | 15.07.16 | 25% | 15.07.18 | 149980 | 150000 | - | स्क्रिनिंग, गाळ दूर करणे ग्रेस ट्रॅप्स स्वच्छ करणे आणि हॉटेल, इंडस्ट्रिज, ईस्पितळे, तबेले, ई. जवळ असलेल्या मॅनहोल चेंबरसच्या वार्षिक परिरक्षणासाठी यंत्रांची खरेदी करणे. |
| - | 10.01.16 | 10.01.16 | 100% | 10.02.16 | - | - | - | एस.यू.एम.सी.येथील हार्डवेअर अद्ययावत करणे. |
| LUMPSUM PROVISION | | | | | 20000 | - | - | पूर्ण झालेल्या तसेच बंद व मध्येच बंद केलेल्या कामासंबंधीचे दावे, विवाद/वाद बाबतीतील हिशोब अधिदान करण्यासाठी ठोक तरतूद (संप्रणाली कार्यान्वित होण्यापूर्वी पूर्ण झालेली कामे). |
| LUMPSUM PROVISION | | | | | - | - | - | वकील/लवाद यांच्या फीसाठी व तत्सम खर्चासाठी ठोक तरतूद (संप्रणाली कार्यान्वित होण्यापूर्वी पूर्ण झालेली कामे). |
| 04.12.12 | 15.03.13 | 15.03.13 | 100% | 31.12.15 | - | - | - | मनुष्य प्रवेश शक्य नसलेल्या मलवाहिन्यांचे चरविरहित पध्दतीने पुनर्वसन करणे. |
| 04.01.13 | 15.05.13 | 15.05.13 | 100% | 15.03.16 | - | - | - | |
| 29.01.16 | 29.03.16 | 01.10.16 | 25% | 01.10.18 | 420000 | 460000 | - | मनुष्य प्रवेश शक्य असलेल्या मलवाहिन्यांचे जी.आर.पी लायनरच्या सहाय्याने चरविरहीत पध्दतीने पुनर्वसन करणे. |
| 01.04.11 | 01.10.11 | 10.04.12 | 100% | 31.12.15 | 224151 | - | - | पूर्व व पश्चिम उपनगरामध्ये मनुष्य प्रवेश शक्य नसलेल्या मलवाहिन्यांच्या स्थितीत सुधारणा करणे. |
| 11.10.14 | 16.04.15 | 16.04.15 | 100% | 15.12.16 | - | - | - | |
| 12.02.16 | 01.04.16 | 01.04.16 | 50% | 01.04.18 | 24752 | 3057 | - | मलवाहिन्यांच्या पुनर्वसन या कामासाठी सल्लागार सेवा. |
| 04.12.12 | 15.10.13 | 15.10.13 | 100% | 31.03.16 | 12599 | - | - | पूर्व व पश्चिम उपनगरामध्ये मनुष्य प्रवेश शक्य असलेल्या मलवाहिन्यांच्या स्थितीत सुधारणा व पुनर्वसन करणे. |
| 15.03.16 | 15.05.16 | 15.05.16 | 60% | 15.03.18 | 168800 | - | - | मुख्य उर्ध्वगामी मलनि:सारण वाहिन्या दुरुस्ती/पुनर्वसन/बदली करणे. |
| 30.01.16 | 01.03.16 | 01.03.16 | 90% | 30.05.17 | 10 | - | - | मलप्रचालन खात्याच्या एस यु एम एस व प्रशिक्षण केंद्रासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | दादर उर्दचन केंद्रातील प्रशासकीय इमारतीत जी.आय.एस. सुविधा विकसित करण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5520800000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 140 | 505100709 | 1000516201 | Procurement of GIS/DGPS Instruments for SO deptt. | Dy. Ch. E. (S.O.) P&C | 31010 | 200 | 24600 |
| 141 | 505100714 | 1000516201 | Provision for reinstatement charges of trench taken by SO dept for carrying out various SO related works in Mumbai. | Dy. Ch. E. (S.O.) P&C | 15000 | 5000 | 10000 |
| 142 | 505100742 | 1000516201 | Work of Rehabilitation of Sewerlines of Sizes ranging from 225MM Dia. to 300MM Dia. either by Pipe Bursting Method or any other suitable Trenchless Technology method. | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 186935 | 10 | 20000 |
| 143 | 505100743 | 1000516201 | Work of Rehabilitation of Sewerlines of Sizes ranging from 300MM Dia. to 600MM Dia. by Cure In Place Pipe Method (CIPP) or any other suitable Trenchless Technology Method. | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 497820 | 10 | 30000 |
| 144 | 505100744 | 1000516201 | Work of Rehabilitation of Sewerlines of Sizes ranging from 600MM Dia. to 900MM Dia. by Machine Wound Spiral Lining Method (MWSL) or any other suitable Trenchless Technology method. | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 454376 | 10 | 40000 |
| 145 | 505100745 | 1000516201 | Work of Rehabilitation of Man Entry Sewerlins (i.e. above 900MM Dia. Circular Sewers and 1140MM x 750MM Ovoid Sewers and above) using either GRP or CIPP or MWSL method or any other suitable technology method. | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 2086656 | 10 | 10000 |
| 146 | 505100746 | 1000516201 | Work of Condition Assessment and local repairs of Man Entry sewer lines (i.e. above 900MM Dia. Circular Sewers and 1140MM x 750MM Ovoid Sewers and above) in Eastern suburbs. | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 244530 | 10 | 12500 |
| 147 | 505100747 | 1000516201 | Work of Rehabilitation of Manholes with Mechanized Epoxy coating with rotating spray or any other suitable method. | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 234749 | 10 | 7500 |
| Total Ongoing Works - Dy.Ch.E.(SO) P&C | | | | | 7159797 | 434445 | 561995 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन

खाते संकेतांक : ५१

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 15.01.16 | 01.04.16 | 01.04.16 | 100% | 31.05.16 | - | - | - | मलप्रचालन विभागासाठी जी.आय.एस./डी.जी.पी.एस. सुविधा विकसित करण्यासाठी लागणाऱ्या अवजारांची खरेदी करणे. |
| Lumsum Provision | | | | | - | - | - | बृहन्मुंबईमध्ये मलनि:सारण प्रचालन खात्याने मलनि:सारण प्रचालन कामासाठी घेतलेल्या रस्त्यांच्या चरांच्या भरणा करण्यासाठी तरतूद. |
| 29.01.16 | 29.03.16 | 01.10.16 | 25% | 01.10.18 | 116925 | 50000 | - | २२५ मि.मी. व्यासापासून ते ३०० मि.मी. व्यासापर्यंतच्या मलवाहिन्यांचे पाईप बस्टिंग पद्धतीने किंवा इतर योग्य चरविरहित पद्धतीने पुनर्वसन करणे. |
| 01.03.16 | 01.05.16 | 01.10.16 | 25% | 01.10.18 | 267810 | 200000 | - | ३०० मि.मी. व्यासापासून ते ६०० मि.मी. व्यासापर्यंतच्या मलवाहिन्यांचे क्युअर ईन प्लेस पाईप पद्धतीने (सी.आय.पी.पी.) किंवा इतर योग्य चरविरहित पद्धतीने पुनर्वसन करणे. |
| 29.01.16 | 29.03.16 | 01.10.16 | 25% | 01.10.18 | 264366 | 150000 | - | ६०० मि.मी. व्यासापासून ते ९०० मि.मी. व्यासापर्यंतच्या मलवाहिन्यांचे मशिन वाउन्ड स्पायरल लाईनिंग पद्धतीने (एम.डब्ल्यू.एस.एल.) किंवा इतर योग्य चरविरहित पद्धतीने पुनर्वसन करणे. |
| 01.05.16 | 01.07.16 | 01.10.16 | 25% | 01.10.20 | 376646 | 400000 | 1300000 | मनुष्य प्रवेश शक्य असलेल्या मलवाहिन्यांचे (९०० मि.मी. व्यासाच्या गोलाकार मलवाहिन्या आणि ११४० मि.मी. X ७५० मि.मी. व त्यापेक्षाही मोठ्या असलेल्या मलवाहिन्या) जी.आर.पी. किंवा सी.आय.पी.पी. किंवा एम.डब्ल्यू.एस.एल. किंवा इतर योग्य चरविरहित पद्धतीने पुनर्वसन करणे. |
| 01.03.16 | 01.05.16 | 01.10.16 | 25% | 01.10.18 | 132020 | 100000 | - | पूर्व उपनगरातील मनुष्य प्रवेश शक्य असलेल्या मलवाहिन्यांच्या (९०० मि.मी. व्यासाच्या गोलाकार मलवाहिन्या आणि ११४० मि.मी. X ७५० मि.मी. व त्यापेक्षाही मोठ्या असलेल्या मलवाहिन्या) स्थितीत सुधारणा करणे. |
| 15.03.16 | 15.05.16 | 01.10.16 | 25% | 01.10.18 | 177239 | 50000 | - | गटाराच्या तोंडाचे यंत्रसज्जित गंजप्रतिरोधक मुलाम्याच्या फिरत्या फवाऱ्याने किंवा इतर योग्य पद्धतीने पुनर्वसन करणे. |
| | | | | | 2385306 | 1563057 | 1300000 | एकूण विद्यमान कामे - उप प्र. अ. (म.प्रचा.) नि. व बां. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5520800000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Dy.Ch.E. (S.O) P&C - New works | | | | |
| 148 | 410600210 | 1000516201 | Computer Software | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 2800 | - | 2800 |
| 149 | 505100764 | 1000516201 | Supply and installation of pre-fabricated Container Cabins for the Engineering Staff of Pipe Sewer Section of SO department. | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 12240 | - | 12240 |
| 150 | 505100765 | 1000516201 | Procurement of Manhole Covers with Protection Grill & Locking arrangement. | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 838660 | - | 15000 |
| 151 | 505100766 | 1000516201 | Supply and installation of Microchips in the Manholes. | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 10000 | - | 10000 |
| 152 | 505100768 | 1000516201 | Supply and Installation of Alternate Sewage Conveyance System at Various Locations. | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 10000 | - | 10 |
| 153 | 505100769 | 1000516201 | Lumpsum provision for unforeseen / emergency new work. | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 10000 | - | 10000 |
| 154 | 505100767 | 1000516201 | Installation, Testing & Commissioning of Sewage Treatment Plants at Various Gardens, Rivers & Nallah etc. | Dy.Ch.E. (S.O) P&C | 1670000 | - | 10000 |
| | | | Total New Works - Dy.Ch.E.(SO) P&C | | 2553700 | - | 60050 |
| | | | To be Operated by Dy.Ch.E. (S.O) Civil | | | | |
| 155 | 505100018 | 1000516201 | Appointment of consultants for major structural repairs to various sewage pumping stations. | Dy. Ch. E. (S.O.) P&C | 3800 | 2000 | 1200 |
| 156 | 505100279 | 1000516201 | Construction of Culture and Handicrafts Centre at Worli Lovegrove Pumping Station | Dy. Ch. E. (S.O.) P&C | 50000 | 1200 | - |
| 157 | 505100521 | 1000516201 | P&L 600 mm dia. And 800 mm dia. R.C.Pipe sewer line by Microtunneling and pipe jacking method on P.Balu Marg & Hatiskar Buva Marg in G/S Ward. | Dy. Ch. E. (S.O.) P&C | 28000 | 1000 | - |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन

खाते संकेतांक : ५१

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|---|---|--|---|---------------------------------------|---------------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 30.08.16 | 15.10.16 | 15.10.16 | 100% | 15.02.17 | - | - | - | उप.प्र.अ.(म.प्र.) नि.व बां. - नविन कामे संगणक प्रणाली |
| 01.08.16 | 01.11.16 | 01.11.16 | 75% | 31.10.17 | - | - | - | म.प्र.चा. खात्यातील मलनि:सारण विभागातील अभियांत्रिकी कर्मचाऱ्यांकरिता प्रि-फॅब्रिकेटेड कंटेनर केबिन्सचा पुरवठा आणि उभारणी करणे. |
| 01.07.16 | 01.10.16 | 01.10.16 | 80% | 30.09.17 | 823660 | - | - | संरक्षक जाळी व टाळेबंदी सहित गटाराच्या तोंडावरील झाकणांची खरेदी करणे. |
| 01.08.16 | 01.11.16 | 01.11.16 | 25% | 31.10.18 | - | - | - | गटारातील मनुष्य प्रवेशिकेमध्ये मायक्रोचिप्सचा पुरवठा आणि उभारणी. |
| 01.08.16 | 01.11.16 | 01.11.16 | 10% | 31.10.22 | 9990 | - | - | विविध ठिकाणांवर पर्यायी सांडपाणी वहन व्यवस्थेचा पुरवठा आणि उभारणी करणे. |
| Lumpsum Provision | | | | | - | - | - | तात्काळ नवीन कामांसाठी ठोक तरतूद |
| 01.08.16 | 01.11.16 | 01.11.16 | 25% | 31.10.18 | 160000 | 250000 | 1250000 | विविध उद्याने, नद्या व नाले, ई. ठिकाणी मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी, चाचणी व कार्यान्वित करणे. |
| | | | | | 993650 | 250000 | 1250000 | एकूण नविन कामे - उप प्र. अभि. (म.प्र.चा.) नि.व बां. |
| 20.02.15 | 30.04.15 | 30.04.15 | 100% | 30.06.16 | - | - | - | कार्य.अभि.स्थापत्य (मलनि:सारण प्रचालन) यांच्या मार्फत पार पाडावयाची कामे |
| Work Completed Provision for Final Bill | | | | | - | - | - | विविध मलनि:सारण उदंचन केंद्रासाठी तेथील मोठ्या रचनात्मक दुरुस्त्या करण्यास तज्ञांची नेमणूक करणे. |
| Work Completed Provision for Final Bill | | | | | - | - | - | वरळी लव्हप्रोव्ह उदंचन केंद्र येथे सांस्कृतिक व हस्तकला केंद्र बांधणे. |
| Work Completed Provision for Final Bill | | | | | - | - | - | जी/दक्षिण विभागातील पी.बाळू मार्ग व हतिस्कर बुवा मार्ग येथे सूक्ष्म बोगदा पध्दतीने (मायक्रोटोनेलिंग व पाईप जॅकिंग पध्दत) ६०० मि.मी. व ८०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.सी. मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE OPERATION

FUNCTIONERY CODE : 51

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 158 | 505100523 | 1000516201 | Restoration of Diversion chambers at Kirti College & P.Balu Marg in G/S Ward. | Dy. Ch. E. (S.O.) P&C | 35000 | 3520 | - |
| 159 | 505100525 | 1000516201 | Enlargement/Replacement of sewers in Kurla & Ghatkopar. | Dy. Ch. E. (S.O.) P&C | 1000 | 500 | - |
| Total Ongoing Works - Dy.Ch.E.(SO) Civil | | | | | 117800 | 8220 | 1200 |
| Total Works - SO (P&C) | | | | | 9831297 | 442665 | 623245 |
| OPERATED BY S.P. Dy.Ch.E.(SP) Constn. | | | | | | | |
| 160 | 505100167 | 1000526302 | A) Rehabilitation and improvement of Sewerage Conveyance system. B) Rectification of defective sewer line at J.P. Road near Versova in K/West ward. | Dy.Ch.E. (SP) Constn. | 9830 | 2300 | - |
| 161 | 505100172 | 1000526302 | A) Structural Repairs to Malad Sewage Pumping Stations, Marve Rd. Malad (W) . B) Structural Repairs to Shimpoli Sew. pumping stations Marve Road, Borivali (W) R/Central. | Dy.Ch.E. (SP) Constn. | 12537 | 2000 | - |
| Total Works - Ch.E.(S.P.) | | | | | 22367 | 4300 | - |
| TOTAL WORKS - CONSTRUCTION | | | | | 9853664 | 446965 | 623245 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रचालन

खाते संकेतांक : ५१

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Work Completed Provision for Final Bill | | | | | - | - | - | जी/दक्षिण विभागातील पी.बाळू मार्ग व किर्ती महाविद्यालय येथील डायव्हर्जन चेंबरची पुनर्स्थापना करणे. |
| Work Completed Provision for Final Bill | | | | | - | - | - | कुर्ला व घाटकोपर परिसरातील मलनि:सारण वाहिन्या बदलणे व त्यांचा आकारविस्तार करणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण विद्यमान कामे - कार्य.अभि.स्थापत्य (म. प्रचा.) |
| | | | | | 3378956 | 1813057 | 2550000 | एकूण कामे म.प्र.(नि.व बां.) |
| Work Completed Provision for Final Bill | | | | | - | - | - | म.प्रकल्प खात्यातर्फे केली जाणारी कामे उप.प्र.अ.(म.प्रकल्प) बांधकामे |
| | | | | | - | - | - | अ) सांडपाणी वहन व्यवस्थेची पुनर्स्थापना आणि सुधारणा. ब) वर्सोवाजवळील जे.पी.मार्गावरील सडोष मलनि:सारणवाहिनी दुरुस्त करणे. |
| 30.01.15 | 30.03.15 | 15.04.15 | 100% | 15.02.16 | - | - | - | अ) मालाड (प) येथील मार्वे मार्गावरील मालाड मलनि:सारण उदंचन केंद्राच्या रचनात्मक दुरुस्त्या. ब) आर/मध्य विभाग, बोरीवली (प) येथील मार्वे मार्गावरील शिपोली मलनि:सारण उदंचन केंद्राच्या रचनात्मक दुरुस्त्या. |
| | | | | | - | - | - | एकूण कामे - प्र.अ.(म.प्रकल्प) |
| | | | | | 3378956 | 1813057 | 2550000 | एकूण कामे - बांधकामे |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 52

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**SEWERAGE PROJECT /
मलनिःसारण प्रकल्प**

SEWERAGE PROJECT**मलनिःसारण प्रकल्प****CONTENTS****अनुक्रमणिका**

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| CAPITAL EXPENDITURE | | भांडवली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.385 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.387 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Itemwise Budget Estimates | 40.388 to 40.467 | बाबनिहाय अर्थसंकल्पीय अंदाज |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTION WISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा कार्यनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 52

NAME OF FUNCTIONARY : Sewerage Project

कार्य करणारे खाते : मलनिःसारण प्रकल्प

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| FUNCTION CODE कार्य संकेतांक | FUNCTION NAME कार्याचे नाव | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
|---------------------------------|--|--|--|
| | | | |
| 55208000000 | CONSTRUCTION बांधकामे | 1818710 | 1963803 |
| 77800000000 | URBAN POVERTY ALLEVIATION शहरी गरिबीचे निर्मुलन | 26854 | 20500 |
| | | | |
| | Total / एकूण : | 1845564 | 1984303 |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

COST CENTREWISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 52

NAME OF FUNCTIONARY : Sewerage Project

कार्य करणारे खाते : मलनिःसारण प्रकल्प

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| COST CENTRE CODE परिव्यय केंद्र संकेतांक | COST CENTRE NAME परिव्यय केंद्राचे नांव | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
|--|--|--|--|
| | | | |
| 1000526302 | Civil Constn. Cell स्थापत्य बांधकामे कक्ष | 528450 | 752699 |
| 1000526303 | Mechanical Const.Cell यांत्रिकी बांधकामे कक्ष | 3700 | 8700 |
| 2001520000 | Division - I - S.P. विभाग - १ - म.प्र. | 21072 | 93877 |
| 2002520000 | Division - II - S.P. विभाग - २ - म.प्र. | 1154282 | 969201 |
| 2003520000 | Division - III - S.P. विभाग - ३ - म.प्र. | 138060 | 159826 |
| | | | |
| | Total / एकूण : | 1845564 | 1984303 |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5520800000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Head Office General Items Ongoing Works | | | | |
| 1 | 410600210 | 1000526302 | Purchasing Computer software for Ch.E. (SP) deptt. | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 200 | 100 | 100 |
| 2 | 410600200 | 1000526302 | Purchasing Computer, Printers & Pheripherals for Ch.E. (SP) deptt. | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 200 | 100 | 100 |
| 3 | 505200002 | 1000526302 | Lumpsum provision for settlement of claims disputes for works which are completed / terminated / foreclosed including Arbitration proceedings (Work completed before implementation of SAP). | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 20300 | 10300 | 10000 |
| 4 | 505200288 | 1000526302 | Consultancy services for checking feasibility for disposal of sewage waste from slum areas within entire Mumbai. | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 1000 | 10 | 990 |
| 5 | 505200320 | 1000526302 | Appointment of consulting agency for diversion of Dry Weather Flow from various nallas to nearby Municipal Sewer network with provision of interceptors at various locations along Mithi River and along Vakola nalla. | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 9000 | 3000 | 1000 |
| 6 | 505200321 | 1000526302 | To carry out contour survey, soil investigation, mapping existing sewerage network with underground utilities details on approved layout plans of various MHADA Layouts by appointing consultancy services. | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 100 | 10 | 90 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|---|---|--|---|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | |
| Token Provision | | | | | - | - | - | प्रमुख अभियंता (म.प्र.) यांच्या खात्यासाठी संगणकीय आज्ञाप्रणाली खरेदी करणे. |
| Token Provision | | | | | - | - | - | प्रमुख अभियंता (म.प्र.) यांच्या खात्यासाठी संगणक, मुद्रण यंत्र व अनुषंगिक सामुग्री खरेदी करणे. |
| Lumpsum Provision | | | | | - | - | - | पूर्ण झालेल्या तसेच बंद व मध्येच बंद केलेल्या कामासंबंधीचे दावे, विवाद, लवाद बाबतीतील हिशोब अधिदान करण्यासाठी टोक तरतूद (सॅप प्रणाली कार्यान्वित होण्यापूर्वी पूर्ण झालेली कामे). |
| Token Provision | | | | | - | - | - | बृहन्मुंबईतील झोपडपट्टी भागात मलनि:सारण सुविधेची सुसाध्यता तपासण्यासाठी सल्ला सेवा. |
| 01.08.14 | 04.09.14 | 22.09.14 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | मिठी नदी आणि वाकोला नाल्यामधील बिनपावसाळी प्रवाहाचा मार्ग वळवून तो महापालिकेच्या मलनि:सारण व्यवस्थेस जोडण्यासाठी मिठी नदी आणि वाकोला नालाक्षेत्रातील इतर मोठ्या नाल्यामध्ये आवश्यकतेनुसार विविध ठिकाणी सदर बिनपावसाळी प्रवाह अडविण्याच्या सुविधेसह मलनि:सारणीच्या जाळे तयार करण्याच्या व मलनि:सारण प्रक्रिया संयंत्राच्या संकल्पचित्रे काढण्याच्या कामाकरीता सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करणे. |
| Lumpsum Provision | | | | | - | - | - | मान्यताप्राप्त म्हाडा अभिन्यासामध्ये सल्लागार सेवा संस्थेची नियुक्ती करून त्यांच्यामार्फत कॉन्ट्रॅक्ट सर्वेक्षण, भूविश्लेषण, अस्तित्वात असलेले मलनि:सारणवाहिनी जाळे, भूमिगत उपलब्ध सुविधा तपशीलासह अभिलेखित करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5520800000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|------------------------------------|-----------|------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 505200330 | 1000526302 | Diversion of Dry weather flow of various nallas at Morarji Nagar, Buddha Nagar, Filter pada, discharging into Mithi River by constructing interceptors, gravity sewer upto Pumping station, construction of sewage pumping station (including Mechanical and Electrical work) at Powai Garage and laying of Rising main at Saki Vihar Road and P/L gravity sewer on Saki Vihar Road upto Powai Garden. | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 10000 | 100 | 1000 |
| 8 | 505200387 | 1000526302 | Insitu treatment of Dry Weather flow of nallas meeting Mithi River and in Mithi River including diversion of Dry Weather flow. | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 10000 | 100 | 1000 |
| 9 | 505200391 | 1000526302 | Insitu treatment of Dry Weather flow of Vakola nalla including diversion of Dry Weather flow. | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 10000 | 100 | 1000 |
| 10 | 505200392 | 1000526302 | Appointment of consulting agency to explore the feasibility of Diversion of Dry Weather flow to Municipal sewer and design of interceptors etc., at various nallas in Eastern, Western suburb and City area . | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 45000 | 100 | 2500 |
| 11 | 505200393 | 1000526302 | Insitu treatment of Dry Weather flow in River/ nalla including diversion of Dry Weather flow. | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 20000 | 10 | 1000 |
| Total Works - General Items | | | | | 125800 | 13930 | 18780 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|---|---|--|---|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | |
| | | | | | 2017-18 २०१७-१८ | 2018-19 २०१८-१९ | After 31.03.19 ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | 8900 | - | - | मिठी नदीमध्ये मोरारजी नगर, बुध्द नगर, फिल्टरपाडा येथील विविध नाल्यामधून होणारा बिनपावसाळी प्रवाहाचा विसर्ग वळविण्यासाठी प्रवाहरोधक बांधणे, उदंचन केंद्रापर्यंत अधोगामी मलनि:सारणी टाकणे, पवई यानगृह येथे मलनि:सारण उदंचन केंद्र (यांत्रिकी व विद्युत कामांसहित) बांधणे आणि साकीविहार मार्ग येथे मुख्य उद्वाहिनी टाकणे आणि साकीविहार मार्गास लागत पवई गार्डन पर्यंत अधोगामी मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | 8900 | - | - | मिठी नदी आणि त्यामध्ये येणाऱ्या नाल्यांमधील बिनपावसाळी जलप्रवाहाचे नाल्यातच शुद्धिकरण प्रक्रिया करून जलप्रवाहाचे प्रवाहरोधक बांधून बिनपावसाळी प्रवाहाचा मार्ग वळविणे. |
| | | | | | 8900 | - | - | वाकोला नाल्यातील बिनपावसाळी जलप्रवाहाचे नाल्यातच शुद्धिकरण प्रक्रिया करून जलप्रवाहाचे प्रवाहरोधक बांधून बिनपावसाळी प्रवाहाचा मार्ग वळविणे. |
| | | | | | 42400 | - | - | मुंबई शहर, पश्चिम उपनगरे आणि पूर्व उपनगरे येथील अनेक नाल्यांमध्ये विसर्ग होणारा बिनपावसाळी प्रवाहाचा मार्ग वळवून तो महापालिकेच्या मलनि:सारण व्यवस्थेस जोडण्यासाठी सुसाध्यता पडताळण्याचे समन्वेषण करण्यासाठी आणि प्रवाह रोधकांची संकल्प चित्रे तयार करण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करणे. |
| | | | | | 18990 | - | - | नदी आणि नाल्यांमधील बिनपावसाळी जलप्रवाहाचे नदी व नाल्यांमध्येच शुद्धिकरण प्रक्रिया करून जलप्रवाहाचे प्रवाहरोधक बांधून बिनपावसाळी प्रवाहाचा मार्ग वळविणे. |
| | | | | | 88090 | - | - | एकूण कामे - सर्वसाधारण बाबी |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 505200195 | 1000526302 | <p align="center">Micro Tunnelling Works Ongoing Works</p> <p>Package No.1 : P/L 1000 mm dia R.C. pipe gravity sewer Microtunneling and pipe jacking method on Ram Krishna Mission Marg from Khar Subway upto junction of Guzdarbund Road at Khar (W), H/West Ward and Package No.2 : P/L 1000 mm dia R.C. pipe sewer by Microtunneling and pipe jacking method from Dahisar river, Dahisar (W) along S.N. Dubey Road upto East side of W.E.H., Dahisar (E), R/North ward.</p> | EE (SP) Micro | 462442 | 10 | 80000 |
| 13 | 505200237 | 1000526302 | <p>P & L R.C. pipe sewer lines of various diameters by microtunneling and pipe jacking method at various locations i.e. M/W , P/S , L & S wards in Mumbai. (SP/Micro/16)</p> <p>Package No.1 : P/L 1200mm dia. R.C. pipe sewer by Microtunneling and pipe jacking method along R.C. marg from Vashi Naka to L.U. Gadakari marg Jn. Chembur, M/W ward.</p> | EE (SP) Micro | 364621 | 100000 | 40000 |
| 14 | 505200238 | 1000526302 | Package No. 2 : P/L 1000mm dia R.C. pipe sewer line by Microtunneling and pipe jacking method along Goregaon Mulund Link Road from S.V. road to Link road, Goregaon (W) P/S ward. | EE (SP) Micro | 172324 | 11000 | 11000 |
| 15 | 505200240 | 1000526302 | Package No.4 : P/L 1000mm dia R.C. pipe for missing links of sewer line by Microtunneling and pipe jacking method along LBS marg between Tank road and Bhandup Village road Jn. in 'S' Ward. | EE (SP) Micro | 47860 | 10000 | 25000 |
| 16 | 505200289 | 1000526302 | P/L 1200 mm dia gravity sewer line by Microtunneling and pipe jacking method from Sion Koliwada Pumping Station to Duncan Causeway work. | EE (SP) Micro | 303767 | 50000 | 70000 |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | 505200290 | 1000526302 | P/L 1200 mm dia upsized sewer from Malad Pumping Station to Malvani Fire Brigade along Marve Road P/North and P/L 900 mm dia upsized sewer from Malvani Police Station to Malvani Fire Brigade, Malad (W) P/North ward (by Microtunneling). | EE (SP) Micro | 252818 | 110000 | 90000 |
| 18 | 505200291 | 1000526302 | P/L sewerline (a) P/L 800 mm dia sewer on Rani Sati Marg, from Railway line to W.E.Highway, Malad (E) (by Microtunneling) (SP/MICRO/20) (b) P/L 800 mm dia sewer on Kasturba Road from Railway Crossing to S.V. road, Malad (West) and P/L 1200 mm dia sewer line from S.V. Road to Jn. of Liberty Garden Road No.2 and Turelpakhadi Road, Malad (West). (by Microtunneling) | EE (SP) Micro | 392949 | 1000 | 35000 |
| 19 | 505200292 | 1000526302 | P/L 1000 mm dia upsized sewer on Linking Road from Santacruz Garden upto Junction of Ramkrishna Mission Marg, Santacruz (W), H/West ward. (by Microtunneling) | EE (SP) Micro | 188208 | 1000 | 50000 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 06.09.13 | 01.02.15 | 15.02.15 | 90% | 31.01.18 | 52818 | - | - | पी/उत्तर मालाड (पश्चिम) येथील मार्वे मार्गालगत मालाड उदंचन केंद्रापासून मालवणी अग्नीशमन दलापर्यंत १२०० मि.मी. व्यासाची परिवर्धित मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे आणि पी/उत्तर मालाड (पश्चिम) येथील मालवणी पोलीस स्टेशन पासून मालवणी अग्नीशमन दलापर्यंत ९०० मि.मी. व्यासाची परिवर्धित मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. (सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने) |
| 06.09.13 | 01.02.15 | 15.02.15 | 20% | 31.01.18 | 356949 | - | - | मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. (अ) मालाड (पूर्व) येथील राणी सती मार्गालगत रेल्वे लाईन पासून पश्चिम दुतगती मार्गापर्यंत ८०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे.(सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने) (मप्र/मायक्रो/२०) (ब) मालाड पश्चिम येथील कस्तुरबा मार्गालगत रेल्वे ब्रॉसिंग पासून एस.व्ही. रोड पर्यंत ८०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे आणि मालाड (पश्चिम), एस.व्ही. मार्गापासून लिबर्टी गार्डन मार्ग क्र. २ व तुरेलपाखाडी मार्गाच्या जंक्शन पर्यंत १२०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे (सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने) |
| 06.09.13 | 25.02.15 | 01.03.15 | 40% | 28.02.18 | 137208 | - | - | एच/पश्चिम विभाग, सांताद्वुड (पश्चिम) येथील लिंकींग रोडलगत सांताद्वुड गार्डन पासून रामकृष्ण मिशन मार्गाच्या जंक्शन पर्यंत १००० मि.मी. व्यासाची परिवर्धित मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. (सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने) |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5520800000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | 505200293 | 1000526302 | a) Missing link on 1400 mm dia sewer line on Link Road by laying 1600 mm dia sewer line near Kalapradarshini Park at D N Nagar & P/L 1200 mm dia sewer line at junction of Link Road & J. P. Road, Andheri (W) in K/W ward (by Micro Tunneling) (SP/MICRO/20) b) P/L 1200 mm dia upsized sewer line from Apna Bazar to Link Road & J P Rd. junction, by microtunnelling and pipe jacking method at Andheri (West). | EE (SP) Micro | 13514 | 9000 | 3000 |
| 21 | 505200294 | 1000526302 | Upsizing of existing sewer line by providing 600 mm dia sewer line from Kale road to premier road, by trenchless technology at Kurla (West), in 'L' ward. | EE (SP) Micro | 133741 | 20000 | 20000 |
| 22 | 505200296 | 1000526302 | Upsizing of existing sewer line on L.B.S. marg from Netaji Palkar road to Vidyavihar station road, Vidyavihar (West), in 'L' ward. | EE (SP) Micro | 39319 | 30000 | 9319 |
| 23 | 505200297 | 1000526302 | Upsizing of existing sewer line by laying 1200 / 1600 mm dia sewer by microtunnelling and pipe jacking method on L.B.S. marg from M.N. road Junction to Surve chowk to Kurla Pumping station, Kurla (W) in 'L' ward. | EE (SP) Micro | 310084 | 20000 | 10000 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 06.09.13 | 01.02.15 | 15.02.15 | 40% | 31.01.18 | 1514 | - | - | अ) के/पश्चिम विभागामध्ये अंधेरी (प) येथील दादाभाई नौरोजी नगर येथे कला प्रदर्शनी उद्यानाजवळ लिंक रोडवर १४०० मि.मी.व्यासाच्या मलनि:सारण वाहिनीवर असलेली मिसिंग लिंक १६०० मि.मी.व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे आणि अंधेरी (प) येथील लिंक रोड आणि जयप्रकाश रोडच्या चौकाजवळ १२०० मि.मी.व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. (सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने) (मप्र/मायक्रो/२०) ब) के/पश्चिम विभागामध्ये अंधेरी (प) येथील अपना बाजारपासून जयप्रकाश रोड आणि लिंक रोडच्या चौकापर्यंत १२०० मि.मी. व्यासाची परिवर्धित मलनि:सारण वाहिनी सुक्ष्म बोगदा पध्दती आणि पाईप जॅकींग तंत्रपध्दतीने पुरविणे व टाकणे. |
| 03.12.13 | 03.09.14 | 01.01.16 | 35% | 17.02.18 | 93741 | - | - | एल विभाग, कुर्ला (पश्चिम) येथील काळे मार्गापासून प्रिमीअर मार्गापर्यंत अस्तित्वात असलेली विद्यमान मलनि:सारण वाहिनी चरविरहीत तंत्रज्ञानाने, ६००मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरवून परिवर्धित करणे. |
| 03.12.13 | 03.09.14 | 01.10.14 | 90% | 17.02.18 | - | - | - | एल विभाग, विद्याविहार (पश्चिम) येथील एलबीएस मार्गालगत नेताजी पालकर मार्गापासून विद्याविहार स्थानकापर्यंत अस्तित्वात असलेली विद्यमान मलनि:सारण वाहिनी परिवर्धित करणे. |
| 03.12.13 | 03.09.14 | 01.10.14 | 15% | 17.02.18 | 280084 | - | - | एल विभाग, कुर्ला (पश्चिम) येथील एलबीएस मार्गापासून एम.एन.मार्ग जंक्शन ते सुर्वे चौक ते कुर्ला उदचन केंद्रापर्यंत अस्तित्वात असलेली विद्यमान मलनि:सारण वाहिनी सुक्ष्म बोगदा व पाईप जॅकींग पध्दतीने, १२००/१६०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी टाकून परिवर्धित करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 505200318 | 1000526302 | P/L 800 mm dia R.C.(NP3 Class) carrier pipe sewer through 1200mm dia RCC (NP 4 and above) sleeve pipe by micro-tunneling and pipe jacking method for Railway Crossing at Sewree railway station in Sewree Koliwada F/South Ward. | EE (SP) Micro | 26469 | 5000 | 1000 |
| 25 | 505200319 | 1000526302 | P/L 800mm dia R.C.(NP3 Class) carrier pipe sewer through 1200mm dia R.C.C. (NP-4 and above) sleeve pipe by micro-tunneling method and pipe jacking method from Powai Pumping Station to existing 800mm dia sewer near Gandhi Nagar along Adishankaracharya Marg which is connected at L.B.S. Junction in 'S' Ward. | EE (SP) Micro | 326148 | 50000 | 60000 |
| 26 | 505200322 | 1000526302 | P/L 900 mm dia. RCNP4 class pipe sewer line from Kasturba Road No. 1, junction Rajendra Nagar Road i.e. at Hotel Welcome Crossing Railway line along Dattapada Phatak Road, S.V.Road upto R.M.Bhattad Road in R/Central Ward. | EE (SP) Micro | 30000 | 10 | 5000 |
| 27 | 505200323 | 1000526302 | P/L 1200 mm dia RCNP4 class pipes along Ranchod Das Thakkar Road from Rangnath Keskar Road crossing Railway line upto W.E.H. Dahisar(E), R/North Ward. | EE (SP) Micro | 124082 | 500 | 20000 |
| 28 | 505200325 | 1000526302 | P/L 1200 mm dia pilot sewer line along Barister Nath Pai Road on east side of carriage way parallel to existing sewer line from Veer Tanaji Malusare Path junction to Sant Savata pumping station in E ward. | EE (SP) Micro | 185435 | 500 | 20000 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03.12.13 | 03.09.14 | 01.05.17 | 10% | 17.02.18 | 20469 | - | - | मुंबई शहरातील एफ/दक्षिण विभागातील शिवडी कोळीवाडा येथे शिवडी रेल्वे स्थानकाजवळ रेल्वे क्रॉसिंग करण्यासाठी १२०० मि.मी. व्यासाच्या आर.सी. (एनपी-४ वर्ग व अधिक) पाईप आवरण वाहिनी मधून ८०० मि.मी. व्यासाची आर.सी. (एनपी-३ वर्ग) पाईप मलनि:सारण वाहिनी मायक्रो टनेलिंग व पाईप जॅकिंग पध्दतीने पुरविणे व टाकणे. |
| 03.12.13 | 03.09.14 | 01.10.14 | 45% | 17.04.18 | 150000 | 66148 | - | मुंबई उपनगरातील एस विभाग येथे पवई उदंचन केंद्रापासून ते आदीशंकराचार्य मार्गालगत गांधी नगर जवळील अस्तित्वात असलेल्या ८०० मि.मी.व्यासाच्या मलनि:सारण वाहिनी पर्यंत १२०० मि.मी. व्यासाच्या आर.सी. (एनपी-४ व अधिक) पाईप आवरण वाहिनीमधून ८०० मि.मी. व्यासाची आर.सी. (एनपी-३ वर्ग) पाईप मलनि:सारण वाहिनी मायक्रो टनेलिंग व पाईप जॅकिंग पध्दतीने पुरविणे व टाकणे. |
| Token Provision | | | | | 24990 | - | - | आर/मध्य विभागात, कस्तुरबा मार्ग क्र. १, राजेंद्र नगर मार्ग चौकातील, वेलकम उपहारगृह येथे लोहमार्गाखालून दत्तपाडा फाटक मार्गालगत एस.व्ही.मार्गापासून आर.एम.भट्टुड मार्गापर्यंत ९०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ४ दर्जाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 31.03.16 | 30.06.16 | 01.10.16 | 20% | 31.03.19 | 50000 | 53582 | - | आर/उत्तर विभागात, दहिसर(पूर्व) येथे रणछोडदास ठक्कर मार्गावर रंगनाथ केसकर मार्गावरील लोहमार्गाखालून पश्चिम द्रुतगती मार्गापर्यंत १२०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ४ दर्जाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 31.03.16 | 30.06.16 | 01.10.16 | 20% | 31.03.19 | 100000 | 64935 | - | ई विभाग येथे बॅरिस्टर नाथ पै मार्गावर रस्त्याच्या पूर्व बाजूस वीर तानाजी मालूसरे रस्त्याचा चौक ते संत सावता उदंचन केंद्रापर्यंत सध्या अस्तित्वात असलेल्या मलनि:सारण वाहिनीस समांतर १२०० मि.मी. व्यासाची प्रायोगिक मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | 505200386 | 1000526302 | P/L 1200mm & 1800 mm dia sewer from west side of Andheri Subway along S.V. Road, Ceasor road, Veera Desai Road, Jeevan Nagar Road, Relief Road upto Versova Pumping Station by Microtunneling method in K/West ward. | EE (SP) Micro | 412351 | 500 | 30000 |
| Total Works - Micro Tunnelling | | | | | 3786132 | 418520 | 579319 |
| 30 | 505200006 | 1000526302 | Lumpsum Provision - Ongoing Works P/L sewer in different locality in City area. 1. P/L sewer along Mahadev Palav Marg 2. P/L sewer at Abhilasha Nagar 3. P/L 350 mm dia R.C.(NP3 Class) pipe sewerline through 1200 mm dia R.C.Pipe Carrier by microtunneling and pipe jacking method for missing link SWD portion along Megazine Street, opp. Abhilasha Nagar at Ray Road in 'E' Ward. | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 16000 | 15000 | 1000 |
| 31 | 505200008 | 1000526302 | P/L sewer along 63 K Road in P & R Ward. P/L 350 mm dia R.C.NP3 class pipe sewer along Suhasini Pawaskar Rd. and along D.P. Rd. in Vaishali Nagar at Dahisar (E) in R/North ward. | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 29809 | 9000 | 1000 |
| 32 | 505200009 | 1000526302 | P/L sewer lines in different localities in H & K Wards of Zone III in W.S 1. P/L 230 mm dia S. W. pipe sewer in Nawpada area, Bandra (E). 2. P/L sewer at Hasnabad. | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 38234 | 1000 | - |
| 33 | 505200010 | 1000526302 | P/L sewer lines at Marve Malad and Bhat Lane at Borivali. | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 1600 | - | 1600 |
| Total - Lumpsum Provisions | | | | | 85643 | 25000 | 3600 |
| Total Works - Head Office | | | | | 3997575 | 457450 | 601699 |

खात्याचे नांव : मलिन:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 31.03.16 | 30.06.16 | 01.10.16 | 20% | 31.03.19 | 200000 | 181851 | - | अंधेरी सबवेच्या पश्चिम बाजूपासून एस.व्ही. मार्ग, सिझर रोड, वीरा देसाई रोड, जीवन नगर रोड, रिलिफ मार्गालगत वसोवा उदंचन केंद्रापर्यंत १२०० व १८०० मि.मी. व्यासाची मलिन:सारण वाहिनी सूक्ष्मबोगदा पध्दतीने पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | 1690357 | 410283 | - | एकूण कामे - सुक्ष्म बोगदा पध्दती |
| 03.12.13 | 03.09.14 | 01.10.14 | 90% | 17.02.18 | - | - | - | टोक तरतूद - विद्यमान कामे शहर विभागात विविध ठिकाणी मलिन:सारणी पुरविणे/टाकणे. १. महादेव पालव मार्गावर मलिन:सारणी पुरविणे व टाकणे २. अभिलाषा नगरमध्ये मलिन:सारणी पुरविणे व टाकणे ३. ई विभाग, मॅगझिन मार्गालगत अभिलाषा नगर समोरील (मिसिंग लिंक) पर्जन्य जलवाहिनी ओलांडण्याकरीता ३५० मि.मी. व्यासाची मलिन:सारण वाहिनी १२०० मि.मी. आर.सी. पाईपद्वारे वाहून नेण्यासाठी सुक्ष्म बोगदा व पाईप जॅकींग पध्दतीने पुरविणे व टाकणे. |
| 16.08.11 | 17.12.11 | 01.01.12 | 100% | 31.01.16 | - | - | - | पी व आर विभागात ६३ के मार्गालगत मलिन:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे आर/उत्तर विभागात दहिसर (पूर्व) वैशाली नगर येथील सुहासिनी पावसकर मार्गालगत तसेच डी.पी. मार्गालगत ३५० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग मलिन:सारणी टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ - ३ च्या एच व के विभागात ६३ के मार्गालगत मलिन:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. १. वांद्रे (पूर्व) येथील नौपाडा भागात २३० मि.मी. व्यासाची एस.डब्ल्यू पाईप मलिन:सारणी पुरविणे व टाकणे २. हसनाबाद येथे मलिन:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | मार्वे मालाड आणि भट मार्ग, बोरिवली येथे मलिन:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण कामे - टोक तरतूद |
| | | | | | 1778447 | 410283 | - | एकूण कामे - मुख्य कार्यालय |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | DIVISION - I (City) - Ongoing Works | | | | |
| 34 | 505200275 | 2001520000 | Making payment regarding petition filed in high court and payment to Council, Arbitrator etc. for the works in City | EE (SP) (C) City | 500 | 100 | 192 |
| 35 | 505200277 | 2001520000 | Consultancy services for preparing feasibility report for providing sewerage network with pumping station arrangement in City area. | EE (SP) (C) City | 3750 | 3500 | 250 |
| 36 | 505200301 | 2001520000 | Appointment of an agency for carrying out geo-technical analysis, utility mapping, land and alignment survey in connection with sewerage planning, for a period of two years. | EE (SP) (C) City | 55000 | 1000 | 40000 |
| 37 | 505200396 | 2001520000 | P/L 300mm dia RC NP3 class pipe sewer from Dr. Ambedkar Nagar, Saibaba Nagar and Ganesh Murti Nagar along compound wall and within helipad plot upto Capt Prakash Pethe marg, Cuff Parade in 'A' ward. | EE (SP) (C) City | 17475 | 100 | 2500 |
| | | | F/South ward | | | | |
| 38 | 505200255 | 2001520000 | P/L 230 mm dia S.W. pipe 300mm dia and 450 mm dia RCNP3 class pipe sewer along Dattaram Khamkar Marg from Gundecha Tower to Subhanrao Nalawade Marg and Bombay Gas Company Road in F/South ward. | EE (SP) (C) City | 18439 | 1054 | - |
| | | | G/North ward | | | | |
| 39 | 505200276 | 2001520000 | P/L RCNP3 Class Pipe sewer along Sant Rohidas Marg & Sion-Bandra Road (from ONGC junction to 60' Road junction) Dharavi, G/North Ward. | EE (SP) (C) City | 20774 | 3500 | 1000 |
| 40 | 505200399 | 2001520000 | Improvement of Sant Rohidas marg Dharavi in G/N Ward in paver blocks. | AC G/North | 5200 | 5200 | - |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Lumpsum Provision for Arbitration Awards | | | | | - | - | - | विभाग - १ (शहर) - विद्यमान कामे शहरातील कामासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विनंतीअर्ज/खटल्यांसाठी व कौन्सील, लवादाच्या अधिदानासाठी. |
| 24.10.13 | 04.03.14 | 01.05.14 | 100% | 31.03.16 | - | - | - | शहर विभागातील रेखांकनात उदंचन केंद्राच्या व्यवस्थेसह मलनि:सारणाचे जाळे पुरविण्याच्या कामाच्या शक्यतेविषयीचा अहवाल बनविण्याबाबत सल्लागार सेवा . |
| 22.01.16 | 23.01.16 | 07.04.16 | 50% | 06.04.18 | 14000 | - | - | मलनि:सारण योजनांच्या नियोजनाकरिता भूगर्भीय तांत्रिक विश्लेषण, उपयोगितांचे सर्वेक्षण, जमीन आणि अलाईनमेंट सर्वे इत्यादिकरिता संस्थेची नियुक्ती करण्याबाबत. |
| 01.01.16 | 01.06.16 | 01.10.16 | 100% | 31.03.17 | 14875 | - | - | ए विभागातील कफ परेड येथे डॉ. आंबेडकर नगर, साईबाबा नगर आणि गणेश मुर्ती नगर आवाराच्या भितीलगत आणि हेलिपॅड भूखंड ते कॅ. प्रकाश पेठे मार्गापर्यंत ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी.३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | एफ/दक्षिण विभाग एफ/दक्षिण विभागात दत्ताराम खामकर मार्गालगत गुंडेचा टॉवर पासून सुधानराव नलावडे मार्ग आणि बाँम्बे गॅस कंपनी पर्यंत २३० मि.मी. व्यासाची खापरी नलिका, ३०० मि.मी. आणि ४५० मि.मी. व्यासाची आर.सी. एन.पी.३ वर्ग नलिका मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 03.08.12 | 15.10.13 | 06.11.13 | 100% | 02.11.15 | - | - | - | जी/उत्तर विभाग जी/उत्तर विभाग धारावी येथे संत रोहिदास आणि सायन बांद्रा मार्गालगत (ओएनजीसी जंक्शन ते ६० फुट मार्गाचे जंक्शन) आरसीएनपी३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Work will be carried by Asst. Comm. G/N Ward hence fund transferred to Ward office | | | | | - | - | - | जी/उत्तर विभागातील संत रोहिदास मार्ग धारावी येथील मलनि:सारण वाहिनीची सुधारणा करणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | G/South ward | | | | |
| 41 | 505200242 | 2001520000 | P/L pipe sewer along Rajabhai Desai Rd. in G/S ward. | EE (SP) (C) City | 9126 | 598 | - |
| 42 | 505200327 | 2001520000 | P/L 300, 350, 450 mm dia RCNP3 class pipe sewer in place of 230 mm dia. sewer along V.B. Worlikar Marg, Worli Koliwada in G/South Ward. | EE (SP) (C) City | 27235 | 5000 | 22235 |
| 43 | 505200397 | 2001520000 | P/L 300mm dia RC NP3 class pipe sewer along bund wall at Janata colony and connecting to 800 mm dia sewer line on Veer Nariman Road, Worli village, Worli in G/ S Ward. | EE (SP) (C) City | 27006 | 10 | 100 |
| 44 | 505200382 | 2001520000 | Upgradation / New sewer line infrastructure in MHADA colonies and colonies on Government Land in City. | EE (SP) (C) City | 5000 | 10 | 100 |
| 45 | 505200398 | 2001520000 | P/L of sewer network along various road in F/North and M/West Ward as per Consultants Report. | EE (SP) (C) City | 794282 | 1000 | 10000 |
| | | | Total Ongoing Works- Division - I (City) | | 983787 | 21072 | 76377 |
| | | | DIVISION - I (City) New Works | | | | |
| 46 | 505200424 | 2001520000 | P/L sewer lines of various diameters at various locations in City ward. | E.E.(S.P.) C-IX | 500 | - | 500 |
| 47 | 505200425 | 2001520000 | P/L 350mm dia RC NP3 class pipe sewer in place of existing 230mm dia Sewer line along August Kranti Marg, (Vasantrao Naik Chowk to Kemps Corner) in 'D' ward. | E.E.(S.P.) C-IX | 12849 | - | 4000 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | जी/दक्षिण विभाग धारावी येथे राजाभाई देसाई मार्गावर नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 18.09.14 | 01.02.15 | 07.12.15 | 100% | 31.05.16 | - | - | - | जी/उत्तर विभाग, वरळी कोळीवाडा, व्ही.बी. वरळीकर मार्गांलगत २३० मि.मी.व्यासाच्या मलनि:सारणीच्या ठिकाणी ३००, ३५०, ४५० मि.मी. व्यासांच्या आरसीएनपी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Token provision | | | | | 26896 | - | - | जी/दक्षिण विभागात वरळी गावातील जनता वसाहत येथे समुद्रालगतच्या भिंतीजवळ ३०० मि.मी व्यासाची आर.सी. एन. पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे आणि वीर नरिमन मार्गावरील ८०० मि.मी. व्यासाच्या मलनि:सारण वाहिनीला जोडणे. |
| Token provision | | | | | 4890 | - | - | शहरातील म्हाडा वसाहती व सरकारी जमिनीवरील वसाहतीत मलनि:सारणी टाकणे/मलनि:सारण जाळे अद्ययावत करणे. |
| 01.06.16 | 01.10.16 | 01.12.16 | 5% | 31.03.20 | 783282 | - | - | तांत्रिक सल्लागाराच्या अहवालानुसार एफ/उत्तर व एम/पश्चिम विभागामध्ये विविध मार्गावर मलनि:सारण वाहिनीचे जाळे पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | 843943 | - | - | एकूण विद्यमान कामे - विभाग - १ (शहर) |
| Lumpsum Provision | | | | | - | - | - | विभाग - १ (शहर) नविन कामे शहर विभागातील विविध ठिकाणी विविध व्यासाच्या मलनि:सारण वाहिनीच्या पुरविणे व टाकणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 100% | 31.03.17 | 8849 | - | - | डी विभागातील ऑगस्ट क्रांती मार्गांलगत (वसंतराव नाईक चौक ते केम्स कॉर्नर) येथे अस्तित्वात असलेल्या २३० मि.मी. व्यासाच्या मलनि:सारण वाहिनीच्या जागी ३५० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 505200426 | 2001520000 | P/L 300mm dia RC NP3 class pipe sewer along Sheth Motisha lane from Shivdas Chapsi Marg to Dr. Babasaheb Ambedkar Road in 'E' ward. | E.E.(S.P.) C-IX | 51500 | - | 3000 |
| 49 | 505200427 | 2001520000 | Upsizing of sewer line, Rafi Ahmad Kidwai marg. | E.E.(S.P.) MICRO | 51100 | - | 5000 |
| 50 | 505200428 | 2001520000 | Upsizing of sewer line Senapati Bapat Marg, G/North ward. | E.E.(S.P.) MICRO | 243200 | - | 5000 |
| Total New Works- Division - I (City) | | | | | 359149 | - | 17500 |
| Total Works - Division - I (City) | | | | | 1342936 | 21072 | 93877 |
| DIVISION-II (Western Suburb) | | | | | | | |
| General Items -Ongoing Works | | | | | | | |
| 51 | 505200017 | 2002520000 | P/L sewer lines in Nirmal Nagar | EE (SP) C (WS) | 5488 | 868 | - |
| 52 | 505200018 | 2002520000 | P/L sewer lines in Bazar Road | EE (SP) C (WS) | 8992 | 485 | - |
| 53 | 505200019 | 2002520000 | P/L sewer line in Bharat Nagar | EE (SP) C (WS) | 1000 | - | 1000 |
| 54 | 505200023 | 2002520000 | P/L sewer lines in Awadhoot Nagar Road | EE (SP) C (WS) | 1350 | - | 1350 |
| 55 | 505200024 | 2002520000 | P/L sewer lines in Holi Cross Road Dahisar Toll Naka | EE (SP) C (WS) | 1300 | - | 1300 |
| H/East Ward | | | | | | | |
| 56 | 505200027 | 2002520000 | P/L 230 mm. dia. sewer line from Teacher's Colony to Cardinal High School at Khar (E), H/E Ward off W.E. Highway & Service Rd. upto existing M.H. | EE (SP) C (WS) | 4862 | 1000 | - |
| 57 | 505200062 | 2002520000 | P/L pipe sewer road near Community Hall, Govt. Colony, Bandra (E) and near Chetna College and Indira Nagar, Bandra (East). | EE (SP) C (WS) | 24654 | 700 | - |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 33% | 30.11.18 | 48500 | - | - | ई विभागातील सेठ मोतीशा लेनलगत शिवदास चापसी मार्ग ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग येथे ३०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 50% | 31.01.18 | 26100 | 20000 | - | रफी अहमद किडवई मार्गावरील मलनि:सारण वाहिनी परिवर्धित करणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 33% | 31.05.19 | 98200 | 70000 | 70000 | जी/उत्तर विभागातील सेनापती बापट मार्गावरील मलनि:सारण वाहिनी परिवर्धित करणे. |
| | | | | | 181649 | 90000 | 70000 | एकूण नविन कामे - विभाग - १ (शहर) |
| | | | | | 1025592 | 90000 | 70000 | एकूण कामे - विभाग - १ (शहर) |
| | | | | | | | | विभाग - २ (पश्चिम उपनगरे) |
| | | | | | | | | सर्वसाधारण बाबी - विद्यमान कामे |
| | | | | | - | - | - | निर्मल नगर येथे मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | बाजार रोड येथे मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | भारत नगर येथे मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | अवधूत नगर रोड येथे मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | होली क्रॉस रोड, दहिसर टोल नाका येथे मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | | | | एच/पूर्व विभाग |
| | | | | | - | - | - | एच/पूर्व विभागातील पश्चिम द्रुतगती महामार्गासमोरील टिचर्स कॉलनीपासून कार्डीनल हायस्कूल, खार (पूर्व) पर्यंत २३० मिमी. व्यासाची मलनि:सारणवाहिनी पुरविणे व टाकणे व अस्तित्वात असलेल्या मुख्य प्रवेशिकेपर्यंत सेवा मार्ग पुरविणे. |
| | | | | | - | - | - | बांद्रा (पूर्व) येथे सरकारी वसाहत जवळील कम्प्युनिटी हॉल मार्गावर आणि चेतना कॉलेज व इंदिरा नगर जवळ मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58 | 505200063 | 2002520000 | P/L pipe sewer near Bhavishya Nidhi Bhavan Road, Bandra (East). | EE (SP) C (WS) | 411 | - | 411 |
| 59 | 505200064 | 2002520000 | P/L pipe sewer on Datta Mandir Road and D.P. Road at Santacruz (East). | EE (SP) C (WS) | 13794 | 486 | - |
| 60 | 505200328 | 2002520000 | P/L 500mm dia RCNP3 class pipe sewer in Khernagar-Kherwadi area, Bandra (E), H/East Ward. | EE (SP) C (W.S.) | 16900 | 100 | 5000 |
| 61 | 505200329 | 2002520000 | P/L 350mm dia RCNP3 class pipe sewer on Hari Mandir Road from Bhavi Taddy Maddy Centre upto Shirshekar Marg, Bandra (E), H/E ward. | EE (SP) C (W.S.) | 19700 | 100 | 5000 |
| 62 | 505200400 | 2002520000 | P/L 230mm dia S.W. pipe sewer at Bharat Nagar Municipal School, Bandra(E) in H/East ward. | EE (SP) C (W.S.) | 3800 | 1000 | 2800 |
| 63 | 505200401 | 2002520000 | P/L 300 mm & 400 mm dia RCNP3 class pipe sewer in Yashwant Nagar, Santacruz(E), H/East ward. | EE (SP) C (W.S.) | 24400 | 500 | 4000 |
| 64 | 505200402 | 2002520000 | P/L 230 mm dia S.W. pipe sewer from building No.6 to Indira Krupa Society at Vijay Nagar, Bandra(E) in H/East ward. | EE (SP) C (W.S.) | 1700 | 1000 | 700 |
| 65 | 505200403 | 2002520000 | P/L 250 mm & 300 mm dia RCNP3 class pipe sewer from Shivsai Mandir to Pralhad Shinde Chowk to New English School at Vijay Nagar, Bandra(E) in H/East ward. | EE (SP) C (W.S.) | 11500 | 2000 | 6000 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | बांद्रा (पूर्व) येथील भविष्य निधी भवन जवळील मार्गावर मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| Part work is foreclosed. Provision for final Bill | | | | | - | - | - | सांताक्रुझ (पूर्व) येथील दत्तमंदिर मार्ग व विकास रस्त्यावर मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 22.01.16 | 22.03.16 | 07.04.16 | 80% | 31.05.17 | 11800 | - | - | एच/पूर्व विभाग, बांद्रे (पूर्व) येथील खेरनगर-खेरवाडी विभागात ५०० मि.मी.व्यासाची आरसीएनपी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 22.01.16 | 22.03.16 | 07.04.16 | 80% | 31.05.17 | 14600 | - | - | एच/पूर्व विभाग बांद्रे (पूर्व) येथील हरी मंदिर मार्गालगत भावी ताडी माडी सेंटरपासून शिर्शंकर मार्गापर्यंत ३५० मि.मी. व्यासाची आरसीएनपी ३ वर्गनलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 20.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 50% | 15.11.16 | - | - | - | एच/पूर्व विभागातील बांद्रा (पूर्व) येथील भारत नगर महानगरपालिका शाळेजवळ २३० मि.मी. व्यासाची खापरी नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 20.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 30% | 15.09.18 | 16900 | 3000 | - | एच/पूर्व विभागातील यशवंत नगर, सांताक्रुझ (पूर्व) येथे ३०० मि.मी. आणि ४०० मि.मी. व्यासाची आर.सी. एन. पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 20.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 100% | 15.05.16 | - | - | - | एच/पूर्व विभागातील विजय नगर बांद्रे (पूर्व) येथील इमारत क्र. ६ ते इंदिराकृपा सोसायटी पर्यंत २३० मि.मी. व्यासाची खापरी नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 20.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 30% | 15.05.17 | 3500 | - | - | एच/पूर्व विभागातील विजय नगर बांद्रे (पूर्व) येथील शिवसाई मंदिर ते प्रल्हाद शिंदे चौक, न्यु इंग्लिश स्कूल पर्यंत २५० मि.मी. आणि ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी. एन. पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | H/West Ward | | | | |
| 66 | 505200201 | 2002520000 | P/L pipe sewers in Sherli Gaothan Area, Bandra (West), H/West ward. | EE (SP) C (WS) | 16666 | 2645 | - |
| 67 | 505200304 | 2002520000 | P/L 600 mm dia pipe sewer at St. Andrews road upto Hill Road Bandra (W) in H/West ward. | EE (SP) C (W.S.) | 17297 | 10000 | - |
| 68 | 505200333 | 2002520000 | P/L 350 mm dia. RCNP3 Class pipe sewer from Jama Masjid to Kamal Apartment on S.V. Road, Bandra (W), H/West Ward | EE (SP) C (W.S.) | 2000 | 50 | 1950 |
| | | | K/East Ward | | | | |
| 69 | 505200032 | 2002520000 | Remaining work of P/L 700 mm dia. trunk sewer along D.P. Rd. west of W.E.Highway from Jn of Sahar road W.E.Highway to the Jn. of N.C. Phadke Marg & DP Rd.Part-II. (MMRDA Bal. Work) | EE (SP) C (WS) | 28919 | 4500 | - |
| 70 | 505200034 | 2002520000 | P/L sewer line from Veravali Reservoir plot upto Mahakali Caves on Mahakali Caves Road, Andheri (E). | EE (SP) C (WS) | 2208 | 500 | - |
| 71 | 505200035 | 2002520000 | P/L sewer lines: i) P/L 300mm dia S.W. pipe along 63 K Road, near Takshashila Society upto Corner of Sher-E-Punjab Society, Andheri (E), S.V.P.Road from Model Town upto Gracious Society, Andheri (East). ii) P/L 230mm dia S.W. pipe line from existing manhole near English Medium High School upto entrance of Veravali Reservoir, Mahakali Caves Road, Andheri (E). | EE (SP) C (WS) | 1500 | - | 1500 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एवूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | |
| Work completed provision for final bill. | | | | | - | - | - | एच/पश्चिम विभाग एच/पश्चिम विभाग, वांद्रे (प) येथे शेर्ली गावठाण विभागामध्ये नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Work completed provision for final bill. | | | | | - | - | - | एच/पश्चिम विभाग वांद्रे (पश्चिम) येथील सेंट अॅन्ड्रयूज रोड येथे हिल रोड पर्यंत ६०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 22.01.16 | 22.03.16 | 07.04.16 | 80% | 31.05.17 | - | - | - | एच/पश्चिम विभाग, वांद्रे (पश्चिम) येथे एस.व्ही. मार्गालगत जामा मस्जिद पासून कमल अपार्टमेंटपर्यंत ३५० मि.मी. व्यासाची आरसीएनपी ३ वर्गनलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | के/पूर्व विभाग एन्.सी. फडके मार्गाच्या नाक्यापासून सहार रस्ता आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग व त्याच्या पश्चिमेकडील विकास योजना मार्गावर ७०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. (मुमप्रविप्रा शिल्लक कामे) |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | अंधेरी (पूर्व) येथे महाकाली गुंफा मार्गावर वेरावली जलाशय भूखंड ते महाकाली गुंफा पर्यंत मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे : १) अंधेरी (पूर्व) येथील ६३ के मार्गावर तक्षशिला सोसायटी ते शेरे पंजाब सोसायटीच्या कोपऱ्यापर्यंत एस.व्ही.पी. रोड येथे मॉडेल टाऊन ते ग्रेसीयस सोसायटी पर्यंत ३०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारणी पुरविणे / टाकणे. २) अंधेरी (पूर्व) येथील वेरावली जलाशय महाकाली गुंफेच्या प्रवेशापर्यंत पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या मनुष्य प्रवेशिके जवळील इंग्लिश मिडीयम हायस्कूल जवळ २३० मि.मी. व्यासाची खापरी नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | 505200279 | 2002520000 | P/L 230 mm dia S.W. pipe pilot sewers along both side of Andheri Kurla road from Nikon show room to end of Metro railway station at the junction of Marol Maroshi Road, Andheri (E) in K/East ward. | EE (SP) C (WS) | 1010 | 10 | 1000 |
| 73 | 505200308 | 2002520000 | P/L 600 mm dia. sewer from Shivsagar hotel - along Shradhdhanand Road up to service road of W.E. Highway, Vile -Parle (E) K/E ward. | EE (SP) C (W.S.) | 43243 | 20000 | 9100 |
| 74 | 505200310 | 2002520000 | P/L 350 mm dia and 300 mm dia RCNP3 class pipe sewer along Cross Road No.1, 2 and Road No.9 and 22 in MIDC area, Andheri (E) in K/East ward. | EE (SP) C (W.S.) | 23634 | 22050 | - |
| 75 | 505200335 | 2002520000 | Part A) P/L 230 mm dia S.W. class pipe sewer along Hanuman Mandir Road from Municipal Hindi School to St. Lowerence School in Marol Gaothan, Village Marol, Andheri (E) in K/East Ward. Part B) P/L 230 mm dia S.W. class sewer on Gaothan Road from Kanchan Building to Marol Maroshi Road in Marol Gaothan, Village Marol, Andheri (E) in K/East Ward. | EE (SP) C (W.S.) | 7400 | 2000 | 3000 |
| 76 | 505200336 | 2002520000 | P/L RCNP3 class pipe sewer in Jogeshwari (E), K/E ward A) P/L 400 mm dia & 350 mm dia RCNP3 class pipe sewer from JVLR to Poonam Nagar B) P/L 300 mm dia RCNP3 class pipe sewer on north side of service road of JVLR from Majas Bus Depot upto S.V.P Road junction. | EE (SP) C (W.S.) | 98550 | 10 | 10 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Work foreclosed. Hence item to be deleted. | | | | | - | - | - | के/पूर्व विभाग अंधेरी (पूर्व) येथील अंधेरी कुर्ला मार्गाच्या दोन्ही बाजू लगत निकॉन शोरुम पासून मरोळ मरोशी मार्गाच्या नाका येथील मेट्रो रेल्वे स्थानकाच्या टोकापर्यंत २३० मि.मी. व्यासाची खापरी पायलट नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 16.08.13 | 26.11.13 | 16.12.13 | 100% | 31.12.16 | 9333 | - | - | के/पूर्व विभाग, विले पार्ले (पूर्व) येथील श्रद्धानंद मार्गालगत शिवसागर हॉटेल पासून पश्चिम द्रुतगती मार्गाच्या सेवा मार्गापर्यंत ६०० मि.मी. व्यासाची नलिका मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| Work completed provision for final bill | | | | | - | - | - | के/पूर्व विभाग अंधेरी (पूर्व) येथील एम.आय.डी.सी. विभागातील क्रॉस रोड मार्ग क्र.१,२ आणि रोड क्र. ९ आणि २२ लगत ३०० आणि ३५० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 20.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 100% | 30.11.16 | 2400 | - | - | भाग अ) के/पूर्व विभाग, अंधेरी (पूर्व) मरोळ गाव, मरोळ गावठाण येथील हनुमान मंदीर मार्गालगत मनपा हिंदी शाळेपासून सेंट लॉरेन्स शाळेपर्यंत २३० मि.मी. व्यासाची खापरी नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. भाग ब) के/पूर्व विभाग, अंधेरी (पूर्व) मरोळ, मरोळ गावठाण येथील गावठाण मार्गालगत कांचन इमारतीपासून मरोळ मरोशी मार्गापर्यंत २३० मि.मी. व्यासाची खापरी नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Token Provision | | | | | 98530 | - | - | के/पूर्व विभाग, जोगेश्वरी (पूर्व) येथे आरसीएनपी ३ वर्गनलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे अ) जे.व्ही.एल.आर. पासून पूनम नगर पर्यंत ४०० मि.मी. आणि ३५० मि.मी.व्यासाची आरसीएनपी ३ वर्गनलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. ब) जे.व्ही.एल.आर. सेवा मार्गाच्या उत्तर बाजूलगत मजास डेपो पासून एस.व्ही.पी. मार्गाच्या जंक्शनपर्यंत ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 77 | 505200405 | 2002520000 | P/L 400mm & 300 mm dia RCNP3 class pipe sewer along proposed DP road at Manjarekar wadi, Shindhiya nagar Society to Regency Hotel, Andheri(E) in K/East ward. | EE (SP) C (W.S.) | 28100 | 200 | 5000 |
| 78 | 505200406 | 2002520000 | Replacement of existing 700mm dia defective sewer by laying new 700mm dia sewer on Jiva Mahale Road, Andheri(E) K/East Ward | EE (SP) C (W.S.) | 12100 | 50 | 10000 |
| 79 | 505200407 | 2002520000 | P/L 400mm,300mm, 250mm dia RCNP3 class pipe sewer line from Ganesh Mandir along B.T. road, proposed D.P.Road in Sarvodaya Nagar, On MHB Colony road, Shivneri Vasahat road, Jogeshwari(E) in K/East Ward. | EE (SP) C (W.S.) | 69917 | 10 | 1000 |
| 80 | 505200408 | 2002520000 | P/L 250 mm dia RCNP3 class pipe sewer near Himalay Steel & Jewellers shop to Hill Top society at Saibaba nagar, Kadam wadi, Village Marol, Andheri(E), in K/East Ward. | EE (SP) C (W.S.) | 3400 | 1000 | 2400 |
| K/West Ward | | | | | | | |
| 81 | 505200037 | 2002520000 | P/L 230mm dia. S.W. pipe sewer along the Road from Beharam Baug upto the existing sewer line off Veera Desai Road, Near BEST Depot, Andheri (W). | EE (SP) C (WS) | 10865 | 10 | 2092 |
| 82 | 505200038 | 2002520000 | P/L sewer in Sainik Nagar, Andheri (West). | EE (SP) C (WS) | 5781 | 300 | - |
| 83 | 505200040 | 2002520000 | P/L sewer in S.V.P. Road, MHADA Layout along D. P. Road near Lokhandwala Complex, Andheri (W). | EE (SP) C (WS) | 3583 | 500 | - |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 27.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 30% | 18.01.18 | 22900 | - | - | के/पूर्व विभागातील अंधेरी (पू) येथील मांजरेकरवाडी, सिंधीया नगर सोसायटी ते रिजेन्स हॉटेल पर्यंतच्या नियोजित डी.पी मार्गालगत ४०० मि.मी. आणि ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 19.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 80% | 15.11.16 | 2050 | - | - | के/पूर्व विभागातील अंधेरी (पूर्व) येथील जीवा महाले मार्गावरील विद्यमान ७०० मि.मी. व्यासाच्या नादुरुस्त मलनि:सारण नलिकेच्या जागी नवीन ७०० मि.मी. व्यासाची नलिका मलनि:सारणी बदलणे. |
| Token Provision | | | | | 68907 | - | - | के/पूर्व विभागातील जोगेश्वरी (पू) गणेश मंदिर पासून बी. टी मार्गालगत सर्वोदय नगर मधील नियोजित डी. पी. रोड, एमएचबी कॉलनी रोडवर शिवनेरी वसाहत मार्ग येथे ४०० मि.मी., ३०० मि.मी., २५० मि.मी. व्यासाची आर.सी. एन. पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 20.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 100% | 15.10.16 | - | - | - | के/पूर्व विभागातील अंधेरी (पू) येथे साईबाबा नगर येथील हिमालय स्टिल आणि ज्वेलर्स दुकान ते हिल टॉप सोसायटी कदमवाडी, मरोळ गाव येथे २५० मि.मी. व्यासाची आर.सी. एन. पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 06.09.12 | 30.11.12 | 01.01.15 | 100% | 09.11.16 | - | - | - | के/पश्चिम विभाग अंधेरी (पश्चिम) येथील बेस्ट बस डेपोजवळ विरा देसाई मार्गाच्या विरुद्ध दिशेस बेहराम बाग ते विद्यमान मलनि:सारणी पर्यंतच्या रस्त्यावर २३० मि.मी. व्यासाची खापरी नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | अंधेरी (पश्चिम), सैनिक नगर येथे मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | अंधेरी (प.), लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स जवळ एस. व्ही.पी.रोड, म्हाडा आराखडा विकास मार्गालगत मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5520800000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 84 | 505200041 | 2002520000 | P/L sewer line from Masjid at Yari Road upto Impli Road off Jayprakash Road, Andheri (West) (M.S.D.P.' s Stage II report). | EE (SP) C (WS) | 21246 | 1000 | - |
| 85 | 505200042 | 2002520000 | P/L sewer in J.V.L.R. extention from S.V. Road, Jogeshwari (West). | EE (SP) C (WS) | 5544 | 300 | - |
| 86 | 505200183 | 2002520000 | P/L sewer line from Lallubhai Park Extn. Road to Millennium Club, Andheri (W). | EE (SP) C (WS) | 130885 | 17930 | 10000 |
| 87 | 505200268 | 2002520000 | P/L 800 mm dia RCNP3 class pipe sewer line from Subhash Road to Western Express Highway, Near Asgaonkar plot, Jogeshwari (E). AND P/L 600 mm dia pipe sewer from west of Western Express Highway to Majas Depot along southside of proposed service road of J.V.L.R., Jogeshwari (E). (by microtunneling) | EE (SP) C (W.S.) | 357148 | 160000 | 90000 |
| 88 | 505200269 | 2002520000 | P/L 300 mm dia & 450 mm dia RCNP3 class pipe sewer from Majas Depot to Matoshri Club along southside of proposed service road of J.V.L.R, Jogeshwari (E). | EE (SP) C (W.S.) | 55034 | 5000 | 15000 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | अंधेरी (प) येथे यारी रोड मस्जिदपासून इंपली मार्गापर्यंत जयप्रकाश मार्गाच्या विरुद्ध दिशेस मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. (मुं.म.प्र. टप्पा-२ चा अहवाल). |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | एस.व्ही.रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम) पासून जे.व्ही.एल.आर. विस्तार येथे मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 04.08.08 | 15.09.09 | 01.10.09 | 90% | 31.05.17 | 12500 | - | - | अंधेरी (प) लल्लूभाई पार्क विस्तारीत मार्गापासून मिलेनियम क्लब पर्यंत मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 06.09.12 | 30.11.12 | 10.01.13 | 100% | 09.11.16 | 105222 | - | - | जोगेश्वरी (पूर्व) येथील सुभाष मार्गापासून पश्चिम द्रुतगती महामार्ग ओलांडून आजगावकर भुखंडा जवळ ८०० मि.मी. व्यासाची आर.सी. एन.पी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 31.07.13 | 01.01.14 | 01.02.14 | 100% | 28.02.17 | | | | आणि जोगेश्वरी (पूर्व) येथे जे.व्ही.एल.आर.च्या दक्षिणेकडील प्रस्तावित सेवामार्गाच्या लगत पश्चिम द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेपासून मजास डेपोपर्यंत ६०० मि.मी. व्यासाची नलिका मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे . (चरविरहित पध्दतीने) |
| 06.09.12 | 30.11.12 | 10.01.13 | 90% | 09.11.17 | 29477 | - | - | जोगेश्वरी (पूर्व) येथे जे.व्ही.एल.आर. च्या दक्षिणेकडील प्रस्तावित सेवामार्गाच्या लगत मजास डेपोपासून मातोश्री क्लबपर्यंत ३०० आणि ४५० मि.मी. व्यासाची आर.सी. एन.पी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 89 | 505200281 | 2002520000 | P/L various dia sewers and diversion of Kurla (W) Sewage (on East of Mithi River) to Andheri (East) along west side of Mithi River from Bamandayapada to Saki Naka SP Stn. Andheri (E) Part I (a) P/L 800 mm dia RCNP3 class pipe sewer from Sakinaka pumping station to the south side of compound wall of cemetery plot along Sag Baug Road in K/East ward Andheri East (by open cut method). Part I (b) P/L 800 mm dia. RCNP4 class pipe sewer from Laffarge India Co. gate along Cemetery plot upto south side compound wall of cemetery at Sag Baug area in Andheri (E) (by Microtunneling). Part II P/L 700 mm dia RCNP3 pipe sewer along west bank of Mithi river from Laffarge India company to junction of military road near Ashok Nagar bridge in Andheri East K/East ward (by open cut method). | EE (SP) C (W.S.) | 166630 | 40000 | 85650 |
| 90 | 505200307 | 2002520000 | P/L 600 mm dia RCNP3 class sewer on existing road from Yari Road Masjid to Godgift tower, Versova, Andheri (W) K/West ward. | EE (SP) C (W.S.) | 10085 | 3085 | 2128 |
| 91 | 505200309 | 2002520000 | Diversion of 600 mm dia. sewer line along J.P. road, near Dadabhai Pumping station, Andheri(W), in K/West ward. | EE (SP) C (W.S.) | 7242 | 2000 | 2308 |
| 92 | 505200311 | 2002520000 | P/L 400 mm, 350 mm dia. RCNP3 class pipe sewer in SVP Nagar (MHADA layout), Andheri (west) in K/West ward. | EE (SP) C (W.S.) | 38386 | 15000 | 12545 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 13.10.14 | 15.02.15 | 26.03.15 | 100% | 25.01.17 | 40980 | - | - | कुर्ला (पश्चिम) येथील (मिठी नदीच्या पूर्वेकडील) मलप्रवाह, मिठीनदीच्या उजव्या किनाऱ्यालगत असलेल्या बामनदयापाडा पासून अंधेरी (पूर्व) साकीनाका येथील विद्यमान मलनि:सारण उदंचन केंद्रांकडे वळविणे तसेच विविध व्यासाच्या मलनि:सारण वाहिन्या पुरविणे व टाकणे. भाग १(अ) अंधेरी (पूर्व) येथे, के/पूर्व विभागात साकीनाका उदंचन केंद्र ते स्मशानभूमीच्या दक्षिणबाजूच्या भिंतीपर्यंत सागबाग मार्गालगत ८०० मि.मी. व्यासाची आर.सी. एन.पी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारण वाहिनी खुल्या चर पध्दतीने पुरविणे व टाकणे. भाग १(ब) अंधेरी (पूर्व) येथे लाफार्ज इंडिया कंपनीच्या गेट पासून स्मशानभूमीच्या दक्षिणबाजूच्या भिंतीपर्यंत सागबाग मार्गालगत ८०० मि.मी. व्यासाची आर.सी. एन.पी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारण वाहिनी सुक्ष्मबोगदा पध्दतीने पुरविणे व टाकणे. भाग २ अंधेरी (पूर्व) येथे, के/पूर्व विभागात लाफार्ज इंडिया कंपनीपासून अशोक नगर पुलाजवळ मिलीटरी मार्गाच्या जंक्शनपर्यंत मिठी नदीच्या पश्चिम किनाऱ्यालगत ७०० मि.मी. व्यासाची आर.सी. एन.पी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारण वाहिनी खुल्या चर पध्दतीने पुरविणे व टाकणे. |
| 31.03.16 | 30.06.16 | 01.10.16 | 20% | 31.03.19 | | | | |
| 13.10.14 | 15.02.15 | 26.03.15 | 100% | 25.02.17 | | | | |
| 16.08.13 | 26.11.13 | 16.12.13 | 100% | 15.02.16 | - | - | - | के/पश्चिम विभाग, अंधेरी (पश्चिम), वर्सोवा येथील विद्यमान मार्गालगत यारी रोड मशिदीपासून गॉडगिफ्ट टॉवर पर्यंत ६०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 16.08.13 | 16.11.13 | 16.12.13 | 100% | 15.02.16 | - | - | - | के/पश्चिम विभाग, अंधेरी (पश्चिम) येथील जे.पी.रोड लगत दादाभाई उदंचन केंद्राजवळ ६०० मि.मी. व्यासाची नलिका मलनि:सारण वाहिनी वळविणे. |
| 16.08.13 | 01.01.14 | 25.01.14 | 100% | 31.12.16 | 6002 | - | - | के/पश्चिम विभाग अंधेरी (प) येथील (म्हाडाच्या आखणीतील) एस.व्ही.पी.नगर येथे ४०० व ३५० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 93 | 505200313 | 2002520000 | a) P/L 230 mm dia S.W. class pipe sewer in Versova Village (Koliwada) Andheri (W) in K/W Ward b) P/L 300 mm dia. RCNP3 class pipe sewer in Versova Village along Municipal road from Unity complex to Kinara Co-Op Hsg. Society, Andheri (W) in K/W ward. | EE (SP) C (W.S.) | 10013 | 5756 | - |
| 94 | 505200337 | 2002520000 | P/L 300mm, 350mm & 400 mm dia RCNP3 class pipe sewer lines along Veera Desai Extension Road from St. Catherine's Home up to Country Club at Andheri (West) in K/West ward. | EE (SP) C (W.S.) | 53938 | 100 | 5000 |
| 95 | 505200338 | 2002520000 | P/L 250 mm dia RCNP3 class pipe sewer along Captain Samant Road from Gundecha Symphony up to SMGK House at Andheri (West) in K/West ward. | EE (SP) C (W.S.) | 15000 | 10 | 500 |
| 96 | 505200339 | 2002520000 | P/L 250 mm dia RCNP3 class pipe sewer line along proposed 9.15 mtr wide DP Road from Vimla Hospital up to Preeti CHS at Versova, Andheri (West) in K/West ward. | EE (SP) C (W.S.) | 5800 | 2000 | 3800 |
| 97 | 505200340 | 2002520000 | P/L 300 mm dia RCNP3 pipe sewer line along proposed 36.6 mtr wide DP Road (Inlak Society Road) from Hijaji Chowk up to Express Tower at Versova, Andheri (West) in K/West ward. | EE (SP) C (W.S.) | 2000 | 1000 | 948 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Work completed provision for final bill | | | | | - | - | - | अ) के/पश्चिम विभाग, अंधेरी (प) वसोवा गांव (कोळीवाडा) येथे २३० मि.मी. व्यासाची खापरी नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. ब) के/पश्चिम विभाग, अंधेरी (प) वसोवा गावातील म्युनिसिपल मार्गालगत युनिटी कॉम्प्लेक्स पासून किनारा को-ऑप. हौसिंग सोसायटी पर्यंत ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 27.10.15 | 27.01.16 | 15.02.16 | 20% | 31.01.19 | 22500 | 26338 | - | के/पश्चिम विभाग, अंधेरी (पश्चिम) येथील वीरा देसाई विस्तारित मार्गालगत सेंट कॅथरीन होम पासून कन्टी क्लब पर्यंत ३०० मि.मी., ३५० मि.मी. आणि ४०० मि.मी. व्यासाची आरसीएनपी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 20.02.16 | 22.04.16 | 08.05.16 | 30% | 30.11.18 | 14490 | - | - | के/पश्चिम विभाग, अंधेरी (पश्चिम) येथील कॅन्टन सामंत मार्गालगत गुंडेचा सिम्फोनीपासून एस.एम.जी.के.हाऊस पर्यंत २५० मि.मी.व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 20.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 100% | 15.11.16 | - | - | - | के/पश्चिम विभाग, अंधेरी (पश्चिम), वसोवा येथील प्रस्तावित ९.१५ मी. रुंद वि.नि. मार्गालगत विमला रुग्णालयापासून प्रीती को.ऑ.हॉ.सो. पर्यंत २५० मि.मी. व्यासाची आरसीएनपी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 20.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 100% | 15.04.16 | 52 | - | - | के/पश्चिम विभाग, अंधेरी (पश्चिम), वसोवा येथील प्रस्तावित ३६.६ मी. रुंद वि.नि. मार्गालगत (इनलॅक सोसायटी मार्ग) हिजाजी चौक पासून एक्सप्रेस टॉवर पर्यंत ३०० मि.मी. व्यासाची आरसीएनपी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5520800000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 98 | 505200341 | 2002520000 | A) P/L 350 mm dia RCNP3 class pipe sewer line along Shitladevi Mandir Road in D.N. Nagar MHADA Layout, Andheri (W) in K/West Ward B) P/L 300 mm dia RCNP3 class pipe sewer line along the road from Ganesh chowk upto Matruchhaya building at D.N. Nagar, Andheri (W) in K/West Ward | EE (SP) C (W.S.) | 18320 | 2000 | 5000 |
| 99 | 505200342 | 2002520000 | P/L 1200 mm dia RCNP3 class pipe sewer from New Versova Pumping Station upto Old Versova Pumping Station, Andheri(W) in K/West Ward. | EE (SP) C (W.S.) | 7442 | 100 | 3500 |
| 100 | 505200389 | 2002520000 | P/L 300 mm dia RCNP3 class pipe sewer line along Mangelowadi Road from Juhu Tara Road upto Mangelowadi at Juhu, in K/West ward. | EE (SP) C (W.S.) | 7700 | 100 | 3500 |
| 101 | 505200409 | 2002520000 | P/L 300mm & 350mm dia RCNP3 class pipe sewer lines in Adarsh Nagar MHADA Layout at Jogeshwari(W) in K/West Ward | EE(SP)WS | 19700 | 500 | 10000 |
| 102 | 505200410 | 2002520000 | P/L 230mm dia S.W. class pipe sewer lines along Dadabhai Cross Road No. 2 at Gilbert Hill, Andheri(W) in K/West ward. | EE(SP)WS | 22900 | 50 | 2500 |
| 103 | 505200206 | 2002520000 | P/South Ward P/L sewer along 18.30 mt. wide D.P.Road (dumping ground road) from junction of 5D Restaurant at Village Malad (South) at Goregaon (W). | EE (SP) C (WS) | 300 | - | 300 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 80% | 15.10.17 | 11320 | - | - | अ) के/पश्चिम विभाग, अंधेरी (पश्चिम), डी.एन.नगर म्हाडा आखणीतील शितलादेवी मंदिर मार्गालगत ३५० मि.मी. व्यासाची आरसीएनपी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. ब) के/पश्चिम विभाग, अंधेरी (पश्चिम), डी.एन.नगर येथील गणेश चौक रस्त्यापासून मातुछाया इमारतीलगत ३५० मि.मी. व्यासाची आरसीएनपी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 20.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 100% | 15.02.17 | 3842 | - | - | के/पश्चिम विभाग, अंधेरी (पश्चिम) येथील नवीन वर्सोवा उदंचन केंद्रापासून जुन्या वर्सोवा केंद्रापर्यंत १२०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्गनलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 20.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 100% | 15.02.17 | 4100 | - | - | के/पश्चिम विभागात जुहू येथे मंगेलावाडी मार्गालगत जुहू तारामार्गापासून मंगेलावाडी पर्यंत ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 27.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 100% | 15.10.16 | 9200 | - | - | के/पश्चिम विभागातील आदर्श नगर म्हाडा अभिन्यास, जोगेश्वरी (पश्चिम) येथे ३०० मि.मी. आणि ३५० मि.मी.व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 22.01.16 | 22.03.16 | 07.04.16 | 25% | 15.09.18 | 12000 | 8350 | - | के/पश्चिम विभागातील गिल्बर्ट हिल, अंधेरी (पश्चिम) येथील दादाभाई क्रॉस रोड नं. २ लगत २३० मि.मी.व्यासाची खापरी नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | पी/दक्षिण विभाग गोरेगाव(पश्चिम) येथील मालाड व्हिलेज (दक्षिण) येथील ५ डी उपहारगृहाच्या जंक्शनपासून १८.३० मी. रुंद विकास नियोजन रस्त्यालगत (डॉपिंग ग्राऊंड रोड) मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 104 | 505200207 | 2002520000 | P/L pipe sewer along Mohan Gokhale Road crossing Western Express Highway (partly by trenchless technology method) along Service Road & off Service Road at Virvani Industrial Estate in Goregaon (W) P/South Ward. (Part work by Micro) | EE (SP) C (WS) | 102344 | 19000 | 12500 |
| 105 | 505200324 | 2002520000 | P/L 800 mm dia on S. V. road from jn. of G.M.L.R. to jn. Of Pawanbaug road by microtunneling method in P/South ward, Goregaon (W) and P/L 700 mm dia sewer on Pawanbaug road from S.V. road to Chinchawali Bunder Road, Goregaon (W) P/South ward. | EE (SP) C (W.S.) | 35743 | 100 | 10000 |
| 106 | 505200344 | 2002520000 | P/L 500 mm dia. RCNP3 class pipe & 230 mm dia RCNP3 class pipe sewer in Shastri Nagar Road No. 2, Goregaon(W), in P/South Ward. | EE (SP) C (W.S.) | 26601 | 12000 | 11601 |
| 107 | 505200345 | 2002520000 | P/L 300 mm dia. RCNP3 class pipe sewerline On North Side of Mohan Gokhale Road (Cross Road) Goregoan, P/South Ward | EE (SP) C (W.S.) | 31700 | 200 | 10000 |
| 108 | 505200346 | 2002520000 | P/L 600 mm dia. and 350 mm dia. Sewer in Teen Dongri, Yashvant Nagar area, Goregoan(W), P/South Ward | EE (SP) C (W.S.) | 15300 | 1000 | 5000 |
| 109 | 505200209 | 2002520000 | P/North Ward P/L pipe sewer from junction of Link Road and Evershine Nagar Road i.e. from Hotel Zarna to Rupali CHS, Evershine Nagar, Malad (W) in P/North ward. | EE (SP) C (WS) | 500 | - | 500 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 06.09.12 | 30.11.12 | 10.01.13 | 100% | 22.10.15 | 295 | - | - | पी/दक्षिण विभागात विरवाणी औद्योगिक वसाहत येथे पश्चिम महामार्ग ओलांडून मोहन गोखले मार्गालगत तसेच सेवा मार्गालगत मलवाहिनी पुरविणे व टाकणे (अंशतः चरविरहीत पध्दतीने व काही भाग सूक्ष्म पध्दतीने). |
| 31.07.13 | 01.01.14 | 01.10.15 | 100% | 31.05.16 | | | | |
| 31.03.16 | 30.06.16 | 01.10.16 | 20% | 31.03.19 | 25643 | - | - | पी/दक्षिण विभागात, गोरेगाव (पश्चिम) येथे जी.एम.एल.आर जंक्शन पासून पवनबाग रस्त्याच्या जंक्शन पर्यंत एस.व्ही. मार्गावर ८०० मि.मी.व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी सूक्ष्म बोगदा पध्दतीने पुरविणे व टाकणे आणि पवनबाग मार्गावर एस.व्ही. मार्ग ते चिंचवली बंदर मार्गापर्यंत ७०० मि.मी.व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 01.04.14 | 25.01.15 | 10.02.15 | 100% | 14.02.16 | 3000 | - | - | पी/दक्षिण विभाग, गोरेगाव (पश्चिम) शास्त्री नगर मार्ग क्र.२ येथे ५०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका व २३० मि.मी. व्यासाची आरसीएनपी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे |
| 19.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 60% | 15.03.18 | 21500 | - | - | पी/दक्षिण विभाग, गोरेगाव येथे मोहन गोखले मार्गाच्या (क्रॉस रोड) उत्तर बाजूस ३०० मि.मी. व्यासाची आरसीएनपी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 19.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 70% | 15.01.18 | 9300 | - | - | पी/दक्षिण विभाग, गोरेगाव (पश्चिम) येथील यशवंत नगर विभागातील तीन डोंगरी येथे ६०० मि.मी. व्यासाची आणि ३५० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | पी/उत्तर विभागात मालाड (पश्चिम) येथे एव्हरशाईन नगर व लिंक रोडच्या जंक्शनपासून म्हणजेच हॉटेल झरना ते एव्हरशाईन नगर येथील रुपाली को.ऑप. सोसायटी पर्यंत मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 110 | 505200211 | 2002520000 | P/L pipe sewer from the Jn. of Link Road to Vimala Chawl C.H.S. along Ramchandra Lane extension Road, Malad (West). | EE (SP) C (WS) | 500 | - | 500 |
| 111 | 505200302 | 2002520000 | P/L 1200 mm dia sewer from Jn. of Liberty Garden Road No.2 and Turelpakhadi Road to Link Road, Malad (West), P/North. | EE (SP) C (W.S.) | 83780 | 20000 | 22520 |
| 112 | 505200343 | 2002520000 | P/L 250 mm dia RCNP3 class pipe sewer in Chikkuwadi & Bhandarwada at Village Malavani, Malad (W) at P/North Ward. | EE (SP) C (W.S.) | 4600 | 100 | 4500 |
| 113 | 505200411 | 2002520000 | P/L 800mm dia RCNP3 class pipe sewer along 63K Road, for Datta Gurukrupa CHS Ltd Anandnagar Appapada Malad(E). | EE (SP) C (W.S.) | 92300 | 100 | 8000 |
| 114 | 505200412 | 2002520000 | P/L 800 mm, 600 mm and 450mm dia sewer line along Pathanwadi road on Proposed D.P. road from the junction of WEH and Pathanwadi, Kurar village Malad (E) in P/North ward. | EE (SP) C (W.S.) | 227145 | 10 | 10 |
| | | | R/Central Ward | | | | |
| 115 | 505200049 | 2002520000 | P/L 230 mm dia. & 300 mm dia. pipe sewers from Police Chowky to Mane Compound, Kaju pada, Borivali (E). | EE (SP) C (WS) | 670 | - | 670 |
| 116 | 505200352 | 2002520000 | P/L 230 mm dia. S.W. Pipe sewer along Govind Nagar Main Road, Prem Nagar at Borivali (W) in R/Central by Open Cut Method | EE (SP) C (W.S.) | 9200 | 1000 | 3800 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | पी/उत्तर, मालाड (पश्चिम) येथे लिंक रोड जंक्शन ते विमला चाळ को.ऑप. सोसायटी पर्यंत रामचंद्र लेन विस्तारीत मार्गालगत मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 26.02.14 | 26.06.14 | 04.10.14 | 90% | 31.05.17 | 25317 | - | - | पी/उत्तर, मालाड (पश्चिम), लिबर्टी गार्डन मार्ग क्र. २ आणि तुरेलपाखाडी मार्गाच्या जंक्शन पासून लिंक रोड पर्यंत १२०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 19.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 100% | 15.10.16 | - | - | - | पी/उत्तर विभाग, मालाड (प) मालवणी गाव येथील चिकुवाडी आणि भंडारवाडा येथे २५० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 22.01.16 | 22.03.16 | 07.04.16 | 25% | 25.03.19 | 64200 | 20000 | - | मालाड (पूर्व) येथील दत्त गुरुकृपा को. ऑ. हौ. सोसायटी लि. आनंद नगर आप्पापाडा येथे ६३ के मार्गालगत ८०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Token Provision. | | | | | 227125 | - | - | पी/उत्तर विभागातील मालाड (पूर्व) येथे पश्चिम द्रुतगती मार्ग जंक्शनपासून नियोजित डी.पी. रोड आणि पठाणवाडी मार्गालगत ८०० मि.मी, ६०० मि.मी. आणि ४५० मि.मी.व्यासाची आर.सी. एन. पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | आर/मध्य विभाग |
| 19.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 100% | 15.01.17 | 4400 | - | - | बोरीवली (पूर्व), काजूपाडा येथील पोलीसचौकी पासून माने कॅम्पाऊंड पर्यंत २३० मि.मी. व ३०० मि.मी. व्यासाची नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | | | | आर/मध्य विभाग, बोरीवली (पश्चिम) येथील गोविंद नगर मुख्य मार्गालगत, प्रेम नगर येथे २३० मि.मी. व्यासाची खापरी नलिका मलनि:सारणी खुल्या चर पध्दतीने पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5520800000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|-----------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | 505200353 | 2002520000 | Shifting and diversion of existing 500mm dia & 600 mm dia sewer line passing through private plot by providing and laying 500 mm dia and 600 mm dia RCNP3 class pipe sewer along D.P. Road at Sai Baba Nagar, Manthan Pada, at Borivali (W), in R/Central Ward. | EE (SP) C (W.S.) | 11400 | 1000 | 5000 |
| 118 | 505200413 | 2002520000 | Upsizing of existing 450mm dia sewer line to 1100mm dia RCNP3 Class Pipe Sewer along RSC-1A Road from Dr.Babasaheb Ambedkar road upto Gorai Pumping Station, Borivali(W) in R/Central ward. | EE (SP) C (W.S.) | 50600 | 10 | 1000 |
| 119 | 505200414 | 2002520000 | Upsizing of existing 230mm dia sewer line to 300mm dia RCNP3 Class Pipe Sewer along RSC-20 Road, Gorai, Borivali(W) in R/Central ward. | EE (SP) C (W.S.) | 18400 | 100 | 6000 |
| 120 | 505200415 | 2002520000 | P/L 450mm dia RCNP3 class pipe sewer in Chikuwadi Borivali(W) in R/Central Ward | EE (SP) C (W.S.) | 8000 | 7000 | 1000 |
| R / North Ward | | | | | | | |
| 121 | 505200051 | 2002520000 | Laying of sewer along Manchand Chunilal Compound, Dahisar in R/N Ward. | EE (SP) C (WS) | 600 | - | 600 |
| 122 | 505200052 | 2002520000 | Laying of sewer along Masjid Gully, Dahisar (E) in R/N ward. | EE (SP) C (WS) | 500 | - | 500 |
| 123 | 505200053 | 2002520000 | Laying of sewer line along Pawar Mukadam Chawl, Dahisar, in R/N Ward. | EE (SP) C (WS) | 450 | - | 450 |
| 124 | 505200055 | 2002520000 | P/L 230 mm dia pipe sewers along Mithagar Road near Jn. of Link Road, Borivali (W) R/N Ward. | EE (SP) C (WS) | 682 | - | 682 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 80% | 15.12.17 | 5400 | - | - | आर/मध्य विभाग, बोरीवली (पश्चिम) येथील साई बाबा नगर, मंथनपाडा येथील वि.नि.मार्गालगत ५०० मि.मी. व ६०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकून खाजगी मालकीच्या भूखंडामधून जाणा-या ५०० मि.मी. व ६०० मि.मी. व्यासाच्या विद्यमान मलनि:सारण वाहिनीचा मार्ग स्थलांतरित करणे आणि वळविणे. |
| Token Provision. | | | | | 49590 | - | - | आर/मध्य विभागातील बोरिवली (पश्चिम) येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग ते गोरवाई पंपींग स्टेशन आरएससी-१ ए मार्गालगत असलेल्या विद्यमान ४५० मि.मी. मलवाहिनीचा आकार ११०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी ३ वर्ग नलिका इतका वाढविणे. |
| 22.01.16 | 22.03.16 | 07.04.16 | 40% | 15.03.18 | 12300 | - | - | आर/मध्य विभागातील बोरिवली (पश्चिम) गोरवाई आरएससी-२० मार्गालगत असलेल्या विद्यमान २३० मि.मी. मलवाहिनीचा आकार ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी ३ वर्ग नलिका इतका वाढविणे. |
| 01.06.15 | 01.10.15 | 15.10.15 | 100% | 15.05.16 | - | - | - | आर/मध्य विभागातील चिकुवाडी बोरिवली (पश्चिम) येथे ४५० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | आर/उत्तर विभागातील दहिसर येथे मानचंद चुनीलाल कम्पाऊंड लगत मलनि:सारण वाहिनी टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | आर/उत्तर विभागातील दहिसर पूर्व येथे मस्जिद गल्ली लगत मलनि:सारण वाहिनी टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | आर/उत्तर विभागातील दहिसर येथे पवार मुकादम चाळीलगत मलनि:सारण वाहिनी टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | आर / उत्तर विभाग, बोरीवली (पश्चिम) येथील जोडमार्गाच्या नाक्याजवळ मिठागर मार्गावर २३० मि.मी. व्यासाची नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 125 | 505200244 | 2002520000 | P/L pipe sewer along Holly Cross Road from Gaurav Niketan to Mysoor Bank, Dahisar (West) in R/North Ward. | EE (SP) C (WS) | 1300 | 200 | - |
| 126 | 505200245 | 2002520000 | P/L pipe sewer along D.P. road from Spring Field C.H.S. to existing Scrapper M.H. in front of Municipal Garden Opp. Andhra Bank, Pramila Nagar, Kandarpada, Dahisar (W) in R/North Ward. | EE (SP) C (WS) | 6290 | 1502 | - |
| 127 | 505200267 | 2002520000 | P/L 350 mm dia RCNP3 class pipe sewer line from Avdhoot Nagar Road junction to Chhatrapati Shivaji Road by crossing the C.C. road at Avdhoot Nagar Dahisar (East) in R/North Ward. | EE (SP) C (W.S.) | 875 | 500 | - |
| 128 | 505200280 | 2002520000 | Repairs of 230mm dia sewerline damaged by MMRDA while constructing the skywalk at Jayawant Sawant Marg, Dahisar (West). MMRDA (Deposit Work) | EE (SP) C (W.S.) | 9882 | 2000 | - |
| 129 | 505200285 | 2002520000 | P/L RC pipe sewer line of 1800 mm dia along Link Road from Kandarpada junction to Vallabha Nagar pumping station, Dahisar in R/North ward in Mumbai by Microtunneling Method. SP/MICRO/18 | EE (SP) C (W.S.) | 512900 | 337000 | 130000 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | - | - | - | आर/उत्तर विभागात दहिसर (प) येथे हॉलीक्रास मार्गावर गौरव निकेतन पासून म्हैसूर बँक पर्यंत मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | आर/उत्तर विभाग दहिसर (प) कांदरपाडा येथील प्रमिला नगर येथे आंध्र बँकेसमोरील स्प्रिंग फिल्ड को.ऑ.हौ. सो. ते महापालिका उद्यानासमोरील विद्यमान स्कॅपर गटार प्रवेशिकेपर्यंत वि.नि. मार्गावर नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | आर/उत्तर विभाग, दहिसर (पूर्व) अवधूत नगर मार्गाच्या जंक्शन पासून छत्रपती शिवाजी मार्गापर्यंत अवधूत नगर येथे सिमेंट कॉन्क्रीट मार्ग ओलांडणारी ३५० मि.मी. व्यासाची आर.सी. एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | दहिसर (पश्चिम) येथे जयवंत सावंत मार्ग येथील स्कायवॉकचे बांधकाम करताना एम.एम.आर.डी.ए. कडून नादुरुस्त झालेल्या २३० मि.मी. व्यासाच्या मलनि:सारण वाहिनीची दुरुस्ती. मुं.म.प्र.वि.प्रा. (अनामत कामे) |
| 31.07.13 | 01.01.14 | 01.02.14 | 100% | 15.01.17 | 5200 | - | - | आर/उत्तर विभागात दहिसर येथे लिंक रोडवरील कांदरपाडा जंक्शनपासून वल्लभ नगर उदंचन केंद्रापर्यंत चरविरहीत पध्दतीने १८०० मि.मी.व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 130 | 505200306 | 2002520000 | (A) Upsizing of existing 350 mm dia sewerline by P/L 800 mm dia sewer line at Cross New Link road from Shraddha Sai complex upto Junction of Northern star Building and Zen Garden. (B) P/L 800 mm dia sewer line from Junction of Northern star Building and Zen Garden upto Dafodils building (C) Providing and laying of 500 mm dia sewer line from Dafodils building along 18.30m wide D.P. Road upto Sea breeze building at Kanderpada, R/North ward. | EE (SP) C (W.S.) | 90700 | 100 | 7000 |
| 131 | 505200312 | 2002520000 | P/L 600 mm dia sewerline along Jai Santoshi Mata road along west side of Dahisar River, Dahisar (W) in R/N ward. | EE (SP) C (W.S.) | 23700 | 500 | 6000 |
| 132 | 505200354 | 2002520000 | P/L 300 mm dia RCNP3 class pipe sewerline from Vaishali Nagar Road, upto Narendra Complex Road, R/North Ward | EE (SP) C (W.S.) | 8200 | 100 | 4000 |
| 133 | 505200355 | 2002520000 | P/L 1200 mm dia pipe sewerline Ranchod Das Thakkar Road from Rangnath Keskar Road crossing Railway line upto W.E.H, Dahisar (E) R/North Ward by Open Cut Method | EE (SP) C (W.S.) | 10000 | 10 | 10 |
| 134 | 505200356 | 2002520000 | P/L 800 mm, 600mm, 400mm, 350mm dia. Sewer in S.N.Dubey Road, Rawalpada, Sant Mirabai Road, at Dahisar (E) | EE (SP) C (W.S.) | 165900 | 100 | 10000 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 27.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 50% | 15.12.19 | 43600 | 30000 | 10000 | आर/उत्तर विभाग येथे (अ) ब्रॉस न्यू लिंक मार्ग येथे श्रद्धा साई कॉम्प्लेक्स पासून नॉर्दन स्टार बिल्डींग आणि झेन गार्डनच्या नाक्यापर्यंत ८०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. अस्तित्वात असलेली विद्यमान ३५० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी परिवर्धित करणे. (ब) नॉर्दन स्टार बिल्डींग नाका आणि झेन गार्डनपासून डॉफोर्डिल्स बिल्डींग येथे ८०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. (क) कांदरपाडा येथे १८.३० मी. वि.नि. मार्गालगत डॉफोर्डिल्स बिल्डींगपासून सि ब्रिज बिल्डींगपर्यंत ५०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 27.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 50% | 15.02.18 | 17200 | - | - | आर/उत्तर विभाग, दहिसर (प) येथील दहिसर नदीच्या पश्चिमेकडील जय संतोषी मार्गालगत ६०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 27.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 50% | 15.02.18 | 4100 | - | - | आर/उत्तर विभाग, येथील वैशाली नगर मार्गापासून नरेंद्र कॉम्प्लेक्स मार्गापर्यंत ३०० मि.मी. व्यासाची आरसीएनपी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Token Provision | | | | | 9980 | - | - | आर/उत्तर विभाग, दहिसर (पूर्व) येथे रणछोड दास ठक्कर मार्गालगत रंगनाथ केसकर मार्ग येथील रेल्वेलाईन ब्रॉसिंगपासून पश्चिम द्रुतगती महामार्गापर्यंत १२०० मि.मी. व्यासाची नलिका मलनि:सारणी खुल्या चर पध्दतीने पुरविणे व टाकणे. |
| 27.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 30% | 15.01.20 | 75800 | 40000 | 40000 | दहिसर (पूर्व) एस.एन.दुबे मार्ग, रावळपाडा, संत मीराबाई मार्गालगत ८०० मि.मी., ६०० मि.मी., ४०० मि.मी., ३५० मि.मी. व्यासाच्या मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | R/South Ward | | | | |
| 135 | 505200278 | 2002520000 | P/L 600, 500 mm dia and 350 mm dia RCNP3 class pipe sewer along 13.40 mtr. wide D.P. road from 27.45 m. wide D.P. road junction in Thakur Complex, Kandivali (West), in R/South ward. | EE (SP) C (W.S.) | 65060 | 38063 | 12000 |
| 136 | 505200282 | 2002520000 | P/L 750 mm dia sewerline at Akurli Road from East of Western Express Highway to Western Railway line and P/L 1200 mm dia sewerline from Western Railway line, Mathuradas Road to Link Road, Kandivali (W) (By trenchless method) SP/MICRO/19 | EE (SP) C (W.S.) | 887959 | 250000 | 200000 |
| 137 | 505200286 | 2002520000 | P/L RC pipe sewer line of 600 mm dia through 1200 mm dia carrier pipe for missing link along Dattani Park Road from existing MH no.8 to MH no.22, R/South ward, in Mumbai by Microtunneling Method. SP/MICRO/18 | EE (SP) C (W.S.) | 79061 | 48000 | 15000 |
| 138 | 505200287 | 2002520000 | P/L RC 1200 mm dia pipe sewer line missing link along 90' DP Road, between existing scrapper MH no.0 near west side of W.E.Highway and MH no.2 near Sai Hospital, at Kandivali east, R/South ward in Mumbai by Microtunneling Method. SP/MICRO/18 | EE (SP) C (W.S.) | 11645 | 4000 | 6000 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 30.09.12 | 31.12.12 | 01.10.13 | 100% | 31.12.15 | - | - | - | आर/दक्षिण विभाग आर/दक्षिण, कांदिवली (पश्चिम) येथील १३.४० मी. रुंद वि.नि. मार्गालगत ठाकूर संकुल नाका येथील २७.४५ मी. रुंद वि.नि. मार्गापासून ६००, ५०० आणि ३५० मि.मी. व्यासाची आर.सी. एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 05.04.13 | 01.01.14 | 01.02.14 | 90% | 31.10.17 | 385385 | - | - | आकूर्ली रोड येथे पश्चिम द्रुतगती मार्गाच्या पूर्वेकडून पश्चिम रेल्वेच्या मार्गापर्यंत ७५० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे आणि पश्चिम रेल्वे, मथूरादास मार्गापासून लिंकरोडपर्यंत १२०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. (चरविरहीत तंत्रज्ञानाने) |
| 31.07.13 | 01.01.14 | 01.02.14 | 100% | 28.02.17 | 1251 | - | - | आर/दक्षिण प्रभागात दत्तानी पार्क मार्गावर मनुष्य प्रवेशिका क्र.८ ते मनुष्य प्रवेशिका क्र. २२ पर्यंत ६०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी १२०० मि.मी. व्यासाच्या कॅरिअर वाहिनीतून चरविरहीत पध्दतीने पुरविणे व टाकणे. |
| 31.07.13 | 01.01.14 | 01.02.14 | 100% | 31.05.16 | 1645 | - | - | कांदिवली (पूर्व) मध्ये आर/दक्षिण प्रभागात ९०फुट रुंद विकास मार्गालगत १२०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पश्चिम द्रुतगती मार्गावर, पश्चिमे पासून साई हॉस्पिटल पर्यंत चरविरहीत पध्दतीने पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 139 | 505200303 | 2002520000 | (I) P/L 400 mm dia RCNP3 class pipe sewer line along 60' wide D.P. road from Dattani Park Rd to 36.60 mtr. wide D.P. road in Thakur Village, Kandivali (E) in R/S ward. (II) P/L 300 mm dia RCNP3 class sewer line from 36.60 mtr. D.P. Road (Thakur Cinema) to 18.30 mtr. wide D.P. Road (Oberoi Garden) in Thakur Village, Kandivali (E) in R/South ward. (III) P/L 300 mm dia RCNP 3 class sewer line from 36.60 mtr. wide D.P. ROAD (Voiceroi Court) to 18.30 mtr. wide D.P. road (Gokul Angan) in Thakur Village, Kandivali (E) in R/South ward. | EE (SP) C (W.S.) | 58360 | 28500 | 23637 |
| 140 | 505200357 | 2002520000 | P/L 300 mm dia RCNP3 class pipe sewer line on 13.40 meter wide D.P.Road from 18.30 mtr D.P.Road i.e. Bank of Baroda Building to Hill View Park Society in Thakur Village Kandivali (E) in R/South Ward. | EE (SP) C (W.S.) | 26000 | 100 | 10000 |
| 141 | 505200358 | 2002520000 | P/L 250 mm dia RCNP3 class pipe Sewer line along MHADA layout Road No. 1, 2 & 4 upto 250mm dia existing sewer line on 36.60 meter wide Lokhandwala Main Road at Lokhandwala Township Kandivali (E) R/South Ward | EE (SP) C (W.S.) | 8400 | 7000 | 1400 |
| 142 | 505200416 | 2002520000 | P/L 350mm dia RCNP3 Class pipe sewer along Sing Industrial road Kandivali (E) in R/South ward. | EE (SP)WS | 34100 | 100 | 6500 |
| 143 | 505200417 | 2002520000 | P/L 300 mm dia RCNP3 class pipe sewer line along Akurli Cross Road for Sewerage facility for Arya Chanakya Layout in Kandivali(E) in R/South Ward. | EE (SP)WS | 11200 | 100 | 4000 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.03.13 | 30.06.13 | 20.10.14 | 100% | 31.05.16 | - | - | - | १) आर/दक्षिण विभाग, कांदिवली (पूर्व) ठाकूर गाव येथील ३६.६० फूट रुंद वि.नि. मार्गालगत दलानी पार्क मार्गापासून ३६.६० मी. रुंद वि.नि. मार्गापर्यंत ४०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. २) आर/दक्षिण विभाग, कांदिवली (पूर्व) ठाकूर गाव येथील ३६.६० फूट रुंद वि.नि. मार्गापासून (ठाकूर सिनेमा) १८.३० मी. रुंद वि.नि. मार्गापर्यंत (ओबेरॉय गार्डन) ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. ३) आर/दक्षिण विभाग, कांदिवली (पूर्व) ठाकूर गाव येथील ३६.६० फूट रुंद वि.नि. मार्गापासून (वाईसरॉय कोर्ट) १८.३० मी. रुंद वि.नि. मार्गापर्यंत (गोकूल आंगण) ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 19.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 50% | 15.09.17 | 15900 | - | - | आर/दक्षिण विभाग, कांदिवली (पूर्व) ठाकूर गाव येथील १३.४० मी. रुंद वि.नि. मार्गालगत १८.३० रुंद वि.नि. मार्गापासून म्हणजेच बँक ऑफ बडोदा इमारतीपासून हिल व्ह्यू पार्क सोसायटी पर्यंत ३०० मि.मी. व्यासाची आरसीएनपी ३ वर्गनलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 01.05.14 | 25.01.15 | 10.02.15 | 100% | 30.11.15 | - | - | - | आर/दक्षिण विभाग, कांदिवली (पूर्व) लोखंडवाला टाऊनशिप येथील म्हाडा आखणी मार्ग क्र. १, २ व ४ लगत ३६.६० मी. रुंद लोखंडवाला मुख्य मार्गावर २५० मि.मी. व्यासाच्या विद्यमान मलनि:सारण वाहिनी पर्यंत २५० मि.मी. व्यासाची नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 22.01.16 | 22.03.16 | 07.04.16 | 40% | 15.03.18 | 27500 | - | - | आर/दक्षिण विभागातील कांदिवली (पूर्व) येथे सिंग इंडस्ट्रीयल मार्गालगत ३५० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 22.01.16 | 22.03.16 | 07.04.16 | 40% | 15.12.17 | 7100 | - | - | आर/दक्षिण विभागातील कांदिवली (पश्चिम) आर्य चाणक्य लेआऊट येथील आकुर्ली क्रॉस मार्गालगत ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5520800000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 144 | 505200418 | 2002520000 | P/L 300 mm dia and 450 mm dia RCNP3 Class pipe sewer on proposed D.P. Roads surrounding Gundecha School and proposed cemetery plot, Thakur Village, Kandivali (E) in R/South Ward. | EE (SP)WS | 37000 | 100 | 6000 |
| Total Ongoing Works - Div-II (W.S.) | | | | | 4240884 | 1107600 | 863672 |
| DIVISION-II (W.S.) - New works | | | | | | | |
| 145 | 505200429 | 2002520000 | P/L sewer lines of various diameters at various locations in Western suburb wards. | E.E.(S.P.) C-X | 900 | - | 900 |
| 146 | 505200423 | 2002520000 | P/L 300mm, 350mm & 400mm dia RCNP3 class pipe sewer along Kadeshwari road, Pinglewadi Road, Bandra(West) in H/West ward. | E.E.(S.P.) C-X | 28157 | - | 5000 |
| 147 | 505200430 | 2002520000 | P/L 250 mm dia RCNP3 class pipe sewer line on N.S.Phadke Marg near Indraprastha Society in K/East ward. | E.E.(S.P.) C-X | 7500 | - | 7000 |
| 148 | 505200431 | 2002520000 | P/L 250 mm dia RCNP3 class pipe sewer line from MIDC central road to below JVLR subway near Sariput Nagar up to Pocket IX in K/East ward | E.E.(S.P.) C-X | 7929 | - | 5000 |
| 149 | 505200432 | 2002520000 | P/L 700 mm dia RCNP3 pipe sewer along proposed D.P. Nicolous wadi road from R.K.Paramhans road to Western Express Highway Servcie road(Old Nagardas road junction to pump house, subway), Andheri (E), K/East ward. | E.E.(S.P.) C-X | 48100 | - | 20000 |
| 150 | 505200433 | 2002520000 | P/L 300 mm dia RCNP3 class pipe sewer line at Ruby Coach Road, Andheri(East) in K/East ward | E.E.(S.P.) C-X | 12500 | - | 10000 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 22.01.16 | 22.03.16 | 07.04.16 | 40% | 15.12.17 | 30900 | - | - | आर/दक्षिण विभागातील कांदिवली (पूर्व) ठाकुर गाव येथे गुंडेचा शाळा आणि नियोजित स्मशानभूमी भोवतालच्या नियोजित डी.पी. रोडवर ३०० मि.मी आणि ४५० मि.मी.व्यासाची आर.सी. एन. पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | 1596236 | 127688 | 50000 | एकूण विद्यमान कामे विभाग - २ (प.उ.) |
| Lumpsum Provision | | | | | - | - | - | विभाग - २ (पश्चिम उपनगरे)- नविन कामे पश्चिम उपनगरातील विभागांमध्ये विविध ठिकाणी विविध व्यासाच्या मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 30% | 31.05.18 | 23157 | - | - | एच/पश्चिम विभागातील कडेश्वरी मार्गालगत, पिंगळेवाडी मार्ग, बांद्रा (पश्चिम) येथे ३०० मि.मी., ३५० मि.मी. आणि ४०० मि.मी.व्यासाच्या मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 100% | 31.03.17 | 500 | - | - | के/पूर्व विभागातील एन. एस. फडके मार्गालगत इंद्रप्रस्थ सोसायटीजवळ २५० मि.मी.व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 100% | 31.03.17 | 2929 | - | - | के/पूर्व विभागातील एम.आय.डी.सी. सेंट्रल रोड ते जे.व्ही.एल.आर. सबवेखालील सारीपाट नगरजवळ ते पॉकेट ९ पर्यंत २५० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 60% | 31.01.18 | 28100 | - | - | के/पूर्व विभागातील अंधेरी (पूर्व) येथील प्रस्तावित विकास नियोजन मार्गालगत निकोलस वाडी मार्गापासून आर.के.परमहंस मार्ग ते पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील सेवामार्गकिंवर (जुना नागरदास मार्ग जंक्शन ते पंप हाऊस सबवे) येथे ७०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 80% | 31.05.17 | 2500 | - | - | के/पूर्व विभागातील अंधेरी (पूर्व) येथील रुबी कोच मार्ग येथे ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 151 | 505200434 | 2002520000 | P/L 1000 mm dia RCNP4 class pipe sewer along Sahar road from Airport Residential Complex, Gate No. 1 to Sahar village in K/East ward. (By Trenchless method) | E.E.(S.P.) C-X | 194411 | - | 20000 |
| 152 | 505200435 | 2002520000 | P/L 250 mm dia RCNP3 class pipe sewer line along Maulana Azad Madani marg, Jogeshwari(West) in K/West ward. | E.E.(S.P.) C-X | 3612 | - | 3612 |
| 153 | 505200436 | 2002520000 | P/L 800 mm dia upsized sewer on V.M.road from Juhu Tara road upto N.S. road no.5, JVPD, Andheri(W) in K/West ward by Open cut method. | E.E.(S.P.) C-X | 119710 | - | 5000 |
| 154 | 505200437 | 2002520000 | P/L 600 mm dia RC(NP3 Class) pipe sewer along Mohan Gokhale Road from existing manhole near Electric Pole no. TCJ/093/004 upto the existing manhole at the junction of Mohan Gokhale Road with Arya Bhaskar Road, Goregaon, P/South ward. | E.E.(S.P.) C-X | 69031 | - | 10000 |
| 155 | 505200438 | 2002520000 | P/L 450 mm dia RCNP3 class pipe sewer line along 18.30 mtr wide D.P. road along Dheeraj Enclave building from 27.45 mtr wide D.P. road and P/L 250 mm dia RCNP3 class pipe sewer line along 12.2 mtr wide Dheeraj Enclave road from junction of 18.30 mtr wide D.P. road upto 36.60 mtr wide D.P. road at Borivali(East) in R/Central ward. | E.E.(S.P.) C-X | 25718 | - | 5000 |
| Total New Works - Division-II (W.S.) | | | | | 517568 | - | 91512 |
| Total Works - Division-II (W.S.) | | | | | 4758452 | 1107600 | 955184 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | |
| | | | | | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 33% | 31.05.19 | 74411 | 50000 | 50000 | के/पूर्व विभागातील सहार मार्गालगत विमानतळ नागरी वसाहत, गेट क्र.१ पासून सहार गावापर्यंत १००० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी.४ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. (चर विरहित पद्धतीने) |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 100% | 31.12.16 | - | - | - | के/पश्चिम विभागातील जोगेश्वरी (पश्चिम) येथे मौलाना आझाद मदानी मार्गालगत २५० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी.३ वर्ग मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 33% | 30.11.18 | 64710 | 50000 | - | के/पश्चिम विभागातील अंधेरी (पश्चिम) येथे व्ही. एम. मार्गापासून जुहू तारामार्ग ते एन.एस. मार्ग क्र.५ जेव्हीपीडी पर्यंत ८०० मि.मी. व्यासाची अवर्धित मलनि:सारण वाहिनी खुल्या चर पद्धतीने पुरविणे व टाकणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 33% | 30.11.18 | 19031 | 40000 | - | पी/दक्षिण विभाग, गोरेगाव (पूर्व) येथे मोहन गोखले मार्गालगत विद्युत खांब क्र.टीसीजे/०९३/००४ जवळील अस्तित्वात असलेल्या मनुष्यप्रवेशिकेपासून आर्यभास्कर मार्गासह मोहन गोखले मार्ग जंक्शन जवळील मनुष्यप्रवेशिकेपर्यंत ६०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी.३ वर्ग मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 50% | 31.01.18 | 20718 | - | - | आर/मध्य विभागातील बोरीवली (पूर्व) येथील १८.३० मी. रुंद विकास नियोजित रस्त्यालगत धिरज एन्क्लेव्ह इमारतीलगत २७.४५ मी. रुंद विकास नियोजित रस्त्यापासून ४५० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी.३ वर्ग मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे आणि १२.२ मीटर रुंद धिरज एन्क्लेव्ह रस्त्यालगत १८.३० मी. रुंद विकास नियोजित मार्गाच्या जंक्शनपासून ३६.६० मी. रुंद विकास नियोजित रस्त्यापर्यंत २५० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी.३ वर्ग मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | 236056 | 140000 | 50000 | एकूण नविन कामे विभाग - २ (पश्चिम उपनगरे) |
| | | | | | 1832292 | 267688 | 100000 | एकूण कामे - विभाग - २ (पश्चिम उपनगरे) |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | DIVISION-III (Eastern Suburb) General Items - Ongoing works | | | | |
| 156 | 505200071 | 2003520000 | P/L sewer in different localities of Eastern Suburbs 1) Gavanpada Rd & Jaibhavani Lane No.1 & 2 | EE (SP) C (ES) | 5741 | 100 | 1089 |
| | | | L Ward | | | | |
| 157 | 505200229 | 2003520000 | Lumpsum provision for Improvement & Enlargement of Sewer Line in L, M/East & M/West Wards. A) P/L 300 & 450 mm dia RCNP3 class sewer line along service road of Mithi River from Sandesh Nagar / Kranti Nagar to LBS Marg via Sonapur cemetery, Kurla (W) in L ward B) P/L 300 mm dia RCNP3 class pipe sewer from existing manhole upto flyover bridge along 13.40 mtr vide D P rd near Tilak Terminal Chembur in M/W ward C) P/L 600 mm dia RCNP3 class pipe sewer at V N Purav Marg Punjab wadi Deonar in M/E ward (Missing Link) D) P/L 600mm dia R.C.pipe sewerlines by microtunneling method and pipe jacking method on Marwah Road Crossing Ashok Nagar Bridge on Mithi River, Kurla (W) in 'L' Ward.(SP/MICRO/21). | EE (SP) C (ES) | 69224 | 17500 | 1000 |
| 158 | 505200361 | 2003520000 | P/L 300 mm dia RCNP3 class sewerline in Annasagar Lane and nearby area, Kurla (W) L Ward | EE (SP) C (ES) | 6500 | 4000 | 2500 |
| 159 | 505200422 | 2003520000 | P/L 300mm,350mm,400mm dia RCNP3 class sewer lines at Haji Karamat Ali road (Kasaiwada) and nearby areas in Kurla (E) L ward. | EE (SP) C (ES) | 49900 | 2000 | 15000 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | |
| Work Foreclosed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | <p>विभाग - ३ (पूर्व उपनगरे) सर्वसाधारण बाबी - विद्यमान कामे पूर्व उपनगरात विविध ठिकाणी मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. १) गवाणपाडा रोड आणि जयभवानी लेन नं.१ आणि २</p> |
| Work Foreclosed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | <p>एल विभाग एल, एम/पूर्व व एम/पश्चिम विभागात मलनि:सारण वाहिन्यांची सुधारणा व वाढविण्यासाठी टोक तरतूद. अ) एल विभागात कुर्ला (प) येथे लाल बहादूर शास्त्री मार्गाजवळ संदेश नगर/क्रंती नगर पासून सोनापूर स्मशानामार्ग मिठी नदीच्या सेवा मार्गाजवळ ३०० व ४५० मि.मी. व्यासाची आर.सी. एन.पी. ३ वर्ग मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे.</p> |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | | | | <p>ब) एम/पश्चिम विभागात टिळक टर्मिनल जवळ १.३.४० मिटर विकास मार्गाजवळ अस्तित्वात असलेल्या मनुष्य प्रवेशिकेपासून फ्लायओवर ब्रिजपर्यंत ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी. एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे.</p> |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | | | | <p>क) एम/पूर्व विभागात देवनार मध्ये व्हि.एन.पूर मार्ग पंजाबवाडी येथे ६०० मि.मी. व्यासाची आर.सी. एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे.(मिसिंग लिंक)</p> |
| 03.12.13 | 03.09.14 | 01.10.14 | 90% | 17.02.18 | | | | <p>ड) एल विभाग, कुर्ला (पश्चिम) येथील मारवाह रोड पासून अशोक नगर पुलालगत मिठी नदी ओलांडण्याकरीता ६०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी सुक्ष्म बोगदा व पाईप जॅकींग पध्दतीने पुरविणे व टाकणे.</p> |
| Token Provision | | | | | - | - | - | <p>एल विभाग, कुर्ला (पश्चिम) अण्णासागर मार्ग व लगतच्या भागात ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे.</p> |
| 19.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 50% | 31.03.18 | 32900 | - | - | <p>एल विभागातील हाजी करामत अली रोड (कसाईवाडा) आणि लगतचा परिसर कुर्ला (पू) येथे ३०० मि.मी., ३५० मि.मी., ४०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे.</p> |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | M/East Ward | | | | |
| 160 | 505200077 | 2003520000 | P/L sewer line : A) P/L sewer line along Deonar Village Road from Jn. of V.N.Purav Marg near Telecom factory to Rd. leading to Govandi Rly.Stn. with provision submersible pumping. B) P/L gravity main & rising main along with submersible pumping station from existing Nalla upto existing MH on the junction of Govandi Station Road. | EE (SP) C (ES) | 47738 | 4000 | - |
| 161 | 505200191 | 2003520000 | P/L Sewer network for Cheeta Camp and Trombay area (inclusive of Consultancy Services) P/L 1000/ 600/ 400/ 300 mm dia Sewer Line along 27.45 mtr. DP Rd Existing Kachha Rd, Internal Roads of Cheeta Camp and Trombay | EE (SP) C (ES) | 261654 | 35000 | 10000 |
| 162 | 505200363 | 2003520000 | P/L 300/450mm dia RCNP3 class pipe sewer line in Cheeta Camp in M/East ward | EE (SP) C (ES) | 29400 | 3000 | 15000 |
| 163 | 505200365 | 2003520000 | P/L 300/400/600 mm dia RCNP3 class pipe sewer line along Sant Kakkaiya Road upto R.C. Marg, Chembur in M/East Ward | EE (SP) C (ES) | 49100 | 10 | 10 |
| 164 | 505200366 | 2003520000 | P/L 300/600 mm dia RCNP3 class pipe sewer line along Gawanpada to L.U.Gadkar Marg in M/East Ward | EE (SP) C (ES) | 131000 | 2000 | 10000 |
| 165 | 505200078 | 2003520000 | P/L pipe sewers along Cross Lanes in front of Children House from its Jn. with Sion-Panvel Highway to its Jn. with V. N. Purav Marg, M/East. | EE (SP) C (ES) | 500 | - | 500 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | - | - | - | एम/पूर्व विभाग मलनि:सारणवाहिनी पुरविणे व टाकणे : अ) देवनार गाव मार्गालगत व्ही.एन्.पुरव मार्ग नाक्यापासून टेलिकॉम फॅक्टरीजवळ गोवंडी रेल्वेस्थानकाकडे जाणाऱ्या रस्त्यापर्यंत सबमर्सिबल उदंचनाच्या तरतूदीसहित मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. ब) विद्यमान नाक्यापासून गोवंडी स्टेशन रोड नाक्याजवळील विद्यमान मनुष्य प्रवेशिके पर्यंत सबमर्सिबल उदंचन केंद्रालगत गुरुवाकर्षण वाहिनी व उदंचन वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | ट्रॉम्बे व चिता कॅम्प विभागात मलवाहिनी पुरविणे व टाकणे (सल्लागार सेवा अंतर्भूत). ट्रॉम्बे व चिता कॅम्प विभागात अंतर्गत मार्ग व अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या मार्गावर २७.४५ मिटर वि.नि. मार्गालगत १०००/६००/४००/३०० मि.मी. व्यासाची मलवाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | 11400 | - | - | एम/पूर्व विभाग येथील चिता कॅम्प येथे ३००/४५० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | 49080 | - | - | एम/पूर्व विभाग, चेंबूर येथील संत कवैक्या मार्गालगत आर.सी.मार्गापर्यंत ३००/४००/६०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | 69000 | 50000 | - | एम/पूर्व विभाग, येथील गव्हाणपाडा लगत एल.यु.गडकर मार्गापर्यंत ३००/६०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | एम / पूर्व विभाग, सायन - पनवेल द्रुतगती मार्गाच्या नाक्यापासून व्ही.एन्.पुरव मार्गाच्या नाक्यापर्यंत चिल्डन हाऊस समोरील क्रॉस गल्लीमध्ये मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | | | | |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5520800000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| M/West Ward | | | | | | | |
| 166 | 505200316 | 2003520000 | Providing sewerage network for Mysoor Colony and surrounding area in Chembur, M/West ward. | EE (SP) C (ES) | 1000 | 10 | 990 |
| 167 | 505200367 | 2003520000 | P/L 250 mm dia RCNP3 class pipe sewer line at Khardeo Nagar, Ghatala Village in M/West Ward | EE (SP) C (ES) | 6800 | 2000 | 4800 |
| 168 | 505200369 | 2003520000 | P/L 300 mm dia RCNP 3 class pipe sewer at Lumbini Baug, Govandi. | EE (SP) C (ES) | 4100 | 1500 | 2600 |
| 169 | 505200421 | 2003520000 | P/L 300mm dia RCNP3 class pipe sewer network at Collector Colony in M/West ward. | EE (SP) C (ES) | 135400 | 2000 | 30000 |
| N Ward | | | | | | | |
| 170 | 505200088 | 2003520000 | P/L sewer along Ghatkopar - Andheri Link Road from Asalpha Bus Depot upto Barve Marg Junction Ghatkopar (West). | EE (SP) C (ES) | 2982 | 100 | - |
| 171 | 505200091 | 2003520000 | P/L sewer line along Ajay Ahuja Marg | EE (SP) C (ES) | 5657 | 600 | - |
| 172 | 505200315 | 2003520000 | P/L sewerline network for Kamraj Nagar and Mata Ramabai Nagar, Ghatkopar (E). | EE (SP) C (ES) | 1000 | 100 | 900 |
| 173 | 505200373 | 2003520000 | Providing new screen chamber for the work of connectivity of 1800 mm dia and 1200 mm dia sewer line laid upto pumping station at Old Ghatkopar Pumping Station. | EE (SP) C (ES) | 110000 | 500 | 10000 |
| 174 | 505200395 | 2003520000 | P/L 300mm dia. RC NP3 class pipe sewer line on road in Bhim Nagar, Ghatkopar (West) in N-Ward. | Dy Ch.Eng (SP) P&D | 12200 | 3000 | 3500 |
| 175 | 505200090 | 2003520000 | P/L sewer line at Nathani Co. Road, Khalai Village, Vidhyavihar (West). | EE (SP) C (ES) | 250 | - | 250 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Token Provision | | | | | - | - | - | एम/पश्चिम विभाग |
| एम/पश्चिम विभागातील चेंबूर येथील म्हेसूर वसाहत व सभोवतालच्या भागात मलनि:सारणाचे जाळे पुरविणे. | | | | | | | | |
| 19.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 100% | 31.10.16 | - | - | - | एम/पश्चिम विभाग, घाटला गाव येथील खारदेव नगर येथे २५० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी.३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 19.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 100% | 31.10.16 | - | - | - | गोवंडी, लुंबीनी बाग येथे ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी.३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 19.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 35% | 30.04.19 | 101900 | 1500 | - | एम/पश्चिम विभागातील कलेक्टर वसाहत येथे ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी.३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Foreclosed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | एम विभाग |
| घाटकोपर (पश्चिम) येथे घाटकोपर अंधेरी जोड रस्त्यालगत असल्फा बस डेपो ते बर्वे मार्ग नाक्यापर्यंत मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. | | | | | | | | |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | अजय अहुजा मार्गालगत मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| Token Provision | | | | | - | - | - | घाटकोपर (पूर्व) येथील कामराज नगर आणि माता रमाबाई नगर मध्ये मलनि:सारणाचे जाळे पुरविणे व टाकणे. |
| 31.03.16 | 30.06.16 | 01.10.16 | 20% | 31.03.19 | 69500 | 30000 | - | जुन्या घाटकोपर उदंचन केंद्रापर्यंत १८०० मि.मी. व १२०० मि.मी. व्यासाची टाकलेली मलनि:सारण वाहिनी जोडण्यासाठी नवीन स्क्रिन चेंबर पुरविणे. |
| 20.10.15 | 15.01.16 | 01.02.16 | 80% | 31.05.17 | 5700 | - | - | एम विभाग, घाटकोपर (पश्चिम), भिम नगर नगर येथील रस्त्यावर ३००० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी.३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | विद्याविहार (पश्चिम) येथे नाथानी कं. रोड, खलाई व्हीलेज येथे मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | S Ward | | | | |
| 176 | 505200083 | 2003520000 | P/L sewer line at Jaydeep Nagar and near to proposed Nahur Rly. Station along 13.70 m. and 17.70 m. D.P.Road, Bhandup (East). | EE (SP) C (ES) | 5510 | 10 | 500 |
| 177 | 505200085 | 2003520000 | P/L sewer line at Ahilyabai Holkar Road (Surya Nagar) Bhandup (West). | EE (SP) C (ES) | 5520 | 100 | - |
| 178 | 505200283 | 2003520000 | P/L various dia meters RCNP3 class sewerline along D.P. Road in Tagore Nagar MHADA layout Vikhroli (E). | EE (SP) C (E.S.) | 68804 | 5000 | - |
| 179 | 505200314 | 2003520000 | i) Laying of sewer line on D.P. roads in Kannamwar Nagar layout (MHADA layout) situated at Vikhroli (E) along Eastern Express Highway in 'S' ward. ii) P/L 1200mm dia R.C. pipe sewerlines by micro tunneling method and pipe jacking method at Eastern Express Highway, JVLR crossing & Nalla crossing near Kannamwar Nagar, Vikhroli (E) in 'S' Ward. | EE (SP) C (ES) | 78300 | 2500 | 10 |
| 180 | 505200374 | 2003520000 | P/L 300 mm dia RCNP3 class pipe sewer line along Ring Road at Bhandup (E) in S Ward | EE (SP) C (ES) | 13400 | 2000 | 6000 |
| 181 | 505200375 | 2003520000 | P/L 300 & 450 mm dia RCNP3 class pipe sewer line along Khindipada Road at Bhandup (W) in S Ward | EE (SP) C (ES) | 26800 | 2000 | 6000 |
| 182 | 505200420 | 2003520000 | P/L 300mm dia RCNP3 class pipe sewer at Mahatma Phule Nagar,near IIT Powai in S ward. | EE (SP) C (ES) | 1000 | 10 | 990 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | एस विभाग |
| Work foreclosed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | भांडूप (पूर्व) येथील जयदीप नगर आणि प्रस्तावित नाहूर रेल्वेस्थानकाजवळ १३.७० मी. व १७.७० मी. वि.नि. रस्त्यालगत मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Foreclosed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | भांडूप (पश्चिम) अहिल्याबाई होळकर मार्ग (सुर्यानगर) येथे मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| Work is completed . Provision for Final .Bill, | | | | | - | - | - | विक्रोळी (पू) टागोरनगर म्हाडा आराखड्यामध्ये विकास मार्गालगत विविध व्यासाच्या आर.सी.एन.पी.३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Token Provision | | | | | 75790 | - | - | १) एस विभाग, विक्रोळी (पूर्व) येथील पूर्व द्रुतगती महामार्गालगत स्थित असलेल्या कन्नमवार नगर आखणीतील (म्हाडा आखणी) वि.नि. मार्गालगत मलनि:सारण वाहिनी टाकणे. |
| 03.12.13 | 03.09.14 | 01.05.17 | 5% | 17.02.18 | | | | २) एस विभाग, विक्रोळी (पूर्व) कन्नमवारनगर येथे पूर्व द्रुतगती महामार्ग, जेव्हीएलआर आणि नाला ओलांडण्याकरीता १२०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी सुक्ष्म बोगदा व पाईप जॅकींग पध्दतीने पुरविणे व टाकणे. |
| 17.11.15 | 22.03.16 | 07.04.16 | 80% | 31.05.17 | 5400 | - | - | एस विभाग, भांडूप (पूर्व) येथील रिंग मार्गालगत ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी.३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 17.11.15 | 22.03.16 | 07.04.16 | 80% | 31.05.17 | 18800 | - | - | एस विभाग, भांडूप (पश्चिम) खिंडीपाडा मार्गालगत ३०० व ४५० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी.३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Token Provision | | | | | - | - | - | एस विभागातील आयआयटी पवईजवळील महात्मा फुले नगर येथे ३०० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी.३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|---------------------------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| T Ward | | | | | | | |
| 183 | 505200317 | 2003520000 | P/L sewerline for missing link on Gavanpada Road, Mulund (E) in T ward | EE (SP) C (ES) | 7400 | 2000 | 5400 |
| 184 | 505200376 | 2003520000 | P/L 450, 600 & 1000 mm dia RCNP3 class pipe sewer line from Hariom Nagar to BUDP Pumping Station, Mulund (E) in 'T' Ward. | EE (SP) C (ES) | 1000 | 10 | 990 |
| 185 | 505200419 | 2003520000 | P/L 300mm dia sewer line on Goregaon Mulund Link Road from Guru Govind Singh Road, Amar nagar to Bhandup Complex quarter in Mulund (E) T ward. | EE (SP) C (ES) | 100 | 10 | 90 |
| 186 | 505200079 | 2003520000 | P/L sewer line on 18.30 m. D. P. Road off G. M. Link Rd. to P. L. Lokhande Marg. | EE (SP) C (ES) | 1100 | - | 1100 |
| Total Ongoing Works - Division -III (Eastern Suburbs) | | | | | 1139080 | 91060 | 129219 |
| DIVISION-III (E.S.) New works | | | | | | | |
| 187 | 505200439 | 2003520000 | P/L sewer lines of various diameters at various locations in Eastern Suburb wards. | E.E.(S.P.) C-XI | 600 | - | 600 |
| 188 | 505200440 | 2003520000 | P/L 300 mm / 400 mm dia sewer line on Guru Govind Singh Marg & nearby area in L ward. | E.E.(S.P.) C-XI | 51138 | - | 50 |
| 189 | 505200441 | 2003520000 | P/L sewer 300mm dia sewer line on Borbadevi Road from Apana Watan Society to V. N. Purav Marg in M/E Ward | E.E.(S.P.) C-XI | 10400 | - | 50 |
| 190 | 505200442 | 2003520000 | P/L 230mm dia SW class pipe sewer line from Varsha Nagar Cemetery to existing manhole on 27.45M wide D.P. road near Kailash Industrial Estate, Ghatkopar(West) in N ward | E.E.(S.P.) C-XI | 22652 | - | 50 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17.11.15 | 22.03.16 | 07.04.16 | 80% | 31.05.17 | - | - | - | टी विभाग टी विभागातील मुलुंड (पूर्व) येथे गवाणपाडा मार्गावर मिसिंग लिंकसाठी मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Token Provision | | | | | - | - | - | टी विभाग, मुलुंड (पू.) येथील हरीओम नगर पासून बी.यु.डी.पी. उदंचन केंद्रपर्यंत ४५०,६०० व १००० मि.मी. व्यासांच्या आर.सी.एन.पी. ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Token Provision | | | | | - | - | - | टी विभागातील मुलुंड (पू) येथे मुलुंड गोरेगाव लिंक मार्गावर गुरु गोविंद सिंग, अमर नगर ते भांडुप संकुल कर्मचारी वसाहती पर्यंत, ३०० मि.मी. व्यासाचा मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | १८.३० मी. रुंद विकास रस्त्यालगत जी.एम. लिंक रोड ते पी.एल. लोखंडे मार्गापर्यंत मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | 439470 | 81500 | - | एकूण विद्यमान कामे - विभाग - ३ (पूर्व उपनगरे) |
| Lumpsum Provision | | | | | - | - | - | विभाग - ३ (पूर्व उपनगरे)- नविन कामे पूर्व उपनगरातील विभागामध्ये विविध ठिकाणी विविध व्यासाच्या मलनि:सारण वाहिऱ्या पुरविणे व टाकणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 33% | 30.11.18 | 51088 | - | - | एल विभागातील गुरु गोविंदसिंग मार्ग आणि जवळील भागात ३०० मि.मी./४०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 50% | 31.01.18 | 10350 | - | - | एम/पूर्व विभागातील बोर्बादेवी मार्गावर अपना वतन सोसायटी ते व्ही.एन.पुरव मार्गापर्यंत ३०० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 33% | 30.11.18 | 12602 | 10000 | - | एल विभागातील घाटकोपर (पश्चिम) येथे वर्षा नगर स्मशानभूमी ते कैलाश इंडस्ट्रीयल इस्टेट जवळील २७.४५ मी. रुंद विकास नियोजन मार्गावरील अस्तित्वात असलेल्या मनुष्यप्रवेशिकेपर्यंत २३० मि.मी. व्यासाची खापरी नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 191 | 505200443 | 2003520000 | P/L 300mm dia RCNP3 class pipe sewer line along tembipada Rd, 90ft Rd and Sanman singh Rd at Bhandup (West), S ward | E.E.(S.P.) C-XI | 57334 | - | 50 |
| 192 | 505200444 | 2003520000 | P/L 300mm dia RCNP3 class pipe sewer line along Maharashtra Nagar Rd upto Quarry Rd at Bhandup (West), S ward | E.E.(S.P.) C-XI | 4870 | - | 50 |
| 193 | 505200445 | 2003520000 | P/L sewer line on Mahatma Jyotiba Phule marg and connecting to existing sewer line on 90' DP road through private land of Palm Aares CHS & Premraj CHS. Ltd. In T Ward | E.E.(S.P.) C-XI | 25540 | - | 50 |
| 194 | 505200446 | 2003520000 | P/L Sewer line on LBS Marg (from Marathon Ave. Road to Sonapur Jn.) & Marathon Ave. road in 'T' ward | E.E.(S.P.) C-XI | 40729 | - | 50 |
| Total New Works - Division -III (Eastern Suburbs) | | | | | 213263 | - | 950 |
| Total Division -III (Eastern Suburbs) | | | | | 1352343 | 91060 | 130169 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 33% | 30.11.18 | 57284 | - | - | एस विभागातील भांडुप (पश्चिम) येथे टेंबीपाडा मार्गालगत, ९० फुट मार्ग आणि सन्मान सिंग मार्ग येथे ३०० मि.मी. व्यासाची आरसीएनपी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 50% | 31.01.18 | 4820 | - | - | एस विभागातील भांडुप (पश्चिम) येथे महाराष्ट्र नगर रोड लगत क्वॉरी रोडपर्यंत ३०० मि.मी. व्यासाची आरसीएनपी ३ वर्ग नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 50% | 31.01.18 | 25490 | - | - | टी विभागातील महात्मा ज्योतिबा फुले मार्गावर मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे व ती पाम आरेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि प्रेमराज सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या खाजगी जागेतुन ९० फुट विकास नियोजन मार्गावरील अस्तित्वात असलेल्या मलनि:सारण वाहिनीस जोडणे. |
| 11.07.16 | 15.09.16 | 01.10.16 | 33% | 30.11.18 | 40679 | - | - | टी विभागातील एल.बी.एस. मार्ग (मॅरिथॉन अँड्. मार्ग ते सोनपुर जंक्शन) आणि मॅरिथॉन अँड्. रोड येथे मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | 202313 | 10000 | - | एकूण नविन कामे - विभाग - ३ (पूर्व उपनगरे) |
| | | | | | 641783 | 91500 | - | एकूण कामे विभाग - ३ (पूर्व उपनगरे) |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 195 | 505200098 | 1000526302 | <p align="center">MSDP-Stg-II Works MICROTUNNELING WORK Head Office - Ongoing Works</p> <p>Upsizing of pipe sewer by pipe bursting & open cut method (MSDP -II/ C-1 / SP/ MT) SP/Micro/03 & 04</p> <p>Western Suburbs : (1) Balance work of 350 mm dia sewer on Everest Rd.Andheri (W) (2) 600 mm dia sewer line on Parleshwar Rd. Vile Parle (E) (3) 450 mm dia sewer on Rd. No.5 Tilak Nagar from M.G.Rd. Upto Siddharth Nagar Rd. Jun., Goregaon (W) (4) (i) P/L 600 mm dia R.C. NP3 Class sewer line on R.D.P.5, Charkop, Kandivali (W), (ii) P/L 600 mm dia sewer line on R.D.P.7, Charkop, Kandivali (W), (iii) P/L 350 mm dia sewer on across Rd. Between R.D.P.5 and R.D.P.7 Charkop Kandivali (W).</p> <p>Eastern Suburbs : 1) Replacing old sewer on D. K. Sandu Marg and Subhash Rd. Chembur. 2) Replacing old sewer on L.B.S. Marg to Central Rly. (Canara Co.), Ghatkopar (W) Subhash Rd. Chembur. 3) Replacing old sewer line on Hall Rd., New Hall Rd. Internal Rds. Of Christian Village and Premier Colony Rd. Kurla (W) 4) Replacing old sewer at Mehta Lane, New Mill Rd. And Belgrami Rd., Kurla.</p> | EE (SP) Micro | 659842 | 7000 | - |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|---------------|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 196 | 505200012 | 1000526302 | Installation of sewer lines at various locations in Mumbai by Trenchless Technology (MSDP -II / C-I / SP/ US/ES1, ES3, ES4A, ES4B, ES5, ES6, ES7 & ES8C) SP/Micro/10 | EE (SP) Micro | 992619 | 30000 | 60000 | |
| 197 | 505200097 | 1000526302 | Installation of pipe lines at various locations in Mumbai by Trenchless Technology Phase III (MSDP -II/ C-I / SP/ MT) Part I & II - SP/Micro/05 & 06 H/East Ward | EE (SP) Micro | 796069 | 20000 | 70000 | |
| 198 | 505200124 | 1000526302 | P/L 1000 mm dia pipe sewer from Western Express Highway upto Sunder Nagar Kalina, Santacruz (E) by Microtunneling and pipe jacking method. (MSDP-II/C-I/SP/US/WS-1) SP/Micro/11 | EE (SP) Micro | 296280 | 11000 | 11000 | |
| Total Microtunneling Works | | | | | | 2744810 | 68000 | 141000 |
| DIVISION-II (W.S.) | | | | | | | | |
| Ongoing works | | | | | | | | |
| H/West Ward | | | | | | | | |
| 199 | 505200125 | 2002520000 | P/L sewer in Bandra (W) along : A) National College to S.V.Road (MSDP-II/C-I/SP/US/WS-1A) B) S.V.Road to Jai Bharat Pumping Stn. (MSDP-II/C-I/SP/US/WS-1B) | EE (SP) C (WS) | 37047 | 2458 | - | |
| K/East Ward | | | | | | | | |
| 200 | 505200113 | 2002520000 | P/L sewer line on Church Road, Bori Colony, Kadamwadi Road, Andheri (E), (MSDP-II/C-I/SP/AS/WS-6) | EE (SP) C (WS) | 26716 | 6000 | 1000 | |
| 201 | 505200118 | 2002520000 | P/L sewer line on Military Road and adjacent D.P.Road (MSDP-II/C-I/SP/AS/WS-5) | EE (SP) C (WS) | 41335 | 1000 | - | |
| K/West Ward | | | | | | | | |
| 202 | 505200126 | 2002520000 | P/L sewer along J.V.P.D.Scheme Road, Millenium Club to Amitabh Bungalow. (MSDP-II/C-I/SP/US/WS-2) | EE (SP) C (WS) | 30685 | 2570 | - | |
| 203 | 505200127 | 2002520000 | P/L sewer along Swami Ramdas Marg, JVPD (MSDP-II/C-I/SP/US/WS-3) | EE (SP) C (WS) | 11327 | 800 | - | |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 07.11.06 | 31.08.07 | 01.10.07 | 90% | 31.05.17 | 118412 | - | - | मुंबईमध्ये विविध ठिकाणी चरविरहित तंत्रज्ञानाने मलनि:सारण वाहिनी बसविणे. |
| 07.11.06 | 31.08.07 | 01.10.07 | 50% | 31.05.17 | 451891 | - | - | मुंबईमध्ये विविध ठिकाणी चरविरहित पध्दतीने पाईप लाईन टाकणे. टप्पा - ३. भाग १ व २ |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | पश्चिम द्रुतगती महामार्गापासून सुंदरनगर कलिना सांताक्रूझ (पूर्व) येथे सुक्ष्म बोगदा आणि पाईप जॅकींग पध्दतीने १००० मि.मी. व्यासाची मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | 570303 | - | - | एकूण -सुक्ष्म बोगदा पद्धतीची कामे |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | विभाग - २ (पश्चिम उपनगरे) विद्यमान कामे एच/पश्चिम विभाग वांद्रे (पश्चिम) येथे मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. अ) नॅशनल कॉलेज ते एस.व्ही मार्गालगत. ब) एस.व्ही मार्ग ते जय भारत उदचन केंद्रालगत. |
| 16.08.13 | 03.12.13 | 16.12.13 | 100% | 15.02.16 | - | - | - | के/पूर्व विभाग अंधेरी (पूर्व) चर्च मार्ग, बोरी कॉलनी व कदमवाडी मार्ग येथे मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| Part work completed & part work is forclosed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | मिलिटरी रोड आणि बाजूच्या विकास रस्त्यालगत मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | के/पश्चिम विभाग जे.व्ही.पी.डी.योजना मार्गालगत मिलेनियम क्लब पासून अमिताभ बंगल्यापर्यंत मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | जे.व्ही.पी.डी.येथे स्वामी रामदास मार्गालगत मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | R/North Ward | | | | |
| 204 | 505200123 | 2002520000 | P/L sewer from existing manhole on 27.45 mtr. wide D.P. Road to Junction of existing road and 36.60 mtr. wide D.P.Road in Thakur Village, Kandivali (East). Dattani Park Road. (MSDP-II/C-I/SP/NS/WS-4) | EE (SP) C (WS) | 49095 | 1000 | - |
| | | | R/South Ward | | | | |
| 205 | 505200119 | 2002520000 | P/L pipe sewer along Saibaba Complex Rd., Thakur Complex. (MSDP-II/C-I/SP/AS/WS-9) | EE (SP) C (WS) | 47794 | 5000 | - |
| 206 | 505200120 | 2002520000 | P/L sewer along road in front of Flower Valley & P/L sewer along 27.45m & 36.60m wide DP rd., Thakur Village. (MSDP-II/C-I/SP/NS/WS-5 & AS/WS-10) | EE (SP) C (WS) | 54660 | 4000 | - |
| 207 | 505200106 | 2002520000 | P/L sewer along Bhagadka Marg. (MSDP-II/C-I/SP/AS/WS-7) | EE (SP) C (WS) | 600 | - | 600 |
| 208 | 505200110 | 2002520000 | P/L sewer at Velankani, Charatsingh Colony, Bhagvan Mandir Rd. (MSDP-II/C-I/SP/AS/WS-8) | EE (SP) C (WS) | 1300 | - | 1300 |
| 209 | 505200111 | 2002520000 | P/L sewer in road No.7,8,13,15,16,17,18 & 19 in M.I.D.C. area, Andheri (East). (MSDP-II/C-I/SP/AS/WS-1) | EE (SP) C (WS) | 617 | - | 617 |
| | | | Total Works MSDP-II Div-II - Western Suburbs | | 301176 | 22828 | 3517 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | - | - | - | आर/उत्तर विभाग २७.४५ मि. रुंद विकास रस्त्यावरील अस्तित्वात असलेले मनुष्यप्रवेशक ते रस्त्याच्या जंक्शनपर्यंत आणि ठाकूर गावातील कांदिवली (प) दत्तानी पार्क रस्त्यावर, ३६.६० मि. रुंद विकास रस्त्यावर मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | आर/ दक्षिण विभाग साईबाबा कॉम्प्लेक्स रोड, ठाकूर कॉम्प्लेक्स येथे मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | ठाकूर व्हिलेज, फ्लॉवर व्हॅली समोरच्या रस्त्यावर मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे आणि २७.४५ मी. व ३६.६० मी. रुंद विकास रस्त्यावर मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | भगडका मार्गावर मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | वेलंकनी, चरतसिंग वसाहत, भगवान मंदिर रोड येथे मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | अंधेरी (पूर्व) येथे एम.आय.डी.सी. विभागात रोड नं.७, ८, १३, १५, १६, १७, १८ व १९ येथे मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण मुं.म.वि.प्र. टप्पा २ ची कामे विभाग - २ (पश्चिम उपनगरे) |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | DIVISION-III (E.S.) Ongoing Works | | | | |
| 210 | 505200130 | 2003520000 | Upsizing of sewer line along Eastern Express Highway from C.S.T. Rd. Jn. To Amar Mahal bridge and providing New sewerline along E.E.Highway from Amar Mahal Bridge to Deonar Drop Shaft G.M. Link Road. (MSDP-II/C-I/SP/US/ES-2) SP/Micro/15 | EE (SP) C (ES) | 356099 | 12000 | 15277 |
| | | | N Ward | | | | |
| 211 | 505200132 | 2003520000 | P/L pipe sewer along Ashok Nagar Road, Off Saki Vihar Road including consultancy. MSDP-II/C-I/SP/AS/ES-1) | EE (SP) C (ES) | 21880 | 10000 | 11880 |
| | | | S Ward | | | | |
| 212 | 505200140 | 2003520000 | P/L sewer in Bhandup : A) P/L sewer along Bhandup Village Road from L.B.S. Marg to Datta Mandir Road. (MSDP-II/C-I/SP/US/ES-10A) B) Railway Phatak to munpl. Society, Bhandup (E). (MSDP-II/C-I/SP/US/ES-10B) C) P/L sewer along Municipal Udayshri Society to Bhandup Pumping Station. (MSDP-II/C-I/SP/US/ES-11C) | EE (SP) C (ES) | 156368 | 25000 | - |
| | | | T Ward | | | | |
| 213 | 505200143 | 2003520000 | P/L sewer along B.R. Road, L.B.S. Marg, M.G. Road upto Panch Rasta Junction, Mulund (West). (MSDP-II/C-I/SP/US/ES-12) | EE (SP) C (ES) | 2500 | - | 2500 |
| | | | Total Works - MSDP-II - Div - III - Eastern Suburbs | | 536847 | 47000 | 29657 |
| | | | TOTAL WORKS-MSDP Stg-II S.P. | | 3582833 | 137828 | 174174 |
| | | | TOTAL - CONSRUCTION (S.P.) | | 15034139 | 1815010 | 1955103 |

खात्याचे नांव : मलिन:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | विभाग - ३ (पूर्व उपनगरे) विद्यमान कामे सीएसटी जंक्शन ते अमर महल पुलापर्यंत पूर्व द्रुतगती मार्गांलगत असलेल्या मलवाहिन्यांचा आकार वाढविणे आणि पूर्व द्रुतगती मार्गांलगत अमर महल पूल ते देवनार ड्रॉप शाफ्ट पर्यंत नविन मलिन:सारण वाहिनी टाकणे. |
| 18.09.14 | 12.03.15 | 26.11.15 | 100% | 13.03.16 | - | - | - | एन विभाग साकी विहार मार्ग, अशोक नगर मार्गांलगत सल्लागार सेवेसह मलिन:सारण वाहिनी पुरवणे व टाकणे. |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | एस विभाग भांडूपमध्ये मलिन:सारण वाहिनी पुरवणे व टाकणे . अ) भांडूप गांव मार्गांलगत एल.बी.एस.मार्गापासून दत्त मंदिर मार्गापर्यंत मलिन:सारण वाहिनी पुरवणे व टाकणे. ब) भांडूप (पूर्व) रेल्वे फाटकापासून महापालिका सोसायटी पर्यंत. क) महापालिका उदयश्री सोसायटी ते भांडूप उदंचन केंद्रालगत मलिन:सारण वाहिनी पुरवणे व टाकणे. |
| | | | | | | | | |
| Work completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | टी विभाग मुलुंड (पश्चिम) येथे बी.आर.मार्गांलगत एल.बी.एस.मार्ग, एम.जी.मार्गापासून पाच रस्ता नाक्यापर्यंत मलिन:सारण वाहिनी पुरवणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण मुं.म.वि.प्र. टप्पा २ ची कामे - विभाग ३ पूर्व उपनगरे |
| | | | | | 570303 | - | - | एकूण कामे-मुं.म.वि.प्र. टप्पा २ म.प्र. |
| | | | | | 5848417 | 859471 | 170000 | एकूण - बांधकामे (म.प्र.) |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION

FUNCTION CODE : 5520800000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. अनु क्र. | G L Code लेखा संकेतांक | Cost Centre Code परिव्यय केंद्र संकेतांक | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Dy.Ch.E. (M&E) SP - Ongoing Works | | | | |
| 214 | 505200149 | 1000526303 | Lumpsum provision for payment under various Arbitration Awards and settlement of claims disputes of works which are completed / terminated / foreclosed including Arbitration fees (Work completed before implementation of SAP). | Dy.Ch.E. (M&E) SP | 33500 | 1000 | 2000 |
| 215 | 505200253 | 1000526303 | To solve the problem of surcharge at downstream side of screening arrangement at Kherwadi Drop Shaft including consultancy. | Dy.Ch.E. (M&E) SP | 10000 | 2500 | 6500 |
| 216 | 410600200 | 1000526303 | Purchasing Computer Printer & peripherals for Dy.Ch.E. (M&E) S.P. | Dy.Ch.E. (M&E) S.P. | 300 | 100 | 200 |
| 217 | 410600700 | 1000526303 | Purchasing Projector for Dy.Ch.E. (M&E) S.P. | Dy.Ch.E. (M&E) S.P. | 100 | 100 | - |
| | | | Total Works - Dy.Ch.E. (M&E) SP | | 43900 | 3700 | 8700 |
| | | | Grand Total Construction | | 15078039 | 1818710 | 1963803 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५२

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | 16405 | - | - | उप प्र.अभि.(यां व वि.) म.प्र. - विद्यमान कामे पूर्ण झालेल्या तसेच बंद व मध्येच बंद केलेल्या कामासंबंधीचे विविध लवादांच्या दाव्यांचे व विवादांच्या बाबतीतील हिशोब अधिदान करण्यासाठी ठोक तरतूद (सेंप प्रणाली कार्यान्वित होण्यापूर्वी पूर्ण झालेली कामे). |
| | | | | | 818 | - | - | खेरवाडी ड्रॉप शाफ्ट येथील चाळणी व्यवस्थेच्या उताराकडील साचणाऱ्या गाळाची समस्या सोडविणे-सल्लागार सेवेसहीत. |
| | | | | | - | - | - | उप प्र.अभि.(यां व वि.) म.प्र. यांच्या कार्यालयासाठी संगणक, मुद्रण यंत्र व अनुषंगिक सामुग्री खरेदी करणे. |
| | | | | | - | - | - | उप प्र.अभि.(यां व वि.) म.प्र. यांच्या कार्यालयासाठी प्रोजेक्टर खरेदी करणे. |
| | | | | | 17223 | - | - | एकूण कामे - उप प्र.अभि.(यां व वि.) म.प्र |
| | | | | | 5865640 | 859471 | 170000 | एकूण बेरीज बांधकामे |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : URBAN POVERTY ALLEVIATION

FUNCTION CODE : 77800000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|-----------|------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 218 | 505200381 | 1000526302 | Micro Tunnelling Works Ongoing Works P/L sewer network in slum areas of P/North and M/West ward | EE (SP) Micro | 31400 | 3000 | 10000 |
| Total Works - Micro Tunnelling | | | | | 31400 | 3000 | 10000 |
| 219 | 505200162 | 2002520000 | DIVISION-II (Western Suburb) Ongoing Works P/L sewer at Vichare Vyayamshala, Gundavali, in K/East Ward. | EE (SP) C (WS) | 2849 | 467 | - |
| 220 | 505200163 | 2002520000 | H/East ward P/L pipe sewer in Shastri Nagar, Kalina Dongri area, Koliwari Village, Santacruz (E) | EE (SP) C (WS) | 8815 | 400 | - |
| 221 | 505200164 | 2002520000 | K/East ward P/L sewer in Abasaheb Shinde Marg, in Darui Nagar, Bandra (E). | EE (SP) C (WS) | 3984 | 200 | - |
| 222 | 505200166 | 2002520000 | K/West ward P/L sewer line at Samarth Nagar, Jogeshwari (E) | EE (SP) C (WS) | 7099 | 800 | - |
| 223 | 505200167 | 2002520000 | R/North ward P/L sewer from Police Beat Chowky to Farukiya Masjid, Tipu Sultan Road, Andheri (W.) & Farukiya Masjid to Tashkand Bakery, Wireless Rd. Andheri (West). | EE (SP) C (WS) | 5168 | 200 | - |
| 224 | 505200173 | 2002520000 | R/North ward P/L sewer : 1) P/L sewer line along Station Road, Bandra, Slaughter House Road upto Badi Masjid, H/West Ward. (Partly by trenchless technology). 2) P/L pipe sewer (partly by HDPE) from A.K. Vaidya Marg upto K.C.Marg, Bandra (W), H/West ward. 3) P/L pipe sewer from Reliance Energy office along Ice Factory Road upto Hill Road Jn., Bandra (W), H/West ward. | EE (SP) C (WS) | 77722 | 21787 | 10500 |
| Total Works - Div-II (W.S.) | | | | | 105637 | 23854 | 10500 |
| TOTAL WORKS - URBAN POVERTY ALLEVIATION | | | | | 137037 | 26854 | 20500 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प
कार्याचे नाव : शहरी गरिबीचे निर्मुलन
अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

खाते संकेतांक : ५२
कार्य संकेतांक : ७७८००००००००
निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.04.15 | 15.09.15 | 01.10.15 | 80% | 31.05.17 | 18400 | - | - | सुक्ष्म बोगदा पध्दतीची कामे विद्यमान कामे पी/उत्तर व एम/पश्चिम विभागात मलनि:सारणाचे जाळे पुरविणे/टाकणे. |
| | | | | | 18400 | - | - | एकूण कामे - सुक्ष्म बोगदा पध्दती |
| Work Completed. Provision for Final Bill. | | | | | - | - | - | विभाग - २ (पश्चिम उपनगरे) विद्यमान कामे विचारे व्यायामशाळा, गुंदवली येथे मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Foreclosed. Provision for Balance Payment. | | | | | - | - | - | एच/पूर्व विभाग सांताक्रुज (पूर्व) येथील शास्त्रीनगर, कालीना डोंगरी विभाग, कोलीवारी गाव येथे मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे/टाकणे. |
| Work Foreclosed. Provision for Balance Payment. | | | | | - | - | - | वांद्रे (पू) दारुई नगर येथील आबासाहेब शिंदे मार्ग येथे मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Foreclosed. Provision for Balance Payment. | | | | | - | - | - | के/पूर्व विभाग जोगेश्वरी (पूर्व) समर्थ नगर येथे मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Foreclosed. Provision for Balance Payment. | | | | | - | - | - | के/पश्चिम विभाग अंधेरी (पश्चिम) येथे पोलीस बीट चौकीपासून फारुखीया मस्जिदपर्यंत आणि फारुखीया मस्जिद ते ताश्कंद बेकरी, वायरलेस मार्गापर्यंत मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे. |
| 21.11.08 | 13.03.09 | 01.10.09 | 100% | 31.01.16 | - | - | - | आर/उत्तर विभाग मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे : १) एच (पश्चिम) विभागात स्टेशन रोडलगत, वांद्रे स्लॉटर हाऊस रोड ते बडी मस्जिद पर्यंत मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे (काही भाग चरविरहीत तंत्रज्ञानाने). २) एच (पश्चिम) विभागात वांद्रे (प) येथील अ.के.वैद्य मार्ग ते के. सी मार्गापर्यंत नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे (काही भाग एचडीपीईने) ३) एच (पश्चिम) विभागात वांद्रे (प) येथील रिलायन्स एनर्जीच्या कार्यालयापासून आइस फॅक्टरी मार्गालगत, हिल रोड पर्यंत नलिका मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण विद्यमान कामे विभाग - २ (प.उ.) |
| | | | | | 18400 | - | - | एकूण कामे - शहरी गरिबीचे निर्मुलन |

NAME OF FUNCTIONERY : SEWERAGE PROJECT

FUNCTIONERY CODE : 52

NAME OF THE FUNCTION : URBAN POVERTY ALLEVIATION

FUNCTION CODE : 7780000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017

FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre Code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|------------|-------------|------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | SUMMARY | | | | |
| | | | General Items | | | | |
| | | | Head Office | | 4028975 | 460450 | 611699 |
| | | | Division-I | | 1342936 | 21072 | 93877 |
| | | | Division-II | | 4864089 | 1131454 | 965684 |
| | | | Division-III | | 1352343 | 91060 | 130169 |
| | | | Dy.Ch.E. (M&E) SP | | 43900 | 3700 | 8700 |
| | | | TOTAL GENERAL ITEMS | | 11632243 | 1707736 | 1810129 |
| | | | MSDP-II | | | | |
| | | | Head Office | | 2744810 | 68000 | 141000 |
| | | | Division-I | | - | - | - |
| | | | Division-II | | 301176 | 22828 | 3517 |
| | | | Division-III | | 536847 | 47000 | 29657 |
| | | | TOTAL WORKS - MSDP Stg-II (JNNURM) | | 3582833 | 137828 | 174174 |
| | | | GRAND TOTAL- Ch.E. (S. P.) | | 15215076 | 1845564 | 1984303 |

खात्याचे नांव : मलनि:सारण प्रकल्प
कार्याचे नाव : शहरी गरिबीचे निर्मुलन
अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

खाते संकेतांक : ५२
कार्य संकेतांक : ७७८००००००००
निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | 1796847 | 410283 | - | सारांश |
| | | | | | 1025592 | 90000 | 70000 | सर्वसाधारण बाबी |
| | | | | | 1832292 | 267688 | 100000 | मुख्य कार्यालय |
| | | | | | 641783 | 91500 | - | विभाग - १ |
| | | | | | 17223 | - | - | विभाग - २ |
| | | | | | | | | विभाग - ३ |
| | | | | | | | | उप प्र.अभि.(यां व अ.) म.प्र. |
| | | | | | 5313737 | 859471 | 170000 | एकूण सर्वसाधारण बाबी |
| | | | | | 570303 | - | - | मुं.म.प्र. २ |
| | | | | | - | - | - | मुख्य कार्यालय |
| | | | | | - | - | - | विभाग - १ |
| | | | | | - | - | - | विभाग - २ |
| | | | | | - | - | - | विभाग - ३ |
| | | | | | 570303 | - | - | एकूण मुं.म.प्र. २ (ज.ने.रा.ना.पु.प्र.) |
| | | | | | 5884040 | 859471 | 170000 | एकूण बेरीज प्रमुख अभियंता (मलनि:सारण प्रकल्प) |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 53

FUNCTIONARY NAME/ खात्याचे नांव :

**MUMBAI SEWAGE DISPOSAL PROJECT /
मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प**

**MUMBAI SEWAGE
DISPOSAL PROJECT**

मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प

CONTENTS

अनुक्रमणिका

BUDGET ESTIMATES FOR 2016-2017

सन २०१६-२०१७ करिता अर्थसंकल्पीय अंदाज

| Particulars | Page No पृष्ठ क्रमांक | तपशील |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| CAPITAL EXPENDITURE | | भांडवली खर्च |
| Functionwise Summary | 40.473 | कार्यनिहाय सारांश |
| Cost Centrewise Summary | 40.475 | परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश |
| Itemwise Budget Estimates | 40.476 to 40.487 | बाबनिहाय अर्थसंकल्पीय अंदाज |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTION WISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा कार्यनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 53

NAME OF FUNCTIONARY : Mumbai Sewage Disposal Project

कार्य करणारे खाते : मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| FUNCTION CODE कार्य संकेतांक | FUNCTION NAME कार्य शीर्ष | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
|---------------------------------|--|--|--|
| 55208000000 | CONSTRUCTION बांधकामे | 1213316 | 6483842 |
| 77800000000 | URBAN POVERTY ALLEVIATION शहरी गरिबीचे निर्मुलन | 285200 | ... |
| | Total / एकूण : | 1498516 | 6483842 |

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

COST CENTREWISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 53

NAME OF FUNCTIONARY : Mumbai Sewage Disposal Project

कार्य करणारे खाते : मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| COST CENTRE CODE परिव्यय केंद्र संकेतांक | COST CENTRE NAME परिव्यय केंद्राचे नांव | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
|--|--|--|--|
| 1000516201 | Planning & Construction Cell / नियोजन व बांधकामे कक्ष | 6000 | ... |
| 1000526302 | Civil Constn. Cell / स्थापत्य बांधकामे कक्ष | 100500 | 10 |
| 1000526303 | Mechanical Const.Cell / यांत्रिकी बांधकामे कक्ष | 15000 | 35000 |
| 1000530000 | Ch.E.(M.S.D.P.) / प्रमुख अभि.(मुं.म.प्र.) | 1377016 | 6448832 |
| | Total / एकूण : | 1498516 | 6483842 |

NAME OF FUNCTIONERY : MUMBAI SEWAGE DISPOSAL PROJECT FUNCTIONERY CODE : 53

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION FUNCTION CODE : 5520800000

BUDGETING YEAR : 2016-2017 FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| MSDP STAGE-I - ONGOING WORKS | | | | | | | |
| 1 | 505300001 | 1000530000 | Construction of Marine Outfall at Worli and Bandra.-2FF/3FF | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 4568715 | 10 | 600000 |
| 2 | 505300002 | 1000530000 | Construction of lagoon civil works at Ghatkopar and Bhandup. 10AA/11AA | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 1001584 | 10 | 10 |
| 3 | 505300005 | 1000530000 | Repairs & Rehabilitation works of Bandra collector Tunnel 3AAA | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 2755839 | 2000 | 450000 |
| 4 | 505300009 | 1000530000 | Environment studies for MSDP work and Forest Clearance, etc. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 17000 | 3000 | 5000 |
| Total Works - MSDP Stage-I | | | | | 8343138 | 5020 | 1055010 |
| MSDP STAGE-II-ONGOING WORKS | | | | | | | |
| 5 | 505300012 | 1000530000 | Consultancy services for MSDP stage II detail Engineering and designing | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 3137082 | 100000 | 100000 |
| 6 | 505300014 | 1000530000 | Recycling / Reuse of waste water | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 70000 | 10 | 50000 |
| 7 | 505300066 | 1000530000 | Consultancy for Colaba WwTF. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 50940 | 5094 | 15282 |
| 8 | 505300033 | 1000530000 | Design, Construction, operation and maintenance of the Colaba Wastewater Treatment Facility & allied works. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 2000000 | 150000 | 800000 |
| 9 | 505300075 | 1000530000 | Consultancy for Worli WwTF | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 55982 | 8357 | 47625 |
| 10 | 505300034 | 1000530000 | Design, Construction, operation and maintenance of the Lovegrove (Worli) Wastewater Treatment Facility & allied works. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 3130000 | 2500 | 150000 |
| 11 | 505300037 | 1000530000 | Ground improvement works for implementation of Malad WwTF works. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 800000 | 12000 | 250000 |
| 12 | 505300067 | 1000530000 | Consultancy for Ghatkopar WwTF. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 73363 | 7336 | 36839 |
| 13 | 505300045 | 1000530000 | Design, Construction, operation and maintenance of the Ghatkopar Wastewater Treatment Facility & allied works. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 8700000 | 350000 | 700000 |

खात्याचे नांव : मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प

कार्य करणारे संकेतांक : ५३

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यादेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | 60000 | 70000 | 332721 | मुं.म.प्रकल्प टप्पा - १- विद्यमान कामे वरळी व वांद्रे येथे सागरी पातमुखाचे बांधकाम - कंत्राट क्र. २एफएफ/ ३एफएफ |
| Work Completed. Provision for Arbitration Awards | | | | | - | - | - | भांडुप व घाटकोपर येथे वातित तलावाचे स्थापत्य बांधकाम करणे. कंत्राट क्र. १०अेअे/ ११अेअे |
| Work Completed. Provision for Arbitration Awards | | | | | 50000 | 60000 | 2125555 | वांद्रे येथील संचयी बोगद्याची दुरुस्ती आणि पुनर्स्थापना करणे. ३ अेअेअे |
| 30.10.11 | 30.12.11 | 17.01.12 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | मुं.म.प्र. च्या आणि वन खात्याच्या परवानगीच्या कामासाठी पर्यावरणाचा अभ्यास |
| | | | | | 110000 | 130000 | 2458276 | एकूण कामे - मुं.म.प्रकल्प टप्पा - १ |
| 28.06.06 | 15.12.06 | 15.02.07 | 100% | 15.04.15 | 1228562 | - | - | मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प टप्पा - २ च्या अधियंत्रिकी व विस्तृत संकल्प चित्रासाठी सल्लागार सेवा |
| Token Provision for Preliminary Works | | | | | 19990 | - | - | सांडपाण्याचा पुनर्वापर व पुनर्प्रक्रियेबाबत उपाययोजनेसाठी तरतूद |
| 21.08.15 | 29.09.15 | 14.10.15 | 20% | 13.07.18 | 15564 | 15000 | - | कुलाबा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी सल्लागार सेवा. |
| 07.12.15 | 01.02.16 | 15.02.16 | 45% | 31.10.18 | 600000 | 450000 | - | कुलाबा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचा आराखडा, बांधणी, प्रचालन आणि परिरक्षण करणे व इतर संलग्नित कामे. |
| 25.11.15 | 07.12.15 | 22.12.15 | 10% | 21.12.19 | - | - | - | वरळी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी सल्लागार सेवा. |
| 07.09.16 | 07.12.16 | 22.12.16 | 10% | 31.07.19 | 1467500 | 1000000 | 510000 | वरळी लव्हरोव सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचा आराखडा, बांधणी, प्रचालन आणि परिरक्षण करणे व इतर संलग्नित कामे. |
| 07.04.16 | 07.07.16 | 22.07.16 | 25% | 21.07.19 | 200000 | 338000 | - | मालाड सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या कामाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भूविकास करणे |
| 25.11.15 | 07.12.15 | 22.12.15 | 10% | 20.03.19 | 19188 | 10000 | - | घाटकोपर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी सल्लागार सेवा. |
| 01.03.16 | 01.05.16 | 15.05.16 | 11% | 30.07.19 | 2200000 | 1450000 | 4000000 | घाटकोपर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचा आराखडा, बांधणी, प्रचालन आणि परिरक्षण करणे व इतर संलग्नित कामे. |

NAME OF FUNCTIONERY : MUMBAI SEWAGE DISPOSAL PROJECT FUNCTIONERY CODE : 53

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION FUNCTION CODE : 5520800000

BUDGETING YEAR : 2016-2017 FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 505300055 | 1000530000 | Design & execution of New WwTF at Bandra Reclamation for Sewerage Treatment work. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 1059300 | 5000 | 300000 |
| 15 | 505300068 | 1000530000 | Consultancy for Bhandup WwTF. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 73363 | 7336 | 36839 |
| 16 | 505300046 | 1000530000 | Design, Construction, operation and maintenance of the Bhandup Wastewater Treatment Facility & allied works. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 6500000 | 250000 | 500000 |
| 17 | 505300076 | 1000530000 | Consultancy for Erangal Outfall | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 102500 | 10 | 100 |
| 18 | 505300038 | 1000530000 | Design and Execution of Erangal Outfall. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 4000000 | 100 | 100 |
| 19 | 505300041 | 1000530000 | Replacement of Pumping Station at Chinchpokli | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 175000 | 25000 | 100000 |
| 20 | 505300079 | 1000530000 | Replacement of Pumping Station at Harvey Road | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 60200 | 100 | 6000 |
| 21 | 505300080 | 1000530000 | Replacement of Pumping Station at Brahmanwadi | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 61900 | 1000 | 1000 |
| 22 | 505300042 | 1000530000 | Replacement of Vallabh Nagar Pumping Station. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 600000 | 70000 | 300000 |
| 23 | 505300054 | 1000530000 | Replacement of Pumping Station at Napean Sea Road | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 5000 | 1000 | 2000 |
| 24 | 505300043 | 1000530000 | Cutting and Plantation of Mangroves. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 510000 | 100 | 500000 |
| 25 | 505300047 | 1000530000 | Construction of dry weather flow interception of nalla & diversion of nallas in Zone V Malad | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 1350000 | 100 | 20000 |
| 26 | 505300057 | 1000530000 | Work of laying of Micro Tunnel from Afghan Church Pumping Station to Colaba WwTF | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 105000 | 500 | 50000 |
| 27 | 505300072 | 1000530000 | Consultancy for Versova IPS. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 42690 | 4269 | 38421 |
| 28 | 505300059 | 1000530000 | Design and Execution of Versova Influent Pumping Station & allied works. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 2370000 | 1000 | 20000 |
| 29 | 505300060 | 1000530000 | Design and Construction of Waste Water Treatment Facility at Versova & allied works. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 3718000 | 1000 | 20000 |

खात्याचे नांव : मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प

कार्य करणारे संकेतांक : ५३

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|---|---|---|---|--|--------------------|---------------------------------|--|
| Expected date of Tender opening निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of issue of Work order कार्यदिशा देण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected date of Starting of the Work काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | Expected Date of Work completion काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 २०१७-१८ | 2018-19 २०१८-१९ | After 31.03.19 ३१.०३.१९ नंतर | संक्षिप्त वर्णन |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 07.09.16 | 07.12.16 | 22.12.16 | 5% | 15.06.19 | 474300 | 280000 | - | वांद्रे रेक्लेमेशन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचा आराखडा तयार करून कार्यान्वित करणे. |
| 25.11.15 | 07.12.15 | 22.12.15 | 10% | 20.03.19 | 19188 | 10000 | - | भांडूप सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी सल्लागार सेवा. |
| 01.03.16 | 01.05.16 | 15.05.16 | 11% | 30.07.19 | 2100000 | 1650000 | 2000000 | भांडूप सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचा आराखडा, बांधणी, प्रचालन आणि परिरक्षण करणे व इतर संलग्नित कामे. |
| 25.11.15 | 07.12.15 | 22.12.15 | 10% | 21.01.20 | 102390 | - | - | ईरंगल पातमुखासाठी सल्लागार सेवा. |
| Token Provision for Preliminary Works | | | | | 10000 | 3989800 | - | इरंगळ पातमुखाचा आराखडा तयार करून कार्यान्वित करणे |
| 15.02.16 | 15.04.16 | 30.04.16 | 60% | 15.10.18 | 40000 | 10000 | - | चिंचपोकळी येथील उदंचन केंद्र बदलणे. |
| 01.02.16 | 01.05.16 | 15.05.16 | 70% | 15.06.18 | 34100 | 20000 | - | हार्वे मार्ग येथील उदंचन केंद्र बदलणे. |
| 01.02.16 | 01.04.16 | 15.04.16 | 15% | 15.05.18 | 39900 | 20000 | - | ब्राह्मणवाडी येथील उदंचन केंद्र बदलणे. |
| 23.01.15 | 01.02.16 | 15.02.16 | 15% | 15.06.20 | 150000 | 80000 | - | वल्लभ नगर उदंचन केंद्र बदलणे. |
| 15.01.16 | 15.03.16 | 30.03.16 | 20% | 30.11.18 | 1000 | 1000 | - | नेपियन सी रोड येथील उदंचन केंद्र बदलणे. |
| 01.03.16 | 01.07.16 | 01.07.16 | 98% | 01.10.18 | 9900 | - | - | खारफुटीची छाटणी करणे व लागवड करणे |
| 31.03.16 | 03.10.16 | 15.10.16 | 5% | 31.12.19 | 19900 | 510000 | 800000 | परिमंडळ-५ (मालाड) मधील पावसाळी पाण्याविरहीत सांडपाणी प्रवाहीत नाल्यांना छेदणे तसेच नाल्यांचा मार्ग व दिशा बदलण्याचे काम. |
| 21.03.16 | 30.06.16 | 01.10.16 | 20% | 31.03.19 | 54500 | - | - | कुलाबा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र ते अफगाण चर्च उदंचन केंद्र यामध्ये सुक्ष्म बोगदा बांधणे. |
| 07.12.15 | 20.12.15 | 06.01.16 | 20% | 06.05.20 | - | - | - | वसोवा अंतर्गामी उदंचन केंद्रासाठी सल्लागार सेवा. |
| 30.09.16 | 15.12.16 | 01.01.17 | 5% | 31.12.19 | 549000 | 500000 | 1300000 | वसोवा अंतर्गामी उदंचन केंद्राचा आराखडा तयार करणे व कार्यान्वित करणे. |
| 15.11.16 | 15.02.17 | 28.02.17 | 0% | 31.12.20 | 1697000 | 1000000 | 1000000 | वसोवा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचा आराखडा तयार करून बांधकाम करणे व इतर संलग्नित कामे. |

NAME OF FUNCTIONERY : MUMBAI SEWAGE DISPOSAL PROJECT FUNCTIONERY CODE : 53

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017 FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|-----------|------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | 505300073 | 1000530000 | Consultancy for Malad WwTF & IPS | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 38134 | 3813 | 34321 |
| 31 | 505300061 | 1000530000 | Design and Execution of Malad Influent Pumping Station. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 4500000 | 1000 | 10000 |
| 32 | 505300062 | 1000530000 | Design and Execution of Transfer Mains for Versova and Malad EPS to outfall shaft. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 1691300 | 10 | 100 |
| 33 | 505300058 | 1000530000 | Construction of S. V. Road tunnel from Jai Bharat PS to Bandra IPS & allied works. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 600000 | 60000 | 300000 |
| 34 | 505300070 | 1000530000 | Consultancy for Priority Sewer Tunnel Phase - I & II | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 125613 | 12561 | 37684 |
| 35 | 505300063 | 1000530000 | Priority Sewer Tunnel works in Zone V (Malad) Phase - I Don Bosco Junction to Malad IPS (North Side) | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 3500000 | 1000 | 400000 |
| 36 | 505300064 | 1000530000 | Priority Sewer Tunnel works in Zone V (Malad) Phase - II Goregaon to Malad IPS via Infinity Mall (South Side) | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 1800000 | 3000 | 200000 |
| 37 | 410600200 | 1000530000 | Purchase of Computer, Printers & Pheripherals | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 4900 | 1900 | 2011 |
| 38 | 410600700 | 1000530000 | Purchase of Projector | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 100 | 100 | - |
| 39 | 410400034 | 1000530000 | Purchase of Scanner | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 1000 | 200 | 800 |
| 40 | 410600300 | 1000530000 | Purchasing of Xerox Machine. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 1000 | 400 | 600 |
| 41 | 505300065 | 1000530000 | Setting up of Bio-Solid Management Facility | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 5000 | 1000 | 4000 |
| Total Ongoing Works - MSDP Stage-II | | | | | 51017367 | 1086796 | 5033722 |

खात्याचे नांव : मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प

कार्य करणारे संकेतांक : ५३

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदिश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 07.12.15 | 20.12.15 | 06.01.16 | 30% | 05.02.20 | - | - | - | मालाड सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आणि अंतर्गामी उदचन केंद्रासाठी सल्लागार सेवा. |
| 07.04.16 | 07.07.16 | 22.07.16 | 0% | 31.12.21 | 1000000 | 1500000 | 1989000 | मालाड अंतर्गामी उदचन केंद्राचा आराखडा तयार करणे व कार्यान्वित करणे. |
| 31.03.16 | 15.10.16 | 31.10.16 | 5% | 31.12.20 | 91190 | 600000 | 1000000 | वसोवा आणि मालाड बहिर्गामी उदचन केंद्रातून पातमुखाकडे जाणारा मुख्य मलजल बोगद्याचा आराखडा तयार करणे व कार्यान्वित करणे. |
| 07.02.16 | 30.03.16 | 15.04.16 | 76% | 14.04.18 | 200000 | 40000 | - | जयभारत उदचन केंद्र ते बहिर्गामी उदचन केंद्र वांद्रे पर्यंत एस. व्ही. रोड बोगदा बांधणे व इतर संलग्नित कामे. |
| 25.11.15 | 07.12.15 | 22.12.15 | 20% | 21.06.19 | 55368 | 20000 | - | प्राधान्य मलनि:सारण बोगदा, टप्पा-१ व २ साठी सल्लागार सेवा. |
| 07.04.16 | 07.07.16 | 22.07.16 | 20% | 21.06.19 | 799000 | 1500000 | 800000 | परिमंडळ ५ (मालाड) येथील प्राधान्य मलनि:सारण बोगद्याचे काम- टप्पा १ डॉन बॉस्को जंक्शन ते मालाड अंतर्गामी उदचन केंद्र (उत्तर बाजू) |
| 07.04.16 | 07.07.16 | 22.07.16 | 30% | 31.03.18 | 596505 | 800000 | 200000 | परिमंडळ ५ (मालाड) येथील प्राधान्य मलनि:सारण बोगद्याचे काम- टप्पा- २ इन्फीनीटी मॉल मार्गे गोरेगांव ते मालाड अंतर्गामी उदचन केंद्र (दक्षिण बाजू) |
| 19.08.14 | 18.10.14 | 22.10.14 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | संगणक, मुद्रण यंत्र व अनुषंगिक सामुग्रीची खरेदी करणे |
| Work Completed. Provision for Final Bill | | | | | - | - | - | प्रोजेक्टरची खरेदी करणे |
| 19.08.14 | 18.10.14 | 22.10.14 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | स्कॅनरची खरेदी करणे |
| 19.08.14 | 18.10.14 | 22.10.14 | 100% | 31.03.17 | - | - | - | झेरोक्स मशिनची खरेदी करणे. |
| Token Provision | | | | | - | - | - | बायो-सॉलिड व्यवस्थापन सुविधेची मांडणी करणे. |
| | | | | | 13794045 | 15793800 | 13599000 | एकूण विद्यमान कामे - मुं.म.प्रकल्प टप्पा - २ |

NAME OF FUNCTIONERY : MUMBAI SEWAGE DISPOSAL PROJECT FUNCTIONERY CODE : 53

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017 FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | MSDP STAGE-II - NEW WORKS | | | | |
| 42 | 505300082 | 1000530000 | Decentralisation of STP proposal for Malad Zone. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 2000000 | - | 150000 |
| 43 | 505300083 | 1000530000 | Environment Protection Measures | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 100000 | - | 30000 |
| 44 | 505300084 | 1000530000 | Construction of sewage pumping station at Kadeshwari Road, Pinglewadi, Bandra West Including Supply, Installation, Testing & commissioning of M&E equipment. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 100000 | - | 70000 |
| 45 | 505300085 | 1000530000 | Construction of Sewer Tunnel from existing Versova IPS to New Versova IPS | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 2000000 | - | 50000 |
| 46 | 505300086 | 1000530000 | Decentralisation of STP in other zones. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 500000 | - | 50000 |
| 47 | 505300087 | 1000530000 | Consultancy for miscellaneous allied works under MSDP deptt. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 100000 | - | 10000 |
| 48 | 505300081 | 1000530000 | Design & Execution of New WwTF at Malad. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 7700000 | - | 100 |
| | | | Total New Works - MSDP Stage-II | | 12500000 | - | 360100 |
| | | | Total Works - MSDP Stage-II | | 63517367 | 1086796 | 5393822 |
| | | | TOTAL WORKS - Ch.E.(M.S.D.P) | | 71860505 | 1091816 | 6448832 |
| | | | TO BE OPERATED BY Dy.Ch.E.(M&E) S.P. | | | | |
| 49 | 505300016 | 1000526303 | Mechanical Electric plant & equipments for Bandra IPS, EPS & WwTF for Contract No.3BB | Dy.Ch.E. (M&E) SP | 237547 | 15000 | 35000 |
| | | | TOTAL WORKS-Dy.Ch.E.(M&E) SP | | 237547 | 15000 | 35000 |

खात्याचे नांव : मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प

कार्य करणारे संकेतांक : ५३

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदिश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | 1850000 | - | - | मुं.म.प्रकल्प टप्पा - २ - नविन कामे मालाड परिमंडळामध्ये मलजल प्रक्रिया केंद्रांचे विकेंद्रीकरण करणे. |
| Token Provsion | | | | | 70000 | - | - | पर्यावरण सुरक्षा उपाययोजना |
| Token Provsion | | | | | 30000 | - | - | वांद्रे (पश्चिम) येथे कडेश्वरी रोड, पिंगळे वाडी येथे मलजल प्रक्रिया केंद्र बांधणे तसेच यांत्रिकी व विद्युत खात्यामार्फत यंत्रे पुरविणे,बसविणे,चाचणी करणे व कार्यान्वित करणे. |
| | | | | | 1950000 | - | - | जुन्या वसोवा अंतर्गामी उदंचन केंद्रापासुन नविन वसोवा अंतर्गामी उदंचन केंद्रापर्यंत मलजल वाहक बोगदा बांधणे. |
| | | | | | 450000 | - | - | मालाड परिमंडळा व्यतिरीक्त इतर परिमंडळांमध्ये मलजल प्रक्रिया केंद्रांचे विकेंद्रीकरण करणे. |
| | | | | | 90000 | - | - | मुंबई मलनि:सारण प्रकल्पाअंतर्गत तत्सम/किरकोळ कामांकरीता सल्लागार नेमणे. |
| Token Provsion | | | | | 7699900 | - | - | मालाड येथे नविन मलजल प्रक्रिया केंद्राचा आराखडा तयार करणे व कार्यान्वित करणे. |
| | | | | | 12139900 | - | - | नविन कामे - मुं.म.प्रकल्प टप्पा - २ |
| | | | | | 25933945 | 15793800 | 13599000 | एकूण कामे - मुं.म.प्रकल्प टप्पा - २ |
| | | | | | 26043945 | 15923800 | 16057276 | एकूण कामे प्र.अ.(मु.म.प्र.) |
| Work Completed. Provision for Final Bill & Arbitration | | | | | 3947 | - | - | उपप्रमुख अभियंता (यां.व.वि.- म.प्र.) यांच्या मार्फत पार पाडावयाची कामे वांद्रे उदंचन केंद्र येथे यांत्रिकी, विद्युत संयंत्र व साधने बसविणे. - कंत्राट ३ बीबी |
| | | | | | 3947 | - | - | एकूण कामे -उप प्र.अभि.(यां.व.वि.) म.प्र. |

NAME OF FUNCTIONERY : MUMBAI SEWAGE DISPOSAL PROJECT FUNCTIONERY CODE : 53

NAME OF THE FUNCTION : CONSTRUCTION FUNCTION CODE : 55208000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017 FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|---------|-----------|------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | TO BE OPERATED BY CH.E.(SO) | | | | |
| | | | Rehabilitation/ Replacement of Sewers- | | | | |
| 50 | 505300018 | 1000516201 | (i) Enlargement / Replacement of sewers by open cut method (SO-CA-I) | Dy.Ch.E. (S.O.) P&C | 29375 | 500 | - |
| | | | Segregation of sewage flow from Storm Water Drain to sewage system. | | | | |
| 51 | 505300021 | 1000516201 | a) Laying of pipeline (SO-SD-01) Slice-C | Dy.Ch.E. (S.O.) P&C | 136000 | 1000 | - |
| 52 | 505300022 | 1000516201 | b) Construction of Diversion chamber (SO-SD-03) | Dy.Ch.E. (S.O.) P&C | 30959 | 1000 | - |
| 53 | 505300023 | 1000516201 | c) Construction of Cleaveland pumping station M&E equipment (SO-SD-02) | Dy.Ch.E. (S.O.) P&C | 37315 | 3500 | - |
| | | | TOTAL WORKS - Ch.E.(S.O.) | | 233649 | 6000 | - |
| | | | TO BE OPERATED BY CH ENG (SP) | | | | |
| 54 | 505300024 | 1000526302 | The work of laying sewers by Microtunneling and pipe jacking method . | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 671300 | 100000 | 10 |
| 55 | 505300025 | 1000526302 | Lumpsum provision for Final bill in respect of Slice-D in Eastern Suburbs and Slice-A, B, C in Western Suburbs under MSDP | Dy Ch.Eng (SP) Constn. | 4524 | 500 | - |
| | | | TOTAL WORKS - Ch.E.(S.P.) | | 675824 | 100500 | 10 |
| | | | TOTAL CONSTRUCTION | | 73007525 | 1213316 | 6483842 |

खात्याचे नांव : मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प

कार्य करणारे संकेतांक : ५३

कार्याचे नाव : बांधकामे

कार्य संकेतांक : ५५२०८००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------|----------------|---|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदिश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | प्र.अ.(म.प्रचा) यांच्या मार्फत पार पाडावयाची कामे मलवाहिऱ्यांची पुनर्बांधणी / बदलणे |
| Work Completed. Provision for Final Bill | | | | | - | - | - | १) ओपनकट पध्दतीने मलनि:सारण वाहिन्या बदलणे आणि मोठया करणे (एसओ-सी-१) |
| Work Completed. Provision for Final Bill | | | | | - | - | - | पर्जन्य जल वाहिन्यांच्या मध्ये वाहणारा मल प्रवाह मलनि:सारण वाहिनीत वेगळा करणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill | | | | | - | - | - | अ) नलिका टाकणे (एसओ-एसडी-०१) स्लाईस - सी |
| Work Completed. Provision for Final Bill | | | | | - | - | - | ब) डायवर्जन चेंबर चे बांधकाम.(एसओ-एसडी-०३) |
| Work Completed. Provision for Final Bill | | | | | - | - | - | क)यांत्रिकी व विद्युत सामुग्री सहित क्लेव्हलँड उदचन केंद्राचे बांधकाम (एसओ-एसडी-०२). |
| | | | | | - | - | - | एकूण कामे - प्र.अभि.(म.प्रचालन) |
| Work Completed. Provision for Arbitration Proceedings & Awards if any. | | | | | - | - | - | प्र.अ.(म.प्र.) यांच्या मार्फत पार पाडावयाची कामे सुक्ष्म बोगदा पध्दतीने व पार्इप जॅकींग पध्दतीने मलनि:सारणी पुरविणे व टाकणे. |
| Work Completed. Provision for Final Bill | | | | | - | - | - | मु.म.प्रकल्पांतर्गत पूर्व उपनगरातील स्लाईस डी व पश्चिम उपनगरातील स्लाईस अे,बी व सी च्या अंतिम देयकाच्या अधिदानासाठी ठोक तरतूद |
| | | | | | - | - | - | एकूण कामे - प्र.अभि.(म.प्रकल्प) |
| | | | | | 26047892 | 15923800 | 16057276 | एकूण -बांधकामे |

NAME OF FUNCTIONERY : MUMBAI SEWAGE DISPOSAL PROJECT FUNCTIONERY CODE : 53

NAME OF THE FUNCTION : URBAN POVERTY ALLEVIATION FUNCTION CODE : 7780000000

BUDGETING YEAR : 2016-2017 FUND CODE : 40

| Sr. No. | G L Code | Cost Centre code | Particulars of the Project Brief Description | Work Executed by कार्य करणारी संस्था | Estimated cost of the work कामाची अंदाजित रक्कम | As prepared by the Municipal Commissioner म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे | |
|--|-----------|------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Revised Estimates सुधारित अंदाज 2015-2016 | Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2016-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ongoing Works | | | | | | | |
| 56 | 505300028 | 1000530000 | Slum Sanitation Implementation Programme implementation part of MSDP (Lot - 6 & 7) | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 857217 | 100 | - |
| 57 | 505300029 | 1000530000 | Slum Sanitation Implementation programme implementation part of MSDP stage II (Lot - 8) | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 772731 | 257 | - |
| 58 | 505300032 | 1000530000 | Planning, Designing & Construction of Community Toilet Block in Zone-I, II, III, IV, V, VI & VII (Lot - 9) | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 835665 | 99843 | - |
| 59 | 505300052 | 1000530000 | Engaging project management services of NGO's to rehabilitate PAP under SSP & to assist to community development cell of MSDP deptt. In day to day activities of ongoing SSP | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 56188 | 5000 | - |
| 60 | 505300077 | 1000530000 | Planning, designing and construction of toilet blocks for local community under lot-10 by SSP dept. including maintenance for five years. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 1551059 | 150000 | - |
| 61 | 505300078 | 1000530000 | Technological up-gradation of SSP toilet blocks. | Ch. Eng. (M.S.D.P) | 364293 | 30000 | - |
| Total Urban Poverty Alleviation | | | | | 4437153 | 285200 | - |
| SUMMARY | | | | | | | |
| MSDP (Stage-I) | | | | | 8343138 | 5020 | 1055010 |
| MSDP (Stage-II) | | | | | 63517367 | 1086796 | 5393822 |
| Dy.Ch.E.(M&E)SP | | | | | 237547 | 15000 | 35000 |
| Ch.Eng.(SO) | | | | | 233649 | 6000 | - |
| Ch.Eng.(SP) | | | | | 675824 | 100500 | 10 |
| Urban Poverty Alleviation | | | | | 4437153 | 285200 | - |
| GRAND TOTAL - MSDP | | | | | 77444678 | 1498516 | 6483842 |

खात्याचे नांव : मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प

खाते संकेतांक : ५३

कार्याचे नाव : शहरी गरिबीचे निर्मुलन

कार्य संकेतांक : ७७८००००००००

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१६-२०१७

निधी संकेतांक : ४०

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Implementation Schedule / कार्यवाही वेळापत्रक | | | | | Phasing of Total Proposed Expenditure एकूण नियोजित खर्चाचे स्वरूप | | | प्रकल्पाचा तपशील |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--|
| Expected date of Tender opening | Expected date of issue of Work order | Expected date of Starting of the Work | Expected Physical progress of the Work up to 31.03.17 (in %) | Expected Date of Work completion | 2017-18 | 2018-19 | After 31.03.19 | संक्षिप्त वर्णन |
| निविदा उघडण्याचा अपेक्षित दिनांक | कार्यदेश देण्याचा अपेक्षित दिनांक | काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक | ३१.०३.१७ पर्यंत कामाची अपेक्षित भौतिक प्रगती(% मध्ये) | काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक | २०१७-१८ | २०१८-१९ | ३१.०३.१९ नंतर | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | विद्यमान कामे |
| | | | | | - | - | - | गलिच्छ वस्ती सुधारणा उपक्रम राबविण्यासाठी योजना मुंबई मलनि:सारण प्रकल्पाचा भाग. (लॉट क्र. ६ व ७) |
| | | | | | - | - | - | गलिच्छ वस्ती सुधारणा उपक्रम राबविण्यासाठी योजना - मुंबई मलनि:सारण प्रकल्पाचा भाग. टप्पा - २ (लॉट क्र. ८) |
| | | | | | - | - | - | परिमंडळ-१, २, ३, ४, ५, ६ व ७ मध्ये सामूहिक प्रसाधनगृहांचे नियोजन, संकल्पचित्र व बांधकाम (लॉट क्र. ९) |
| | | | | | - | - | - | मुंबई मलनि:सारण प्रकल्पांतर्गत (MSDP) राबविण्यात येणाऱ्या वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमासाठी (SSP) तसेच मनपाच्या विविध खात्यांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाकरीता स्वयंसेवी संस्थांद्वारे समाज विकास कक्षास प्रकल्प व्यवस्थापनाच्या सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत. |
| | | | | | - | - | - | वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत लॉट क्र. १० मध्ये सामूहिक प्रसाधनगृहांचे ५ वर्षांच्या परिरक्षणाच्या कामासहित नियोजन, संकल्पचित्र व बांधकाम करणे. |
| | | | | | - | - | - | वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत प्रसाधनगृहे तांत्रिकदृष्ट्या अद्ययावत करणे. |
| | | | | | - | - | - | एकूण कामे - शहरी गरीबीचे निर्मुलन |
| | | | | | | | | सारांश |
| | | | | | 110000 | 130000 | 2458276 | मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प टप्पा - १ |
| | | | | | 25933945 | 15793800 | 13599000 | मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प टप्पा - २ |
| | | | | | 3947 | - | - | उपप्रमुख अभियंता (यां.व.वि.- म.प्र.) |
| | | | | | - | - | - | प्रमुख अभियंता (मलनि:सारण प्रचालन) |
| | | | | | - | - | - | प्रमुख अभियंता (मलनि:सारण प्रकल्प) |
| | | | | | - | - | - | शहरी गरीबीचे निर्मुलन |
| | | | | | 26047892 | 15923800 | 16057276 | एकूण बेरीज - मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प |

अर्थसंकल्पीय अंदाज
BUDGET ESTIMATES

निधी संकेतांक-४०
Fund Code - 40

निधीची मूलसाधने आणि विनियोग

SOURCES AND APPLICATION OF FUNDS

STATEMENT OF SOURCES OF FUNDS / निधीची मूलसाधने दर्शविणारा तक्ता

(₹ in Thousand / ₹ हजारत)

| Particulars | Budget Estimates 2015-16 | Revised Estimates 2015-16 | Budget Estimates 2016-17 | तपशील |
|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६ | सुधारित अंदाज २०१५-१६ | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७ | |
| INTERNAL SOURCES :- | | | | अंतर्गत मुलसाधने |
| Generated from Operations- | | | | प्रचालनापासून उत्पादित |
| Net Income | 9238030 | 12349498 | 12947197 | निव्वळ उत्पन्न |
| Depreciation | 2875600 | 4226000 | 4453300 | घसारा |
| Contribution to Replacement & Rehabilitation Fund | 500000 | 500000 | 500000 | मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना अंशदान |
| Equity payment, Contribution to CLF | 250000 | 250000 | 250000 | समभाग एकत्रित कर्जनिधी प्रदान |
| Total-From Operations (A) | 12863630 | 17325498 | 18150497 | एकूण - प्रचालनापासून (अ) |
| Other Internal Sources- | | | | इतर अंतर्गत मुलसाधने |
| Contributions | | | | अंशदान |
| Contribution from Asset Replacement & Rehabilitation Fund | 4700000 | 1772207 | 4000000 | मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीतून अंशदान |
| Contribution from Budget 'A' for Development Charges | 1437500 | 1567500 | 1567500 | विकास आकारासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान |
| Contribution from Budget 'A' for Diversioon of Watermain & Sewerlines | 100000 | 100000 | 100000 | जलवाहिन्या व मलनिःसारणवाहिन्या वळविण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान |
| Total Contributions | 6237500 | 3439707 | 5667500 | एकूण अंशदान |
| Loans | | | | कर्ज |
| Loan against Depreciation Fund for IV Middle Vaitarna | ... | ... | ... | चार - मध्य वैतरणा प्रकल्पासाठी घसारा निधीतून कर्ज |
| Loan against Depreciation Fund for M.S.D.P. Stage -II - | 1700000 | ... | 4000000 | मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प कर्ज - टप्पा - दोनसाठी घसारा निधीतून कर्ज |
| Additional Loan for Tunnel works | 2500000 | ... | ... | बोगद्याच्या कामासाठी अतिरिक्त कर्ज |
| Additional Loan | 3000000 | ... | ... | अतिरिक्त कर्ज |
| Total Loans | 7200000 | ... | 4000000 | एकूण कर्ज |
| Transfer from Accumulated Surplus | 2757200 | ... | 2984746 | संचित वर्ताळयामधून वर्ग |
| Total- Other Internal Sources (B) | 16194700 | 3439707 | 12652246 | एकूण - इतर अंतर्गत मुलसाधने (ब) |
| Total- Internal Sources (A+B) = C | 29058330 | 20765205 | 30802743 | एकूण - अंतर्गत मुलसाधने (अ + ब) = क |
| Grand Total Sources of Funds (D) = TS | 29058330 | 20765205 | 30802743 | निधींच्या साधनांची एकूण बेरीज (ड) = एम |

STATEMENT OF APPLICATION OF FUNDS / निधीचा विनियोग दर्शविणारा तक्ता

(₹ in Thousand / ₹ हजारात)

| Particulars | Budget Estimates 2015-16 | Revised Estimates 2015-16 | Budget Estimates 2016-17 | तपशील |
|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६ | सुधारित अंदाज २०१५-१६ | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७ | |
| Total Capital Expenditure (As per Capital Expenditure Budget) :- | | | | एकूण भांडवली खर्च (भांडवली खर्चाच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे) |
| General | 66311 | 34300 | 217654 | सर्वसाधारण |
| Hydraulic Engineer | 8718252 | 5619446 | 8919340 | जलअभियंता |
| Water Supply Project | 9906095 | 6082340 | 6089225 | पाणी पुरवठा प्रकल्प |
| Sewerage Operation | 1480867 | 705394 | 1898734 | मलनिःसारण प्रचालन |
| Sewerage Project | 1731833 | 1845564 | 1984303 | मलनिःसारण प्रकल्प |
| M.S.D.P. | 3523960 | 1498516 | 6483842 | मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प |
| Total Capital Expenditure = A | 25427318 | 15785560 | 25593098 | एकूण भांडवली खर्च = अ |
| Investment :- | | | | गुंतवणूक |
| Depreciation Fund Investment A/c | 2875600 | 4226000 | 4453300 | घसारा निधी गुंतवणुक खाते |
| Asset Replacement & Rehabilitation Fund Investment A/c | 500000 | 500000 | 500000 | मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना गुंतवणूक खाते |
| Equity Payment, Contribution to CLF Fund | 250000 | 250000 | 250000 | समभाग एकत्रित कर्जनिधी प्रदान |
| Total Investments = B | 3625600 | 4976000 | 5203300 | एकूण गुंतवणूक = ब |
| Grand Total Application of Funds (A+B) = TA | 29052918 | 20761560 | 30796398 | निधीच्या विनियोगाची एकूण बेरीज (अ + ब + क) = एच |
| Net Funds Generated / (Borrowed) = (TS-TA) | 5412 | 3645 | 6345 | सर्वसाधारण नक्त निधी/(कर्जाक) = (एमु - एच) |

